
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2024

                                                              ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S. A. DE C. V. Septiembre 2024

Recursos financieros (millones de pesos)
PEF 2024

Modificado Calendario %

Clave* Línea de acción I II III IV Ene-Feb Mar-Abril Mayo-Jun Jul-Ags Sep-Oct Nov-Dic
Realizado 
vs. prog. 
Ejercicio

Ej. vs. 
prog. anual

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

3 5 02 10 K004 J2T
Operación de infraestructura marítimo-
portuaria

1609J2T0001
Reparación de los Rompeolas El Crestón y
Chivos.

77.0 82.0 77.0 0.0 6.0 17.0 16.0 19.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Respecto a la obra REPARACIÓN DE LOS
ROMPEOLAS EL CRESTÓN Y CHIVOS, 
(PRIMERA ETAPA), durante el periodo noviembre de
2023, a la fecha se llevaron a cabo las contrataciones
de la empresa contratista y la de supervisión externa.
Sin embargo, en diciembre de 2023, el Comisariado
Ejidal de Isla de la Piedra interpuso un recurso de
Amparo contra el Acuerdo Interinstitucional de
ampliación del Recinto Portuario de la ASIPONA
Mazatlán.
Es importante mencionar que, si bien dicho Amparo no

incluye la Suspensión de la obra de Reparación de los
Rompeolas El Crestón y Chivos, la población ha
impedido el inicio de la construcción mediante el bloqueo
de las vías de acceso al sitio de la obra, así como de
maquinaria y equipo técnico. Por lo anterior esta
Administración Portuaria y el Gobierno Estatal han
procedido legalmente ante el Tribunal Unitario Agrario, el
cual durante el mes de julio de 2024, falló a favor de la
continuación de la obra. Este motivo obligó que, a partir
de enero de 2024 hasta la fecha, se han cuatro
procedimientos de Suspensión temporal de los trabajos,
mismos que alcanzan hasta el 15 de octubre del año en
curso.

2213J2T0003
Ampliación y remodelación del edificio de
oficinas administrativas

27.0 27.0 0.0 10.0 4.0 4.0 4.0 5.0 0.0 0.0 7.5 0.5 1.5 0.0 9.5 37.5 35.2

En este periodo se realiza la ejecución de la obra
Ampliación y Remodelación del Edificio de Oficinas
Administrativas, con fecha de inicio de 26 de abril del
presente año. Este proyecto cuenta con un avance
físico de 15% y un avance financiero del 32%,
correspondiente al anticipo otorgado para el inicio de los
trabajos. Esta obra incluye Supervisión Externa
servicios que iniciaron el día 2 de mayo del presente
año.  

2313J2T0002
Rehabilitación de Edificio para alojamiento del
personal de la Secretaría de Marina

28.0 28.0 0.00 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.0 0.0 6.6 1.4 1.1 0.0 9.1 22.0 32.5

Con respecto a la obra Rehabilitación de Edificio para
Alojamiento del personal de la Secretaría de Marina, los
trabajos iniciaron el día 7 de mayo del presente año.
Durante el periodo que se reporta este proyecto
presenta un avance físico de 20% y un avance
financiero del 24%. Esta obra incluye Supervisión
Externa la cual inició sus servicios el día 2 de mayo del
presente año.

K027 J2T 2213J2T0002
Programa de Mantenimiento a Infraestructura
Portuaria 2022-2024

15.2 10.0 15.2 0.0 0.6 4.0 6.0 3.6 1.0 0.0 1.8 3.3 1.8 3.1 0.0 10.0 86.1 65.8

Del programa de Mantenimiento a la Infraestructura
Portuaria 2022-2024, en el segundo trimestre del
ejercicio fiscal 2024, se continuaron con los trabajos de
mantenimiento programados, como el Mantenimiento de
vías y sus cambios en el Recinto Fiscalizado y el
Mantenimiento de instalaciones en Terminal Turística.
En su conjunto, a la fecha el Programa de
Mantenimiento presenta un avance físico de 80% y
financiero del 67%. 

SECRETARÍA DE MARINA

May-Jun
Observaciones

P. de Trabajo

Ejercido
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