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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.                                     

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-013J2T002-E13-2022 

“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE  
EMPLEADOS PORTUARIOS”; MAZATLÁN, SIN.  

 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES DE 
CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL 
MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.      

Lugar y fecha: Mazatlán, Sinaloa a 11 de octubre de 2022.    

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN II, 41, 30 FRACCIÓN I, 43 y 44 DE 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 34 DE SU REGLAMENTO. 

DATOS GENERALES. 

1) LA CONVOCANTE: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.   

2) INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO: IO-013J2T002-E13-2022 

3) OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: “CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN 
RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLÁN, SIN.  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

FECHA DE VISITA 
DE OBRA 

FECHA JUNTA DE 
ACLARACIONES 

FECHA DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 
 

11 de octubre de 
2022 

 

14 de octubre de 
2022 a las 10:00 

horas 

14 de octubre de 
2022 a las 11:00 

horas 

21 de octubre de 2022 
 a las 10:00 horas 

 

4) La Invitación a cuando menos tres personas, se difundirá en el Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la dirección de internet: 
https://compranet.hacienda.gob.mx, a partir del mismo día en que se entregue la última invitación y estará 
disponible hasta el día en que se emita el fallo correspondiente. La referida difusión es de carácter informativo, 
por lo que solamente podrán participar en el procedimiento de contratación aquellas personas que hayan sido 
invitadas por la entidad. 

5) Se hace del conocimiento de los licitantes que, en el presente procedimiento de contratación, se observará lo 
establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, 
OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015. 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

I. Elegibilidad y requisitos para calificar.   

Los interesados deberán entregar todos los documentos solicitados en LA INVITACIÓN en idioma español, 
conforme a lo estipulado en el artículo 31 fracción II de LA LEY.   

EL LICITANTE deberá conocer y acatar las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO, así como las Normativas 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus 
normas técnicas complementarias, la Ley del Seguro Social, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
del Ambiente, las específicamente aplicables a los trabajos establecidos por LA CONVOCANTE y las demás 
disposiciones administrativas aplicables al caso, de acuerdo a lo señalado en el artículo 22 de EL REGLAMENTO.   
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Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes BASES DE CONTRATACIÓN, 
ni las proposiciones que se presenten, antes y después de la apertura, podrán ser negociadas en ningún 
término, se indica a EL LICITANTE que no se autorizará la subcontratación de ninguno de los trabajos 
indicados en el documento PE02.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA 
PROPOSICIÓN.    

II. Para la integración y presentación de la proposición presencial, LOS LICITANTES deberán 
considerar los siguientes aspectos:   

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada 
uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas 
que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos que 
conforma el presupuesto de obra y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja. 

EL LICITANTE a quien se le adjudique el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la 
documentación que integre su proposición. 
 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados 
en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las 
propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue EL LICITANTE. 
 
En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de 
folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, LA CONVOCANTE no podrá desechar la 
proposición. 
 
LOS LICITANTES que decidan entregar las propuestas Técnica, Económica y la Documentación Distinta de 
manera presencial, los deberán entregar en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y 
completamente cerrado. Las propuestas Técnica, Económica y la Documentación Distinta les deberán colocar el 
separador (que se anexa) para cada uno de los documentos solicitados. 
 
El sobre cerrado se entregará por separado con su hoja de identificación correspondiente, rotulados con los datos 
generales de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional; Número, rubro, fecha y hora de 
presentación de las proposiciones y los datos generales del LICITANTE: Nombre, o razón social, domicilio, teléfono 
y fax. 
 
Se les solicita a LOS LICITANTES que toda la propuesta Técnica y Económica, así como la Documentación Distinta 
se entregue en un CD o DVD de manera digital en formato PDF en el orden en que se presentan en los cuadros 
que relacionan los documentos solicitados, lo anterior para la mejor conducción del procedimiento del acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
 
Adicionalmente con la finalidad de agilizar el procedimiento de evaluación de las proposiciones se les 
solicita a los licitantes anexen en el CD o DVD los archivos electrónicos correspondientes a los documentos 
PE02 catálogo de conceptos de obra y PE04 Listado de insumos que intervienen en la integración de la 
proposición en formato Excel o Word. 

III. Para la integración y presentación de la proposición a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, LOS LICITANTES deberán considerar los siguientes aspectos:   

LOS LICITANTES deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta, 
a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado COMPRANET”, publicado por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de junio de 2011. Para tales efectos, las proposiciones deberán ser presentadas a través del 
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Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET, para lo cual será 
necesario que tomen en cuenta las siguientes generalidades:   

a) Para envío de la proposición por medios remotos de comunicación electrónica, EL LICITANTE deberá 
utilizar exclusivamente el programa informático que la Secretaría de la Función Pública le proporcione.  
 

b) Toda la documentación requerida en LA INVITACIÓN deberá presentarse considerando lo siguiente:  
 

I. Todos los documentos serán transmitidos vía electrónica, por lo que corresponderá a                           
LOS LICITANTES salvar en los respectivos formatos digitales los archivos que los contengan y 
anexarlos a su respectiva proposición, debiendo utilizarse el formato de documento portátil (PDF 
por sus siglas en idioma ingles).  
 

II. En los casos que así se señale textualmente en LA INVITACIÓN, además del formato de 
documento portátil (PDF) señalado en el punto anterior, LOS LICITANTES deberán presentar los 
documentos de su proposición en los formatos generados mediante el software Microsoft Office, 
Microsoft Word, extensiones: .doc (Word 97- 2003), .docx (Word 2007-2010), y/o Microsoft Excel, 
extensiones: .xls (Excel 97- 2003), .xlsx (Excel 2007-2010). En el caso de los formatos elaborados en 
diferente software deberá hacerse la conversión y presentarse en la forma antes señalada.   

c) Deberán identificarse cada una de las páginas que integran la proposición, con los datos siguientes: 
Registró Federal de Contribuyentes, número de LA INVITACIÓN, número de página y número total de 
páginas.   

d) El medio de identificación electrónica para que los potenciales LICITANTES nacionales, ya sean personas 
físicas o morales, hagan uso de COMPRANET, será el certificado digital de la firma electrónica avanzada que 
emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.   

e) Para la presentación y firma de proposiciones, LOS LICITANTES nacionales deberán utilizar, en sustitución 
de la firma autógrafa, la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para 
el cumplimiento de obligaciones fiscales.   

f) El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 
información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la Secretaría de la 
Función Pública les proporcione una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación 
electrónica.   

g) La inalterabilidad y conservación de la información contenida o remitida a través de COMPRANET, está 
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estándares internacionales, no obstante, 
los usuarios de dicho sistema deberán observar las medidas de seguridad que garanticen que los 
documentos electrónicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informáticos.   

h) LOS LICITANTES de la presente INVITACIÓN, deberán presentar los manifiestos y la documentación 
relativa a su proposición en papel membretado de su representada, debiendo contener el número y objeto 
de LA INVITACIÓN, sin alterar o modificar la estructura de los manifiestos y deberá ser firmada por la persona 
facultada para ello, utilizando, en sustitución de la firma autógrafa, la firma electrónica avanzada que emite 
el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.   

i) Cada uno de los documentos que integran la proposición deberán estar foliados en todas y cada una de 
las hojas que lo integran. Al efecto, se deberán enumerar de manera individual la propuesta técnica, la 
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propuesta económica y la documentación distinta que entregue EL LICITANTE como parte de su 
proposición.  

EL LICITANTE que resulte adjudicado en el fallo, previo a la formalización del contrato correspondiente, deberá 
presentar en forma física (impresa) y firmada autógrafamente, la totalidad de la documentación que integre su 
proposición. la cual deberá ser idéntica a la presentada en COMPRANET.  La PROPOSICIÓN deberá contener los 
documentos que enseguida se mencionan:     

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN. 

DOCUMENTO DD 01 RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN 
QUE PRESENTA EN SU PROPOSICIÓN. 

DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE 
NACIONALIDAD MEXICANA.                           

DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DOCUMENTO. 
DOCUMENTO DD 04 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE 

PREVIAMENTE HAYA REALIZADO. 
DOCUMENTO DD 05 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. 
DOCUMENTO DD 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO. 
DOCUMENTO DD 07 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
DOCUMENTO DD 08   ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SEÑALE 

EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE 
NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU 
PROPOSICIÓN. 

DOCUMENTO DD 09 MANIFESTACIÓN DE CARÁCTER DE MIPYME. 
DOCUMENTO DD 10 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA. 
DOCUMENTO DD 11 ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CONOCER BASES 

DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL 
MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO, 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, MODELO 
DE CONTRATO Y PROYECTO DE PROPUESTA. 

   

PROPOSICIÓN TÉCNICA. 

DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES. 
DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

DOCUMENTO PT 03 RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL 
SERVICIO DE EL LICITANTE, ORGANIGRAMA Y SU 
CURRICULUM. 

DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA 
REALIZADO Y QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS 
QUE SE LICITAN. 

DOCUMENTO PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA. 
DOCUMENTO PT 06 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN. 
DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE 

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES. 

DOCUMENTO PT 08 MANIFESTACIÓN DE AFILIACIÓN A LA CÁMARA 
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
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PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICIÓN. 
DOCUMENTO PE 02 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO 

TOTAL DE PROPOSICIÓN. 
DOCUMENTO PE 03 ANÁLISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS 

UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.  
DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA 

INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
DOCUMENTO PE 05 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR 

DEL SALARIO REAL CONFORME A LOS ARTÍCULOS 
191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE 
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA 
DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS 
SALARIOS. 

DOCUMENTO PE 06 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS 
HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA. 

DOCUMENTO PE 07 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS 
INDIRECTOS. 

DOCUMENTO PE 08 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO POR 
FINANCIAMIENTO. 

DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. 
DOCUMENTO PE 10 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS 

BÁSICOS DE LOS MATERIALES. 
DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCIÓN GENERAL 

DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO. 

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA QUINCENAL DE EROGACIONES A 
COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y 
CUANTIFICADOS DE: a) MANO DE OBRA b) 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN c) 
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE d) DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 
PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
TRABAJOS.              
 

 

BASES DE CONTRATACIÓN. 

BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL 
MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO A LAS QUE SE SUJETARÁ LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL NÚMERO IO-013J2T002-E13-2022 RELATIVA A: “CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS”; MAZATLÁN, SINALOA.  
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

Para efectos de la presente INVITACIÓN, se entenderá por: 

 LA LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.    
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EL REGLAMENTO: EL REGLAMENTO de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.   

LA SECRETARÍA: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.    

OBRA PÚBLICA: Se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, 
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles de conformidad con 
lo establecido en el artículo 3 de LA LEY. 

LA INVITACIÓN: Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento de 
contratación y que describe los requisitos de participación.   

EL LICITANTE: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a 
cuando menos tres personas.   

LA CONVOCANTE: La Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.   

EL CONTRATISTA: La persona que celebre contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas.   

COMPRANET: Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental a cargo de la Secretaría de la Función 
Pública. Dicho Sistema es de consulta gratuita.  

La inalterabilidad y conservación de la información contenida o remitida a través de COMPRANET, está 
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estándares internacionales, no obstante, los 
usuarios de dicho sistema deberán observar las medidas de seguridad que garanticen que los documentos 
electrónicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informáticos.  

PROYECTO ARQUITECTÓNICO: El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra.   

PROYECTO EJECUTIVO: El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de 
ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficiente para que 
ésta se pueda llevar a cabo.   

PROYECTO DE INGENIERÍA: El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, 
especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan 
llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad.      

MIPYMES: Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.   

PRESUPUESTO AUTORIZADO: El que LA SECRETARÍA comunica a LA CONVOCANTE en el calendario de gasto 
correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

SFP: La Secretaría de Función Pública.   

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposición de EL LICITANTE, cuyo contenido sólo puede 
ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de LA LEY.    

RESIDENTE DE OBRA: El servidor público designado por escrito por LA CONVOCANTE, para llevar la 
administración y dirección de los trabajos y cuyas funciones son las que señala EL REGLAMENTO.    

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: El representante de EL CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE, 
designado para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la 
ejecución de los trabajos y cuyas funciones específicas son las que establece EL REGLAMENTO.   
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SUPERVISOR DE OBRA: El servidor público designado por LA CONVOCANTE, o bien, la persona física o moral 
(en el caso de supervisión externa) nombrada por contrato y cuyas funciones específicas son las que establece                          
EL REGLAMENTO.     

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE SE LE REQUIERE A                                  
“EL LICITANTE”. 

PRIMERA.- Se entenderá por documentación distinta a aquella documentación diferente a la contenida en el 
aspecto técnico - económico requerida por LA CONVOCANTE, la cual, para el caso de presentación por medio 
remotos de comunicación, deberán cargar los LICITANTES de forma electrónica junto con la documentación 
señalada en esta base, y que será de presentación obligatoria para todos los LICITANTES interesados, la cual 
estará conformada por la documentación que se precisa a continuación.   

En esta invitación se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que se 
encuentren dentro de la estratificación correspondiente a MIPYMES, conforme a lo establecido en el anexo del 
Documento DD 10 de las presentes Bases.     

EL LICITANTE deberá presentar los siguientes documentos:   

 DOCUMENTO DD 01 RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA EN SU 
PROPOSICIÓN.   

Deberá presentar la relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición                                  
(Se anexa formato). 

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD01 Relación 
Cuantitativa.pdf”  

DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.   

EL LICITANTE presentará escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de 
nacionalidad mexicana (Se anexa formato). 

 DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.   

EL LICITANTE presentará escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de LA LEY (Se anexa formato).   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD03 Escrito 
art 51 y 78.pdf"   

 DOCUMENTO DD 04 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYA 
REALIZADO.   

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, 
en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se 
ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados 
apegados a las condiciones del mercado, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas 
en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes en términos de lo establecido en los 
artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de LA LEY (Se anexa formato). 
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Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD04.Escrito 
estudios planes y prog.pdf”   

 DOCUMENTO DD 05 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.   

Declaración de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo 
o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de 
LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con 
relación a los demás participantes (Se anexa formato). 

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD05 
declaración de Integridad.pdf”   

 DOCUMENTO DD 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.   

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten, en 
su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO, 
mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el así 
manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones                                   
(Se anexa formato).   

EL LICITANTE, deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él. En el 
caso de que LOS LICITANTES no proporcionen la dirección de correo electrónico a que se refiere la 
fracción XIII del artículo 31 de LA LEY, LA CONVOCANTE quedará eximida de la obligación de realizar el 
aviso a que hacen referencia los párrafos cuarto y octavo del artículo 39 de LA LEY.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD06 
Manifestación de domicilio.pdf”   

 DOCUMENTO DD 07 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.   

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo siguiente (Se 
anexa formato):   

1. De EL LICITANTE:  
Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su 
apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la 
descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras 
públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la 
existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios. 
   

2. Del representante legal de EL LICITANTE:  
Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de 
representación y su identificación oficial.   
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Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar 
para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:   

a) Tratándose de persona moral:   

1. Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes 
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.  

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el 
Registro Público correspondiente.  

3. Cédula de identificación fiscal.  

4. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente 
inscritos en el Registro Público correspondiente).  

5. Identificación oficial de los representantes legales.  

6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.  

7. En el caso de MIPYMES, deberá presentar copia de la última declaración anual de impuestos 
y la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro 
Social.     

b) Tratándose de persona física:   

1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, 
expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener 
su domicilio legal en el territorio nacional.  

2. Cédula de identificación fiscal.  

Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.   

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de 
costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de 
Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia 
de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 
posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones. 

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD07 
Representante Legal.pdf”       

 DOCUMENTO DD 08 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SEÑALE EXPRESAMENTE                                                
LA DOCUMENTACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICIÓN.   

Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de naturaleza 
confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la 
considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de 
desechamiento de la proposición. (Se anexa formato).   
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Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD09 
Documentación confidencial.pdf”   

 DOCUMENTO DD 09 MANIFESTACIÓN DE CARÁCTER DE MIPYME.   

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad del carácter de MIPYME de EL LICITANTE, 
indicando su estratificación de conformidad con el anexo que se incluye para este documento.                                     
EL LICITANTE que resulte adjudicatario del contrato, deberá presentar la documentación que acredite 
lo manifestado en su escrito. Esta documentación consistirá en las copias de su última declaración anual 
de impuestos y de la constancia del último pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Lo anterior de acuerdo a los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), en los procedimientos de contratación de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD10 
MIPYME.pdf”   

 DOCUMENTO DD 10 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.   

EL LICITANTE deberá de entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual deberá 
subirse electrónicamente el cuestionario de evaluación de los eventos apegados a las disposiciones en 
materia de transparencia y combate a la corrupción, esto al finalizar el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, a fin de que manifiesten sus impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos.  

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD12 Encuesta 
Transparencia.pdf”   

 DOCUMENTO DD 11 ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CONOCER BASES DE CONTRATACIÓN DE 
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE 
EVALUACIÓN BINARIO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS DE TRABAJO, MODELO DE CONTRATO Y PROYECTO DE PROPUESTA.   

EL LICITANTE deberá presentar escrito libre manifestando conocer a plenitud las bases de contratación, 
especificaciones generales y particulares, catálogo de conceptos y modelo de contrato de la presente 
INVITACIÓN, así como sus modificaciones, derivadas del resultado de la o las juntas de aclaraciones y 
notas aclaratorias, en caso de que hubiesen existido.     

Se deberán incluir también las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares aclaratorias 
que haya emitido LA CONVOCANTE, debidamente firmadas de conocimiento en todas las hojas y sus 
anexos, en caso de que LA CONVOCANTE haya emitido alguna o como respuesta de las preguntas 
presentadas de acuerdo a lo mencionado en esta INVITACIÓN. Cualquier modificación a LA INVITACIÓN 
derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones y notas aclaratorias enviadas por                                                 
LA CONVOCANTE, será considerada como parte integrante de la misma.   

Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES 
ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS serán válidas durante el proceso de adjudicación y durante la vigencia 
del contrato respectivo.   
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Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "DD13 Bases de 
Contratacion.pdf"   

PROCESO DE INVITACIÓN. 

SEGUNDA.- LA CONVOCANTE podrá modificar la presente INVITACIÓN, ya sea por iniciativa propia o en atención 
a las aclaraciones solicitadas por LOS LICITANTES, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, dichas modificaciones se podrán consultar a través del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la dirección de 
internet: https://COMPRANET.hacienda.gob.mx, a más tardar al día hábil siguiente a aquel en que se efectúen.    

Todas las notificaciones a los LICITANTES respecto de los actos del presente procedimiento de contratación, tal 
como lo establece el párrafo último del artículo 42 de EL REGLAMENTO, se realizarán por escrito a través de 
COMPRANET, en el entendido que las comunicaciones hechas a través de COMPRANET producirán los mismos 
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tienen el mismo valor 
probatorio.  

La junta de aclaraciones de LA INVITACIÓN se llevará a cabo el día 14 de octubre de 2022 a las 11:00 horas                                   
(Tiempo Local, Mazatlán, Sin.), en la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLÁN, ubicada en el Interior del Recinto 
Fiscal Portuario S/N, Col. Centro, C.P. 82000. en Mazatlán, Sin. 

Se levantará el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones la cual será firmada por LA CONVOCANTE y por los licitantes 
que hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual 
se entregará copia a dichos asistentes y será puesta a disposición del público en general a través de COMPRANET 
el mismo día en que se celebre el acto. 

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 35 de LA LEY, LOS LICITANTES que soliciten aclaraciones a los 
aspectos contenidos en LA INVITACIÓN deberán presentar un escrito mediante el cual expresen su interés en 
participar en LA INVITACIÓN, por sí o en representación de un tercero en el que su firmante manifieste, bajo 
protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por su representada, de 
conformidad con la fracción VI del artículo 61 de EL REGLAMENTO, señalado en todos los casos los datos 
generales del interesado y en su caso, del representante de acuerdo a lo siguiente:   

a) De la persona moral: Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción 
del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas, sus reformas y 
modificaciones, en su caso, con las que se acredite la existencia legal de la persona moral, así como 
los nombres de los socios, relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras 
públicas, en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, 
señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se haya 
otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y   
 

b) Del representante legal de EL LICITANTE: Nombre del Apoderado, número y fecha de los 
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, 
señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se haya 
otorgado y su identificación oficial.    

Las solicitudes de aclaración que pretenda realizar EL LICITANTE, podrán entregarse personalmente en la 
junta de aclaraciones, o ser enviadas a través de COMPRANET, según corresponda, a más tardar veinticuatro 
horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, acompañadas del escrito señalado 
en los párrafos anteriores.     
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Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, 
después del plazo previsto para su envío a través de COMPRANET, no serán contestadas por LA CONVOCANTE 
por resultar extemporáneas. En dicho supuesto, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones 
considera necesario citar a una ulterior junta, LA CONVOCANTE tomará en cuenta dichas solicitudes para 
responderlas.   

Los LICITANTES reconocen que el presente procedimiento inicia con la entrega de la primera INVITACIÓN y 
concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato correspondiente, lo anterior de conformidad con el 
artículo 27 de LA LEY.   

En la junta de aclaraciones, LA CONVOCANTE dará a conocer en forma clara y precisa las respuestas a las dudas 
y planteamientos manifestadas por LOS LICITANTES en relación con los aspectos contenidos en LA INVITACIÓN 
siempre y cuando éstas hayan sido formuladas por los interesados en tiempo y forma, debiendo constar todo ello 
en el acta que se levante, de conformidad a lo estatuido en el artículo 35 de LA LEY.   

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en la Administración 
del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V. con domicilio en Interior del Recinto Fiscal Portuario Sin 
Número, Colonia Centro, C.P. 82000. en Mazatlán, Sinaloa.   

LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su notificación a                               
LOS LICITANTES. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.     

REVISIÓN PRELIMINAR 

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratación LA CONVOCANTE, a solicitud de EL LICITANTE, 
efectuará una revisión preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así 
como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica de acuerdo con lo establecido al respecto 
en el artículo 60 en EL REGLAMENTO.   Para efectos de lo anterior, los interesados deberán presentar en las 
oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Col. Centro, C.P. 82000. en 
Mazatlán, Sin., y en horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 en días hábiles, solicitud de la revisión preliminar 
que requieran. Dicha revisión podrá efectuarse hasta el sexto día hábil previo a la fecha de presentación y 
apertura de proposiciones establecida en LA INVITACIÓN.   

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y 
PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

  
Se hace del conocimiento de los licitantes que, en el presente procedimiento de contratación, se observará lo 
establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO 
Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de agosto de 2015, reformado a través del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que 
se expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017, 
el cual puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal 
de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; por lo que tiene derecho a presentar 
queja o denuncia ante el Órgano Interno de Control en la Administración del Sistema Portuario Nacional 
Mazatlán, S.A. de C.V., con domicilio en Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, Colonia Centro, Mazatlán, Sinaloa,  
por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos; así mismo, se les 
informa que los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán 
protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Para cualquier comentario respecto de esta convocatoria a la licitación pública nacional, se pone a disposición 
del licitante El correo electrónico sgingenieria@puertomazatlan.com.mx y el teléfono (01-669) 982-3611 ext. 71525. 
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REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS 

Conforme a lo previsto en los artículos 74 Bis de LA LEY y 43 cuarto párrafo de EL REGLAMENTO, COMPRANET 
contará, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo a la información que proporcionen, 
entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, económica 
y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del 
artículo 1 de LA LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.   

Este registro será permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate 
de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental.   

Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin que dé lugar 
a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.   

En términos de lo establecido en el artículo 43 de EL REGLAMENTO, el registro único de contratistas se integrará 
con la información que proporcionen los contratistas, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se 
refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de LA LEY, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a 
cabo conforme a LA LEY.   

Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de contratistas a LA CONVOCANTE, la cual, previa 
validación de la información presentada por EL CONTRATISTA a través de la documentación respectiva que 
proporcione, llevará a cabo la inscripción correspondiente. LA CONVOCANTE podrá inscribir en dicho registro a 
los contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, La SFP podrá incluir en el citado 
registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo.   

La información contenida en el registro único de contratistas tiene como propósito, entre otros, facilitar los 
procedimientos de contratación de LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la presentación de los documentos que 
se requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos de LA LEY, de EL REGLAMENTO y demás 
disposiciones aplicables.   

El registro único de contratistas será diseñado y administrado por la SFP y contendrá cuando menos con lo 
establecido en el artículo 43 de EL REGLAMENTO.   

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Los LICITANTES podrán presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, en el lugar, fecha y hora que señale LA INVITACIÓN, debiendo ser como mínimo tres, 
independientemente de que al efectuar la evaluación de las mismas sólo una o dos de ellas cumplan con lo 
requerido en LA INVITACIÓN. 

El acto de presentación y apertura de proposiciones se celebrará el día 21 de octubre de 2022, a las  
10:00 horas Tiempo Local, Mazatlán, Sin.), en la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLÁN, ubicada en el Interior 
del Recinto Fiscal Portuario S/N, Col. Centro en Mazatlán, Sin. C.P. 82000 en presencia de los interesados que 
asistan al acto y, en su caso, del representante de LA SFP. En caso de propuestas presenciales LOS LICITANTES 
deberán entregar, al servidor público que presida el acto, el sobre que contenga su PROPOSICIÓN en la forma y 
medio(s) que prevé esta CONVOCATORIA, completamente cerrado y claramente identificado en su parte exterior 
que contenga la propuesta técnica y la propuesta económica, integradas en la forma que prevé estas bases, la 
documentación distinta a dichas proposiciones podrá entregarse dentro o fuera de dicho sobre a elección de EL 
LICITANTE o a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET, 
disponible en la dirección de internet: https://COMPRANET.hacienda.gob.mx 
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Para la documentación que se entregue a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 
denominado COMPRANET, LOS LICITANTES tendrán hasta las 09:59 horas del día 21 de octubre de 2022, como 
límite; cualquier proposición recibida con posterioridad a dicha hora se considerará como entrega extemporánea.  

Posteriormente se procederá a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentación presentada 
por los licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo; la documentación se recibirá para su 
posterior evaluación, por lo que no se desechará ninguna de las propuestas recibidas en este acto.   

LA CONVOCANTE se abstendrá de recibir cualquier proposición que se presente después de la fecha y hora 
establecida en LA INVITACIÓN.  No se aceptará para evaluación ninguna proposición entregada de forma 
extemporánea.   

El servidor público que presida el acto, recibirá únicamente las proposiciones presentadas en tiempo y forma 
para su posterior evaluación por lo que no desechará ninguna de ellas durante dicho evento.   

Una vez realizada la fase de pre-evaluación en el sistema COMPRANET y confirmadas las propuestas de                                
LOS LICITANTES, se procederá a descargar los archivos que contienen las proposiciones y se imprimirá el 
Documento PT-02 “PLANEACIÓN INTEGRAL, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO;                                           
PE-02 “CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN” y el documento                                              
PE-11 “PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO” de cada proposición recibida de cada proposición recibida.   

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública 
en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma 
de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos 
asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga 
acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no 
menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la, invitación, de la 
fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia. 

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes 
que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 

LA CONVOCANTE hará constar en el acta de presentación y apertura de proposiciones las propuestas 
presentadas, asentando sus respectivos importes, el acta respectiva estará a disposición a través del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la dirección de 
internet: https://COMPRANET.hacienda.gob.mx.   

LOS LICITANTES reconocerán que, recibidas las proposiciones, estás no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, 
por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de LA INVITACIÓN, hasta su conclusión.    

FALLO. 

El Fallo se dará a conocer el 27 de octubre de 2022 a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de  
LA ASIPONAMAZATLÁN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, en Mazatlán, Sin. C.P. 82000, en 
presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto 
entregándose copia del mismo, y se levantará el acta respectiva, en los términos de los artículos 39 de la LEY y 68 
del REGLAMENTO, el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su 
contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como adjudicatario 
del contrato y monto total de su proposición o la declaración de que LA LICITACION ha quedado desierta, 
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señalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta 
surte los efectos de notificación en forma para el adjudicatario.  

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en la Oficina de Recepción de LA ASIPONAMAZATLÁN ubicadas 
en el Interior del Recinto Fiscal Portuario Sin Número en Mazatlán, Sin.  C.P. 82000, el acta estará visible el día  
27 de octubre de 2022 al 03 de noviembre de 2022. 

Así mismo LA ASIPONAMAZATLÁN, difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET el mismo día en que se 
emita, para efectos de su notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento 
sustituirá a la notificación personal. Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto, se les enviará 
por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en COMPRANET. 
En caso de que EL LICITANTE no haya proporcionado una dirección de correo electrónico,  
LA ASIPONAMAZATLÁN queda eximida de la obligación de realizar el aviso anteriormente referido, de acuerdo 
con el penúltimo párrafo del artículo 39 de la Ley. 

Conforme a lo establecido en el artículo 74 de la LEY, las proposiciones desechadas durante la LICITACIÓN podrán 
ser devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir 
de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la LICITACIÓN, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, 
en cuyo caso LA ASIPONAMAZATLÁN las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias 
subsecuentes; agotados dichos términos LA ASIPONAMAZATLÁN podrá, a solicitud de EL LICITANTE el cual 
tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados para 
requerir su devolución, de no ser así LA ASIPONAMAZATLÁN podrá proceder a su destrucción, conforme a lo 
previsto en el último párrafo del artículo 264 del REGLAMENTO.  

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato el día 31 de octubre de 2022 a las 13:00 horas, en la Sala 
de Juntas de LA ASIPONAMAZATLÁN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario Sin Número, en Mazatlán, 
Sin. C.P. 82000, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el diez por ciento (10 %) del monto del contrato, 
así como del cien por ciento (100%) del monto otorgado por concepto de anticipo en términos de los artículos 48 
fracciones I y II de la LEY y 91 del REGLAMENTO. 

Esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 del REGLAMENTO, no tiene 
prevista la reducción del porcentaje de la garantía de cumplimiento a la que se refiere el párrafo anterior. 

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar 
previsto en el fallo y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de quince días naturales siguientes al de la 
notificación del fallo, se informará a LA SFP para que ésta dentro del ámbito de su competencia determine lo 
conducente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la LEY, y LA ASIPONAMAZATLÁN podrá 
adjudicar el contrato a EL LICITANTE que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja que le siga 
en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre y cuando la 
diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de  
diez por ciento (10%), en términos de los artículos 47 de la LEY 

IDIOMA Y MONEDA. 

TERCERA.- El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán 
será el peso mexicano.    

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

CUARTA.- Conforme a lo establecido en los artículos 38 de LA LEY y 63 fracción I de EL REGLAMENTO,                                        
LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y 
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evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en LA INVITACIÓN y aplicará 
el mecanismo de evaluación binaria, conforme a lo establecido en el “MÉTODO DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS POR EL MECANISMO BINARIO” (ANEXO TRES)” que forma parte de LA INVITACIÓN; y que 
consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante.     

LA CONVOCANTE, previo a la aplicación del sistema de evaluación de propuestas por el mecanismo binario, 
procederá a evaluar cualitativamente, de forma general, las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES, 
esto, a fin de determinar la elegibilidad para su evaluación por medio del citado mecanismo. Así pues, si durante 
la evaluación cualitativa que efectúe LA CONVOCANTE resulta la actualización de algún supuesto de 
desechamiento establecido en el presente pliego concursal, ésta procederá al inmediato desechamiento 
fundado y motivado de la proposición que haya incumplido; en este supuesto, la proposición desechada no será 
objeto de evaluación posterior alguna, por lo tanto LA CONVOCANTE se abstendrá de evaluar por el mecanismo 
binario dicha proposición, en virtud de que con independencia de lo que pudiera determinar LA CONVOCANTE 
al respecto, ningún fin práctico tendría su análisis, puesto que no se variaría el sentido de la resolución de 
desechamiento fundada y motivada, al haberse acreditado con anterioridad incumplimientos de EL LICITANTE 
que dan lugar a la actualización de causales de desechamiento establecidos en LA INVITACIÓN.   

Las condiciones contenidas en LA INVITACIÓN y en las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES no 
podrán ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar a los LICITANTES aclaraciones o 
información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, siempre y cuando no implique 
alteración alguna a la parte técnica o económica de la proposición, en su caso, la comunicación se realizará de la 
forma siguiente:   

a. Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificará en el domicilio que este haya señalado, caso en el 
que LA CONVOCANTE enviará un aviso a EL LICITANTE en la dirección de correo electrónico que haya 
proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento. Lo cual se hará constar 
en el acta de fallo.   
 

b. A partir de la recepción del escrito, EL LICITANTE contará con el plazo que defina LA CONVOCANTE 
para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada por la misma y deberá 
ser entregada, en su caso, en horas y días hábiles. En caso de que EL LICITANTE no atienda, en el 
tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la 
duda o motivo de la solicitud, LA CONVOCANTE realizará la evaluación con la documentación 
originalmente entregada en su proposición.   

LA CONVOCANTE difundirá en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo día en que sean 
recibidas.   

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, de entre                    
LOS LICITANTES, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en LA INVITACIÓN, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por  
LA CONVOCANTE, que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, que haya ofertado el precio 
más bajo y en general la propuesta que asegure las mejores condiciones para el Estado Mexicano.   

En caso de empate entre LOS LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido igual precio, 
éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de LA LEY. Si no fuere factible resolver el 
empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor de EL LICITANTE 
que resulte ganador en un sorteo manual por insaculación que realizará LA CONVOCANTE en el propio acto de 
fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada LICITANTE 
empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto de EL LICITANTE ganador y, posteriormente, los demás 
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boletos de LOS LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares 
que ocuparán tales proposiciones.   

En junta pública se dará a conocer el fallo de la invitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que 
hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. 
Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes 
que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta 
de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet, en la dirección de internet 
https://COMPRANET.hacienda.gob.mx. 

Con la notificación del fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, 
sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.   

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad 
en términos del título séptimo, capítulo primero de LA LEY.   

 LA CONVOCANTE podrá diferir la comunicación del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 30 
(treinta) días naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para este acto, de conformidad 
con el artículo 37 fracción lll de LA LEY.    

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD. 

QUINTA.- EL LICITANTE deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:   

1. Relación de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que serán responsables 
de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparán 
(Documento PT 03, de la Propuesta Técnica), debidamente requisitado. 

Respecto al personal profesional técnico propuesto, se deberá anexar su currículum con firma autógrafa, 
en el que se incluya su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales 
en que haya participado, anexando copia simple de su cédula profesional expedida por la Dirección 
General de Profesiones y de la documentación complementaria como: contratos de obras ejecutadas; 
actas de entrega – recepción; estimaciones de obra; notas de bitácora; y demás documentación que 
evidencie fehacientemente su experiencia, especialidad y participación en trabajos de características 
técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan, donde se consigne nombre y firma del 
profesional técnico que corresponda, debiendo presentar al menos un documento por cada año de la 
experiencia mínima solicitada.   

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o más licitaciones al mismo tiempo, al 
otorgársele la primera invitación, automáticamente quedará descalificada de las siguientes, 
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de invitación.   

El personal profesional técnico que será evaluado es de la(s) categorías que se señala(n) a continuación:  

NO. PERSONAL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
SOLICITADA 

PROFESIÓN DOMINIO DE 
HERRAMIENTAS 

1 Superintendente 
de Construcción  

2 años  
(En los últimos cinco 

años contados a partir 
de la fecha de 

publicación de la 
convocatoria) 

Ing. Civil, 
Arquitecto o 
carrera afín. 

Programas Informáticos: 
Word, Excel, uso de la 
Bitácora Electrónica y 
Seguimiento de Obra 
Pública (BESOP) y software 
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EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, y el resto del personal profesional técnico que sea 
propuesto por EL LICITANTE, deberá tener experiencia en obras con características técnicas, magnitud 
y complejidad SIMILARES a las de la presente invitación.   
 
Respecto al personal profesional técnico señalado en la tabla anterior, se deberá anexar, además de su 
currículum, copia de su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones y de la 
documentación complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega – recepción, 
estimaciones de obra, notas de bitácora y demás documentación que evidencie fehacientemente su 
experiencia, especialidad y participación en obras similares, donde se consigne nombre y firma del 
profesional técnico que corresponda.   
 
La falta de los documentos señalados en el párrafo anterior será CAUSAL DE DESECHAMIENTO.   

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN solo podrá ser sustituido por EL LICITANTE a partir del tercer 
mes de iniciados los trabajos previa autorización de LA CONVOCANTE o, salvo que LA CONVOCANTE lo 
solicite expresamente antes de ese plazo, debiendo proponer a alguien que satisfaga cabalmente los 
requisitos previamente señalados.   

Adicional al personal objeto de valoración, EL LICITANTE deberá considerar en su proposición el personal 
profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la ejecución en tiempo y forma de los 
trabajos que se licitan, conforme a las características, complejidad y magnitud de dichos trabajos.   

Respecto al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN propuesto, EL LICITANTE deberá acreditar que 
cuenta con la firma electrónica avanzada vigente expedida por el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), la cual es requisito obligatorio para ser utilizada en sustitución de su firma autógrafa para el uso 
del programa informático de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP).   

La falta del documento señalado en el párrafo anterior será CAUSAL DE DESECHAMIENTO.   

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá de participar en todas las juntas de trabajo y 
operacionales que se realicen, firmará todos los documentos y será el único responsable técnico ante                             
LA CONVOCANTE en términos de la normatividad aplicable. Asimismo, deberá permanecer de tiempo 
completo en el lugar donde se desarrolle el mismo y durante todo el periodo de ejecución de los trabajos, 
así mismo, deberá participar en todas las juntas de trabajo que se realicen.   

2. Relación de los contratos de trabajos SIMILARES a los de esta INVITACIÓN en los que sea comprobable 
su participación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, 
como con particulares, con los que acredite la experiencia, capacidad técnica y especialidad de                                     
EL LICITANTE en este tipo de obras. Contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y 
teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos 
o por ejercer y las fechas relevantes (inicio, conclusión, etc.), según sea el caso, anexando 
obligatoriamente copia legible completa de los contratos y de las actas de entrega-recepción física de 
los mismos, debidamente firmadas y avaladas por el contratante, ya sea del sector público o privado.                             

para precios unitarios y 
programación de obra. 

Se consideran obras 
SIMILARES o de la misma 
naturaleza las siguientes:  

Remodelación, mantenimiento de bienes inmuebles tipo habitacional, 
oficinas, incluyendo trabajo en acabados, instalaciones y/o servicios. 
**Solamente obras SIMILARES serán consideradas para evaluación y 
puntaje en esta INVITACIÓN.   
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LOS LICITANTES deberán demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia en obras similares 
a la que se licita.   

EL LICITANTE deberá abstenerse de enunciar en su relación de contratos, aquellos respecto a los cuales 
no presente copias de los mismos, así como aquellos que no sean SIMILARES a la obra que se licita, o 
bien, no cumplan con el importe mínimo para ser tomados en cuenta.   

Los contratos que serán evaluados, deben ser SIMILARES al que se señala a continuación, y deberá 
cumplir con lo solicitado:   

Descripción de los trabajos que serán evaluados. Importe mínimo por contrato a pesos 
sin I.V.A. 

  
(Remodelación, mantenimiento de bienes inmuebles tipo 
habitacional, oficinas, incluyendo trabajo en acabados, 
instalaciones y/o servicios).  
***Solamente este tipo de obra será considerada para 
evaluación en esta INVITACIÓN.    
 

$ 400,000.00 
 

 
Para acreditar su experiencia EL LICITANTE deberá demostrar cuando menos una experiencia 
mínima de 2 años que tiene ejecutando obras similares a las requeridas en el presente 
procedimiento de contratación, realizados durante los cinco años anteriores a la publicación de la 
licitación, que cubran por si mismos o de manera conjunta el periodo de experiencia mínima 
solicitada.  
 
Para acreditar su especialidad EL LICITANTE deberá demostrar al menos 2 contratos de obras 
similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratación, realizados durante los cinco 
años anteriores a la publicación de la licitación, que cubran por si mismos o de manera conjunta el 
periodo de experiencia mínima solicitada.   
 
Para acreditar cada año EL LICITANTE deberá mínimo demostrar haber ejecutado o estar ejecutando una 
(1) obra(s) por año de cada una de la o las categorías(s) y magnitud SIMILAR a la solicitada, para lo cual se 
tomará la fecha de la firma del contrato aún en las obras multianuales. Se considerará que El licitante 
cubre la experiencia mínima solicitada, cuando reúna mínimo dos años de experiencia realizada en los 
últimos cinco años a partir de la publicación de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 

Las empresas y/o personas físicas deberán demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia 
en obras similares a la que se licita, por medio de los cuales acredite los montos contratados y/o 
ejercidos. 

Para demostrar el cumplimiento satisfactorio de los contratos suscritos con Dependencias o Entidades, 
EL LICITANTE en el documento PT 07, deberá anexar copia completa y legible de las actas de  
entrega-recepción física de los mismos, de los contratos relacionados en el documento PT 04, en caso de 
estar concluidos. En caso de contratos suscritos con particulares, EL LICITANTE deberá anexar copia del 
documento equivalente a la entrega de los trabajos, mediante el cual EL CONTRATANTE manifieste sus 
datos generales, el objeto del contrato, el periodo de ejecución y los importes ejercidos, así como la 
aceptación de los trabajos ejecutados. 
 

3. Declaraciones fiscales 2020 y 2021 (cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales vigente), 
estados financieros básicos o dictaminados como son, Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados, los cuales son necesarios para el cálculo de los parámetro solicitados, de los últimos dos 
ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de 
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presentación de proposiciones, adicionalmente deberá presentar declaraciones mensuales del 
ejercicio 2022, las cuales al igual que las declaraciones anuales deberán incluir el acuse de recibo del SAT 
con el sello y cadena original y deberán ser legibles. 

Los parámetros financieros que EL LICITANTE deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de 
recursos económicos, son los siguientes:   

a. Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para cubrir el financiamiento de 
los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos. Se tendrá como 
suficiente dicho capital neto de trabajo, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo 
circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor al financiamiento de los trabajos 
solicitado anteriormente, de conformidad a lo manifestado en la integración de su proposición en 
los documentos PE 08 y PE 11. 
 

b. Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendrá 
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea 
igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a  
2.0 unidades. 
 

c. Que EL LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones, es decir, demuestre un aceptable 
grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá 
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe 
del último año fiscal del PT entre el activo total (AT) sea igual o menor a 50%    

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, AT 
y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores.   

La falta de los documentos señalados anteriormente será CAUSAL DE DESECHAMIENTO. 

Si EL LICITANTE no cumple con uno o más parámetros de los indicados anteriormente, se considerará 
como no solvente de conformidad a lo indicado en las causales de desechamiento así como en lo 
señalado en el ANEXO TRES. 

4. Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, 
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y 
usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme 
al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción 
a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. Asimismo, 
deberá presentar las fichas técnicas de los equipos por medio de las cuales compruebe los rendimientos 
de dicha maquinaria y equipo considerado como nuevos, y que estos sean adecuados a las condiciones 
particulares del sitio de ejecución de los trabajos.     

ANTICIPO. 

SEXTA.- Con el objeto de apoyar la debida ejecución y continuidad de la OBRA, LA CONVOCANTE, con 
fundamento en el artículo 50 de LA LEY, otorgara un anticipo equivalente al 30 % del importe total la proposición 
ganadora con IVA incluido, el cual representa un pago por adelantado que realiza  LA CONVOCANTE para que  
EL LICITANTE ganador realice, en el sitio de los trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los 
trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se 
instalen permanentemente y demás insumos requeridos para la correcta y satisfactoria ejecución de la OBRA y 
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para el cabal cumplimiento de la obligaciones contractuales.  Por su parte EL LICITANTE ganador se obliga a 
otorgar –como Garantía– una póliza de fianza a favor de LA CONVOCANTE por un monto que será igual al 100 % 
del importe total del CONTRATO con IVA incluido, para garantizar la amortización total del anticipo que otorgará                                         
“LA ASIPONAMAZATLÁN” en una sola exhibición para el inicio de la OBRA de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 48 fracción I, 49 fracción II y 50 de LA LEY, y 89 EL REGLAMENTO.   

La garantía a la que se refiere el párrafo anterior, deberá observar los requisitos enunciados en el artículo 98 de 
EL REGLAMENTO.   

Las partes convienen en que el anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados 
que presente el “CONTRATISTA” conforme al programa de obra convenido; dicha amortización deberá ser 
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, asimismo acepta que no se otorgarán anticipos para los 
convenios que se celebren en términos del artículo 59 de LA LEY. 

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA deberá presentar a LA CONVOCANTE un programa en 
el que se establezca la forma en que aplicará dicho anticipo. LA CONVOCANTE requerirá a EL CONTRATISTA la 
información conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse 
en cualquier momento durante la vigencia del contrato.      

VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

SÉPTIMA.- A fin de que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales del sitio donde se ejecutaran los 
trabajos, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter técnico, LA CONVOCANTE llevara a cabo la visita al sitio de realización de los 
trabajos, para lo cual, los interesados que así lo deseen deberán concurrir a la Sala de Juntas de  
LA ASIPONAMAZATLÁN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Portuario S/N, en Mazatlán, Sin. C.P. 82000, el 
día 14 de octubre de 2022 a las 10:00 horas (tiempo local), para partir al lugar donde se ejecutarán los trabajos. 
La visita tendrá como objeto que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales, así como las 
características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter 
técnico.   

A todos LOS LICITANTES que asistan a la visita de obra se les solicita portar chaleco, casco y zapato Industrial 
de lo contrario se les negará el acceso a las instalaciones portuarias.    

 

SUBCONTRATACIÓN. 

OCTAVA.- EL LICITANTE ganador no podrá subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean adjudicados.    

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS. 

NOVENA.- Al formular la proposición, EL LICITANTE tomará en cuenta:    

a. Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día 31 de octubre de 2022. 
   

b. Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 56 días naturales.   
 

c. Que se dispondrá del 30% por concepto de anticipo de obra.    
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d. Que para el pago del anticipo y la ejecución de los trabajos objeto de LA INVITACIÓN, se cuenta con el 
oficio de liberación de inversión número J2T/DG/OLI/003/2022 de fecha 4 de mayo de 2022, emitido por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.    

MODELO DE CONTRATO. 

DÉCIMA.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XXVI de LA LEY, se adjunta el modelo de 
contrato en el Documento DD 11 “Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado” 
al que se sujetarán LA CONVOCANTE y EL LICITANTE ganador.   

LA CONVOCANTE cotejará previo a la firma del contrato la documentación original contra la presentada en la 
proposición por EL LICITANTE que resulte adjudicado. La documentación que estará sujeta de verificación serán 
existencia legal, financiera y contable, facturas de maquinaria, cotizaciones de materiales, contratos, actas de 
entrega recepción y toda aquella que LA CONVOCANTE considere necesaria.   

Será requisito indispensable para la formalización del contrato que EL LICITANTE que resulte adjudicado 
presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo, la opinión sobre 
el CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), en sentido positivo, para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de 
conformidad con lo establecido en la Resolución Miscelánea Fiscal para el año de formalización del 
CONTRATO.   

Cabe señalar, que LA CONVOCANTE en ningún caso podrá formalizar contrato alguno con los particulares 
que se encuentren en alguno de los supuestos señalados en el artículo 32-D Código Fiscal de la Federación.   

No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 48 fracción II de LA LEY.    

Así mismo deberá presentar las opiniones de cumplimientos en materia de seguridad social (IMSS) y el 
INFONAVIT.  

EL LICITANTE al que se le adjudique el contrato, procederá a firmarlo ante LA CONVOCANTE en el plazo señalado 
para tal efecto en el acta de emisión del Fallo, entregando las garantías de Anticipo y de Cumplimiento, 
invariablemente antes de la formalización del contrato respectivo.    

Una vez adjudicado el contrato, EL LICITANTE no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa 
de LA CONVOCANTE, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos 
que incluyan su instalación en las obras.    

El contrato se pactará sobre la base de precios unitarios, estableciendo así que el importe de la 
remuneración o pago total que deba cubrirse a EL CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de obra 
terminado.    

FORMA DE PAGO. 

DÉCIMA PRIMERA.- Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por períodos 
quincenales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, 
conforme a las previsiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA 
al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por  
LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que 
hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura 
correspondiente debidamente requisitada.  
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El Contratista, en su primera estimación, está obligado a presentar la documentación correspondiente del Alta 
de la Obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en las 
aportaciones de los trabajadores que laboren en la misma. Lo anterior de conformidad con el artículo 12 fracción 
primera de Ley del Seguro Social, artículos 3, 4 y 16 del Reglamento de afiliación de la Ley del Seguro Social, 
artículo 9 división IV del Reglamento para la clasificación de empresas de la prima de seguro de riesgos de trabajo 
y artículo 5 del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o 
tiempo determinado. 

EL CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los 
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su 
presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 
55 de LA LEY.   

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias,                                  
LA CONVOCANTE, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a                                            
EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado 
escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del 
segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY.   

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a 
la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé 
lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.   

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de 
estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de 
pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no 
recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos.   

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo 
que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de 
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se 
resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.   

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA CONVOCANTE, 
ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de                          
LA LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de 
la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse 
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 
computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del 
artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferirá 
en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de                                     
EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de 
causas imputables a EL CONTRATISTA.   
  
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos 
se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la 
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA CONVOCANTE.   
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad.  
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Con fundamento en el Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A, y la regla 2.7.1.35 de Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente, la cual dicha regla señala para su pronta referencia, lo siguiente: 
 

Expedición de CFDI por pagos realizados. 
 Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y último párrafo y 29-A, primer 

párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola 
exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y 
posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberá 
señalar “cero” en el campo “Total”, sin registrar dato alguno en los campos “método de pago” y “forma 
de pago”, debiendo incorporar al mismo el “Complemento para recepción de pagos” que al efecto se 
publique en el Portal del SAT. 

 El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante 
emitido por el valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla. 

 Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación, 
deberán utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide 
el importe de la operación. 

 Para efectos de la emisión del CFDI con “Complemento para recepción de pagos”, podrá emitirse uno 
sólo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un período de un mes, siempre que 
estos correspondan a un mismo receptor del comprobante. 

 El CFDI con “Complemento para recepción de pagos” deberá emitirse a más tardar al décimo día 
natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos. 

 
Derivado de lo anterior, y que la factura de complemento de pagos entró en vigor el 1 de julio de 2017, siendo 
obligatoria a partir del 1 de septiembre del 2018, El Contratista deberá llevar a cabo las acciones necesarias para 
emitir dichos comprobantes y enviarlo al siguiente correo: 
factcompras@puertomazatlan.com.mx 
  
El plazo máximo para generar este comprobante será el día 10 del mes siguiente a la fecha en que se haya 
recibido el ingreso. 

REQUISITOS ADICIONALES. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Al formular la proposición EL LICITANTE tomará en cuenta:   

a) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: LA LEY y  EL REGLAMENTO; el proyecto y sus especificaciones 
generales y particulares, así como a las especificaciones aplicables de las Normas para Construcción e 
Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en 
vigor, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos y conforme a las cláusulas del 
Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo 
señalado en LA INVITACIÓN.   
 

b) Que en relación con los precios unitarios, cuando a partir del acto de la presentación y apertura de 
proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un 
aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa 
convenido, la revisión de los costos a que se refiere el artículo 56 de LA LEY y 174 de EL REGLAMENTO, se 
realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 57 fracción I y 58 de LA LEY y del 180 de  
EL REGLAMENTO.    

Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 y segundo párrafo de la fracción I del artículo 58 de  
LA LEY, conforme a lo establecido en el artículo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de actualizar los 
precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podrá solicitar, por una sola 
ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculará conforme al 
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procedimiento de ajuste establecido en el párrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este 
factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras que inicien 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de proposiciones. EL CONTRATISTA 
deberá presentar a LA CONVOCANTE, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo señalado en el 
artículo 56 de LA LEY.    

c) Que EL CONTRATISTA deberá tener en la obra permanentemente un técnico responsable de los trabajos 
quien deberá tener amplia experiencia en los trabajos motivo de la presente invitación, conocer con 
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, la planeación integral y el 
procedimiento de construcción de los trabajos, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas 
de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y 
particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios el contrato, los proyectos, las Normas 
para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes tiene en vigor, última edición, y demás documentos inherentes, que se generen con motivo 
de la ejecución de los trabajos.   

Asimismo, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá estar facultado por EL CONTRATISTA, 
para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así 
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento 
del contrato. Independientemente de aquellas que LA CONVOCANTE pueda hacer en la forma y términos 
previstos en la Base Primera, fracción V de LA INVITACIÓN.   

LA CONVOCANTE en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, y EL CONTRATISTA tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.   

LA CONVOCANTE en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por EL LICITANTE para 
ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal 
propuesto en la invitación o uno de características similares.   

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, solo podrá ser sustituido por la empresa a partir del tercer 
mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo.   

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN propuesto deberá cumplir con las siguientes disposiciones 
sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:   

 Tener su domicilio físico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.  
 Proporcionar al Residente de Obra, su nombre, así como su domicilio y teléfono en el lugar de la obra.  
 Proporcionar currículum en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula profesional.  
 Tener cuando menos 6 meses de antigüedad con la empresa que licita.  
 Atender de inmediato a cualquier llamado del Residente de Obra por motivos contractuales cuando 

su presencia o intervención sea requerida.  
 Deberá estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representación de EL CONTRATISTA 

las estimaciones y cualquier documento oficial.  
 Deberá permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.  
 En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tuviera que ausentarse temporal o 

definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente de 
Obra de este hecho y, simultáneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
interino o definitivo que deberá tener las mismas características, obligaciones y facultades que el 
sustituido.   
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 Deberá contar con un ejemplar de las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los 
Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene vigentes, en las oficinas de campo 
durante el periodo de ejecución de la obra, para resolver cualquier controversia o asunto que se 
presente.   
 

d) Que tomó en consideración las condiciones climáticas, ambientales, topográficas y geotécnicas de la 
región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de 
dificultad de los trabajos objeto de esta invitación, y que el desconocimiento de tales condiciones, en 
ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para 
solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.   
 

e) Que debe cumplir con el señalamiento de protección en obra, el cual deberá estar considerado en sus 
indirectos de obra.  

 
f) Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el 

contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que 
puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del 
costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como 
clasificación y abundamiento de materiales, disposición y clasificación de los estratos y otras 
características, los ha proporcionado LA CONVOCANTE únicamente como orientación y a título 
informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, 
de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, 
por ejemplo, en la clasificación de materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna de  
EL CONTRATISTA en cuanto a los precios unitarios.   

 
g) Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción será el seleccionado por                               

EL CONTRATISTA y deberá ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de                       
LA CONVOCANTE no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones y en las 
Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales. Por lo tanto, cuando en                                    
LA INVITACIÓN se indique algún tratamiento, éste deberá usarse como guía y no al que necesariamente 
deban someterse los respectivos materiales.   

 
h) Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra objeto de LA INVITACIÓN, deberán ser los 

adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las 
especificaciones indicadas en el proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de 
los Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor y en LA INVITACIÓN, 
debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorización en materia de impacto ambiental, 
otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.   

 
i) Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspección, 

vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del artículo 220 de EL REGLAMENTO, así como los que 
se deriven de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos. 

 
j) Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por                                    

LA CONVOCANTE en el documento PE 02 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la 
proposición”, justificará reclamación alguna de EL CONTRATISTA en relación con los precios respectivos. 
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k) Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el documento PE 02 “Catálogo 
de conceptos de trabajo y monto total de la proposición” y que, por lo tanto, no presenta alternativas que 
modifiquen lo estipulado en LA INVITACIÓN.  

 
l) Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentación de la proposición, puestos en obra 

por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilización de estos 
insumos. 

 
m) Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a 

EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones 
generales y particulares de construcción y normas de calidad. 

 
n) Que el precio unitario se integrará con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, costos 

indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA y los cargos adicionales. 
 

o) Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda, 
relativos a los conceptos señalados en el documento PE 02 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto 
total de la proposición”, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo 
por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en LA LEY,                           
EL REGLAMENTO y LA INVITACIÓN.   

Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de 
materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, 
estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos 
considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo 
correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en 
los análisis justificará reclamación de EL CONTRATISTA en relación con los precios respectivos.    

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado 
deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los 
correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los 
artículos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.    

El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la 
ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización 
de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, considerando, en su caso, los puntos que 
como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en 
que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al 
análisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el artículo 
215 de EL REGLAMENTO.    

El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la 
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones 
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la 
empresa a cargo de EL CONTRATISTA.    

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como 
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un 
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impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los 
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.    

El cargo adicional no deberá ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de 
financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio unitario después de la 
utilidad.   

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán 
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento 
para los mismos.  

p) De ser el caso que se trate de una obra que comprende más de un ejercicio fiscal, sólo se formulará un 
contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujeto a la 
autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 de LA LEY.  
  

q) Que los ajustes a los programas de ejecución general de los trabajos y al programa de utilización de 
maquinaria y equipo de construcción, motivados por las asignaciones anuales, no implicarán cambio en 
los costos e importes señalados en el Documento PE 02 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto total 
de la proposición”.   

 
r) Que el Documento PE 02 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición” se formulará 

de acuerdo con lo siguiente:   
 

1. Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta 
negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, el Documento PE 
02 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición” deberá presentarse sin 
correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá 
conservarse el mismo formato. 
 

2. Se anotarán los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letra 
y número, en pesos con aproximación al centésimo, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con 
sus respectivos análisis; en caso de diferencia, prevalecerá el que coincida con el del análisis de precio 
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis. 

 
3. Cuando el Documento PE 02 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición”, se 

componga de varias hojas, deberá anotarse el monto parcial de cada una de ellas, su acumulado con 
respecto a su inmediato anterior y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y el importe total de la proposición. 

 
4. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto 

de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el análisis del precio 
unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho análisis no se tenga. 

 
5. De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán 

los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición. El monto correcto 
será el que se considerará para el análisis comparativo de la proposición. 

 
s) Que de resultar adjudicatario, será requisito indispensable para la formalización del contrato que                                    

EL LICITANTE presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo, 



                                                                                                                      
    

29 de 259 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.                                     

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-013J2T002-E13-2022 

“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE  
EMPLEADOS PORTUARIOS”; MAZATLÁN, SIN.  

 

la OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), en sentido positivo, para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de 
la Federación y de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el año 
2022.   

Cabe señalar, que LA CONVOCANTE en ningún caso podrá formalizar contrato alguno con los particulares 
que se encuentren en alguno de los supuestos señalados en el artículo 32-D Código Fiscal de la Federación.   

De igual forma no podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 48 fracción II de LA LEY.   

t) No podrán participar en esta invitación las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, 
en los términos de LA LEY.   

DÉCIMA TERCERA.- Aunado a la documentación distinta señalada anteriormente, las proposiciones que 
elaboren LOS LICITANTES deberán integrar lo señalado en la presente INVITACIÓN y contendrán:    

PROPUESTA TÉCNICA. 

 DOCUMENTO PT 01 DECLARACIÓNES Y MANIFESTACIONES.   

Deberá presentar Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización 
de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad 
de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA CONVOCANTE les 
hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales 
y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará LA CONVOCANTE y el programa 
de suministro correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, 
y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACIÓN  
(Se anexa formato).  
   
Se deberán incluir también las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares aclaratorias 
que haya emitido LA CONVOCANTE, debidamente firmadas de conocimiento en todas las hojas y sus 
anexos, en caso de que LA CONVOCANTE haya emitido alguna o como respuesta de las preguntas 
presentadas de acuerdo a lo mencionado en esta CONVOCATORIA. Cualquier modificación a                                      
LA CONVOCATORIA derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones y notas aclaratorias enviadas 
por LA CONVOCANTE, será considerada como parte integrante de la misma. 
   
Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES 
ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS serán válidas durante el proceso de adjudicación y durante la vigencia del 
contrato respectivo. 

Así mismo, en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el 
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio del año 
2016, particularmente a lo instaurado en la Fracción IX del Artículo 49 de la misma, deberá presentar 
manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato 
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, 
dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre 
la sociedad.    
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De igual manera, deberá presentar en el presente documento la opinión sobre el CUMPLIMIENTO DE 
SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en sentido 
positivo, para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con lo 
establecido en la Resolución Miscelánea Fiscal 2022. 

Además, deberá presentar las opiniones de cumplimientos en materia de seguridad social (IMSS) y 
carta de no adeudo del INFONAVIT. 

 DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.   

Se deberá entender como planeación el “QUÉ” se va hacer para la realización de la obra (trazar el plan 
de la obra). Deberá de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia 
general a seguir para la realización de la obra, tomando en consideración la capacidad y recursos que 
considera para la ejecución de la obra, tales como:   

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.  
2. Frentes de trabajo que utilizará.  
3. La mano de obra y personal profesional técnico que intervendrá en la ejecución de los trabajos, 

la que deberá de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos 
de obra.    

Se describirá en forma amplia y detallada la planeación integral para la obra, siguiendo un proceso ordenado 
con prioridades lógicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboración, EL LICITANTE 
deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:   

 Planos del Proyecto y catálogo de conceptos.  
 Especificaciones particulares. 
 Normas para la construcción e instalaciones de la SCT. 
 NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias.  
 Maquinaria y equipo. 
 Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecución de la obra.   

Se deberá entender como procedimiento constructivo el “CÓMO” van a realizar los trabajos (manera 
de hacer o método práctico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el 
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas 
que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideración la 
capacidad y recursos que considera para la ejecución de la obra, tales como:   

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo. 
2. Frentes de trabajo que utilizará. 
3. La mano de obra y personal profesional técnico que intervendrá en la ejecución de los trabajos.   

EL LICITANTE presentará la descripción detallada del procedimiento de construcción y sistemas que 
propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecución de los trabajos, así como los procedimientos que 
utilizará para la prevención de las probables desviaciones físicas, técnicas y económicas que pudieran surgir 
durante el proceso de ejecución de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe 
gráfico ò fotográfico.   
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Este procedimiento, deberá apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo 
“Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición” (Documento PE 02) y ser congruente 
con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa quincenal de ejecución general de los 
trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa quincenal de 
erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a) mano de obra 
(Documento PE 12 b)  maquinaria  y  equipo de construcción (Documento PE 12 c) materiales y equipo de 
instalación permanente, (Documento PE 12 d) Utilización de personal profesional técnico, administrativo y 
de servicios; encargado de la dirección, supervisión, administración de los trabajos. 
   
Adicional a la descripción de la planeación integral y al procedimiento constructivo para la ejecución de los 
trabajos, se deberá anexar un documento que contenga, de forma detallada, el cálculo de los rendimientos 
de los principales equipos que intervendrán en las actividades del documento PE 02 “Catalogo de conceptos 
de trabajo”. Estos rendimientos deberán coincidir con lo indicado en la planeación integral, el procedimiento 
constructivo y en el análisis de los precios unitarios. 
 
Los rendimientos que se indiquen deberán ser congruentes con el equipo a utilizar y los trabajos a 
desarrollar. Estos rendimientos deberán ser observados durante la ejecución de los trabajos motivo de la 
invitación. 

Con el propósito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL LICITANTE 
deberá describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigación durante el 
desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposición de los 
residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Así como, el 
procedimiento a seguir en el supuesto caso de algún derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, 
diésel, aceite, etc.).    

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante el proceso 
de la obra pública y se aplicara alguna sanción por tal motivo, EL CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto 
de la misma, así como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerará como un 
incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en el mismo.   

 DOCUMENTO PT 03 RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE EL LICITANTE, 
ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.   

Se deberá presentar la siguiente documentación:   
 
 Organigrama del personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE para la ejecución de los 

trabajos que se licitan, entendiéndose como una representación gráfica (esquema o dibujo) que 
muestre o represente las relaciones entre los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, 
facilitando su visión conjunta y jerárquica.   
 

 Relación en la que identifique con nombre y cargo a los que se encargarán de la ejecución y 
administración de la obra; los que deberán tener experiencia en obras de características técnicas, 
magnitud y complejidad similares a las de la presente INVITACIÓN, anexando su currículum con firma 
autógrafa y fotografía, en el que se incluirá la relación de los trabajos profesionales similares al licitado 
en los que haya participado; y una carta compromiso en papel membretado de EL LICITANTE en la 
que se mencione que dicho personal se compromete a participar con la empresa en los trabajos 
motivo de esta invitación, asimismo, se deberá presentar copia simple legible de la cédula profesional 
de cada uno de los profesionales propuestos.  

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN propuesto por EL LICITANTE, deberá tener experiencia como 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN en obras de características técnicas, magnitud y complejidad 
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SIMILARES a las de la presente invitación, considerando lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 1, 
de esta INVITACIÓN.   

Respecto al personal profesional técnico señalado en la BASE QUINTA, numeral 1, se deberá anexar, además 
de su currículum, copia de su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones y de la 
documentación complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega – recepción, 
estimaciones de obra, notas de bitácora y demás documentación que evidencie fehacientemente su 
experiencia, especialidad y participación en obras similares, donde se consigne nombre y firma del 
profesional técnico que corresponda.   

Del personal profesional técnico propuesto, deberá anexar la siguiente documentación:   

1. Currículum con firma autógrafa. 
2. Copia simple de cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones. 
3. Documentación complementaria que demuestre y acredite fehacientemente su experiencia, 

especialidad y participación de al menos dos años en obras similares.   
 

La falta de los documentos señalados en el párrafo anterior será CAUSAL DE DESECHAMIENTO.   

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN propuesto, solo podrá ser sustituido por la empresa a partir del 
tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo.   

 DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN 
SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.   

Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta invitación, en los términos señalados en la BASE 
QUINTA, numeral 2.    

Deberá presentar una relación de los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado                                
EL LICITANTE y su personal en trabajos SIMILARES a los de LA INVITACIÓN, tanto en la Administración 
Pública Federal, Estatal o Municipal como con particulares, en donde sea comprobable su participación, con 
los que acredite la especialidad, la experiencia y la capacidad técnica en este tipo de trabajos (se anexa 
formato); anotando obligatoriamente en forma tabular:  

  Descripción de los trabajos ejecutados.  
  Número de contrato y nombre o denominación de la contratante.  
 Domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos.  
  Importe contratado sin IVA.  
  Importe ejercido sin IVA.  
  Importe por ejercer en su caso.  
  Fecha de terminación o las fechas previstas de terminaciones, según sea el caso.  
  Si fueron o no objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el 

extranjero.  
  Si los trabajos fueron o no ejecutados dentro del programa convenido en el contrato.  
  Si se aplicaron penas convencionales por atraso y cuál fue su monto.   

Para demostrar fehacientemente la experiencia y participación de EL LICITANTE en obras similares a la que 
se licita, así como su grado de cumplimiento, se deberá anexar copia completa de:   
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 Los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado EL LICITANTE y su personal en 
trabajos similares al de la presente invitación, en copia simple, legible y firmada por EL LICITANTE 
y el contratante.  

Sera responsabilidad única de EL LICITANTE el demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia 
y especialidad en obras similares a la que se licita.   

 

 DOCUMENTO PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA. 
  
La capacidad financiera de EL LICITANTE deberá ser acreditada mediante la presentación de declaraciones 
fiscales 2020 y 2021 (cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales vigente), estados financieros 
básicos o dictaminados como son, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, los cuales son 
necesarios para el cálculo de los parámetro solicitados, de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de 
empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, 
adicionalmente deberá presentar declaraciones mensuales del ejercicio 2022, las cuales al igual que las 
declaraciones anuales deberán incluir el acuse de recibo del SAT con el sello y cadena original y deberán ser 
legibles. 

Cumplir con lo señalado en la base quinta de esta convocatoria. 

La falta de los documentos señalados anteriormente será CAUSAL DE DESECHAMIENTO.   
 

 DOCUMENTO PT 06 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.   

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física detallada, modelo y usos actuales, así 
como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa 
presentado; del equipo propuesto, tanto de su propiedad como arrendado deberá presentar manifestación 
escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra comprometido en la ejecución de otros 
trabajos y que estará disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. De los equipos que 
intervendrán directamente en la ejecución de los trabajos de los conceptos indicados en el Documento  
PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición”, se deberán anexar copias de 
las fichas técnicas en idioma español de cada uno de ellos en las que se describan todas sus características 
que permitan verificar el rendimiento de los mismos.   

Tratándose de equipo de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir 
verdad de tales circunstancias, para el caso de que el equipo sea arrendado además de lo que se solicita 
para este documento, se deberá presentar un “Contrato de promesa de renta del equipo”, celebrado entre                                    
EL LICITANTE y el propietario del equipo, en los términos de los artículos 2243 al 2247 del Código Civil para 
el Distrito Federal, adjuntando copia de identificación (credencial para votar o pasaporte reciente y escrito 
en el que anoten los datos generales de la sociedad. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el 
estado físico y las condiciones legales de los equipos propuestos por LOS LICITANTES.   

Si el equipo propuesto es con opción a compra se deberá de anexar la documentación de él o los probables 
proveedores del equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha técnica), con el fin de 
contar con elementos para justificar la compra y que en su caso LA CONVOCANTE verifique su autenticidad.   

Queda entendido de que si durante la ejecución de los trabajos, el equipo propuesto por la empresa 
ganadora, no es el mismo al presentado en su proposición, ni el adecuado en tipo, rendimientos o eficiencia, 
EL CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las características requeridas y en este 
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supuesto no tendrá derecho a precios unitarios extraordinarios; modificación a los originales propuestos ni 
a que se computen tiempos perdidos que tengan como fin el retraso en el período de ejecución de los 
trabajos.   

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importación, además de los 
requisitos anteriores se indicará el tipo de cambio utilizado, su conversión, la fuente de información y su 
fecha de actualización.   

En cualquier caso, los precios de los insumos deberán contener todos los costos, cargos y derechos 
nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren 
totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilización, y liberados de todo gravamen, 
ya que LA CONVOCANTE no reconocerá ningún sobrecosto por la inobservancia de este precepto.  
LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el estado físico y las condiciones legales de los equipos 
propuestos por EL LICITANTE.   

 DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO 
DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES   

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY 
suscritos con dependencias o entidades de la Administración Pública, en el caso de haberlos celebrado; en 
el supuesto de que EL LICITANTE no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo 
manifestará por escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de 
evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de LA LEY. En caso 
de que EL LICITANTE no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los 
párrafos primero y segundo del artículo 66 de EL REGLAMENTO.   

EL LICITANTE, de cada uno de los contratos que presente, así como respecto a los indicados en el 
Documento PT 04 “Relación de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con 
los que se licitan” celebrados con dependencias o entidades de la Administración Pública,  
EL LICITANTE, deberá anexar en este documento, lo siguiente:   

 Acta de extinción de derechos y obligaciones (Acta de finiquito y/o entrega-recepción); o  
 Manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales.   

Para acreditar la especialidad, EL LICITANTE(S) deberá mínimo demostrar haber ejecutado obras con las 
categorías y magnitud similar a la solicitada o que se estén ejecutando a la fecha de la Invitación, para lo 
cual se tomará la fecha de la firma del contrato aún en las obras multianuales.  EL LICITANTE que acredite 
mínimo dos (2) contratos de obras similares (ejecutado o en proceso) a la solicitada, en los últimos cinco (5) 

años previos a la publicación de la CONVOCATORIA en el Sistema CompraNet. 

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PT-07 Historial 
de cumplimiento.pdf”     

 DOCUMENTO PT 08 MANIFESTACIÓN DE AFILIACIÓN A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN.   

Deberá presentar Manifestación escrita de estar afiliado o NO a la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (se anexa modelo de carta). 
En caso de ser afiliado, estar de acuerdo con el convenio de colaboración celebrado entre la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes y la CMIC, para que a los afiliados se les retenga el 0.2% de las estimaciones 
de los trabajos ejecutados que se formulen, a fin de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo 
entere al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, para los programas de capacitación 
a los trabajadores. (Se anexa formato).    

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PT-08 Afiliación 
CMIC.pdf”   

PROPUESTA ECONÓMICA. 

 DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICIÓN.   

Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa (Se anexa formato).   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-01 Carta de 
proposicion.pdf”    

 DOCUMENTO PE 02 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.  
 Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposición. 
Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, 
en su caso.    
Para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, debidamente requisitado y firmado 
conforme al formato anexo, se anotarán los precios de todos los conceptos con número y con letra. Si 
hubiese discrepancias entre los precios anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos 
los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la proposición, en caso de que lo hubiese.   

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de 
las cantidades de obra anotadas por LA CONVOCANTE y los precios anotados con letra por EL LICITANTE.   

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representará el monto total de la proposición, la que 
deberá anotarse con número y letra en la última hoja de este documento, así también como el impuesto al 
valor agregado en el porcentaje que corresponda, según lo disponga la Ley en la materia y el monto que 
resulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.   

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y, el 
monto total de la proposición que resulte, será el monto corregido para efectos de la adjudicación, en su 
caso.   

Los precios anotados con letra, deberán coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos en el 
documento denominado PE 03 “Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de 
trabajo”, en caso contrario, se considerará que el precio está mal analizado.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 

1. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-02 
Catalogo de conceptos.pdf”  

2. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato Excel, nombrándolo "PE-02 
Catalogo de conceptos.xls "    
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 DOCUMENTO PE 03 ANÁLISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS 
CONCEPTOS DE TRABAJO.   
Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que conformen el cien por 
ciento del monto de la proposición de EL LICITANTE, determinados y estructurados con costos directos, 
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a 
utilizar con sus respectivos consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con 
sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y 
cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el  REGLAMENTO y en                                    
LA INVITACIÓN.   
 
Los análisis de los precios de los conceptos deberán ser determinados y estructurados con costos directos, 
indirectos, de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo 
este último el que se traslade al documento denominado PE 02 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto 
total de la proposición”   
 
Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios deberán ser congruentes con el PROGRAMA 
DE EJECUCIÓN DE LA OBRA y en general con toda la proposición.   
 
El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar 
congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los 
programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo 
considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el 
momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, 
todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de 
calidad que determine LA ASIPONAMAZATLÁN. 
 
Los análisis de precios unitarios no deberán contener lotes por conceptos de materiales, personal y 
equipo, ni destajos por concepto de estos dos últimos.   

El costo directo incluirá los cargos por conceptos de percepciones del personal considerando los salarios 
vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su 
proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de 
éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo 
correspondiente. consignados en los documentos correspondientes, PE 05 “Análisis, cálculo e integración 
del factor del salario real conforme a los artículos 191 y 192 de EL REGLAMENTO y Tabulador de salarios base 
de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios”, PE 06 “Análisis, cálculo e 
integración de los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción, que se emplearan en la obra”., y 
PE 10 “Relación y análisis de los costos básicos de materiales” respectivamente, con sus correspondientes 
rendimientos.   

El costo indirecto deberá expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá 
presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes 
a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 211 al 
213 de EL REGLAMENTO. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al PE 07. 
“Análisis, cálculo e integración de costos indirectos”   

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución 
de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los 
anticipos concedidos y la tasa de interés que aplicará, considerando en su caso, los puntos que como 
sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en que se 
basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de 
flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el artículo 215 de  
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EL REGLAMENTO. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al PE 08 “Análisis, 
cálculo e integración de costo por financiamiento”  

El cargo por utilidad será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la 
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones 
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la 
empresa a cargo de EL CONTRATISTA. Este porcentaje será el consignado en el documento 
correspondiente PE 09 “Utilidad propuesta por EL LICITANTE.   

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como 
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un 
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los 
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. El cargo adicional no deberá ser 
afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de 
utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio unitario después de la utilidad.   

Los cargos que se deben de incluir son los siguientes: 

a) De las estimaciones que se cubran al CONTRATISTA se le descontarán los derechos que estipula el articulo 
191 primer párrafo de la LEY Federal de Derechos por la prestación el servicio de inspección, vigilancia y 
control de las obras que realiza la Secretaría de la Función Pública, el cual es del 5 al millar (0.5 %). 
 
b) El impuesto sobre Nómina que recauda el Estado de Sinaloa. 
Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados 
cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los 
mismos.   
 
Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios deberán ser congruentes con el PROGRAMA 
DE EJECUCIÓN DE LA OBRA y en general con toda la proposición.   

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BASICOS o AUXILIARES, 
obligatoriamente deberán presentarse éstos dentro del mismo documento PE 03. Si EL LICITANTE elige 
la estructuración de costos básicos, éstos deberán presentarse totalmente desglosados.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-03 Precios 
Unitarios.pdf”    

 DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN.   
Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de 
ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, sus importes y una 
sumatoria al final.   
 
Este documento contendrá cuando menos los siguientes elementos y disposiciones: 

Se relacionarán todos los materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción, personal técnico administrativo y de servicios, que se requieran para la ejecución 
de la obra con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, incluyendo los que se utilicen 
en la construcción de obras auxiliares de instalación eventual, indicando de forma tabular sus descripciones 
completas; unidades de edición, costos reales en el mercado y sus costos puestos en el sitio preciso de su 
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utilización, siendo este último el que se traslade para la estructuración del costo directo en la elaboración de 
precios unitarios. 

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importación además de los 
requisitos anteriores se indicará el tipo de cambio utilizando su conversión, la fuente de información y su 
fecha de actualización. 

Cuando en el concepto se indique un material y/o equipo específico el postor deberá presupuestar el 
indicado y no otro. 

Queda en entendido de que con la finalidad de garantizar a LA ASIPONAMAZATLÁN las mejores condiciones 
de calidad en los materiales y equipos que se utilicen en la ejecución de las obras, LA ASIPONAMAZATLÁN 
se reserva el derecho de aceptar la PROPOSICIONES similares a las indicadas en la convocatoria.  

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-04 Listado de 
Insumos.pdf”    

 DOCUMENTO PE 05 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME 
A LOS ARTÍCULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA 
POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.   

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 de  
EL REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por 
jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. Deberá anexar el documento de la 
DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISIÓN 
ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD vigente. 

También deberá incorporar el documento de consulta correspondiente a la Unidad de Medida y 
actualización (UMA). 

 Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los 
siguientes elementos y disposiciones:   

 Análisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorías del personal que 
intervendrá en la ejecución de la obra, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal 
hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de 
este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y 
vigilancia que corresponden a los costos indirectos.  

 Para la obtención del factor de incremento al salario base, deberá contener los conceptos de 
prestación según la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Contratos Colectivos en vigor.    

 Derivado del Decreto por el que se declara reformas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2016, esta Entidad hace extensiva y reitera 
a los licitantes la obligatoriedad del uso del valor de la Unidad de Medida y Actualización que será 
utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las Entidades Federativas y 
del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Por 
lo que los licitantes deberán considerar lo anterior, en la determinación del Factor de Salario Real 
(FASAR) que de su propuesta derive, por lo que, de conformidad con el artículo 31 fracción XXIV de 
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la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en caso de omisión, 
su propuesta será desechada, ya que, se vería afectada directamente la solvencia de la proposición. 

 Se deberán indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorías.   
 Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos 

contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las 
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un 
ajuste de costos.   

Este documento deberá contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de 
ocho horas e integración de los salarios vigentes de acuerdo con la zona, de todo el personal que 
intervienen en los trabajos.   

Se enlistarán todas las categorías con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en los 
trabajos, incluyendo los operadores de maquinaria y con el factor de incremento para la obtención del salario 
real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por 
turnos y/o condiciones especiales. Se deberán anexar los análisis de percepciones del personal que 
conforman las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados. Se deberá de considerar como mínimo            
un 20% de mano de obra local, en la integración de su proposición. 

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-05 Cálculo 
salario real.pdf”    

 DOCUMENTO PE 06 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.   

Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que 
se empleará en la ejecución de los trabajos; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de 
máquinas y equipos nuevos.   

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora.   

Este documento contendrá cuando menos los siguientes elementos: 

A) Relación de la maquinaria y equipo de construcción en el que se describirán los mismos y sus costos 
horarios considerando el valor de adquisición de la maquinaria o equipo como nuevo. Esta relación deberá 
ser totalmente congruente con lo consignado en el documento PT-06" Relación de maquinaria y equipo de 
construcción...”, y PE 12 b "Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en 
partidas y subpartidas de utilización... de la maquinaria y equipo de construcción ... " 

Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o en serie y que por 
su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podrá ser sustituido por la renta diaria de 
equipo sin considerar consumibles ni operación, debiendo EL LICITANTE indicar claramente en su 
proposición esta consideración.   

Se relacionarán todos los equipos que se requieran para la ejecución de los trabajos, considerando el equipo 
y maquinaria necesarios, incluyendo los que se utilicen para instalación eventual, indicando de forma tabular 
sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario, además del análisis del costo horario de acuerdo a la 
forma anexa. Para el análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 
construcción, deberán considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de 
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maquinaria y equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la estructuración del costo 
directo en la formulación de los precios.   

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importación, además de los 
requisitos anteriores se indicará el tipo de cambio utilizado, su conversión, la fuente de información y su 
fecha de actualización.   

En cualquier caso, los precios de los insumos deberán contener todos los costos, cargos y derechos 
nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren 
totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilización, y liberados de todo gravamen, 
ya que LA CONVOCANTE no reconocerá ningún sobrecosto por la inobservancia de este precepto.   

De los equipos que intervendrán directamente en la ejecución de los trabajos, se deberán anexar copia 
de las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se demuestre el valor de 
adquisición de los equipos considerados como nuevos.  

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-06 Costo 
horario.pdf”     

 DOCUMENTO PE 07 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS.   

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de 
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.   

El análisis se sujetará al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estarán representados 
como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán identificando los correspondientes a los 
gastos presupuestados por concepto de administración de campo y los de oficinas centrales, seguros y 
fianzas.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-07 Costos 
Indirectos.pdf”     

 DOCUMENTO PE 08 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.   

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, considerando que la calendarización de egresos 
esté acorde con el Programa de Ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición de                                       
EL LICITANTE, haciendo un análisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los gastos que realizará en la 
ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se 
cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren 
autorizado por la Residencia de Obra y el indicador económico que se aplicará. El porcentaje del costo por 
financiamiento se obtendrá de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de 
interés propuesta por EL LICITANTE, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos.   

Si el factor determinado por EL LICITANTE es bajo y juzga conveniente NO aplicar este cargo, deberá 
manifestarlo por escrito, en este documento.    

Para la determinación del costo por financiamiento, se deberá realizar un análisis de ingresos y egresos en 
el que se consideren los gastos a realizar en la ejecución de los trabajos, los pagos que recibirán, en su caso, 
por concepto de anticipos y estimaciones, amortización de los anticipos y la tasa de interés que aplicará, 
señalando el indicador económico especifico en el que se basa para la determinación; C.P.P., T.I.I.E., T.I.I.P., 
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etc., considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución 
crediticia, deberá anexar copia del indicador económico referido en su análisis, así como copia de los puntos 
adicionales (en su caso), considerados por la utilización de crédito bancario expedido por la institución 
financiera que considero. 

Los ingresos deberán reflejar las estimaciones generadas conforme al programa de ejecución general de los 
trabajos doc. PE 11, la amortización del anticipo que se otorgara al contratista en el ejercicio del contrato, se 
sujetara a lo señalado en el art. 143 del RLOPSRM, y el cobro de las estimaciones deberá considerar los plazos 
de formulación, aprobación, trámite y pago establecidos en la convocatoria, también señalados en el modelo 
de contrato en la cláusula octava, estimaciones por trabajos ejecutados.  

 

 Los egresos deberán ser congruentes con la suma de costos directos de mano de obra, maquinaria y 
materiales considerados en su proposición (Documentos PE 12, a, b, c y PE 04 a, b y c) aplicando el indirecto 
propuesto, reflejados en el periodo real de ejecución de los trabajos. 

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-08 
Financiamiento.pdf”      

 DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTA POR EL LICITANTE.   

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe EL CONTRATISTA por la ejecución del concepto de trabajo, 
será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos 
directos, indirectos y de financiamiento.  

En este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la 
participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.   

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como 
obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un 
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los 
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.   

Únicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones 
administrativas emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos de 
inspección y supervisión. Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados 
para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberán adicionarse 
al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que le 
dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.   

Dichos cargos adicionales deberán ser presentados en este documento. 

La forma de aplicación desglosada de estos porcentajes, a cada análisis de precios se indicará en el 
documento PE 03 “Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajos”.   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-09 
Utilidad.pdf”   

 DOCUMENTO PE 10 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.   
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Se relacionarán los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, indicando en forma 
tabular: descripción, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilización, siendo éste el que se 
traslade para la estructuración del costo directo en la elaboración de los precios que cotice.  

En cualquier caso, los precios de los insumos deberán contener todos los costos, cargos y derechos 
nacionales y/o internacionales que el CONTRATISTA requiera sufragar para que los materiales y/o equipos 
se encuentren totalmente suministrados en el sitio preciso de su utilización, preparados para su utilización 
y liberados de todo gravamen, ya que la ASIPONAMAZATLÁN no reconocerá ningún sobrecosto por la 
inobservancia de este precepto. 

Cuando en el concepto se indiquen uno o más materiales y/o equipos de marca determinada y además 
manifieste la opción de elegir otro como similar, el postor podrá proponer algunos similares a los indicados 
anexando al presente documento una tabla técnica comparativa tomando uno de los insumos de marca y 
el que se propone como similar; indicando para estos últimos; su descripción totalmente detallada, su marca, 
modelo, tipo, diseño, de fabricación, fabricante, proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias 
fotostáticas de las especificaciones técnicas, catálogos, manuales y/o instructivos de operación y en general 
toda la información necesaria que permita a LA ASIPONAMAZATLÁN estar en posibilidades de definir si el 
producto propuesto es realmente similar en calidad, aceptar o rechazar la PROPOSICIÓN. 

En general y en cualquier caso en la relación de materiales se indicará la descripción completa del insumo y 
su costo puesto en el sitio preciso de su utilización en el entendido de que la facultad de opción, que en su 
caso otorgue, respecto de proponer materiales y/o equipos como similares a los indicados en el catálogo en 
los términos antes referidos se pierde en el momento de que el postor haga entrega formal de su 
PROPOSICIÓN en el Acto de Presentación y Apertura de PROPOSICIONES, por lo que el CONTRATISTA se 
obliga para la ejecución de la obra, a suministrar precisamente los insumos propuestos y a los costos  
presupuestados perdiendo todo derecho de modificación y reclamación posterior, técnica, jurídica y 
económica. 

De los materiales más significativos, tales como: cemento, varilla, block de concreto ligero de 15x20x40, 
arena, pintura vinílica, Armex 15x15, Armex 20 x 15, cable THW Cal. 12 y 10, mini Split de 12,00 BTU/H, sólo 
frío., deberán anexar fichas técnicas, así como presentar cotización por escrito del proveedor, con todos 
los datos necesarios para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de verificar dicha información.  

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-10 Costos 
básicos.pdf”    

 DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE 
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.   

Programa quincenal de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, 
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado 
en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, 
debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el documento siguiente. (Se anexa 
formato)   

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-11 Programa 
de ejecución.pdf”        
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 DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA QUINCENAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS 
Y CUANTIFICADOS DE:   

Programas quincenales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y 
subpartidas de utilización, expresados en pesos, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, 
en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión 
de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros.    

a) MANO DE OBRA.   

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación 
quincenal calendarizada de los periodos de intervención del personal expresada en jornadas e identificando 
categorías e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este 
concepto. (Se anexa formato)       

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.   

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación 
quincenal calendarizada de los periodos de utilización de los equipos, expresados en horas efectivas de 
trabajo, identificando su tipo y características, e importe en pesos y consignando los montos de las 
erogaciones a costo directo por este concepto (Se anexa formato).       

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.   

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación 
quincenal calendarizada de los periodos de utilización de materiales más significativos, expresados en 
unidades convencionales, volúmenes requeridos e importe en pesos y consignando los montos de las 
erogaciones a costo directo por este concepto (Se anexa formato). 

d) DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.   

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación 
quincenal calendarizada de los periodos de intervención del personal, expresada en jornadas, indicando la 
especialidad, numero requerido y su importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a 
costo directo por este concepto (Se anexa formato). 

Para el caso de presentación de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica: 
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrónico en formato PDF, nombrándolo "PE-12 Programa 
a costo directo.pdf”      

CAUSALES DE DESECHAMIENTO. 

DÉCIMA CUARTA.- Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectan directamente la 
solvencia de las mismas.   

LA CONVOCANTE sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación, podrá 
desechar aquella proposición que:   

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:   

A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO. 
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1. Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente INVITACIÓN A CUANDO MENOS 

TRES PERSONAS. 
 

2. Cuando se compruebe que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar o bajar los costos de 
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demás 
LICITANTES.  

 
3. Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en LA INVITACIÓN A CUANDO 

MENOS TRES PERSONAS o que los documentos no contengan la información solicitada. 
 

4. La falta de información o documentos requeridos en LA INVITACIÓN que imposibilite determinar la 
solvencia de la proposición. 

 
5. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya 

establecido expresamente en LA INVITACIÓN que afectan la solvencia de la proposición. 
 

6. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación 
proporcionada por EL LICITANTE es falsa. 

 
7. La ubicación de EL LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 

51 y 78, penúltimo párrafo de LA LEY; 
 

8. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO y lo 
estipulado en LA INVITACIÓN. 

 
9. Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA INVITACIÓN. 

 
10. No hayan considerado en la integración de sus proposiciones, las aclaraciones y/o modificaciones 

derivadas de la (s) junta(s) de aclaraciones y/o notas aclaratorias emitidas por LA CONVOCANTE. 
 

11. La falta de presentación de los escritos o manifiestos siguientes:   

11.1. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana 
(Documento DD 02).   

11.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno 
de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de LA LEY (Documento DD 03).   

11.3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas 
que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e 
información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como 
que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo 
establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de LA LEY 
(Documento DD 04).   

11.4. Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas 
para que los servidores públicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de 
las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que 
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les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes (Documento 
DD 05).   

11.5. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que 
contendrá lo señalado en la fracción VI de la Base Primera de LA INVITACIÓN (Documento 
DD 07).   

11.6. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los 
trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de 
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las 
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de 
construcción que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como de haber 
considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación 
permanente que, en su caso, le proporcionará LA CONVOCANTE y el programa de suministro 
correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y 
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA INVITACIÓN 
(Documento PT 01).   

12.     Cuando la proposición no sea firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en cada uno 
de los documentos que forman parte de la misma, solicitados en la Base Décima Tercera de estas 
“Bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo 
de evaluación binaria” de LA INVITACIÓN, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 41 
de EL REGLAMENTO. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, cuando no hayan sido empleados los medios de 
identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.   

B. CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.   
    

1. Que los profesionales técnicos propuestos por EL LICITANTE para llevar la adecuada administración, 
dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la BASE 
QUINTA, numeral 1, de esta INVITACIÓN o bien que EL LICITANTE omita integrar la documentación 
complementaria requerida para demostrar la experiencia, especialidad y participación del personal 
profesional técnico propuesto.   
 

2. Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de 
características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA INVITACIÓN, conforme 
a lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 2, de esta INVITACIÓN. 

 
3. Que EL LICITANTE no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para 

desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo señalado en el inciso b) de la Base Novena de esta 
INVITACIÓN. 

 

4. Que la planeación integral y el procedimiento constructivo propuesta por EL LICITANTE para el 
desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y 
magnitud de los mismos, y sea una copia, transcripción o resumen de los términos de referencia de               
LA INVITACIÓN; así como de textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de operación u 
otro texto que sirva de guía para realizar los trabajos que se licitan; o bien, no satisfagan totalmente 
los requisitos solicitados en el documento PT-02. 
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5. Que la declaración fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por                     
LA CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3. 

 
6. Que EL LICITANTE omita integrar a su proposición, identificación oficial, currículum y cédula 

profesional del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, así como la documentación soporte que 
acredite y demuestre fehacientemente su capacidad, experiencia, especialidad y participación en 
obras SIMILARES. 

 
7. Que EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN propuesto NO acredite contar con la firma 

electrónica avanzada expedida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en sustitución de su 
firma autógrafa para el uso del programa informático de la Bitácora Electrónica y Seguimiento de 
Obra Pública (BESOP). 

 
8. Que el programa quincenal de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y 

cuantificado, no sean congruentes con el programa calendarizado propuesto por LA CONVOCANTE. 
 

9. Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo, 
no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA CONVOCANTE y con la 
metodología a realizar. 

 
10. Que en la maquinaria y/o equipo, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos 

considerando las características ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento 
de que se trate. 

 
11. Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido 

en las especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el Documento PE 03 
“Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo” en la base Décima 
Tercera de estas “Bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por 
el mecanismo de evaluación binario” y en LA INVITACIÓN; considerando los materiales, mano de obra, 
maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del 
concepto de trabajo que corresponda. 

 
12. Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones vigentes 

en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, 
individualmente o conformando la propuesta total. 

 
13. Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de 

financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY,  
EL REGLAMENTO y LA INVITACIÓN. 

 
14. Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado por en                             

LA INVITACIÓN, especificaciones particulares y generales. 
 

15. Que los precios básicos de adquisición de materiales considerados en sus análisis correspondientes, 
no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado. 

 
16. Que EL LICITANTE omita integrar a su proposición, fichas técnicas y cotizaciones por escrito del 

proveedor de los materiales más significativos, para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de 
verificar dicha información.  
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17. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo no se hayan determinado por hora 

efectiva de trabajo. 
 

18. Que los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto 
en EL REGLAMENTO y esta INVITACIÓN. 

 
19. Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relación de costos 

básicos. 
 

20. Que en el costo directo de los materiales o en el valor de adquisición de equipos propuestos, se hayan 
considerado estos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 
21. Que, en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria y equipo no se hayan determinado con 

base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como 
máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las 
características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. 

 
22. Que el análisis, cálculo e integración del factor del salario real no se haya estructurado y determinado de 

acuerdo con lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA, y en lo solicitado para el 
Documento PE 05 “Análisis, cálculo e integración del factor de salario real” en la Base Décima Tercera 
de estas “Bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el 
mecanismo de evaluación binario”.    

 
23. Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 

previsto en EL REGLAMENTO, en LA INVITACIÓN, y en lo solicitado para el Documento PE 07 “Análisis, 
cálculo e integración de costos indirectos” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de contratación 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación binario” 

 
24. Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con 

lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA INVITACIÓN; y en lo solicitado para el Documento PE 08 
“Análisis, cálculo e integración de costo por financiamiento” en la Base Décima Tercera de estas “Bases 
de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de 
evaluación binario”. 

 
25. Que la utilidad y cargos adicionales no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 

previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA; y en lo solicitado para el Documento PE 09 
“Utilidad y cargos adicionales” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de contratación de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación binario”. 
 

26. Que los precios de los insumos contenidos en su proposición no fueren aceptables. LA CONVOCANTE 
considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no serán aceptables 
cuando se proponga un importe mayor o menor al 20% del monto del presupuesto base que se 
desprenda de la investigación de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para la 
presupuestación de los trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de manera previa por 
parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la 
proposición de que se trate presenta un PRECIO NO ACEPTABLE deberá ser desechada del 
procedimiento de contratación. Lo anterior, con fundamento en el primer párrafo del artículo 40 de 
LA LEY, artículo 71 de EL REGLAMENTO. 
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27. Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran.   

DÉCIMA QUINTA.- LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el artículo 40 de LA LEY y 71 de  
EL REGLAMENTO, procederá a declarar desierta la invitación, cuando la totalidad de las proposiciones 
presentadas no reúnan los requisitos solicitados en LA INVITACIÓN o sus precios de insumos no fueren 
aceptables para LA CONVOCANTE,  se considerará que los precios de los insumos contenidos en las 
proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se 
desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no 
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de  
LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposición alguna en el acto de presentación 
y apertura de proposiciones, situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar constancia del 
acto correspondiente. 
    
LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el artículo 40 de LA LEY y 70 de EL REGLAMENTO, podrá 
cancelar la invitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la 
extinción de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación 
se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por cancelada la 
invitación precisará el acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se notificará por escrito a LOS LICITANTES 
y al OIC, dentro de los diez días hábiles siguientes a la cancelación, y no será procedente contra ella recurso 
alguno, sin embargo, podrán interponer su inconformidad en términos del Título Séptimo, Capitulo Primero de 
LA LEY. 
   
LA CONVOCANTE, a solicitud de EL CONTRATISTA cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso, procedan 
en términos de lo dispuesto en el artículo 70 de EL REGLAMENTO de LA LEY; la solicitud de pago de dichos 
gastos podrá hacerla EL LICITANTE en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la 
notificación de la cancelación de LA INVITACIÓN. 
   
Cuando se presente alguna situación de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor  
LA CONVOCANTE se abstendrá de realizar pago alguno. 
   
DÉCIMA SEXTA. - Las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES serán conservadas por LA CONVOCANTE 
conforme al artículo 74 de LA LEY y del artículo 264 de EL REGLAMENTO.   
 
DÉCIMA SEPTIMA. - En el caso de que LA CONVOCANTE no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y 
lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsión dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la 
notificación del fallo o cambiare las condiciones de LA INVITACIÓN que motivaron el fallo correspondiente,  
EL LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este 
supuesto, LA CONVOCANTE, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrirá los gastos no recuperables en que 
hubiese incurrido EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la invitación, lo que se sujetará, cuando 
proceda, a lo previsto en los artículos 70 Y 82 de EL REGLAMENTO. 
    
DÉCIMA OCTAVA. - Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas 
imputables a EL LICITANTE, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no 
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras, se procederá conforme a lo 
señalado en la cláusula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Base 
Décima. 
    
DÉCIMA NOVENA. - Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato se procederá 
conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima y la normatividad aplicable. 
    
VIGÉSIMA. - EL CONTRATISTA comunicará a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito en términos 
del primer párrafo del artículo 164 de EL REGLAMENTO, a LA CONVOCANTE la conclusión de los trabajos 
encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos,  
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LA CONVOCANTE en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física, levantándose 
el acta correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 166 de EL REGLAMENTO. 
    
EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los defectos o 
vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido                          
EL CONTRATISTA en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción 
formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de LA LEY. 
   
VIGÉSIMA PRIMERA. - Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, EL LICITANTE 
deberá entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual deberá subirse electrónicamente 
el cuestionario de evaluación de los eventos apegados a las disposiciones en materia de transparencia y combate 
a la corrupción, esto al finalizar el acto de presentación y apertura de proposiciones, a fin de que manifiesten sus 
impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos. 
   
VIGÉSIMA SEGUNDA. -Con base en los artículos 8 y 31 de LA LEY, 222 y 222 bis del Código Penal Federal y el  
Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de 
Atención Ciudadana de la SFP y que dirigió a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la 
Administración Pública Federal; se incorporan para su conocimiento y difusión, los lineamientos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (ANEXO UNO) Nota informativa para 
participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes 
de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales.  
   
VIGÉSIMA TERCERA.- EL LICITANTE deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA CONVOCANTE, 
que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o 
por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, 
implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para 
internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar en las actividades para 
las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.  
  
EL LICITANTE deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se 
comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha 
en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias 
a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar 
los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo 
ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.  
  
VIGÉSIMA CUARTA. - INCONFORMIDADES.  
Las personas que participen en esta invitación podrán inconformarse ante la Dirección General de 
Inconformidades de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de comunicación electrónica, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de LA LEY.  
      
VIGÉSIMA QUINTA. - DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN.  
 En términos del artículo 75 de LA LEY, la SFP en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, 
que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en LA LEY o 
en otras disposiciones aplicables.   
Asimismo, la SFP podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas, todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate.  
   

POR LA CONVOCANTE. 

_______________________________________________  
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Contralmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzón 
Director General de ASIPONAMAZATLÁN  

FIRMA DE CONFORMIDAD Y  
DE CONOCIMIENTO EL LICITANTE 

 
 

______________________________________________ 

Nombre de EL LICITANTE  
Nombre del Representante Legal del Postor 
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ANEXO UNO. 

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES 
MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 

Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). 
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Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción 
del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos 
extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que 
involucran a los sectores público y privado.   

Esta Convención busca establecer para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den 
gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. 
Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que 
compiten por las contrataciones gubernamentales.   

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con 
las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda 
fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:   

 La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.  
 El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.   

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores 
y la atracción de inversión extranjera.   

Las responsabilidades del sector público se centran en:   

 Profundizar las reformas legales que inició en 1999.  
 Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los sectores 

comprometidos en su cumplimiento.  
  Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de 

dinero y extradición).   

Las responsabilidades del sector privado contemplan:   

 Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de 
mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías 
externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a 
servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.  

  Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (Doble contabilidad y 
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, 
transferencias sin autorización, acceso a los activos sin conocimiento de la gerencia); utilizar registros 
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.  

  Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio 
entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.   

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las 
recomendaciones de la convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o 
embargo de dinero o bienes.   

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y 
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por 
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denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos 
o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.   

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar 
donde el acto de cohecho haya sido cometido.   

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, 
estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las 
recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.   

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:   

“Artículo 222 Cometen el delito de cohecho:   

I. I El servidor público que, por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, 
dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto 
relacionado con sus funciones, y   

II. II El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que 
se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier   servidor público haga u omita un acto justo o 
injusto relacionado con sus funciones.   

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:   

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario 
mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se 
impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas, veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses 
a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.   

En ningún caso se devolverán a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las 
mismas se aplicarán en beneficio del Estado.   

Capítulo XI Cohecho a servidores públicos extranjeros   

Artículo 222 bis   

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o 
para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, 
ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva, ya sea en bienes o servicios;   

 I A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de 
asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;   

I. II A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se 
encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;   

II. III a cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar 
a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, 
cargo o comisión de este último.   

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe 
un cargo público considerado así por la Ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado 
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extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en 
cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.   

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el 
artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días de multa y podrá decretar 
su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de 
administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido 
por la persona moral.”  
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ANEXO DOS. 

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES. 
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ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES ______ (señalar si es la primera. segunda o…) 

Nombre de EL LICITANTE. - ________________________   

Datos generales:   

1. Registro Federal de Contribuyentes:  
______________________________________________   

2. Nombre: 
____________________________________________________________________  

3. Domicilio:  
___________________________________________________________________   

Además, tratándose de personas morales:  

4. Descripción del objeto social de la empresa: 
 ________________________________________  

5. Datos de las escrituras públicas: que acredita la existencia legal de las personas morales: 
___________________   

6.  De haberlas, sus reformas y modificaciones: _______________________________________________________  
7.  Nombre de los socios: ______________________________________________________________________   

Del representante legal:    

8. Nombre del apoderado o representante:  
___________________________________________  

9. Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de representación: 
_________________________________________________________________  

10.  Identificación oficial.  
_____________________________   

(INVITACIONS internacionales: LOS LICITANTES extranjeros deberán presentar los datos señalados en los 
numerales anteriores o los datos equivalentes, considerando las disposiciones en su país de origen)   

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la Invitación No. ___________ 
relativa a ___________________ (Especificar la descripción general de los trabajos).   

Así mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:        

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA 
INVITACIÓN. 

 (Conforme a lo previsto en los artículos 35 de LA LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de aclaración 
deberán enviarse al correo electrónico sgingenieria@puertomazatlan.com.mx, a más tardar veinticuatro horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta).   

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la aclaración o aspecto que solicita 
aclarar. si no se presenta en la forma señalada, LA CONVOCANTE podrá desecharlas, razón que será señalada en 
el acta correspondiente).   

Pregunta 2.-   
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Pregunta n.-   

__________________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

NOTA 1.- Las solicitudes de aclaración que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberán plantearse de 
manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en LA INVITACIÓN.     
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ANEXO TRES. 

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS POR EL 
MECANISMO BINARIO. 
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO BINARIO. 

Lineamientos a que se sujetará la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del 
mecanismo binario en el presente procedimiento de contratación, conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo 38 de LA LEY y fracción I del artículo 63 de EL REGLAMENTO.   

Para la evaluación técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán 
verificar, los siguientes aspectos (en cumplimiento con el artículo 64 del REGLAMENTO): 

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; 
 

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la 
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos. 

 En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes 
se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia 
laboral específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas que 
estarán relacionados con la ejecución de los trabajos; 

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y 
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; 
 

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los 
trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; 

 
V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los 

trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; 
dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su 
proposición; 

 
VI. Las dependencias y entidades, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos, determinarán en la INVITACIÓN, los aspectos que se verificarán en los estados 
financieros de los licitantes, entre otros: 

 
a. Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en 

los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos 
considerados en su análisis financiero presentado; 
 

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y 
 

c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, 
y 

VII. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con 
dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos en la INVITACIÓN, para 
efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36 de la Ley. 

Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se deberán 
verificar, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos: 

I. De los programas: 
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a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la 

convocante; 
 
b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización 

sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; 
 
c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y 

equipo de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados 
por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar; 

 
d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que 

se requiera de equipo de instalación permanente, y 
 
e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los 

programas; 
 

II. De la maquinaria y equipo: 
 

a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes 
para ejecutar los trabajos objeto de la invitación, y que los datos coincidan con el listado de 
maquinaria y equipo presentado por el licitante; 

 
b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas 

por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares 
donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción 
propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad 
fije un procedimiento, y 

 
c) Que, en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados 

como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los 
manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona 
donde vayan a realizarse los trabajos; 

 
III. De los materiales: 
 

a) Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el 
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, 
los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y 

 
b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 

permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción establecidas en la INVITACIÓN, y 

 
IV. De la mano de obra: 
 

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar 
los trabajos; 

 
b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y 

aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando 
en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones 
ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los 
trabajos, y 

 
c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los 

conceptos más significativos. 
 

Para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo binario se deberán verificar, los 
siguientes aspectos (en cumplimiento con el artículo 65 del REGLAMENTO): 
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I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y 
 
II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, 

que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado 
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá 
considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se 
ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de 
manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica. 

Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se deberán 
verificar, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos: 

I. Del presupuesto de obra: 
 

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del 
precio unitario; 

 
b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los 

cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de 
diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario 
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y 

 
c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que 

una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de 
la convocante. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo 
de las proposiciones; 

 
II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con 

lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar: 
 

a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, 
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; 

 
b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de 

instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; 
 
c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis 

correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el 
mercado; 

 
d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de 

salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto 
en este Reglamento; 

 
e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal 

efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de 
obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y 
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f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se 
hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina 
o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados; 

 
III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 

previsto en este Reglamento, debiendo además considerar: 
 

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la 
relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la INVITACIÓN; 

 
b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el 

tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se 
ejecutarán los trabajos, y 

 
c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado 

con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se 
tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los 
fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan 
a realizarse los trabajos; 

 
IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 

previsto en este Reglamento, debiendo además considerar: 
 

a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto 
del costo directo; 

 
b) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los 

correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente 
los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del 
contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la 
dirección, supervisión y administración de la obra, y 

 
c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la 

INVITACIÓN, deba pagarse aplicando un precio unitario específico; 
 

V. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando 
lo siguiente: 

 
a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, 

durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la 
periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la 
amortización de los anticipos; 

 
b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los 

costos directos e indirectos; 
 
c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico 

específico; 
 
d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado 

con montos quincenales, y 
 
e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el 

licitante sea congruente con lo que se establezca en la INVITACIÓN; 
 

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en este 
Reglamento; 
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VII. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la 

integran, y 
 
VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y 

equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de 
erogaciones de la ejecución general de los trabajos. 

 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél 
cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la 
INVITACIÓN, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y hubiese ofertado el precio más bajo, en 
cumplimiento de lo estipulado en el artículo 38 de la LEY y 67 del REGLAMENTO. 
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FORMATOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
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DOCUMENTO DD 01. 
 

RELACIÓN CUANTITATIVA 
DE LA DOCUMENTACIÓN 

QUE PRESENTA EN SU 
PROPOSICIÓN. 
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 (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)               

DOCUMENTO DD 01.   

__________________, ___________ . a _______ de _______________ del 20___  

C. ______________________  
Director General ASIPONA _________________ 
P r e s e n t e.   
 
De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nacional No. 
_______________, para la contratación de: ________________________________________________,    

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relación cuantitativa de la documentación que se presenta 
en nuestra proposición es la siguiente:   

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN. 

No. 
DOCUM
EN TO 

 

NOMBRE TOTAL DE HOJAS 
______ 

Inicia en 
la hoja 

no. 

Termin
a en la 

hoja no. 
DD 01 Relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición.   
DD 02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.   
DD 03 Escrito artículos 51 y 78 de LA LEY.   
DD 04 Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.   
DD 05 Declaración de integridad.       
DD 06  Escrito en el que manifieste el domicilio.   
DD 07 Escrito del representante legal.   
DD 08 Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de 

naturaleza confidencial que entrega en su proposición. 
  

DD 09 Manifestación de carácter de MIPYME.   
DD 10 Encuesta de transparencia   
DD 11 Escrito de manifestación de conocer bases de contratación de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación binario, especificaciones 
generales y particulares, catálogo de conceptos de trabajo, modelo de contrato y proyecto 
de propuesta. 

  

 
PROPUESTA TÉCNICA. 

No. 
DOCUM
EN TO 

 

NOMBRE TOTAL DE HOJAS 
______ 

Inicia en 
la hoja 

no. 

Termin
a en la 

hoja no. 
PT 01 Declaraciones y manifestaciones.   
PT 02  
 

Descripción de la planeación integral y del procedimiento constructivo para la ejecución 
de los trabajos. 

  

PT 03  Relación de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, organigrama y su 
currículo. 

  

PT 04 Relación de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los que 
se licitan. 

  

PT 05 Acreditación de capacidad financiera.   
PT 06 Relación de maquinaria y equipo de construcción.   
PT 07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos 

suscritos con dependencias o entidades. 
  

PT 08 Manifestación de afiliación a la cámara mexicana de la industria de la construcción.   
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PROPUESTA ECONÓMICA. 

No. 
DOCUM
EN TO 

 

NOMBRE TOTAL DE HOJAS 
______ 

Inicia en 
la hoja 

no. 

Termin
a en la 

hoja no. 
PE 01 Carta de proposición.   
PE 02 Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición.   
PE 03 Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.     
PE 04 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición.    
PE 05  
 

Análisis, cálculo e integración del factor del salario real conforme a los artículos 191 y 192 
del REGLAMENTO y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de 
ocho horas e integración de los salarios. 

  

PE 06 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de maquinaria y equipo de 
construcción, que se emplearan en la obra. 

  

PE 07 Análisis, cálculo e integración de costos indirectos.   
PE 08 Análisis, cálculo e integración de costo por financiamiento.   
PE 09 Utilidad propuesta por EL LICITANTE.   
PE 10 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales   
PE 11  
 

Programa quincenal de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, 
calendarizado y cuantificado 

  

PE 12 Programa quincenal de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: 
a) Mano de obra. 

  

b) Maquinaria y equipo de construcción.   
c) Materiales y equipo de instalación permanente   
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado 
de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. 

  

 

A T E N T A M E N T E. 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 
 NOMBRE DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      
    

68 de 259 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.                                     

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-013J2T002-E13-2022 

“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE  
EMPLEADOS PORTUARIOS”; MAZATLÁN, SIN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 02. 

ESCRITO EN EL QUE 
MANIFIESTEQUE ES DE 

NACIONALIDAD MEXICANA. 
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DOCUMENTO DD 02.  

 

 

 (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)     

_____________,_______. a _______ de _______________ del 20__   

C. ______________________ 
Director General ASIPONA _____________  
P r e s e n t e.    
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 del REGLAMENTO de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
nacional No.  

________________________, para la contratación de: ____________________________________________,    

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana.    

A T E N T A M E N T E. 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA  
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO DD 03. 

ESCRITO ARTÍCULOS 51 Y 78 

 DE LA LEY. 
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DOCUMENTO DD 03.  

 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)     

_____________,_______. a _______ de _______________ del 20__   

C. ______________________ 
 Director General ASIPONA _____________ 
 P r e s e n t e.    

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, inciso a) del REGLAMENTO de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
nacional No. _______________, la contratación de: ________________________________________________,    

 

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que 
establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.     

ATENTAMENTE. 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO DD 04. 

ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O 
PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE            

HAYA REALIZADO. 
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DOCUMENTO DD 04. 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)     

 

_____________,_______. a _______ de _______________ del 20__   
 

C. ______________________  
Director General ASIPONA _____________  
P r e s e n t e.    
 

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional 
No. _______________, para la contratación de: ________________________________________________,    

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en su caso, los estudios, planes o programas que 
previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se 
ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados 
apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV 
y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.   

(EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERÁ SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE. 
DEJAR UNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA)   

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se está en el supuesto establecido en los artículos 
31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas.   

ATENTAMENTE. 

______________________________ 
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO DD 05. 

DECLARACIÓN DE 
INTEGRIDAD. 
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DOCUMENTO DD 05.  

 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)     

_____________,_______. a _______ de _______________ del 20__   

C. ______________________  
Director General ASIPONA _____________  
P r e s e n t e.    

 

De conformidad con lo dispuesto en la fracción IX, artículo 61 del REGLAMENTO de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS nacional No. __________________, para la contratación de: 
___________________________________________    

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningún motivo nuestra empresa, ni a 
través de interpósita persona, adoptaremos conductas para que los servidores públicos de 
LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones más 
ventajosas, con relación a los demás participantes.    

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO DD 06. 

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA EL 
DOMICILIO. 
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DOCUMENTO DD 06.  

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)     

_____________,_______. a _______ de _______________ del 20__   

C. ______________________  
Director General ASIPONA _____________  
P r e s e n t e.    
 
De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
nacional No. _______________, para la contratación de: 
________________________________________________,    

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, 
en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun 
las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro 
distinto es:   

Calle y Número:   _________________________________________________________  

Ciudad:   _________________________________________________________  

Código Postal:  _________________________________________________________  

Teléfono y Fax:  _________________________________________________________  

Correo electrónico: _________________________________________________________   

ATENTAMENTE. 
 
 

______________________________ 
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA  

NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO DD 07. 

ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
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DOCUMENTO DD 07.  

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)     

_____________,_______. a _______ de _______________ del 20__   

C. ______________________  
Director General ASIPONA _____________  
P r e s e n t e.    
 

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional 
No. __________________________________________________, para la contratación de: 
________________________________________________. 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) cuento con 
facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente invitación, a nombre y representación 
de la empresa (Razón Social de la empresa), de conformidad con el testimonio de la Escritura Pública 
No. _____________, de fecha _____________, protocolizada por el Notario Público No. ______________, 
(Nombre del Notario Público) con ejercicio en la ciudad de (Ciudad), (Entidad Federativa).   

Así mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:  

Registró Federal de Contribuyentes  
__________________________________________________________________________  
Descripción del objeto social:  
__________________________________________________________________________  
Relación de accionistas:  
__________________________________________________________________________  
Número y fecha del Acta Constitutiva:  
__________________________________________________________________________  
Notario Público ante quien se otorgó:  
__________________________________________________________________________  
Reformas y modificaciones:  
__________________________________________________________________________  
Notario Público ante quien se otorgó:  
__________________________________________________________________________   
Anexo identificación oficial vigente.   

ATENTAMENTE. 
 
 

______________________________ 
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA  

NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO DD 08. 

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL 
LICITANTE SEÑALE EXPRESAMENTE 

LA DOCUMENTACIÓN DE 
NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE 

ENTREGA EN SU PROPOSICIÓN. 
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DOCUMENTO DD 08.  

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)     

_____________,_______. a _______ de _______________ del 20__   

C. ______________________  
Director General ASIPONA _____________  
P r e s e n t e.    
 

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional 
No. _______________, para la contratación de: ________________________________________________,    

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información  

Pública Gubernamental, la siguiente documentación es de naturaleza confidencial: 
______________________  ________________________________________________- 

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA 
PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERÁ SEÑALARSE LA REDACCIÓN 
SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA).   

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es 
de naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.   

ATENTAMENTE. 
 
 

______________________________ 
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      
    

82 de 259 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.                                     

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-013J2T002-E13-2022 

“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE  
EMPLEADOS PORTUARIOS”; MAZATLÁN, SIN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 09. 

MANIFESTACIÓN DE SER MIPYME 
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(CONTRATACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS) 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVCIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.    

___________ de  _______ de ____________ (1)  

_____________(2)___________________   

Presente.    

Me refiero al procedimiento ___________(3)__________ No. _______________(4)___________  en el que mi representada, 
la empresa __________(5)_______________-participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.   

Sobre el particular, y en los términos de la previsto por los “lineamientos para fomentar la participación de las 
micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, 
declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ______(6)_____, cuenta con ___ (7) 
_____  empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)______ personas subcontratadas y que el 
monto de las ventas anuales de mi representada es de __________(9)_________ obtenido en el ejercicio fiscal 
correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior mi representada 
se encuentra en el rango de una empresa __________(10)__________ atendiendo a lo siguiente:   

  Estratificación   
Tamaño (10) Sector (6) Rango de número de 

trabajadores (7) + (8) 
Rango de monto de 

ventas anuales (mdp) 
(9) 

Tope máximo 
combinado 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 Desde 51 hasta 100 
 Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta 100 
Pequeña  Industria y 

Servicios 
Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100  

 
Desde 51 hasta 100  
 

 Comercio Desde 31 hasta 100  Desde 51 hasta 100 
Mediana Servicios Desde 51 hasta 100 

 
Desde $100.01 hasta 
$250 

Desde 51 hasta 100   
 

 Industria Desde 51 hasta 250  Desde 51 hasta 100 
 

Tope máximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90%   

(7) (8) el número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)  

 (10)  el tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula:    

Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores X 10%) + (Número de ventas anuales X 90% el cual deberá ser 
igual o menor al Tope máximo Combinado de su categoría.   

Así mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de mi 
representada es: ___________(11)___________ .    
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ATENTAMENTE 

___________(12)___________ 

  

INSTRUCTIVO DEL ANEXO (DD 09) 

CONTRATACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS) 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN 
PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS 
LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.     

NÚMERO DESCRIPCIÓN 
1 Señalar la fecha de suscripción del documento 
2 Anotar el nombre de LA CONVOCANTE o entidad convocante 
3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos 

tres personas o adjudicación directa 
4 Indicar el número respectivo del procedimiento 
5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa contratista 
6 Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios) 
7 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS 
8 En su caso anotar el número de personas subcontratadas 
9 Señalar el rango del monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al 

reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de 
impuestos federales 

10 Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, pequeña o mediana), conforme a la 
formula anotada al pie del cuadro de estratificación. 

11 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes 
12 Anotar nombre y firma del representante de la empresa licitante         
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DOCUMENTO DD 10. 

ENCUESTA DE 
TRANSPARENCIA. 

 

 

 



                                                                                                                      
    

86 de 259 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.                                     

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-013J2T002-E13-2022 

“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE  
EMPLEADOS PORTUARIOS”; MAZATLÁN, SIN.  

 

DOCUMENTO DD 10.  

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL NÚMERO: ______________________________________________ CELEBRADA PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REFERENTE A:      _______________________________________ 

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON 
UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.   

   CALIFICACIÓN 
No. EVENTO SUPUESTO 

TOTAL- 
MENTE DE 
ACUERDO 

EN 
GENERAL 

DE 
ACUERDO 

EN GENERAL 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMEN
TE EN 

DESACUER
DO 

1 

JUNTA DE El contenido de las bases es 
claro para la contratación de 
obra pública que se pretende 
realizar 

    

2 
ACLARACIONES Las preguntas técnicas 

efectuadas en el evento, se 
contestaron con claridad. 

    

3 

PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES Y 

APERTURA DE 
OFERTAS 

El evento se desarrolló con 
oportunidad, en razón de la 
cantidad de documentación 
que presentaron los 
LICITANTES. 

    

4 
 El acceso al inmueble fue 

expedito. 
    

5 
 Todos los eventos dieron inicio 

en el tiempo establecido 
    

6 GENERALES 

El trato que me dieron los 
servidores públicos de la 
CONVOCANTE durante la 
invitación fue respetuoso y 
amable. 

    

7 
 Volvería a participar en otra 

invitación que emita la 
CONVOCANTE. 

    

8 
 El concurso se apegó a la 

normatividad aplicable. 
    

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO 
EN EL SIGUIENTE CUADRO                      

 
 
 

 

A T E N T A M E N T E. 

_______________________________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA. 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO DD 11. 

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE 
CONOCER BASES DE 

CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, POR EL 
MECANISMO DE EVALUACIÓN 
BINARIO, ESPECIFICACIONES 

GENERALES Y PARTICULARES, 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE 

TRABAJO, MODELO DE 
CONTRATO Y PROYECTO DE 

PROPUESTA. 
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DOCUMENTO DD 11.   

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA). 

 

_____________, _____________. a _______ de _______________ del 20__.   

C.  __________________________.  
Director General ASIPONA ___________.  
P r e s e n t e.    
 

En atención a LA CONVOCATORIA No. _________, de fecha __ de ______de 20__, por medio de la cual 
esta Administración del Sistema Portuario Nacional __________, S.A. de C.V., invitó a participar en la 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. ______________________________, relativa a la: 
______________________ ________________________________________________.   

Le informo a usted que la empresa _______________________________________, a la cual represento 
legalmente, manifiesta conocer las bases de contratación de Obra Pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, por el mecanismo de evaluación binario, especificaciones generales y particulares, 
modelo de contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado y proyecto de 
convocatoria que LA CONVOCANTE nos proporcionó.   

Nota: De los documentos mencionados en la manifestación, solo deberá anexar y firmar el 
modelo de contrato proporcionado en la convocatoria. 

 

ATENTAMENTE. 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA. 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO DD 11. 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PÚBLICA No.  IO-013J2T002-E13-2022  
 

Obra: “CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS 
PORTUARIOS”; MAZATLÁN, SIN. 

 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES. 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
I.1 LICITACIÓN Y RUBRO 
I.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
I.3 ACLARACIONES 
I.4 ABREVIATURAS Y TERMINOLOGÍA 
 
II. GENERALIDADES 
 II.1 SERVICIOS 
 II.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 II.3 DAÑOS A TERCEROS O BIENES  
 II.4 SINIESTROS 
 II.5 CANTIDADES DE OBRA  
 II.6 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA 
 II.7 PRECIOS UNITARIOS 
 II.8 TRAZOS Y NIVELES 
 II.9 MATERIALES 
 II.10 CONTROL DE CALIDAD 
 II.11 LIMPIEZA GENERAL 

II.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO 
 
III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO 
IV. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS. 
VI. RELACIÓN DE PLANOS. 
VII.  PROTOCOLO SANITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SEGURAS EN OBRAS   

DE CONSTRUCCIÓN ASIPONA MAZATLÁN. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 

 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
I.1.- INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y RUBRO. 
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-013J2T002-E13-2022  
 

  RUBRO: “CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS”,  
MAZATLÁN, SIN. 

 
I.2    DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 

Mantenimiento e impermeabilización en losas de Residencias, aplanados de muros, suministro y colocación de 
losetas, suministro de tomas de agua, suministro y colocación de salidas eléctricas y sanitarias, suministro y 
colocación de firme de concreto, desmantelamiento de cancelería existente, muro de block de concreto ligero, 
fabricación de los a de concreto, salidas eléctricas, pintura vinílica en muros y plafones.   
 
I.3    ACLARACIONES 
 
Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, serán éstas últimas las que rijan. 
 
En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades será 
el siguiente: 
 
a) Especificaciones  
b) Planos 
c) Catálogo de conceptos 
 
EL LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO No. 
PE 02, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta, 
deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las Normas 
vigentes para Construcción e Instalaciones de la SCT.  
 
I.4    ABREVIATURAS Y TERMINOLOGÍA 
 
Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entenderá por: 
 
RESIDENTE DE OBRA: Toda persona física designada previo a la iniciación de los trabajos como responsable 
directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representa a la contratante ante el 
contratista y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se 
realizan. 
 
LICITANTE: Persona física o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso de 
licitación para la adjudicación del contrato correspondiente. 
 
CONTRATISTA: Licitante a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitación. 
 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna disciplina de 
ingeniería: civil, hidráulica o arquitectura, con experiencia mínima de dos años en obras similares y que 
represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La ASIPONAMAZATLÁN aprobará su 
nombramiento si a su juicio es la persona adecuada. 
 
ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente DOCUMENTO No. DD 11 
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NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construcción e Instalaciones, publicado por 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que 

deberá sujetarse la ejecución de la obra. 
 
OBRA: Trabajos de construcción motivo de la presente licitación y sujetos al proyecto. 
 
S.C.T.: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
E.P.: Especificaciones particulares por concepto. 
 
P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada. 
 
P.G.: Precio global. 
 
N.B.M.I.: Nivel de Bajamar Medio Inferior. 
 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal. 
 
II. GENERALIDADES 
 
II.1    SERVICIOS 
 
El LICITANTE deberá obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura de 
sobres, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular, los 
datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que 
se utilizarán durante el proceso de ejecución de los trabajos; por otra parte, obtendrá de las autoridades 
competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados dentro 
de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional. 
 
II.2    COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones contractuales 
con LA ASIPONAMAZATLÁN, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a 
coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá 
ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. 
 
Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido de 
que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o 
antes de la fecha de apertura, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes 
y las condiciones de operación en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la 
ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago y de plazo, pues 
no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos. 
 
El CONTRATISTA con anticipación al inicio de los trabajos presentará a LA ASIPONAMAZATLÁN por escrito los 
antecedentes técnicos y currículum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN que proponga.  
LA ASIPONAMAZATLÁN aprobará su nombramiento, si acredita que cumple con los requerimientos de 
experiencia y estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. 
 
El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que fungirá como 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, acreditada ante LA ASIPONAMAZATLÁN, en 
el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para actuar 
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en nombre y representación del CONTRATISTA y, por tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE 
DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. 
 
Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se 
considerará como dada al propio CONTRATISTA. 
 
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y 
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se 
requiera. 
 
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del 
CONTRATISTA. 
 
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá conocer con amplitud los proyectos, las normas de calidad 
y especificaciones de construcción, el catálogo de conceptos, los programas de ejecución y de suministros, 
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y 
normas de calidad, la Bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la 
ejecución de los trabajos. 
 
LA ASIPONAMAZATLÁN podrá reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por 
causas justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y EL CONTRATISTA tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 
 
En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, éste se obliga a dar aviso por escrito 
con la debida anticipación al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituirá, el que deberá tener al menos 
la misma experiencia y estudios, así también tendrá los mismos derechos y obligaciones que el 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, debiendo cumplir con los requisitos señalados anteriormente. 
 
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender de inmediato cualquier llamado del 
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 
 
La ASIPONAMAZATLÁN designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que será 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directamente a 
la ASIPONAMAZATLÁN ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de 
los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo. 
 
El uso de la Bitácora es obligatorio para ambas partes en este contrato. Su elaboración, control y seguimiento se 
hará por medios remotos de comunicación electrónica, tal y como se establece en la LEY y su REGLAMENTO. 
 
Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aun cuando no se encuentre en el 
sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto. 
 
II.3    DAÑOS A TERCEROS O BIENES 
 
Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, 
instalaciones, etc., o a cualquier bien propiedad de LA ASIPONAMAZATLÁN o de terceros, la reposición y/o 
reparación será de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA. 
 
II.4    SINIESTROS 
 
En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por LA ASIPONAMAZATLÁN y/o instituciones 
competentes, que afectase la obra en proceso de ejecución o terminada y aún no recibida, el CONTRATISTA 
tendrá derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dañados, siempre y cuando el avance de los 
mismos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas 
en el contrato hasta ese momento. 
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II.5     CANTIDADES DE OBRA 
 
Las cantidades de obra anotadas en el documento PE 02 "Catalogo de Conceptos" son aproximadas. Si por 
necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que 
el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios 
unitarios originalmente pactados. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados PUOT de 
acuerdo a la normatividad. 
 
II.6    MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA 
 
Si LA ASIPONAMAZATLÁN decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra 
y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos 
términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y período de ejecución propuestos 
originalmente. 
 
II.7    PRECIOS UNITARIOS 
 
Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las 
Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, el hecho de 
adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas. 
 
EL LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento PE 02 "Catalogo de 
Conceptos" deberá tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de 
Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
Si las Normas de Construcción antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y 
Particulares, serán estas últimas las que rijan. 
 
El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitación, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios 
del contrato aun cuando sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo 
puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original. 
 
Conforme a los lineamientos que cita la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados por el 
CONTRATISTA en su oferta permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. 
 
El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo de 
sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices de precios productor que determine el INEGI, 
aplicables en el periodo en que lo promueva.  
 
En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de 
los conceptos incluidos en el PE 02 "Catalogo de Conceptos", incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo 
horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamiento, etc. 
 
El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso II.11 de estas Especificaciones 
Generales, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los costos 
por cada uno de los precios unitarios que cotice. 
 
Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la ASIPONAMAZATLÁN, esta se obliga a 
cubrir al Contratista los daños que se le causen, los que deberán estar debidamente justificados y ser razonables. 
 
Si pasados 10 días subsiste la suspensión de los trabajos, LA ASIPONAMAZATLÁN y el CONTRATISTA, por mutuo 
acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación anticipada del 
contrato, en cuyo caso LA ASIPONAMAZATLÁN cubrirá los gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA, tal 
como lo establece la Ley y su Reglamento. 
 
II.8   TRAZOS Y NIVELES 
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El RESIDENTE DE OBRA entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel 
necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de 
comprobación. 
 
Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran, basado 
en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA 
solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificación de los trazos y niveles de la obra y 
éste proporcionará los datos requeridos. La localización general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes 
principales de la obra aparecen en los planos del proyecto. 
 
Con base en lo anterior, el CONTRATISTA deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de cualquier 
futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones erróneas. 
 
ll.9    MATERIALES. 
 
Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos y de primera 
calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera satisfacción. 
 
ll.10  CONTROL DE CALIDAD. 
 
Para la autorización de estimaciones se exigirá al contratista el estricto cumplimiento de la calidad especificada 
en el proyecto. 
 
Para verificar la calidad de las obras por estimar, LA ASIPONAMAZATLÁN podrá apoyarse en el Laboratorio para 
el Control de Calidad  que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento el 
contratista deberá proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que 
se requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario, en el entendido de que los costos de 
éstos materiales se indicarán en los precios unitarios que le sean relativos ya que no se reconocerán sobrecostos 
por estos conceptos. 
 
Sin perjuicio del control de calidad que efectúe LA ASIPONAMAZATLÁN, el contratista para garantizar la calidad 
de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio, que deberá estar en la obra 
con su equipo de compresión para probar los cilindros de concreto, a fin de que se lleve a cabo las pruebas de 
control de calidad que sean necesarias, debiendo incluir su costo en el cargo por indirectos.  
 
 ll.11   LIMPIEZA GENERAL 
 
El contratista se obliga a mantener el área donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo 
que dure la construcción de la obra. 
 
En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, ríos y esteros queda estrictamente prohibido arrojar 
cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuático y en el caso de que así sucediera la limpieza 
correspondiente será por cuenta y cargo del contratista, sin detrimento de las multas y/o sanciones que le fueron 
imputables por la trasgresión a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los Estatales que correspondan. 
 
Al término de los trabajos la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del 
RESIDENTE DE OBRA. 
 
II.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO 
 
Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales 
o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la ASIPONAMAZATLÁN, para 
que ésta resuelva lo conducente; el contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por 
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escrito o en la bitácora, por parte del RESIDENTE DE OBRA, salvo que se trate de situaciones de emergencia en 
las que no sea posible esperar su autorización. 

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por 
financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del REGLAMENTO. 
 
Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y 
hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliación y autorización 
deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación. 
 
Cuando LA ASIPONAMAZATLÁN requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo 
original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podrá 
elaborar sus estimaciones y presentarlas a la RESIDENCIA DE OBRA en la fecha de corte más cercana. 
 
III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO 
 

En este apartado se incluyen las especificaciones particulares que rigen a cada uno de los conceptos de obra 
contenidos en el documento PE 02 "CATALOGO DE CONCEPTOS". 
 
Lo contenido en cada especificación particular por concepto deberá ser considerado para la elaboración del 
precio unitario correspondiente sin detrimento de cualquier otra disposición que le fuera aplicable en lo 
particular y en lo general. 
 
Cuando en alguna especificación particular que aluda el concepto, se deberá entender que se refiere a la 
descripción, alcances, especificaciones, formas de medición y pago, incluidos en el documento PE 02 
“CATALOGO DE CONCEPTOS”. Más adelante se describen cada uno de las especificaciones de cada uno de los 
conceptos de trabajo relacionados en el Documento PE 02. 
 
IV. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
 

Cada LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 
 
La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que 
se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso,  
 
Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las 
autoridades locales competentes. 
 
Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten 
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua 
intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio 
de fauna silvestre. 
 
Por lo anterior, cada LICITANTE deberá incluir en el documento PT 02 “DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN 
INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS...”, para la disposición de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio 
de lubricantes y carga de combustibles, cumpliendo con las recomendaciones y normatividad ambiental para 
la disposición de residuos. 
 
A continuación, se mencionan las condicionantes, que, desde el punto de vista ambiental, deberán ser cumplidas 
desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el CONTRATISTA: 
 
- Colocar señalamientos adecuados indicando el área de trabajo congruente, así como en el equipo que 

utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes. 
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- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, Leyes, Normas ambientales y de Seguridad 
aplicables a los trabajos que se estén ejecutando y con lo dispuesto en el Manual del Sistema de Gestión 
Integral 14001:2004, 9001:2008, 18001:2007 Procedimiento para Contratistas ASPN-MAZ-GOI-P-09                           
(ANEXO 1), Guía para la Aplicación de los Controles Operacionales ASPN-SM-SGI-G-01 (ANEXO 2), 
Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias ASPN-SM-SGI-P-13 (ANEXO 3) y demás 
ordenamientos jurídicos en materia de protección al ambiente. 

 
 De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT, SEMAR y el Manual 

del Sistema de Gestión de Integral 14001:2004, 9001:2008 y 18001:2007 durante el proceso de los Trabajos 
“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS”, y se aplicará 
alguna sanción por tal motivo, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma así como a subsanar 
la causa que le dio origen, y que en su caso, se considerará como un incumplimiento al contrato sujetándose 
a lo dispuesto en el mismo. 

 
- Efectuar una adecuada disposición de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos generados, los 

que deberán ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los trabajadores de las actividades 
efectuadas durante los trabajos, para su disposición en los sitios autorizados para tal efecto por las 
autoridades locales competentes. Para el caso de los residuos peligrosos deberán ser almacenados y 
dispuestos conforme lo marca la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente (LGEEPA) y su 
Reglamento en materia de Residuos Peligrosos, una vez que estos sean dispuestos conforme lo marca la ley 
anteriormente mencionada deberán entregar copia de los manifiestos de entrega de residuos a la 
Subgerencia de Ingeniería y Ecología.  

 
- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios (baños portátiles, en su caso) en todas las etapas del 

proyecto y contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposición final. 
 
- Realizar el mantenimiento periódico del equipo, con la finalidad de no rebasar los límites máximos 

permisibles para la emisión de humos, hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables. 

 
- Impedir el vertido de hidrocarburos en las áreas de agua durante las actividades del trabajo y operación del 

equipo que se utilice. Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos 
con tapa, para su posterior envío a empresas de servicios que los requieran para su utilización o 
reciclamiento. 

 
- En caso de que se requiera la instalación de un campamento, este deberá contar con instalaciones 

adecuadas para la elaboración higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposición de residuos, incluir 
sanitarios portátiles. 

 
- El área que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes deberá ser sobre 

una superficie que cuente con equipo para la recolección de grasa y lubricantes. Realizar el lavado del 
equipo y maquinaria, así como de las instalaciones en general con detergentes biodegradables. 

 
 
Queda estrictamente prohibido lo siguiente: 
 
- Arrojar los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberán ser transportados 

en contenedores metálicos con tapa al continente, donde serán depositados en el sitio que indique la 
autoridad competente. 

 
- Realizar cualquier actividad de mantenimiento y reparación de los equipos cercanos o dentro de los cuerpos 

de agua. 
 
- Quemar y abandonar el material sobrante, productos del desmonte y desplante, dentro del predio o su 

disposición en terrenos aledaños no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia 
ecológica y zonas de refugio de fauna silvestre 
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- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca del cuerpo de agua y/o 
canal de navegación existentes en la zona. 

 
- La colecta, comercialización, caza, captura y/o tráfico de las especies de flora y fauna silvestre que se 

encuentren en el área de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto, especialmente de 
aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial Mexicana  
NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 
GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES - ASPN-SM-SGI-G-01 (ANEXO 2) 

Los registros generados por este documento se llevarán a cabo y dará seguimiento el CONTRATISTA 
con personal capacitado para esto, entregando un reporte quincenal. 

Para el cumplimiento del Guía para la Aplicación de los Controles Operacionales, en la ejecución de 
los trabajos, el CONTRATISTA se sujetará a los Procedimientos de control operacional establecidos 
por el Sistema de Administración Ambiental ISO-14001 de ASIPONAMAZATLÁN, los cuales se 
describen en esta CONVOCATORIA. 

Al término de los trabajos el área de la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a 
satisfacción del RESIDENTE DE OBRA. 

 
V.  NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS. 
 
1. El personal del contratista deberá asistir a un curso de seguridad y prevención de la contaminación (de 
preferencia impartido por una empresa reconocida); en caso de no mostrar constancia de la capacitación 
de su personal, LA ASIPONAMAZATLÁN a través de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería dará este curso 
con cargo al CONTRATISTA.   
 
2. El CONTRATISTA que vaya a realizar una obra deberá proveer el equipo de protección personal a todos sus 
trabajadores. Este equipo básico constara de casco, zapatos de seguridad, complementando esto con las 
indicaciones que le sean establecidas por Gerencia de Operaciones e Ingeniería, de acuerdo con las actividades 
que vayan a desarrollar.  

A) guantes de carnaza (en toda maniobra). 
B) petos, mangas, polainas de carnaza (para soldadores y paileros) 
C) careta de fibra de vidrio con cristal oscuro (para soldadores y paileros). 
D) arnés de seguridad (para trabajadores en alturas y en zanjas). 
E) cinturón de bandola (para electricistas). 
F) guantes dieléctricos (para electricistas). 
G) mascarilla para el agente contaminante que esté presente en el área de trabajo. 
H) careta facial de policarbonato (en los trabajos de esmerilado y pulido). 
I) andamios y escaleras en condiciones seguras. 

 
3.- Todo el personal del CONTRATISTA deberá llevar consigo siempre el pase de identificación (gafete) de 

CONTRATISTA que le sea proporcionado por LA ASIPONAMAZATLÁN y enseñarlo al personal de la misma 
cuando le sea solicitado. 

 
4.- El personal del CONTRATISTA deberá usar correctamente el equipo de seguridad, así como mantener limpia 

y ordenada su área de labores, tanto en el transcurso de los trabajos como al finalizar el día. 
 
5.- Queda prohibido hacer bromas dentro de las instalaciones de trabajo. 
 
6.- No está permitido correr al desarrollar sus actividades. 
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7.- Todo CONTRATISTA deberá de asignar una persona responsable capacitada por cada 30 trabajadores, 
que vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad, que le instruya el área de ingeniería de  
LA ASIPONAMAZATLÁN y presentar registros o bitácora de evidencia que se lleva a cabo esta actividad.  

 
8.- Los vehículos del CONTRATISTA deberán de estar identificados, de manera visible, con la razón social a la 

que pertenecen. 
 
9.- El equipo de seguridad y las herramientas que sean utilizadas por el personal del CONTRATISTA, deberá de 

ser de características adecuadas para realizar el trabajo. 
 
10.- El personal del CONTRATISTA, así como los vehículos pertenecientes a la misma, deberán circular 

únicamente por los lugares que les sean establecidos, quedando prohibido el acceso a otras áreas sin la 
autorización previa de la empresa. 

 
11.- El CONTRATISTA deberá de colocar letreros de seguridad, cintas de acordonamiento de áreas indicando 

“prohibido el paso”, “peligro”, “hombres trabajando”, etc., de acuerdo a los requerimientos del trabajo que 
este desempeñando. 

 
12.- Los equipos eléctricos que utilice el CONTRATISTA deberán permanecer siempre conectados a tierra. 
 
13.- Es obligación del personal del CONTRATISTA, reportar al departamento de ingeniería, cualquier riesgo o 

anomalía que detecten y que pueda poner en peligro al personal o a las instalaciones. 
 
14.- Esta terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones. 
 
15.- No se permite introducir bebidas embriagantes, drogas, armas u objetos semejantes. 
 
16.- En todo trabajo de altura, deberá estar sujeto el personal con un cinturón o arnés de seguridad. Como 

trabajo de altura se entiende aquel en el cual se requiere un andamio o escalera recta para realizarlo y que 
no es posible hacerlo con una escalera de tijera. 

 
17.- Las escaleras de tijera solo se podrán usar hasta el penúltimo escalón. 
 
18.- Para trabajos en alturas se deben construir andamios sólidos y resistentes, con material en buen estado. 
 
19.- Diariamente al finalizar los trabajos, el personal del CONTRATISTA debe desconectar el equipo eléctrico. 
 
20.- El casco de seguridad que deberá utilizar el personal del CONTRATISTA, será de plástico o fibra de vidrio con 

alguna identificación o logotipo de la compañía que representan. 
 
21.- Los esmeriles deberán tener colocada su guarda y quien los opere deberá utilizar gogles o lentes de 

seguridad y pantalla de policarbonato. 
 
22.- Todos los cilindros que contengan gas a presión, como el oxígeno, acetileno, argón, etc., bien sean en el 

almacenamiento o en su uso, deberán estar sujetos mediante cadenas o cables, a un bastidor con ruedas o 
a una estructura y se deberán almacenar y transportar con el capuchón puesto. 

 
A) Los cilindros o botellas de oxígeno y acetileno o de cualquier otro gas, no se deben golpear ni calentar. 
B) No se deberán utilizarse las botellas como banco de trabajo, ni situarlas cerca del área de soldadura, 

equipo de corte o flama abierta. La distancia mínima será de seis metros. 
C) Nunca permita limpiar su cuerpo u objetos con oxígeno o aire comprimido, ni jugar con los mismos. 
D) Las mangueras que se utilicen para conectar las botellas, deberán estar en buen estado y con 

abrazaderas adecuadas (no de alambre). 
E) Las botellas de oxígeno y acetileno y de los otros gases deben utilizarse siempre en posición vertical. 
F) Las mangueras que se utilicen para conectar a las botellas, deberán estar sin rupturas, grietas ò 

añadiduras y con abrazaderas adecuadas (no de alambre). 
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G) Los equipos de corte y soldadura a gas deberán ser provistas de arresta flamas y válvulas check o no 
retroceso de flama. 

 
23.- En caso de emergencia o incendio, se deberá hacer lo siguiente: 

A) Dé la voz de alarma a su jefe inmediato, al supervisor de la empresa, al ASIPONAMAZATLÁN, al 
departamento de operaciones, ingeniería o a la caseta de vigilancia. 

B) Desconecte de inmediato su máquina eléctrica y apague su equipo (motor). 
C) Cierre las válvulas de sus botellas. 
D) Retire del área afectada sus cilindros de gases comprimidos. 
E) Evacue el área en forma ordenada y siempre en dirección contraria al viento. 
F) Pasada la emergencia, pida instrucciones. 

 
24.- La realización de maniobras pesadas, será con el equipo adecuado y necesario, siguiendo las instrucciones 

que el departamento de ingeniería emita. Así mismo, se tendrá que ejecutar con un operador o maniobrista 
calificado. 

A) Nunca permanezca bajo la carga. 
B) Acordone y limite el área de maniobras. 
C) Los tirfors, deberán ser utilizadas únicamente para jalar o arrastrar objetos en el plano   horizontal. 
D) El uso de estrobos o eslingas, se limita a aquellos que son de patente y probados de fábrica o 

construidos, utilizando “tres perros” en cada gasa y siempre en acuerdo a las especificaciones, 
características y resistencia del fabricante del cable. 

 
25.- Las instalaciones eléctricas provisionales, se sujetarán a los siguientes requisitos: 

 
A) El calibre de los conductores, será el adecuado para la carga requerida. 
B) Deberá ser el conductor del tipo de uso “rudo”. 
C) La cubierta del conductor, deberá ser uniforme, sin rupturas o añadiduras. 
D) No deberán estar expuestos a deterioros mecánicos, químicos, etc. Ni estar en contacto con el agua, 

cuerpos calientes o líquidos corrosivos. 
E) No ser alcanzables por equipo en movimiento. 
F) Tener una altura mínima de tres metros sobre el nivel del piso. 
G) Toda instalación deberá estar debidamente conectada a “tierra”. 
 

26.- Al utilizar los baños de ASIPONAMAZATLÁN, es responsabilidad del CONTRATISTA dejarlos en condiciones 
limpias y aptas para su uso continuo.  

 
27.- Es obligación del CONTRATISTA proporcionar agua potable para beber de confiable calidad al personal a su 

cargo. 
 
28.- Es obligación del CONTRATISTA reportar en un listado al Supervisor de la empresa de Seguridad en turno, 

la herramienta y equipo de trabajo y conservar una copia del mismo de al entrar y salir a las instalaciones 
de la obra, misma que deberá presentar cuando se le solicite, independientemente de los trámites que 
requiera en la aduana marítima de Mazatlán. 

 
29.- En caso de utilizarse el equipo de contra incendio, deberá reportarse inmediatamente al departamento de 

operaciones o departamento de ingeniería. Queda terminantemente prohibido usar el equipo contra 
incendio para labores que no sean de combate del mismo. 

 
30.- Es responsabilidad del personal CONTRATISTA protegerse de los riesgos propios de su trabajo. 
 
31.- Todos los diseños de instalaciones de servicios para CONTRATISTAS tales como: baños, comedores, 

almacenes, caja de valores, área de pago, etc., que proponga una empresa CONTRATISTA deberán ser 
presentados y aceptados por el responsable de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería del 
ASIPONAMAZATLÁN. 

 
32.- Vigilancia hará la revisión de las bolsas, mochilas o valijas del personal CONTRATISTA, cuantas veces se requiera. 
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33.- Estas normas son enunciativas, más no limitativas; el área de ingeniería podrá establecer las medidas 
adicionales y/o modificaciones que considere pertinentes a las presentes. 

 
34.- El CONTRATISTA y su personal, por ningún motivo deberá operar ni desenergizar equipos en operación; 

cuando sea necesario un bloqueo de este tipo, deberá solicitarlo al departamento de operaciones y/o 
ingeniería. 

 
35.- Es responsabilidad del personal CONTRATISTA mantener limpias y en buena condición de uso los servicios 

para su personal trabajador. De la misma forma deberá conservar limpios y ordenados los lugares propios 
de trabajo como almacenes, casetas, patios, etc. 

 
36.- Es responsabilidad de la compañía CONTRATISTA el mantener en buena condición de trabajo toda la 

herramienta usada por su personal. 
 
37.- La empresa Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V. no se hace responsable 

del extravío de herramienta o materiales del personal del CONTRATISTA. 
 
38.- Es obligación del CONTRATISTA mantener siempre vigilada la zona donde tiene edificadas sus casetas, 

talleres, almacenes y demás, siendo suficiente si así lo considera, un solo vigilante para el conjunto de 
instalaciones de las diversas compañías. 

 
39.- El equipo de seguridad a utilizar deberá cubrir las normas oficiales mexicanas respectivas. 
 
Vl. RELACIÓN DE PLANOS. 
 

NUMERO DEL PLANO NOMBRE DEL PLANO 

ASIPONAMAZATLAN-18-2022 RESIDENCIA DE EMPLEADOS DEL RECINTO PORTUARIO 
 

VIII.  PROTOCOLO SANITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SEGURAS EN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN ASIPONA MAZATLÁN. 
ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA CREADA POR EL COVID-19 
 
• Capacitación de personal para seguridad en el ambiente de trabajo. Informar a los trabajadores, cadenas de 

suministro y visitantes, los Protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y OMS tendientes a proteger y/o 
evitar la propagación del COVID-19. 

 Colocar en una pizarra un afiche informativo o recomendaciones en ámbitos laborales – Res. SRT N° 29/20. 
 Establecer los protocolos de protección de trabajadores y personal de la obra, filtros de ingreso, también 

controles de medición de temperatura corporal a la entrada de la misma. Designar personal encargado del 
control COVID-19, de la asistencia y del registro de personas que ingresen a la obra: contratistas, arquitectos, 
ingenieros, etc. 

 Elevar las medidas de protección para la mano de obra, hablando de higiene tendrá que considerar proveer de 
gel antibacterial, jabones y de protección nos referimos a guantes, cubrebocas, lentes y caretas; estableciendo 
mecanismos de prevención de contagios y garantizar el uso de equipo de protección. 

 Organizar el acceso a obra en forma escalonada para que no coincidan en la entrada. 
 Restringir visitas de personas ajenas a la obra, agrupaciones de dos o más personas, tanto para almuerzo, 

comidas y descansos en la obra como dependencias e instalaciones de la misma. 
 Organizar actividades preventivas de 1.50 metros evitando el acercamiento entre obreros, siempre y cuando no 

se trate de movimiento de cargas pesadas y emergencia. 
 Asegurar la provisión de agua, jabón, gel desinfectante y papel desechable, cestos de basuras cerca de 

sanitarios, frente de trabajo y reservorios de agua potable en diferentes sectores. Garantizar que los 
trabajadores se laven frecuentemente las manos. 

 Evitar la utilización compartida de los elementos de protección personal. Procurar la renovación periódica de 
los guantes y la desinfección de los mismos al iniciar y terminar la obra. Cada obrero deberá utilizar sus propias 
herramientas, en el caso de máquinas pesadas serán siempre desinfectadas diariamente, al igual que toda 
herramienta de trabajo. 
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 Procurar que los materiales que se muevan, trasladen o pasen de unos a otros trabajadores se encuentren 
protegidos y/o envueltos. 

 Dentro de la obra, todo elemento, superficie que sea susceptible de ser usada en las mismas condiciones, al 
final de obra, deben ser desinfectados adecuadamente. 

  
AL MENOR INDICIO DE QUE ALGÚN TRABAJADOR O PERSONAL DE LA OBRA PRESENTE SÍNTOMAS DE LA 
ENFERMEDAD, SE SEGUIRÁ RIGUROSAMENTE EL PROTOCOLO SANITARIO ESTABLECIDO. 

 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

(E.P.) 
 
E.P. 1 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022                                           
CONCEPTO: N° 1, 11 Y 24 
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO 1, 11 Y 24: Demolición de concreto armado, en losa de 10 cm de espesor, sin acarreo, 
incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 
DESCRIPCIÓN: Demolición de pavimentos de concreto hidráulico de 10 cm con resistencia f’c= 200 
kg/cm2 y adoquín con equipo mecánico. 
 
ALCANCES: 
 

1. Trazo y señalamiento preventivo en las áreas por demoler, colocando conos o cinta plástica. 
2. Demolición de losas de concreto de 10 cm de espesor, loseta y adoquín sin recuperación.  
3. Junta y acopio del material demolido. 
4. Incluye acarreo en carretilla a 20 m para su retiro. 
5. Limpieza general. 
6. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de 

mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución 
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.      

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de demolición de losas y loseta, cuantificado en 
obra P.U.O.T. 
 
 
________________________________________________________________                         _                             ____ 
 
E.P. 2 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 2 y 72 
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO 2: Demolición de loseta de barro cocido, por medios manuales, sin recuperación de 
material y sin acarreo. 
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CONCEPTO 72: Demolición de azulejo en muros, piso de loseta, aplanados de mezcla de 1 a 3 cm, 
sin demoler muro a una altura máxima de 2.50 m. de altura, por medios manuales. sin 
recuperación de material y sin acarreo. 

DESCRIPCIÓN: Demolición de azulejo en muros, piso de loseta, aplanados de mezcla de 1 a 3 cm, sin 
demoler muro a una altura máxima de 2.50 m. de altura, por medios manuales. sin recuperación de 
material y sin acarreo. 

ALCANCES: 
 

1. La demolición se realizará con equipos manuales o mecánicos según se requiera, sin 
considerar el retiro del material producto de la demolición. 

2. Junta y acopio del material demolido. 
3. Incluye acarreo en carretilla a 20 m para su retiro. 
4. Limpieza general. 
5. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de 

mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución 
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.      

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de demolición de azulejos, piso de loseta y 
aplanados, cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
 
______________________________________________________________                                 __                     _____ 
 
E.P. 3 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 3, 12 Y 25. 
UNIDAD: M3 

 
CONCEPTO 3, 12 Y 25: Carga y acarreo al primer kilómetro del material producto de la demolición. 
                
DESCRIPCIÓN: Carga y acarreo al primer kilómetro (Km) del material producto de la demolición y 

del corte en la caja 
 
ALCANCES: 
 

1. Carga y acarreo al primer kilómetro (Km) del material producto de la demolición. 
2. El contratista se obliga a trabajar con los sindicatos y/o uniones de transportistas. En todos los 

casos, los arreglos, convenios y tarifas que se establezcan serán por cuenta y responsabilidad 
del contratista. 

3. Limpieza general. 
4. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
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La unidad de medición será el Metro Cúbico (M3) cargado y acarreado al primer kilómetro 
cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
 
________________________________________                      _____________                                ________________ 
     

E.P. 4 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 4, 13 Y 26. 
UNIDAD: M3- Km. 
 
CONCEPTO 4, 13 Y 26: Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero del material producto de 

la   demolición.              
 
DESCRIPCIÓN: Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero del material producto de la 

demolición para descargarlo en el basurero municipal. 
 
ALCANCES: 
 

1. Acarreo del material producto de la demolición y del corte en la caja para descargarlo en el 
basurero municipal, por lo cual deberá considerar en su precio, el costo por la descarga en 
dicho lugar, por lo que deberán presentar el recibo que expide el ayuntamiento por cada uno 
de los viajes de descarga que realicen o el convenio que realicen con el ayuntamiento. 

2. El contratista se obliga a trabajar con los sindicatos y/o uniones de transportistas. En todos los 
casos, los arreglos, convenios y tarifas que se establezcan serán por cuenta y responsabilidad 
del contratista. 

3. Limpieza general. 
4. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cúbico-Kilometro (M3-Km) de acarreo del material producto de 
la demolición considerando los volúmenes obtenidos de los conceptos de obra N° 1 y 2 multiplicado 
por la distancia total a recorrer en kilómetros menos uno. P.U.O.T. 
 
 
_________________________________________________                      _________                                ___________ 
 

E.P.  5 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022                                           
CONCEPTO: N° 5 
UNIDAD: PZA 
 
CONCEPTO: Desenraice de árbol mayor a 120 cm de diámetro existente, incluye: corte, junta. 
 
DESCRIPCIÓN: Desenraice de árbol mayores a 120 cm de diámetro, medido a 1.00 m de altura, incluye: 
corte, junta, quema y herramienta. 
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ALCANCES: 
 

1. Desenraice de árbol no mayor a 120 cm de diámetro, medido a 1.00 m de altura. 
2. Incluye corte de ramas de árbol para su retiro de las instalaciones. 
3. Junta y acopio del material. 
4. Limpieza general. 
5. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de 

mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución 
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.      

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Pieza (PZA) de desenraice de árbol, cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
________________________________________________________________                                                     _____ 
 
E.P. 6 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 6 
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO: Pasto alfombra en rollo, con tierra lama, incluye suministro y colocación 
 
DESCRIPCIÓN: suministro y colocación de pasto sintético ubicado jardín en accesos, 
comprende suministro de materiales, limpieza, incluye: tierra lama, materiales, mano de 
obra, herramienta y equipo necesario para su debida colocación. 

 

ALCANCES: 

1. Acarreo de materiales dentro de la obra. 
2. Nivelación y compactación de la superficie por afinar, aplicando la humedad necesaria. 
3. Colocación de tierra lama en el lugar, aplicando humedad necesaria para recibir el pasto. 
4. Suministro y colocación de pasto ubicado jardines de patio. 
5. Limpieza general del área. 
6. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas 

de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de suministro y colocación de pasto 
ubicado jardín de patio, cuantificado en obra P.U.O.T. 
 

________                  ________________________________________________                                _______________ 
 

E.P. 7 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 7, 14 y 35. 
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UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO 7, 14 y 35: Firme de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado común, concreto 
hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2, 

 
DESCRIPCIÓN: Firme de concreto de 10 cm de espesor, construida con concreto f'c= 200 
kg/cm2 y reforzada con electro malla 6x6/10-10. 

 

ALCANCES: 

1. Acarreo de materiales dentro de la obra. 
2. Suministro y colocación de electro malla 6x6/10-10. 
3. Nivelación 
4. Suministro y colocación de cimbra en fronteras, así como descimbrado. 
5. Suministro y colado de firme de 10 cm de espesor, construida con concreto f'c= 200 

kg/cm2 
6. Vibrado y curado. 
7. Limpieza general del área. 
8. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, 

herramientas de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 

 
MEDICIÓN: 

La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de banqueta de 10 cm de espesor, 
construida con concreto f'c= 200 kg/cm2 y reforzada con electro malla 6x6/10-10, cuantificado 
en obra P.U.O.T. 
 
________                  __________________________________________________                                _____________ 
 
E.P. 8 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 8, 20 y 34. 
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO: Aplanado con mezcla cemento-arena 1:3 acabado floteado de 0.00 a 3.00 m. de altura 
 
DESCRIPCIÓN:  Aplanado fino con mezcla cemento-arena 1:3 acabado floteado de 0.00 a 3.00 m de 
altura, comprende el retiro del área dañada y la preparación de la superficie para recibir el aplanado. 

ALCANCES: 
 

1. Suministro de todo el material en sitio, tales como mortero cemento, arena, agua y toda la 
herramienta necesaria para su correcta ejecución. 

2. El Contratista deberá brindarle a su personal toda la herramienta que sea necesaria para el 
desempeño de los trabajos y brindar el equipo de seguridad para cada labor especifica. 

3. El precio unitario comprende los acarreos en carretilla a una estación no mayor de 20 mts para 
el acopio de los materiales producto de la demolición de los aplanados, no incluye acarreo en 
camión fue de obra fuera de la obra. 
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4. Todos los materiales, mermas y desperdicios, la mano de obra, equipo, herramientas, 
andamios y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo por unidad de obra terminada 

5. Limpieza diaria de los espacios de trabajo para evitar la propagación de polvo. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (m2) de aplanado fino de mortero cemento- arena 
1:3, de área aplanada, cuantificado una vez que este se encuentre debidamente afinado, P.U.O.T. 
 
 
_____________                     ____________________________________                              _______________   _____ 
 
E.P. 9 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 9. 
UNIDAD: M2 
 

CONCEPTO 9: Piso loseta barro de .15 x .30 m piso de primera. 
 
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de piso loseta de barro de .15 x .30 m de primera calidad en 
patio de casa, incluye: recortes, mano de obra, pegazulejo, boquilla sin arena (del color 
correspondiente o indicado por la institución), agua, equipo, herramienta y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. 
 
ALCANCES: 
 
 

1. Suministro de todos los materiales en la obra tales como: piso loseta de .15 x .30 m de primera 
calidad en patio de casa, boquilla antihongos Interceramic sin arena, agua, etc.  

2. Preparación y limpieza de la superficie que se tiene que colocar el recubrimiento. 
3. Trazo y señalamiento preventivo en las áreas por instalar el piso.  
4. Colocación del piso con pegazulejo blanco Interceramic, creando una pasta espesa y 

uniforme, con un espesor de pasta no mayor a ½ cm. perfectamente distribuida en toda el 
área de la pieza, junteado con boquilla sin arena antihongos. 

5. Colocación de piso con hiladas horizontales y las juntas entra piezas no deberán de ser 
mayores a tres milímetros y rellenas con boquilla anti-hongo. 

6. El zoclo será colocado de acuerdo a las líneas de las piezas de piso ya colocadas. 
7. Limpieza general. 
8. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, herramientas de mano y equipo de seguridad 

y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada.      

 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de piso colocado cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
 
_____________________________________________________________                  ____                                ______ 
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E.P. 10 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 10. 
UNIDAD: P.G. 
 

CONCEPTO 9: Suministro y colocación de 3 tomas de agua con llave nariz ½” para área jardín. 
 
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de 3 tomas de agua con llave nariz de ½”, incluye: ranuras,  5 
tramos de (6m c/u) de tubería c.p.v.c de ½”, 4 coples c.p.v.c ½”, 1 TEE c.p.v.c ½”, 5 codos c.p.v.c ½”, 3 
adaptadores hembra c.p.v.c ½”, cemento para c.p.v.c, cinta teflón, 3 llaves nariz para jardín de ½” 
elaborada de latón con sello de neopreno, 3 mangueras elaborada con tres capas reforzada con 
costilla anti torceduras de 20 m, resanes, pintura, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 
 
ALCANCES: 
 

1. Suministro de todos los materiales en la obra tales como: 5 tramos de (6m c/u) de tubería c.p.v.c de 
½”, 4 coples c.p.v.c ½”, 1 TEE c.p.v.c ½”, 5 codos c.p.v.c ½”, 3 adaptadores hembra c.p.v.c ½”, cemento 
para c.p.v.c, cinta teflón, 3 llaves nariz para jardín de ½” elaborada de latón con sello de neopreno, 
3 mangueras elaborada con tres capas reforzada con costilla anti-torceduras de 20 m, pintura y 
todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

2. Se deberán realizar medidas del área antes de iniciar con los trabajos e identificar las salidas de 
agua potable más cercanas para realizar el proyecto de distribución, así mismo el cálculo de 
tubería, accesorios y Long de manguera. 

3. Incluye ranuras en pared, fijación, resane y pintura. 
4. Tendido de tuberías en zonas estratégicas, incluyendo fijación, excavaciones de zanjas superficiales 

y armado de tuberías, relleno de zanjas para protección del elemento enterrado. 
5. Pruebas del sistema para garantizar la calidad y mecanismo empleado de que todo funcione 

correctamente. 
6. Limpieza general. 
7. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, herramientas de mano y equipo de seguridad y 

todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada 
      
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Precio Global (P.G.) de suministro y colocación de tres tomas de agua 
con llave nariz de ½” colocado cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
 
________________________________________________                                 _____________                 __________ 
 
E.P.15 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 15 
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO: Desmantelamiento de cancelería metálica, puerta de madera, closet de madera, 

hasta una altura de 6.00 m, por medios manuales sin recuperación de material.  
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DESCRIPCIÓN: El retiro de Canceles divisorios construidos a base de paneles metálicos, puertas de 
madera, closet de madera, depositando los materiales en el sitio señalado por el representante de la 
Entidad. 
 
 ALCANCES: 
 

1. Retiro de la cancelería, acarreándolas a el sitio de almacenamiento designado por el Residente 
de Obra de la Entidad, teniendo cuidado en su manejo para evitar accidentes. 

2. El Contratista deberá dotar a su personal del equipo necesarios de seguridad, ya que en caso 
de que se observe personal desempeñando labores sin el equipo adecuado de seguridad, el 
Residente de Obra de la Entidad le podrá impedir continuar con sus labores, sin que por ello 
se admita reclamación alguna por tiempos perdido o sobrecostos que genere esta 
inobservancia por parte del Contratista.   

3. Se continuará desmantelando los paneles metálicos que conforman las mamparas, 
depositando los materiales resultantes, en el sitio indicado por el Residente de Obra, a una 
distancia máxima de 200 m, la cancelería deberá estar libre de corte o puntas metálicas que 
puedan implicar riesgos. 

4. La mano de obra, equipo, herramientas, andamios y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada 

5. Limpieza diaria de los espacios de trabajo para evitar la propagación de polvo. 
 
 MEDICIÓN: 

La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de desmantelamiento de cancelería metálica, 
puerta de madera y closet de madera cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
________________________________________________                  ______________                                _________ 
 
E.P. 16 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022                                           
CONCEPTO N° 16 y 31. 
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO: Muro de block de concreto ligero de 15x20x40 
                         
DESCRIPCIÓN 16 y 31:  Muro de block de concreto ligero de 15x20x40 asentado en mortero cemento-
arena proporción 2:6 a plomo, incluye: cemento, arena, agua, mano de obra, herramienta, andamios, 
acarreos y todo lo necesario para su ejecución. 
 
ALCANCES: 
 

1. Suministro y colocación de muro de block de concreto ligero de 15x20x40 cm, pegado con 
cemento –arena con proporción 2:6, el pegue del block no deberá exceder los 2 cm de espesor, 
deberán de estar alineados y a plomo. 

2. Considerar acarreos, maniobras locales y andamos. 
3. Todos los trabajos deberán ser realizados por técnicos especializados en el área correspondiente. 
4. limpieza del área de trabajo. 
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5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de muro de block cuantificada en obra P.U.O.T 
 
_     ____________________________________________________                   ________                                     ____ 

E.P. 17 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO N° 17 y 30. 
UNIDAD: M 
 
CONCEPTO: Castillo tipo Armex de 15x15 cm para muro de 12 cm. 
                         
DESCRIPCIÓN 17 y 30 : Castillo tipo Armex de 15 x 15 cm para muro de 12 cm, incluye: cimbra común, 
descimbra, armado, concreto f´c= 200 kg/cm2, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su ejecución. 
 
ALCANCES: 
 

1. Se considera el armado, cortes de acero de castillo de Armex. 
2. La cimbra a considerar será tipo común, la cual se habilitará con madera de pino de 3 era para 

construcción, clavos de 2 ½¨, con torzales de alambre recocido @ 50 cm, para evitar que sufra 
deformaciones de cimbra, se incluye la descimbrado. 

3. El concreto será hecho en obra con una resistencia de f´c= 200 kg/cm2, según especificaciones 
y dosificaciones. 

4. limpieza del área de trabajo. 
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro (M) de castillo cuantificada en obra P.U.O.T 
 
_     ____________________________________________________                   ________                                      ____ 

E.P. 18 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO N° 18 y 32. 
UNIDAD: M 
 
 
CONCEPTO:  Dala tipo Armex de 20 x 15 cm, incluye: concreto f´c= 200 kg/cm2, cimbra, armado, 

descimbrado. 
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DESCRIPCIÓN 18 y 32: Dala tipo Armex de 20 x 15 cm para muro de 12 cm, incluye: cimbra común, 
descimbra, armado, concreto f´c= 200 kg/cm2, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su ejecución. 
 
ALCANCES: 
 

1. Se considera el armado, cortes de acero de dala tipo Armex. 
2. La cimbra a considerar será tipo común, la cual se habilitará con madera de pino de 3 era para 

construcción, clavos de 2 ½¨, con torzales de alambre recocido @ 50 cm, para evitar que sufra 
deformaciones de cimbra, se incluye la descimbrado. 

3. El concreto será hecho en obra con una resistencia de f´c= 200 kg/cm2, según especificaciones 
y dosificaciones. 

4. limpieza del área de trabajo. 
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro (M) de Dala cuantificada en obra P.U.O.T 
 
 
_     ____________________________________________________                   ________                                     ____ 

E.P. 19 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 19 
UNIDAD: M2 

 
CONCEPTO : Fabricación de losa de concreto reforzado F´c= 200 kg/cm2 de 8 cm de espesor. 
 
 
DESCRIPCIÓN: Fabricación de losa de concreto reforzado F´c= 200 kg/cm2 de 8 cm de espesor. 
 
 ALCANCES: 
 
1. Acarreo de materiales dentro de la obra. 
2. Suministro y colocación de cimbra en base y fronteras, así como descimbrado. 
3. Suministro y colocación de electro malla 6x6/10-10. 
4. Suministro y colado de losa de 8 cm de espesor, construida con concreto f'c= 200 kg/cm2. 
5. Limpieza general. 
6. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano y 

equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 
de trabajo por unidad de obra terminada.      

  
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de losas de concreto cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
__________________________________________________________                                                      ___________ 
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E.P. 20 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 20 
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO: Aplanado con mezcla cemento-arena 1:3 acabado floteado de 0.00 a 3.00 m. de altura 
 
DESCRIPCIÓN:  Aplanado fino con mezcla cemento-arena 1:3 acabado floteado de 0.00 a 3.00 m de 
altura, comprende el retiro del área dañada y la preparación de la superficie para recibir el aplanado. 

ALCANCES: 
 
1. Suministro de todo el material en sitio, tales como mortero cemento, arena, agua y toda la 

herramienta necesaria para su correcta ejecución. 
2. El Contratista deberá brindarle a su personal toda la herramienta que sea necesaria para el 

desempeño de los trabajos y brindar el equipo de seguridad para cada labor especifica. 
3. El precio unitario comprende los acarreos en carretilla a una estación no mayor de 80 mts para el 

acopio de los materiales producto de la demolición de los aplanados, no incluye acarreo en camión 
fue de obra fuera de la obra. 

4. Todos los materiales, mermas y desperdicios, la mano de obra, equipo, herramientas, andamios y 
todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada 

5. Limpieza diaria de los espacios de trabajo para evitar la propagación de polvo. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (m2) de aplanado fino de mortero cemento- arena 
1:3, de área aplanada, cuantificado una vez que este se encuentre debidamente afinado, P.U.O.T. 
 
_____________                     _______________________________________________                                 _________ 
 
 
E.P. 21 

LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 21 

UNIDAD: SAL 
 
CONCEPTO:  Salida eléctrica de luminaria en plafón a base de tubería tipo poliducto.  

            
DESCRIPCIÓN: Salida eléctrica de luminaria en casa habitación a base de lampara led ultradelgada 
modelo: 032de2b-1126027, incluye: material, herramienta, conexión y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. 

1. Se deberá considerar el suministro y colocación de las cajas debidamente ubicadas y canalizadas en 
losa y pared, Posteriormente se realizará la conexión y la colocación de la lampará led ultradelgada 
modelo: 032de2b-1126027. 
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2. Se deberá cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas para evitar futuros falsos 
contactos. 

3.  El personal del Contratista deberá contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario 
para la ejecución de este trabajo 

4. Limpieza general. 
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 

la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la salida (SAL) eléctrica de lampará LED cuantificada en obra. P.U.O.T. 
 
_________________________________________________                      __________                                __________ 
 

E.P. 22 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 22 
UNIDAD: SAL 
 
CONCEPTO: Salida eléctrica de apagador, incluye: ranuras, resane, tubería tipo poliducto, caja 
PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12, apagadores y conexión. 

            
DESCRIPCIÓN: Salida eléctrica de apagador en casa habitación incluye: ranuras, resane, tubería tipo 
poliducto, caja PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12, apagadores quinziño o similar y conexión. 

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: tubería tipo poliducto de      
1/2”, caja PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12 Condumex o similar, cinta aislante temflex 3M o 
similar, apagadores Quinziño o similar, cemento-arena y agua. 

2. Se deberá considerar la desconexión de circuitos existentes, desmantelamiento de los apagadores 
existentes, cables, y entregarlos al representante de la entidad API Mazatlán, Posteriormente se 
iniciará con la ranura para alojar la nueva tubería (hasta 6 m) y caja de PVC Conduit 4x4, se deberá 
cuidar que la fijación sea perfectamente ajustada para evitar futuros desprendimientos. 

3. Dos hilos de cable de 6 m THW 600V CAL.12 en marca Condumex o similar en precio y calidad, no 
deberán tener empalmes dentro del ducto, solo en registros. 

4. Para la conexión se deberá utilizar cinta aislante para altas temperaturas (temflex 3M) o similar. 

5. Se deberá cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas para evitar futuros falsos 
contactos. 

6. Recoger el producto del desmantelado, enrollarlos y depositarlos dentro de las mismas 
instalaciones de transbordadores a una distancia no mayor de 400 m 

7. El personal del Contratista deberá contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario para 
la ejecución de este trabajo. 

8. Pruebas de funcionamiento y puesta en operación. 
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9. Limpieza general. 

10. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 

MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la salida (SAL) eléctrica de apagador sencillo, cuantificada en obra. 
P.U.O.T. 
 
_________________________________________________                      _________________ _                               __ 
                              

E.P. 23 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 23 y 69. 
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO: Pintura vinílica en muros y plafones. 
 
DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex línea Vinimex o similar, en 
muros interiores, exteriores y plafones. 
  
ALCANCES: 
 

1. Todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto, tales como pintura 
vinílica de la marca Vinimex o similar en calidad y costo, sellador vinílico, brochas, espátulas, 
rodillos, pachones, felpas, cuñas. 

2. El Contratista deberá brindarle a su personal toda la herramienta que sea necesaria para el 
desempeño de los trabajos y brindar el equipo de seguridad para cada labor especifica. 

3. Se prepara la superficie libre de polvo e impurezas. 
4. Se aplica sellador vinílico x 1, diluido en agua. 
5. Se aplican dos manos de pintura vinílica Vinimex o similar en calidad y precio hasta que cubra 

perfectamente toda el área de aplicación. 
6. Se debe tener cuidado con no ensuciar los pisos, puertas y ventanas colocando plásticos para 

protección. 
7. La ASIPONA Mazatlán definirá los colores a utilizar. 
8. Todos los materiales considerando mermas, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, 

herramientas, acarreos desde el sitio de su almacenamiento a el área de su colocación y todos 
los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de 
obra terminada. 

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de pintura aplicada y cuantificado en obra 
P.U.O.T. 
 
________                  ____________________________________________________________                              __  _ 
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E.P. 24 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 27, 36 y 44.  
UNIDAD: M3 
 
CONCEPTO 27, 36 y 44: Excavación a mano en cepas (terreno clase I). 

 
DESCRIPCIÓN:  Excavación a mano en cepas en terreno clase I, con material 100 0-0, (100% tierra, 0% 
tepetate, 0% roca), de 0.00 m. a 1.50 m. de profundidad, con herramienta manual, sin considerar 
acarreo al banco de material. 

ALCANCES: 
 

1. Se deberá realizar la excavación con medios manuales de 0.00 a 1.5 m, utilizando pala y pico. 
2. Al estar haciendo dicha excavación deberán estar al pendiente de no dañar ninguna tubería 

existente hidrosanitaria o eléctrica, evitando daños a las instalaciones y accidentes. 
3.  Junta y acopio del material producto de la excavación para su recuperación. 
4. Se deberá considerar el acarreo con carretilla a una distancia no mayor a 20 m para el retiro de 

la obra del material sobrante. 
5. Limpieza general. 
6. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano 

y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.      

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cubico (M3) de excavación a mano en cepas, cuantificado en 
obra P.U.O.T. 
 
________________________________________________________________                                                       _____ 

E.P. 25 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 28 
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO: Plantilla de concreto simple f´c= 100 kg/cm2 
 
DESCRIPCIÓN:  Plantilla de concreto simple f´c= 100 kg/cm2 hecho en obra de 0.00 a 0.05 m de 
altura, comprende la nivelación del terreno y preparación del terreno para recibir la plantilla. 

ALCANCES: 
 

1. Suministro de todo el material en sitio, tales como mortero cemento, arena, grava, agua y toda 
la herramienta necesaria para su correcta ejecución. 

2. El Contratista deberá brindarle a su personal toda la herramienta que sea necesaria para el 
desempeño de los trabajos y brindar el equipo de seguridad para cada labor especifica. 



                                                                                                                      
    

115 de 259 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.                                     

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-013J2T002-E13-2022 

“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE  
EMPLEADOS PORTUARIOS”; MAZATLÁN, SIN.  

 

3. El precio unitario comprende los acarreos en carretilla a una estación no mayor de 80 mts para 
el acopio de los materiales producto de la excavación y nivelación del terreno, no incluye acarreo 
en camión fue de obra fuera de la obra. 

4. Todos los materiales, mermas y desperdicios, la mano de obra, equipo, herramientas, andamios 
y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por 
unidad de obra terminada 

5. Limpieza diaria de los espacios de trabajo para evitar la propagación de polvo. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (m2) de plantilla de concreto simple, cuantificado 
una vez que este se encuentre debidamente afinado, P.U.O.T. 
 
 
_____________                     ______________________________________________                                 __________ 
 

E.P. 26 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 29 
UNIDAD: M 
 
CONCEPTO: Construcción de zapata corrida de 0.80 de ancho y 0.15 m de espesor armada con 
varillas del # 3 en ambos sentidos, con contra trabe de 0.20x0.35m armada con 6 v/s de n 5 y 
estribos del n 3@20, utilizando concreto premezclado f'c = 200 kg/cm2. 
 
DESCRIPCIÓN: Zapata corrida de .80 x .15 m de espesor con contratrabe de .20x .35 m, de 
concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con varilla del no. 4 a cada 0.2 m. en ambos 
sentidos y dado de 0.3 x 0.3 x 0.8 m. de altura, armado con 6 varillas. # 5, y estribos # 3 @ 0.2 
m.  comprende: trazo y nivelación, afine de taludes y fondo, acarreo de materiales dentro de 
la obra, relleno y compactación de material producto de la excavación, cimbra común. 
incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo 

ALCANCES: 

1. Preparación de superficie. 
2. Trazo y nivelación. 
3. Afine de taludes y fondo. 
4. Acarreo de materiales dentro de la obra. 
5. Relleno y compactación de material producto de la excavación. 
6. Suministro y colocación de acero de refuerzo f¨y=4200 Kg/cm2 corrugado, alambre 

recocido N.º 18 para amarres, alambrón, considerando desperdicios. 
7. Suministro y colocación de cimbra común, así como descimbrado. 
8. Suministro y colado de zapata aislada con concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2. 
9. Vibrado y curado 

10. Limpieza general del área. 
11. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas 

de mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
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MEDICIÓN: 

La unidad de medición será el Metro (M) de zapata corrida de .20 x .35 m armada con varilla 
del # 3 en ambos sentidos y contratrabe de .20 x .35 m armado con 6 varillas del # 5 y estribos 
del #3 @ .20 m, cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
________                  ____________________________________________________                                ___________ 
 
 
E.P. 27 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 33  
UNIDAD: M2 

 
CONCEPTO : Fabricación de losa de concreto reforzado F´c= 250 kg/cm2 de 10 cm de espesor. 
 
DESCRIPCIÓN: Fabricación de losa de concreto reforzado F´c= 250 kg/cm2 de 10 cm de espesor. 
 
 ALCANCES: 
 

1. Suministro, elaboración y colocación de cimbra de madera tipo común de diferente altura, 
incluye: clavos, torzales de alambre recocido, mano de obra y tolo lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  

2. Se considera el habilitado, armado, anclajes, cortes de acero de refuerzo de varilla No.3 (3/8), 
elaboración de parrilla de 20 x 20 cm. 

3. Suministro y colado de losas de concreto premezclado f´c=250 kg/cm2 elaborado en planta y 
trasladado a la obra en camiones revolvedora. Se utilizará cemento CPO 40, CPC 30R o similar, 
el tamaño máximo del agregado grueso será de 1 ½” y arena de río. 

4. Vibrado y curado a base de curafest rojo. 
5. Se deberá de considerar en el precio unitario la demolición de concreto de losa para el anclaje 

del acero de refuerzo. 
6. Limpieza general. 
7. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de 

mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución 
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.      

  
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de losas de concreto cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
__________________________________________________________                      _______                                ____ 
  

E.P. 28 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 37 
UNIDAD: SAL 
 

CONCEPTO: Suministro y colocación de salida sanitaria de 2 " incluye: materiales, mano de obra 
y herramienta. 
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DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de salida sanitaria de 2 " incluye: materiales, mano de obra 
y herramienta  

ALCANCES: 

1. Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: pegamento tangit para PVC, 
cople de PVC de 4¨, YEE de PVC de 4¨x4¨x 2¨, tubo sanitario de PVC para cementar de 50 
mm de diámetro, codo 90° de PVC x 50 mm, limpiador de tubería, estoma y herramienta 
necesaria para su correcta ejecución.  

2. Hacer pruebas la tubería para prevenir futuras fugas, revisando antes de su entrega junto con 
la supervisión de API 

3. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación e instalación de la salida 
sanitaria. 

4. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalación. 
5. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad 

y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada. 

 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición será la salida (SAL) de salida sanitaria cuantificada en obra.  P.U.O.T 

________________________________________                 _________________                                    ______________ 

E.P. 29  
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 38 
UNIDAD: SAL 
 

CONCEPTO: Suministro y colocación de salida sanitaria de 4 " incluye: materiales, mano de obra 
y herramienta. 

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de salida sanitaria de 4 " incluye: materiales, mano de obra 
y herramienta  

ALCANCES: 

1. Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: pegamento tangit para PVC, 
cople de PVC de 4¨, YEE de PVC de 4¨ x 4¨ x 4¨, tubo sanitario de PVC para cementar de 4¨de 
diámetro, codo 90° de PVC x 102 mm, limpiador de tubería, estoma y herramienta necesaria 
para su correcta ejecución.  

2. Hacer pruebas la tubería para prevenir futuras fugas, revisando antes de su entrega junto con 
la supervisión de API 

3. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación e instalación de la salida 
sanitaria. 

4. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalación. 
5. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad 

y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada. 
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MEDICIÓN: 

La unidad de medición será la salida (SAL) de salida sanitaria cuantificada en obra.  P.U.O.T 

________________________________________                 _____________                                  __________________ 

E.P. 30    
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 39 y 40 
UNIDAD: ML 
 

CONCEPTO 39: Suministro y colocación de tubería de policloruro de vinilo PVC sanitaria de 50mm 
de diámetro. 

CONCEPTO 40: Suministro y colocación de tubería de policloruro de vinilo PVC sanitaria de 100 
mm de diámetro. 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de tubería de policloruro de vinilo PVC sanitaria de 2¨ (50 
mm) y 4¨( 100 mm) de diámetro. 

ALCANCES: 

1. Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: pegamento Tangit para 
PVC, tubo sanitario de PVC de 2¨y 4¨de diámetro, limpiador de tubería, estoma y herramienta 
necesaria para su correcta ejecución.  

2. Hacer pruebas la tubería para prevenir futuras fugas, revisando antes de su entrega junto con 
la supervisión de API 

3. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación e instalación de la salida 
sanitaria. 

4. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalación. 
5. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad 

y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada. 

 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición será el Metro Lineal (ML) de tubería sanitaria cuantificada en obra.  P.U.O.T 

________________________________________                 ________________________                               _______ 

 E.P. 31 

LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 41 
UNIDAD: PZA 
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CONCEPTO:  Registro de 40 x 60 x 100 cm de tabique recocido en espesor de 12 cm, junteado 
con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,  

DESCRIPCIÓN:  Registro de 40 x 60 x 100 cm de tabique recocido en espesor de 12 cm, junteado con 
mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, concreto en plantilla y cadena de 12 x 10 cm 
de f´c= 100 kg/cm2, con excavación. 

ALCANCES: 

1. Se deberá de considerar la demolición del existente de únicamente muros y tapadera con 
medios manuales marro y cuña. 

2. los muros se desplantarán sobre la plantilla y medias cañas sin demoler los cuales serán a base 
de ladrillo rojo recocido 7x14x28 cm, asentado con un mortero de cemento arena proporción 
1:5, elaborado en obra, utilizando plomo y escuadra para la construcción de los muros de 
tabique.  

3. El acabado será un enjarre del mismo mortero con un espesor no mayor a 2 cm, terminado 
con una llana metálica para generar una textura lisa, y en el fondo se rehabilitará la media caña 
para canalizar los flujos, con mortero de cemento arena terminado con una brocha.  

4. La tapa será construida a base de perfiles metálicos en este caso con ángulo de 1 ½” x 1/8” para 
formar el contramarco y marco de la tapa, unidas con soldadura eléctrica, considerar varilla de 
3/8” @ 20 cm en ambos sentidos en tapa la cual será rellenada con un concreto f’c= 150 kg/cm 
elaborado en obra con un acabado similar al existente donde se ubique el registro. 

5. Limpieza general, materiales, cortes, herramientas, mano de obra, equipo de seguridad y todo 
lo necesario para su correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 

 
MEDICIÓN : 

La unidad de medición será la PIEZA   de registro sanitario de 40 x 60 x 100 cuantificada en obra 
P.U.O.T. 

_________________________________________________________________________                                               _ 
 
E.P. 32 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO N° 42 
UNIDAD: PZA 
 
CONCEPTO: Suministro y colocación de coladera universal con trampa para regadera. 
  
 
DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de coladera universal con trampa marca coflex o similar, 
incluye:  pegamento para PVC, impermeabilizante, todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 
ALCANCES: 
 

1. El contratista deberá de considerar la mano de obra y equipo para colocación de la coladera 
incluye: coladera universal con trampa marca coflex o similar, coples con rosca de 2”, 
pegamento para PVC, impermeabilizante y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
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2. a mano de obra especializada y el equipo de seguridad necesario para el desarrollo del 
concepto de trabajado. 

3. Pruebas finales. 
4. limpieza del área de trabajo. 
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (PZA) de coladera universal con trampa cuantificada en obra 
P.U.O.T 
 
_____________________________________________________                ___                                                   _    ___ 

E.P. 33 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 43 
UNIDAD: M 
 

CONCEPTO:  Sardinel en regadera de 8 x 10 cm de altura.  

DESCRIPCIÓN:  Sardinel en regadera de 8 x 10 cm a base de concreto premezclado f’c= 100 kg/cm2 
elaborado en sitio, reforzado con varilla de 3/8” a cada 20 cm anclada al piso, incluye: cimbrado y 
descimbrado de madera, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ALCANCES: 

1. Suministro, elaboración de Sardinel en regadera de 8 x 10 cm a base de concreto premezclado 
f’c= 100 kg/cm2 elaborado en sitio, reforzado con varilla de 3/8” a cada 20 cm anclada al piso, 
incluye: cimbrado y descimbrado de madera, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

2. Se considera el habilitado de varillas de anclaje a la losa mediante varilla No. 3 (3/8”) a una 
distancia de 20 cm. 

3. Suministro y colado de sardinel de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2 elaborado en sitio. Se 
utilizará cemento CPO 40, CPC 30R o similar, el tamaño máximo del agregado grueso será de 
¾” y arena de río. 

4. Vibrado del concreto para evitar aire y una distribución más homogénea. 
5. Limpieza general. 
6. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano 

y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.      

  
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro (M) de sardinel de concreto cuantificado en obra P.U.O.T. 
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_____________________________________________________                ___                       _                              ___ 

E.P. 34 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 45 
UNIDAD: SAL 
 

CONCEPTO: Suministro y colocación de salida hidráulica a base de CPVC 19 mm incluye: 
materiales, mano de obra y herramienta. 

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de salida hidráulica a base de CPVC ½” incluye: materiales, 
mano de obra y herramienta. 

ALCANCES: 

1. Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: pegamento Tangit para 
CPVC, coples CPVC de 19mm, TEE de CPVC de 19 mm, tubería hidráulica de CPVC para 
cementar de 19 mm, codo 90° de CPVC de 19 mm, reducción bushing hidráulica ced. 40 de 
CPVC a cementar de 19x13 mm, conector rosca exterior de CPVC hidráulico de 13 mm, 
limpiador de tubería, estoma y herramienta necesaria para su correcta ejecución.  

2. Hacer pruebas la tubería para prevenir futuras fugas, revisando antes de su entrega junto con 
la supervisión de ASIPONA. 

3. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación e instalación de la salida 
sanitaria. 

4. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalación. 
5. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad 

y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada. 

 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición será la salida (SAL) de salida hidráulica cuantificada en obra.  P.U.O.T 

________________________________________                 ________________________                                _______ 

E.P.  35 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 46 
UNIDAD: ML 
 
CONCEPTO:  Tubería de PVC hidráulico de 25 mm de diámetro 

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de tubería de PVC hidráulico de 25 mm de diámetro, 
incluye: materiales, mano de obra y herramienta.  

ALCANCES: 
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1. Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como:  tubería de PVC hidráulico 
de 25 mm con presión de tubería de RD 26.0 11.2 kg/cm2, pegamento para PVC, limpiador de 
tubería, estopa y herramienta necesaria para su correcta ejecución.  

2. Hacer pruebas la tubería para prevenir futuras fugas, revisando antes de su entrega junto con 
la supervisión de API. 

3. El personal a ejecutar dichas actividades deberá estar capacitado para realizar los trabajos 
antes mencionados. 

4. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación e instalación de la salida 
sanitaria. 

5. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalación. 
6. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad 

y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada. 

 

MEDICIÓN: 

La unidad de medición será el Metro (M) de tubería cuantificada en obra.  P.U.O.T 

________________________________________                 ______________________                                 _________ 

E.P. 36 

LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   

CONCEPTO: N° 47 

UNIDAD: SAL 
 
CONCEPTO: Salida eléctrica de apagador, incluye: ranuras, resane, tubería tipo poliducto, caja 
PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12, apagadores y conexión. 

            
DESCRIPCIÓN: Salida eléctrica de apagador, incluye: ranuras, resane, tubería |tipo poliducto, caja 
PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12, apagadores Quinziño  o similar y conexión. 

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: tubería tipo poliducto de      
1/2”, caja PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12 Condumex o similar, cinta aislante Temflex 3M o 
similar, apagadores Quinziño o similar, cemento-arena y agua. 

2. Se iniciará con la ranura para alojar la nueva tubería (hasta 6 m) y caja de PVC Conduit 4x4, se 
deberá cuidar que la fijación sea perfectamente ajustada para evitar futuros 
desprendimientos. 

3. Dos hilos de cable de 6 m THW 600V CAL.12 en marca Condumex o similar en precio y calidad, 
no deberán tener empalmes dentro del ducto, solo en registros. 

4. Para la conexión se deberá utilizar cinta aislante para altas temperaturas (Temflex 3M) o similar. 
5. Se deberá cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas para evitar futuros 

falsos contactos. 
6. El personal del Contratista deberá contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario 

para la ejecución de este trabajo. 
7. Pruebas de funcionamiento y puesta en operación. 
8. Limpieza general. 
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9. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 

 
 
MEDICIÓN: 

La unidad de medición será la salida (SAL) eléctrica de apagador sencillo, cuantificada en obra. 
P.U.O.T. 
 
_________________________________________________                      _____________                                _______ 
 

E.P. 37 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022    
CONCEPTO: N° 48 
UNIDAD: SAL 

 
CONCEPTO: Salida eléctrica de contacto doble, incluye: ranuras, resane, tubería tipo poliducto, 
caja PVC Conduit, cable THW cal. 10, contacto doble y conexión.  

            
DESCRIPCIÓN: Salida eléctrica de contacto doble incluye: ranuras, resane, tubería (tipo poliducto, 
caja Conduit PVC 4x4, cable THW cal. 10, contacto doble Quinziño o similar y conexión. 

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: tubería tipo poliducto de      
1/2”, caja Conduit PVC 4x4, cable THW cal. 10 Condumex o similar, cinta aislante Temflex 3M o 
similar, contactos Quinziño o similar, cemento-arena y agua. 

2. Se iniciará con la ranura para alojar la nueva tubería (hasta 6 m) y la chalupa de PVC, se deberá 
cuidar que la fijación sea perfectamente ajustada para evitar futuros desprendimientos. 

3. Dos hilos de cable de 6 m THW 600V CAL.10 en marca Condumex o similar en precio y calidad, 
no deberán tener empalmes dentro del ducto, solo en registros. 

4. Para la conexión se deberá utilizar cinta aislante para altas temperaturas (temflex 3M) o similar. 
5. Se deberá cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas y encintadas para evitar 

futuros falsos contactos. 
6. El personal del Contratista deberá contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario 

para la ejecución de este trabajo. 
7. Pruebas de funcionamiento y puesta en operación. 
8. Limpieza general. 
9. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la salida (SAL) eléctrica de contacto doble cuantificada en obra. P.U.O.T. 
 
 
_________________________________________________                      _____________                                 _______ 
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E.P. 38 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 49 
UNIDAD: SAL 
 
CONCEPTO:  Salida eléctrica de luminaria en plafón en casa habitación a base de tubería tipo 
poliducto.  

            
DESCRIPCIÓN: Salida eléctrica de luminaria en casa habitación a base de lampara led ultradelgado 
de 4” para empotar, marca tecno lite, modelo: ALFA YDLED-800/30 o similar, incluye: material, 
herramienta, conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

1. Se deberá considerar previo al colado de losa la colocación de los botes ligeros de 12 x 8 
debidamente canalizados con tubería tipo poliducto de ¾”, Posteriormente se realizará la 
conexión y la colocación de la lampará led ultradelgado de 4 “para empotrar, marca tecno lite, 
modelo: ALFA YDLED-800/30 o similar. 

2. Se deberá cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas para evitar futuros 
falsos contactos. 

3. El personal del Contratista deberá contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario 
para la ejecución de este trabajo 

4. Limpieza general. 
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la salida (SAL) eléctrica de lampará LED cuantificada en obra. P.U.O.T. 
 
_________________________________________________                      __________                                __________ 
 

E.P. 39 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 50 y 76 

UNIDAD: SAL 
 
CONCEPTO 50:  Salida eléctrica de arbotante en pared a base de tubería tipo poliducto.  

CONCEPTO 76:  Salida eléctrica de arbotante en pared exterior.  

         
DESCRIPCIÓN: Salida eléctrica de arbotante de pared en interior de casa habitación a base de 
lampara Freyre I Mod: TLLED 100/5W/30CR, marca tecno lite o similar y arbotante 18.41 x 11.43 x 13.33 
cm negro marca Hampton bay modelo WB0317 o similar, incluye: material, herramienta, conexión y 
todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

1. Se deberá considerar ranuras, colocación de tubería tipo poliducto de ¾”, cableado THW cal 
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2. . 12 (3 HILOS), resanes, Posteriormente se realizará la conexión y la colocación de la lampará led 
ultradelgado de 4 “para empotrar Freyre I Mod: TLLED 100/5W/30CR, marca tecno lite o similar 
y arbotante 18.41 x 11.43 x 13.33 cm negro marca Hampton bay modelo WB0317. 

3. Se deberá cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas para evitar futuros 
falsos contactos. 

4. El personal del Contratista deberá contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario 
para la ejecución de este trabajo 

5. Limpieza general. 
6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la salida (SAL) eléctrica de lampará LED cuantificada en obra. P.U.O.T. 
 
 
_________________________________________________                      _____________                                _______ 
 
E.P. 40 

LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 51 y 52. 
UNIDAD: M 

 
CONCEPTO 51:  Cable tipo THDW, 600V, calibre no. 10 awg, para alimentar contacto al int de 20 

amp de cobre. 

CONCEPTO 52:  Cable tipo THDW, 600V, calibre no. 12 awg, para alimentar contacto al int de 20 
amp de cobre. 

DESCRIPCIÓN: Suministro y Colocación de Cable para alimentar del contacto al interruptor de 20 
amperes de Cobre Suave, Tipo THW, 600V, Calibre No. 10 AWG y 12 AWG, Mca, 
Condumex o similar. 

ALCANCES: 
 

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: cable del calibre       
especificado, cinta aislante para altas temperaturas (TEMFLEX 3M) o similar. 

2. Desconectar circuitos de las líneas desde el centro de carga para evitar incidencias. 
3. Retiro de líneas eléctricas subterráneas en canalizaciones existente y limpieza de las mismas 

dejándolas libres de cualquier obstrucción. 
4. Desmantelar conexión de los registros de alumbrado. 
5. Recoger el producto del desmantelado, enrollarlos y depositarlos dentro de las mismas 

instalaciones de transbordadores a una distancia no mayor de 400 m. 
6. Los cables nuevos no deberán ser empalmados dentro del ducto solo en los registros. 
7. Incluye cableado extra que deben llevar los registros. 
8. Colocación y guiado del cable dentro del ducto eléctrico. 
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9. Tendido de los cables en canalización eléctrica respectiva con la cantidad y calibre de los cables 
indicados en proyecto, incluye maniobras en tapas de registro. 

10. Conexiones a circuito de acuerdo a especificaciones de proyecto. 
11. Pruebas de funcionamiento y puesta en operación. 
12. Desperdicios, maniobras de piso e instalación, fletes y acarreos. 
13. Limpieza general. 
14. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de 

mano y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución 
del concepto de trabajo por unidad de obra terminada 

. 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro (M) de cable cuantificada en obra P.U.O.T. 

_______________________________________________________________________                                             _ __ 

E.P. 41 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 53, 55 y 56. 
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO 53: Piso porcelánico de 60x60 cm piso de primer color beige. 

 
CONCEPTO 55:  Lambrin Azulejo cerámico 31 x 61 cm. 
 
CONCEPTO 56:  Piso cerámico antiderrapante 35.7x35.7 cm. 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de piso porcelánico Turín daltile de 60x60 cm de primera 
calidad en interior de casa, Lambrin azulejo cerámico  Aston Ivory de 31 x 61 cm o similar en baño, piso 
cerámico chert  antiderrapante de Vitromex de 35.7 x 35.7 cm  de color beige en nave de regadera, 
incluye: recortes, mano de obra, pegazulejo, boquilla sin arena (del color correspondiente o indicado 
por la institución), agua, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
ALCANCES: 
 
 

1. Suministro de todos los materiales en la obra tales como: piso porcelánico Turín daltile de 60x60 
cm de primera calidad en interior de casa, Lambrin azulejo cerámico Aston Ivory de 31 x 61 cm 
o similar en baño, piso cerámico chert antiderrapante de Vitromex de 35.7 x 35.7 cm de color 
beige en nave de regadera, boquilla antihongos Interceramic sin arena similar, agua, etc.  

2. Preparación y limpieza de la superficie que se tiene que colocar el recubrimiento. 
3. Trazo y señalamiento preventivo en las áreas por instalar el piso.  
4. Colocación del piso con pegazulejo blanco Interceramic, creando una pasta espesa y 

uniforme, con un espesor de pasta no mayor a ½ cm. perfectamente distribuida en toda el 
área de la pieza, junteado con boquilla sin arena antihongos. 

5. Colocación de piso con hiladas horizontales y las juntas entra piezas no deberán de ser mayores 
a tres milímetros y rellenas con boquilla anti-hongo. 

6. El zoclo será colocado de acuerdo a las líneas de las piezas de piso ya colocadas. 
7. Limpieza general. 
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8. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, herramientas de mano y equipo de seguridad 
y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada.      

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de piso colocado cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
_____________________________________________________________                  ____                                ______ 

E.P. 42 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO N° 54 
UNIDAD: M 
 
CONCEPTO: Zoclo de piso porcelanato de 0.10 x 60 cm color beige.  

DESCRIPCIÓN: Suministro e Instalación de zoclo rectificada de .10 x.60 m color beige en interior de 
casa, incluye pega azulejo Interceramic y emboquillado con boquilla sin arena antihongos de 
Interceramic o similar, agua, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 
ALCANCES: 
 

1. Todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de obra N° 53 
referentes al piso y azulejo, tales como Zoclo de piso Interceramic cerámico .60 x.60 m 
de 10 cm, pega azuleja Interceramic y boquilla sin arena antihongos de la marca crest o 
similar. 

2. Preparación y limpieza de la superficie que se tiene que colocar el recubrimiento. 
3. Colocación de hilos y nivelación del área de trabajo. 
4. Pegue del Vitropiso con mortero hecho a base de pegazulejo con agua, creando una 

pasta espesa y uniforme, con un espesor de pasta no mayor a ½ cm. perfectamente 
distribuida en toda el área de la pieza. 

5. Emboquillado con boquilla sin arena anti-hongo de la marca crest. 
6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada. 

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro (M) de Zoclo cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
____________________________________________________________                                   ___        ________ 
 

E.P. 43 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO N° 57 
UNIDAD: PZA 
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CONCEPTO:  Regadera cuadrado de 20.3 cm en color plata. 
 
DESCRIPCIÓN:   Suministro y colocación regadera Glacier Bay 56081-0204 o similar según 
concepto, con brazo y chapetón, mono mando y manerales, incluye: conexión, cinta teflón, ajuste 
y todo lo necesario para su correcta ejecución.    
 
ALCANCES: 
 
 

1. Suministrar de todos los materiales hasta el lugar de trabajo tales como: regadera Glasier Bay, 
brazo, chapetón, monomando y manerales, incluye: conexiones, cinta teflón, ajuste y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

2. Incluye demolición, colocación de llaves de empotar roscable s/ chapa Mca. HELVEX Mod. E-
60-AQ o similar y resane.  

3. Se debe considerar los manerales grande manija premier cromo Mca. HELVEX Mod. C-70 o 
similar. 

4. Pruebas de funcionamiento. 
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (PZA) de regadera cuantificada en obra P.U.O.T. 
 
_____________________________________________________________                                                _____    ____ 
 

E.P. 44 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022                                           
CONCEPTO N° 58 
UNIDAD: PZA 
 
CONCEPTO:   Sanitario blanco de una pieza alargada con descarga de 3.8 y 4.8 lt. 
 
DESCRIPCIÓN: Suministrar y colocar sanitario en marca Castel mod. Zeus de una sola pza o similar. 
alargada con descarga de 3.8 y 4.8 lt, incluye: herrajes de válvula de llenado del tanque llave angular, 
manguera flexible, brida Coflex flexible y junta selladora. 
  
ALCANCES: 
 

1. Retiro de sanitario existente, quitando las llaves y mangueras existentes, una vez retirados las 
piezas serán llevadas al lugar en que la entidad indique dentro de las instalaciones. 

2. Instalar sanitario indicado en concepto de una sola pza. alargada con descarga de 3.8 Y 4.8 lt, 
en marca indicada en descripción, incluye; herrajes de válvula de llenado del tanque, brida 
coflex o similar, taquetes, pijas para la brida, manguera flexible, llave angular y junta selladora. 

3. Pruebas finales. 
4. limpieza del área de trabajo. 
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
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MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (PZA) de sanitario cuantificada en obra P.U.O.T 
 
____________________________________________________________________                                                   ___ 

E.P. 45 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022                                           
CONCEPTO N° 59 
UNIDAD: PZA 
 
CONCEPTO:  Lavabo con pedestal de porcelana de 85 x 38 x 49 cm rectangular, incluye: llave 

mezcladora, llave angular, accesorios y herrajes. 
 
DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de lavabo Urban Modelo 5902, Marca: corona o similar, 
incluye: cespol flexible con trampa, chupón de hule empotrado en tubo de PVC, llave angula de ½¨, 
manguera flexible y monomando Glacier Bay mod. 7032EC-A8104.  
 
ALCANCES: 
 

1. Retiro de lavabo existente, quitando las llaves y mangueras existentes, una vez retirados las 
piezas serán llevadas al lugar en que la Entidad indique dentro de las instalaciones. 

2. Instalar lavabo Urban modelo 5902 económico Marca corona o similar. 
3. incluye cespol flexible con trampa, chupón de hule empotrado en tubo PVC 2¨, llave angular 

de ½¨ y manguera flexible. 
4. se deberá considerar en el precio unitario el suministro y colocación de la llave mezcladora en 

marca Glacier Bay mod. 7032EC-A8104 o similar en precio y costo. 
5. Suministrar y Colocar todo lo necesario para su desagüe. 
6. Pruebas finales. 
7. limpieza del área de trabajo. 
8. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (PZA) de lavabo cuantificada en obra P.U.O.T 
 
_______________________________________________                  __________                                ______________ 
 

E.P. 46 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO N° 60 
UNIDAD: PZA 
 
 
CONCEPTO:   Juego de accesorios para baño. 
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DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de juego de accesorios marca Glacier Bay o similar, Modelo 
20136-8801 para baño de 4 pzas, gancho colgador, toallero de barra, toallero de argolla y porta papel 
higiénico incluye: taquetes, pijas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su óptimo 
funcionamiento. 
 
ALCANCES: 
 

1. Retiro y acopio de accesorios existente sin recuperación. 
2. Instalar el juego de accesorios del baño Glacier Bay Modelo 20136-8801, con 4 piezas, gancho 

colgador, toallero de barra, toallero de argolla y porta papel higiénico, o similar en costo calidad 
y precio. 

3. incluye taquetes, pijas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
4. Se debe utilizar nivel para que todos los accesorios queden a nivel. 
5. Pruebas finales. 
6. limpieza del área de trabajo. 
7. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (PZA) de juego de accesorios colocados y cuantificada en obra 
P.U.O.T 
 
_______________________________________________                  __________                                ______________ 
 

E.P. 47 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO N° 61 
UNIDAD: PZA 
 
CONCEPTO:   Espejo decorativo rectangular con marco de 60 x 40 cm. 

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de espejo decorativo rectangular de 60 x 40 cm, incluye: 
taquetes y pijas, equipo herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 
ALCANCES: 
 

1. Suministro y colocación de espejo decorativo rectangular de 60 x 40 cm 
2. incluye taquetes, pijas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
3. se debe utilizar nivel para que todos los accesorios queden a nivel. 
4. Pruebas finales. 
5. limpieza del área de trabajo. 
6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (PZA) de espejo decorativo rectangular colocado y cuantificada 
en obra P.U.O.T 
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_______________________________________________                  _______                                _________________ 
 
E.P. 48 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 62 
UNIDAD: PZA 
 
CONCEPTO:  ventanas corredizas a base de cancelería de aluminio de 2” con cristal de 6 mm filtra 

sol de .70 x .50 m. 
 
 DESCRIPCIÓN: Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: aluminio 
anodizado blanco marca cuprum o similar línea 2", accesorios marca Techno o similar, silicón, 
tornillería de fijación, chapas Phillips Mod. 550, 575 o similar, para la fabricación de ventanas 
corredizas, ventanas de guillotina y puertas. 
 
ALCANCES: 
 

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: aluminio anodizado 
blanco marca cuprum o similar línea 2", accesorios marca Techno o similar, silicón, tornillería 
de fijación, chapas Phillips Mod. 550, 575 o similar, cierra. 

2. Se deberán verificar medidas en obra antes de su fabricación. 
3. La mano de obra especializada para el desmontaje y maniobras de las ventanas, así como de 

su traslado, al sitio de su almacenamiento. 
4. Al instalar las ventanas, puertas y fijos-marcos se deberá considerar sellar con silicón de color 

blanco todos los linderos interiores y exteriores. 
5. Toda la tornillería de fijación debe de ser galvanizada o resistencia a la corrosión. 
6. Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.  
7. El personal para la instalación deberá estar capacitado para dicha actividad. 
8. Desperdicios, carga y acarreos de los materiales, andamios, escaleras, maniobras e instalación. 
9. Limpieza General incluye limpieza de manguetes y cristal. 
10. Retiro del material producto de la limpieza fuera del Recinto Portuario. 
11. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad 

y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada. 

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (PZA) por Ventana colocada, cuantificada en obra P.U.O.T. 
 

________                  __________________________________________________________                                  _____ 
 
E.P. 49 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 63 
UNIDAD: PZA 
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CONCEPTO: Fabricación e instalación de cancel para baño de 1.50 x 1.90 m a base de aluminio 
natural de 3", con cristal templado de 9mm. 

 DESCRIPCIÓN:  Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: aluminio 
anodizado natural marca cuprum o similar línea 3", herrajes de fijación y chapetones en acero 
inoxidable o similar, silicón, tornillería de fijación, para la fabricación de cancel de aluminio con cristal 
templado de 9mm corredizas, ventanas de guillotina y puertas. 
 
ALCANCES: 
 

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: aluminio anodizado 
natural marca Cuprum o similar línea 3", herrajes de fijación y chapetones en acero inoxidable 
o similar, cristal templado de 9 mm, silicón, tornillería de fijación, cierrapuertas. 

2. Se deberán verificar medidas en obra antes de su fabricación. 
3. La mano de obra especializada para el desmontaje y maniobras de las ventanas, así como de 

su traslado, al sitio de su almacenamiento. 
4. Al instalar los canceles de aluminio se deberá considerar sellar con silicón de color blanco todos 

los linderos interiores y exteriores. 
5. Toda la tornillería de fijación debe de ser galvanizada o resistencia a la corrosión.  
6. Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.  
7. El personal para la instalación deberá estar capacitado para dicha actividad. 
8. Desperdicios, carga y acarreos de los materiales, andamios, escaleras, maniobras e instalación. 
9. Limpieza General incluye limpieza de manguetes y cristal. 
10. Retiro del material producto de la limpieza fuera del Recinto Portuario. 
11. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad 

y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada. 

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (PZA) por cancel de baño con vidrio templado de 9 mm, 
cuantificada en obra P.U.O.T. 
 
________                  ________________________________________________                                    _______________ 
 

E.P. 50 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 64 
UNIDAD: PZA 
 
CONCEPTO:  Puerta de madera a base cedro y caobilla de .80 x 2.10 m de altura. 
 
DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de puerta de baño de cedro  caobilla  de .80 x 2.10 m de altura 
con bastidor de madera de primera y marco perimetral de .25 x .50 mm peinazos a cada 30 cm, 
incluye: unión espiga, Resistol 850  desmantelamiento de puerta existente sin recuperación, recortes, 
entintado de puerta, acabado en barniz, acabado semi mate de dos componentes, madera de cedro 
caobilla de primera de 1 ½¨x 12 x 8, manija nogal marca Phillips,  modelo: Mx5296 o similar, bisagras 
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cuadradas de latón reforzadas de 3x3¨modelo 830 el CTR con perno remachado, serie 800E, de 1.6 
mm de espesor en marca Phillips o similar, lija fandeli 40, tornillos para madera del número 10 x 1.5¨, 
equipo y herramienta. 
 
ALCANCES: 
 

1. Desmantelamiento de la puerta existente.  
2. Traslado de puerta para su resguardo al lugar indicado por el representando te ASIPONA 

Mazatlán, distancia no mayor a 400 m. 
3. Suministro y colocación de puertas interiores de madera de cedro y caobilla de diferentes 

medidas indicadas en cada concepto con bastidor de madera de primera y marco 
perimetral de .25 x .50 mm peinazos a cada 30 cm. 

4. En caso de ajuste de altura por cambio de piso, incluye el recorte de la puerta para su ajuste. 
5. Incluye manija nogal marca Phillips, modelo: Mx5296 en puertas interiores, bisagras 

cuadradas de latón reforzadas de 3x3¨modelo 830 el CTR con perno remachado, serie 800E, 
de 1.6 mm en de espesor en marca Phillips, lija fandeli 40, tornillos para madera del número 
10 x 1.5. 

6. Lijado y asentado para recibir tinta o en su caso laca de color según lo indique el Residente 
de Obra designado por la APIMAZATLÁN, aplicando un acabado final a base de dos manos 
de barniz de poliuretano catalizado marca Sayer lack o similar, semi mate aplicado por 
aspersión. 

7. Para el caso de las puertas montadas sobre las mamparas de madera, se deberá suministrar 
el marco para su montaje fabricados a base de tabla de cedro de 1” x 10 cm de ancho y 
batiente del mismo material de 1” x 1”, colocando chambranas por las caras visibles, el marco 
se entintará o laqueará del mismo color o tono de la puerta y recibirá el mismo acabado 
final. 

8. Desperdicios, carga y acarreos de los materiales, escaleras, maniobras e instalación. 
9. Limpieza general. 
10. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad 

y   todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada. 

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (Pza) de puerta de madera, cuantificada en obra P.U.O.T. 
 
________                  _____________________________________________________                                __________ 
 
E.P. 51 
LICITACIÓN N°: IO-013J2T002-E7-2021 
CONCEPTO: N° 65, 66, 67, 68. 
UNIDAD: PZA 
 
 
CONCEPTO 65:   Closet (C1) de 3.27 x 3.17 altura x .60 de fondo, a base de bastidor de cedro caobilla 

de 1ra y triplay de 16 mm. 
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CONCEPTO 66:   Closet (C2) de 1.46 x 2.22 altura x .60 de fondo, a base de bastidor de cedro 
caobilla de 1ra y triplay de 16 mm 

CONCEPTO 67:   Mueble (M1) de 2.08 x .80 altura x .60 de fondo, a base de bastidor de cedro 
caobilla de 1ra y triplay de 16 mm 

CONCEPTO 68:   Mueble (M2) de 1.42 x .77 altura x .60 de fondo, a base de bastidor de cedro 
caobilla de 1ra y triplay de 16 mm 

 
DESCRIPCIÓN: Suministro y fabricación de muebles de madera en recamaras, cocina y baño  según 
diseño en medidas en conceptos antes mencionadas, closet c1, 3.27 m de ancho x 3.17 m de altura x 
.60 m de fondo ubicada en residencia 2, closet c-2, 1.46 m de ancho x 2.22 m de altura x .60 m de fondo 
ubicado en residencia 1, mueble (M1) de 2.08 x .80 de altura x .60 de fondo ubicado en cocina de 
residencia 1, mueble  (M2) de 1.42 x .77 de altura x .60 de fondo ubicado en WC de residencia 1, a base 
de bastidores de cedro caobilla de 1ra y triplay de 3mm, cajoneras, repisas, maletero, puertas abatibles 
y corredizas indicadas en imágenes.  
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ALCANCES: 
 
1.-   Para la fabricación del mueble se utilizará madera de cedro caobilla de primera de 1 ½¨ x 12 x 8, 

triplay alistonado de cedro de 16 mm, clavos de cabeza de 1¨, Resistol 850, tornillos de madera 
#10 x1.5¨, jaladeras guerrero modelo A/160-NSC, rieles para los cajones. 

2.-   Se deberán verificar medidas de los espacios de closet antes de iniciar con los trabajos.  
3.-   Desperdicios, carga y acarreos de los materiales, maniobras e instalación. 
4.-   El acabado inicial se realizará con dos capas de sellador catalizado de poliuretano Mac. Sayer 

Lack o similar, previo entintado del color indicado por el Residente de Obra designado por la 
Entidad, aplicando un acabado final a base de dos manos de barniz de poliuretano catalizado 
marca Sayer lack o similar, semimate aplicado por aspersión. 

5.-   Se dotará de equipo de seguridad a los trabajadores (mascarillas, caretas, lentes de protección, 
etc.) y se trabajará en un ambiente bien ventilado para evitar intoxicaciones por el uso de 
solventes, 

6.-   Limpieza general. 
7.- Todos los materiales herrajes jaladeras, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo 

de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada 
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MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será la Pieza (PZA) de muebles de madera colocado, cuantificada en obra 
P.U.O.T. 
 
________                  ______________________________________________________________ 

E.P. 52 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 70 
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO: Impermeabilización de azote a base de Imper Elastómero Acrílico 5 años. 
 
 DESCRIPCIÓN: Impermeabilización de azote a base de Imper Elastómero Acrílico 5 años de Mca. 

Fester Línea Acriton o similar, en losa. 
 
ALCANCES: 
 

1. La preparación de la superficie se recomienda se haga un día antes de aplicar el sistema, 
eliminando partes sueltas, flojas, salientes filosas o puntiagudas mediante desbroce de la 
superficie con pala plana, corregir zonas de encharcamiento o de acumulación excesiva de 
lodos o polvo, eliminar polvo e impurezas y basura, en caso necesario lavar la superficie y dejar 
secar. 

2. En las partes donde ya existe material, se debe inspeccionar la zona en busca de áreas con 
falsa adherencia, cuidando de retirarlas y repararlas, resanando y reparando las oquedades que 
se formen. 

3. Sobre la superficie limpia y seca aplique con brocha, cepillo, rodillo de felpa o equipo de 
aspersión Airless, una capa de Fester Acriton® Sellador sin diluir. El rendimiento aproximado 
es de 5 m²/litro, en caso de encontrar fisuras o grietas, se recomienda rellenarlas con Fester 
Acriton® Resanador, el cual se deberá aplicar con una espátula ancha al ras de la superficie, 
posteriormente deje secar de 2 a 4 horas (dependiendo de las dimensiones de la fisura), de tal 
manera que el resane no se afecte al caminar sobre este. 

4. En las uniones de losas deben ser revisados si las separaciones son importantes se aplicará 
Fester Acriton®, “rellenando” entre las láminas, aplicando uniformemente con brocha y 
asentando lienzos de membrana de refuerzo Fester® Acriflex o Fester® Revoflex Malla 

5. Para la aplicación de la primera capa sobre la superficie previamente preparada, aplicar sin 
diluir la primera capa de Fester Acriton® en un solo sentido y con rendimiento de 1.0 litros por 
cada m². Enseguida colocar Revoflex Malla asentándola totalmente de tal manera que se 
cubra el 100 % del área a impermeabilizar evitando pliegues ó embolsamientos de la 
membrana. Los empalmes longitudinales y transversales de la malla, deberán ser mínimo de 
10 cm. La aplicación se debe realizar en un solo sentido mediante cepillos o brochas de cerdas 
naturales, sintéticas suaves. Para esta primera mano el rendimiento es de 1.0 litros por cada 
m². 

6. Después de aplicar la primera capa y una vez transcurridas al menos tres horas se procede a 
la colocación de la segunda capa con el mismo rendimiento anterior. 
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7. El personal del Contratista deberá contar con todo el equipo de seguridad que amerita esta 
actividad y con el equipo y experiencia en los trabajos a desarrollar. 

8. La maquinaria y herramienta suficiente y necesaria para la ejecución de estos trabajos, las 
maniobras para su traslado y colocación. 

9. Limpieza general del área de trabajo 
10. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad y 

todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada 

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) por Impermeabilizante aplicado a dos manos, 
cuantificada en obra P.U.O.T. 
 
________                  _____________________________________________________                                   __________ 
 
E.P. 53 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022                                           
CONCEPTO: N° 71 
UNIDAD: PZA 
 

CONCEPTO: Unidad tipo mini Split de 12,000 BTU/H, solo frio. 

DESCRIPCION: Suministro y colocación de Unidad tipo mini Split de 1 Tonelada de refrigeración de 
12,000 BTU/H, solo frio, Marca MIRAGE LIFE 12, PARA OPERAR A 220V-1F-60HZ o 
similar. 

ALCANCES: 

1. Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: equipos de aire acondicionado, 
taquete expansivo de 3/8” con tornillo completo, tubería PVC cedula 80 de 1”, riel Unicanal sólido 
de 4x2, conector PVC cedula 80 con rosca exterior de 1”, abrazadera Unicanal de 1”, varilla roscada 
de 3/8”, tuerca hexagonal de 3/8” con tuerca plana, condulet tipo L de 1”, tubo liquatite de 1”, 
conector liquatite de 1”, alimentador con 2H-12+1H-14,  

2. Probar el equipo durante un día antes de su entrega, revisando su funcionamiento diario junto 
con la supervisión de ASIPONA. 

3. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocación e instalación de los equipos 
de aire acondicionado. 

4. Equipo necesario para subir los aparatos a la planta de azotea como se ubican en el proyecto. 
5. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalación. 
6. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad y 

todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada. 

 

MEDICIÓN: 
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La unidad de medición será el PIEZA (PZA) equipo instalado y probado en obra a satisfacción del 
Representante de la Entidad.  P.U.O.T 

________________________________________                 _____________                                    _________________ 

E.P. 54 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 73.  
UNIDAD: M2 
 
CONCEPTO: Excavación de material tipo B. 

 
DESCRIPCIÓN:  Excavación a mano en cepas en terreno TIPO B, con material 100 0-0, (100% tierra, 0% 
tepetate, 0% roca), De 20 cm de profundidad, con herramienta manual, se deberá considerar acarreo 
al banco de material. 

ALCANCES: 
 

1. Se deberá realizar la excavación con medios manuales de .20 m, utilizando pala y pico. 
2. Al estar haciendo dicha excavación deberán estar al pendiente de no dañar ninguna tubería 

existente hidrosanitaria o eléctrica, evitando daños a las instalaciones y accidentes. 
3.  Junta y acopio del material producto de la excavación para su recuperación. 
4. Se deberá considerar el acarreo con carretilla a una distancia no mayor a 20 m para el retiro de 

la obra del material sobrante, así como también deberá estar considerado en el precio unitario 
el retiro de material al banco de material. 

5. Limpieza general. 
6. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano 

y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.      

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de excavación de material tipo B, cuantificado 
en obra P.U.O.T. 
 
________________________________________________________________                                                       _____ 

E.P. 55 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 74.  
UNIDAD: M3 
 
CONCEPTO: Relleno compactado con material de banco, balastre gris en superficie para recibir 
concreto. 

 
DESCRIPCIÓN:  Suministro y colocación de balastre gris en superficie para recibir concreto hidráulico, 
incluye: acarreos con carretilla al área de colocación 20 m de distancia, compactación, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución 
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ALCANCES: 
 

1. Se deberá realizar el relleno con balastre gris hasta llegar al nivel deseado para recibir el 
concreto. 

2.  Incluye: Acarreo, niveles, comparación y todo lo necesario para su óptimo funcionamiento. 
3. Se deberá considerar el acarreo con carretilla a una distancia no mayor a 20 m para la colocación 

del relleno en obra. 
4. Limpieza general. 
5. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano 

y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.      

 
MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Metro Cubico (M3) de relleno compactado con material de banco, 
balastre gris, cuantificado en obra P.U.O.T. 
 
________________________________________________________________                                                       _____ 

E.P. 56 
LICITACIÓN N°:  IO-013J2T002-E13-2022   
CONCEPTO: N° 76.  
UNIDAD: M3 
 
CONCEPTO: Mesa de trabajo de 1.50 x .60 x .90 m de altura en residencia 1. 

DESCRIPCIÓN:  Mesa de trabajo de 1.50 x .60 x .90 m de altura a base de tabique recocido de 7x 14x28 
cm, incluye: cemento gris, arena, grava de ¾”, varilla 3/8”, alambre recocido, cimbra de madera de 3ra, 
clavos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución 

ALCANCES: 
 

1. Suministro de todos los materiales en obra como: tabique recocido de 7x 14x28 cm, cemento 
gris, arena, grava de ¾”, varilla 3/8”, alambre recocido, cimbra de madera de 3ra, clavos, mano 
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

2. Acarreos de los materiales requeridos para la elaboración de la mesa de trabajo. 
3. Elaboración de muros de tabiques recocido rojo de 7x14x28 cm, incluye aplanado de los muros 

con un espesor promedio de 2 cm con plomeado fino. 
4. Cimbrado y descimbrado con madera de 3ra. 
5. Colado de losa de concreto hidráulico f’c= 200 kg/cm2 de 10 cm con acabado pulido, incluye : 

parrilla sencilla de 3/8” a cada 20 cm. 
6. Incluye puntura en muros de mesa. 

 
7.  Incluye: Acarreo, niveles, comparación y todo lo necesario para su óptimo funcionamiento. 
8. Desperdicios, maniobras y limpieza general. 
9. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción, herramientas de mano 

y equipo de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.      
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MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Pieza (PZA) de mesa de trabajo de 1.5x.60x.90 de altura, cuantificado 
en obra P.U.O.T. 
 
________________________________________________________________                                                       _____ 

E.P. 57 
LICITACIÓN N.º: IO-013J2T002-E11-2022 
CONCEPTO: N° 77 
UNIDAD: P.G. 
 
CONCEPTO: Anaqueles de Tablaroca en cuarto de blanco en residencia 1. 
 

 DESCRIPCIÓN: Suministro y fabricación de anaquel en losa de 10 cms de espesor, encuarto de blancos 
de residencia 1, a base de panel de yeso  de 12 mm para cara interior y de 16 mm en cara exterior, tipo 
Durock marca USG o similar y perfiles galvanizados cal. 22, ( canal de amarre cal 22, poste estructural 
cal 20, canaletas de carga estructural USG cal 22, canal listón estructural cal. 20, tornillos con punta 
de broca de 1", malla de fibra de vidrio polimerizada de 4", resane de juntas utilizando compuesto 
Basecoat marca USG Durock, perfil gotero, colchoneta de fibra mineral como aislante.  
 
 
ALCANCES: 
1.-   La estructura del muro y losa estarán conformados a base de panel de yeso  de 12 mm para cara 

interior y de 16 mm en cara exterior, tipo Durock marca USG o similar y perfiles galvanizados cal. 
22, ( canal de amarre cal 22, poste estructural cal 20, canaletas de carga estructural USG cal 22, 
canal listón estructural cal. 20, tornillos con punta de broca de 1", malla de fibra de vidrio 
polimerizada de 4", resane de juntas utilizando compuesto Basecoat marca USG Durock, perfil 
gotero, colchoneta de fibra mineral como aislante. 

2.- El Contratista deberá brindarle a su personal toda la herramienta que sea necesaria para el 
desempeño de los trabajos y brindar el equipo de seguridad para cada labor especifica. 

3.- Incluye pintura en color blanco para acabado final en marca Comex o similar 

4.-   Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.  
 
5.-   Preparación de la superficie donde será realizado el trazo para la instalación del muro.       
 
6.- Desperdicios, carga y acarreos de los materiales, andamios, escaleras, maniobras de piso y 

montaje.  
 
7.-   Limpieza general. 
 
8.-   Retiro del material producto de la limpieza fuera del Recinto Portuario. 
 
9.- Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad y 

todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada 
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MEDICIÓN: 
 
La unidad de medición será el Precio Global (P.G.) de construcción de anaqueles, cuantificado en 
obra P.U.O.T. 
 
________                  _________________________________________________                                ______________ 
 

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. 

CONTRATO N°______________________ 
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARÁCTER 
NACIONAL PARA ELABORAR “CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS 
PORTUARIOS”,  QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL 
CONTRALMIRANTE (RET) MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZÓN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; 
Y POR LA OTRA PARTE (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA Y MORAL) EN LO SUCESIVO “EL 
CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARÁCTER 
DE_(señalar el carácter del representante de la empresa), QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES. 
 

 ANTECEDENTES 
(Es la parte del contrato que se refiere a los hechos, sucesos, programas, mandatos, entre otros que dan origen a 
la contratación de Obra Pública y que para fines de cumplimiento de las funciones sustantivas deben atender las 
dependencias y entidades, (enumerar tantas como sean necesarias). 

Que para dar cumplimiento en su caso a lo señalado en el artículo ____ de los Lineamientos que regulan la 
operación del Programa ______________________________________“LA ENTIDAD”, deberá 
__________________________________________________. 

Mediante oficio N° __________________________, el Titular de “LA ENTIDAD”, autorizó 
________________________________________________.  

 DECLARACIONES 
D E C L A R A C I O N E S 

I.  “LA ENTIDAD” declara que:  

I.1 Es una “ENTIDAD” de la Administración Pública Federal, de conformidad con ___(ordenamiento jurídico en 
los que se regule su existencia, cuya competencia y atribuciones se señalan en ___(ordenamiento jurídico en 
los que se regulen sus atribuciones y competencias)__,  

I.2 Conforme a lo dispuesto por____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades), el C. 
_____________________________, DIRECTOR, con R.F.C ______________________  es el servidor público que tiene 
conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier 
momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio. 

En caso de requerir que el instrumento jurídico sea firmado por más servidores públicos, se deberá 
agregar la siguiente declaración tantas veces firmantes sean añadidos.  
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I.X De conformidad con ____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)__ suscribe el presente 
instrumento el C. 16 (NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), 17 (SEÑALAR CARGO DEL SERVIDOR 
PUBLICO FIRMANTE X), R.F.C 18 (Colocar RFC), 19 facultado para __(colocar facultades y participación en el 
contrato)__. 

I.3 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas mixto de carácter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 27 fracción II, y 30 fracción I de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y los correlativos de su Reglamento. 

Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estará a lo 
dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, “RLOPSRM”. (NO APLICA) 

 

I.4 “LA ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del folio de autorización ________________, 
de fecha __ de ________ de 2022, emitido por la Dirección General Adjunta de Programación, Organización y 
Presupuesto (DIGAPROP). 

 
I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el número de Cartera 
________________.  

 
I.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes  

__________________. 

I.7 Tiene establecido su domicilio en Interior del Recinto Portuario S/N, Colonia Centro, Código Postal 82000, 
Mazatlán, Sinaloa; mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

I.8   Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA ENTIDAD”, tanto en formatos físicos 
como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables. 

II. “EL CONTRATISTA” declara que: 

II.1 Es una persona (FISICA O MORAL) legalmente constituida mediante ________________ (Describir aquellos 
instrumentos públicos que le dan origen y en su caso los documentos de las modificaciones que se hubieran 
realizado), denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, (OBJETO SOCIAL). 

II.2 C.(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades 
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente 
instrumento, lo cual acredita mediante (acta constitutiva o poder entregado al representante 
legal)________________________, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido 
limitado ni revocado en forma alguna. 

 II.3  Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir 
                las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su  
               cumplimiento. 
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II.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Normas para la 
Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía 
pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución 
de los trabajos (según dicho término se define más adelante), incluyendo las especificaciones generales y 
particulares de la obra materia del contrato. 

II.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, 
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

II.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la 
Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 
Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, 
manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en 
caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad 
permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo 
transcrito. 

II.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC CONTRATISTA). 

II.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones 
fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus 
obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento 
de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS 
respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y 
Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en 
el expediente respectivo. 

II.9 Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en (DOMICILIO FISCAL CONTRATISTA). 

II.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 
51 y 78, penúltimo párrafo de la “LOPSRM” de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, 
inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, 
cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo. 

II.11 En caso de carácter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de 
nacionalidad Mexicana. (No Aplica) 

       En caso de carácter Internacional con cobertura de tratados Manifiesta bajo protesta a decir verdad, que 
cuenta con la nacionalidad de un país que es parte del Tratado de Libre Comercio 40 _______ que contiene 
un título o capítulo vigente en materia de compras del Sector Público. (No Aplica) 

II.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de 
haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de 
construcción que “LA ENTIDAD” convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en 
la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le 
proporcionará la propio convocante y el programa de suministro correspondiente. 

II.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse 
previsto en la convocatoria de la licitación pública. “EL CONTRATISTA” deberá entregar la información 
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necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se 
subcontrataran. 

III. “LAS PARTES” declaran que: 

III.1.- La Convocatoria a la licitación que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, el 
propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y 
obligaciones. 

       Anexos:  

a Catálogo de conceptos de los trabajos que se deben ejecutar. 
b Programas. 
1. Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos. 
2. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de mano de 

obra. 
3. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de maquinaria y equipo 

de construcción. 
4. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de materiales. 
5. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de personal técnico 

administrativo. 
c Planos y especificaciones particulares. 

                 

III.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitación que le da 
origen. 

III.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se 
reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o 
limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 

“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de trabajos consistentes en “CONSERVACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLÁN, SINALOA; y  
“EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecución, presupuesto por precio 
unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, normas de construcción vigentes en el 
lugar donde deban realizarse los trabajos, así como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el 
numeral III.1 hasta su total terminación. El objeto aquí señalado se llevará a cabo bajo la condición de pago a 
precios unitarios y tiempo definido, según se describe a continuación: 
 “LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condición de pago a precios unitarios, la realización 
de los trabajos establecidos en el “CATÁLOGO DE CONCEPTOS”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total 
terminación. 

Si se indicó Si, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato 
 

40.1 [INSERTAR TABLA DE CONCEPTOS] 
 

Si se indicó No, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato 
 

40.2 Ver anexo Nombre anexo 
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En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” deberá llevar a cabo y será responsable por los trabajos. 
 

“EL CONTRATISTA” se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “EL CONTRATISTA”, la 
ejecución y los trabajos finalizadas se sujetarán a: 

 
 La Legislación Mexicana; 
 Los Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y 
 Los documentos que conforman el presente Contrato, según los mismos sean modificados de tiempo 

en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislación aplicable. 
 

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO 

(Colocar particularidades del proyecto ejecutivo) 

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO 

El monto total del presente contrato es de $ (COLOCAR MONTO DEL CONTRATO EN NÚMERO) (CANTIDAD CON 
LETRA), más el impuesto al valor agregado, conforme al “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” del presente contrato.  

El contrato es en moneda nacional  

 

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 
46 (COLOCAR DÍAS DE PLAZO) 47 [(COLOCAR PLAZO EN LETRA)] Días naturales. El inicio de la ejecución de los 
trabajos será el día 48 (Colocar fecha de inicio de los trabajos), y se concluirá a más tardar el día 49 (Colocar fecha 
de fin de los trabajos) (el “Plazo de Ejecución”), de conformidad con lo siguiente: 
1. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, 
calendarizado  
2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificación de 
suministro o utilización, de los periodos determinados en los siguientes rubros: 

a) De la mano de obra; 
b) De la maquinaria y equipo de construcción. 
c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades 
convencionales y volúmenes requeridos. 
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 
dirección, administración y ejecución de los trabajos, y 
 

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO 

“LA ENTIDAD” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” por escrito el (los) inmueble(s) en que 
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de 50 (Colocar fecha de entrega del inmueble 
y documentos) El incumplimiento por parte de “LA ENTIDAD” prorrogará en igual plazo la fecha originalmente 
pactada para la terminación de los trabajos. 

“LA ENTIDAD” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demás autorizaciones que 
sean necesarias para la realización de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya 
responsabilizado a “EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.  

SEXTA. FORMA DE PAGO 
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“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación 
de estimaciones quincenales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia 
de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del “RLOPSRM”, las que serán presentadas por “EL 
CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de  corte en 52 
(Colocar la dirección de entrega de las estimaciones), y serán pagadas por “LA ENTIDAD” por los trabajos 
ejecutados, dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el 
Residente de la obra y que  “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará 
a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de 
la Institución de Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ENTIDAD”.  
 
El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un 
plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto 
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán 
y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 
 
El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará 
para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la “LOPSRM”. 

“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y 
supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos de las obras. 
 

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del “RLOPSRM”, los únicos tipos de 
estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos 
ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de 
ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la “LOPSRM”. 

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo 
que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de 
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se 
resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “LA ENTIDAD”.  

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad. 
 
En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación 
correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos 
financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA ENTIDAD”, esta, 
a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la “LOPSRM”, pagará 
gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en 
los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la 
“LOPSRM”. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y 
se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas 
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. 
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El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “LA ENTIDAD” 
tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se 
haya efectuado. 

SÉPTIMA. AJUSTE DE COSTOS 

7.1 Ajuste de costos directos 

“LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este 
Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o 
reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutadas, conforme al (los) programa(s) de ejecución pactado y 
al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción 
correspondiente. 

53La revisión y ajuste de costos de las obras; se realizará en los términos del artículo 57 fracción I de la “LOPSRM”, 
y de acuerdo con lo establecido en los artículos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás 
relativos y aplicables del “RLOPSRM”. 

Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de las obras contratadas. El ajuste se 
aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por 
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento 
estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será “EL CONTRATISTA” el que lo promueva dentro 
de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente.; si es a 
la baja, será “LA ENTIDAD” la que lo realice en igual plazo. 

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud a  
“LA ENTIDAD” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere 
el párrafo anterior, precluirá su derecho para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate. 

“LA ENTIDAD” dentro de los sesenta días naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva 
debidamente el ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá 
por aprobada. 

Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,  
“LA ENTIDAD” apercibirá por escrito a que “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir 
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin 
que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como 
no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar 
sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos. 

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento. 

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por 
ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los 
trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente 
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. 
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Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en 
los siguientes casos: 

a. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el 
plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato; 

 

b. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en 
más de un veinticinco por ciento, y 

 

c. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se incrementen 
en más de un veinticinco por ciento. 

 

En los casos no previstos de variación del monto y plazo en el porcentaje señalado, no se requerirá autorización 
de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, debiendo el Área responsable de la ejecución de los trabajos 
junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la revisión de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste 
correspondiente. 

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el 
contrato, conforme al siguiente procedimiento: 

I. La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los 
que deriven de los convenios modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del 
veinticinco por ciento; 

 

II. La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión; 
 

III. De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de 
administración en campo y los de oficinas centrales, así como los rubros que integran el porcentaje 
de financiamiento propuesto originalmente; 

 

IV. “LA ENTIDAD” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que realmente se vieron 
afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones 
en que se ejecutaron los trabajos; 

 

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA ENTIDAD” junto con “EL CONTRATISTA”, deberá 
determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán aplicables al 
contrato; 

 

VI. Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en que “EL 
CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de 
indirectos y financiamiento contenidos en su proposición, y 

 

VII. La autorización de los ajustes por parte de “LA ENTIDAD” deberá constar por escrito, los cuales se 
aplicarán como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del 
contrato hasta su conclusión. 
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7.3 Ajuste de costo de financiamiento. 

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya 
considerado en su proposición, “LA ENTIDAD” deberá considerar lo siguiente: 

I. “EL CONTRATISTA” deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, 
considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el 
crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la 
misma al alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, 
considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se 
presente la proposición de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectúe su revisión; 

 

II. “LA ENTIDAD” reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por “EL CONTRATISTA”, de 
acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta; 

 

III. “EL CONTRATISTA” presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda 
cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, “LA ENTIDAD” deberá realizar los 
ajustes correspondientes, y 

 

IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se 
realizará conforme al análisis original presentado por “EL CONTRATISTA”, actualizando la tasa de 
interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento. 

 

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La “Contratante” 
deberá considerar lo siguiente: 

a. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por “EL CONTRATISTA”, se deberá 
reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, 

 

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de 
ejecución convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo. 

 

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales. 

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen 
establezcan un incremento o decremento para los mismos. 

En caso de que la moneda no sea MXN  

7.5 Ajuste de costo por moneda extranjera. 

Tratándose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma naturaleza que se 
celebren en moneda extranjera en términos de la fracción VI del artículo 31 de la LOPSRM, el mecanismo de 
ajuste de costos se sujetará a las siguientes reglas: 

 

I. El procedimiento de ajuste será el que establece el artículo 57, fracción XX de la LOPSRM.  
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II. Tratándose de insumos y mano de obra nacionales deberá reconocerse el diferencial que resulte 
entre el índice del insumo o salario correspondiente a la mano de obra nacional y el tipo de cambio 
de la moneda extranjera que corresponda; 

III. La revisión y ajuste podrá resultar en incremento o decremento en el importe total del contrato; 
IV.          La revisión del ajuste de los precios pactados se realizará de acuerdo con la periodicidad en que se 

publiquen los índices de las (mencionar publicaciones); asimismo, la solicitud de ajuste de costos 
por moneda extranjera se realizara en la siguientes la forma y términos 54xxxxxxxxx y se emitirá 
la resolución que proceda; 

IV. La fecha base o inicial que servirá para el cálculo de los ajustes de costos será la que corresponda al 
acto de presentación y apertura de proposiciones; 

VIII. El porcentaje máximo de ajuste será aplicado en la revisión que se realice y será el límite para el ajuste 
tanto a la alza como a la baja; 

IX. El ajuste a reconocer será el que resulte menor entre la aplicación del mecanismo y el porcentaje 
máximo de ajuste a que se refiere la fracción anterior. 

 

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES  

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo 
adicionales a los previstos originalmente, “LA ENTIDAD” podrá autorizar el pago de las estimaciones de los 
trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos 
no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a 
los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de 
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. 

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

“LAS PARTES” acuerdan que “LA ENTIDAD” podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad 
y por razones fundadas y explícitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos bajo la 
condición de pago a  Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la 
“LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del 
Contrato o del Plazo de Ejecución pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado 
por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”. 

En términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían 
el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos 
convenios deberán ser suscritos bajo responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien 
lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren 
a la naturaleza y características esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier 
forma el cumplimiento de la Ley. 

Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del Plazo de 
Ejecución o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecución, los periodos se expresarán en Días, y la 
determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del Plazo de Ejecución pactado en la CLÁUSULA 
CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparación será con base en el monto 
convenido en la CLÁUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el artículo 102 del Reglamento,  
“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, deberán revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente 
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. 
Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones 
que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado. 
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Las modificaciones al Plazo de Ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al Monto del 
Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan 
integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte 
para efectos de pago. 

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la 
celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las estipulaciones 
que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y  
“LA ENTIDAD”. 

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los 
convenios será responsabilidad de la “LA ENTIDAD” de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta 
y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación. 

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se 
deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, 
debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 

DÉCIMA. ANTICIPOS Y GARANTÍA DE ANTICIPO. 

“LA ENTIDAD” otorgará a “EL CONTRATISTA” los anticipos en las fechas establecidas de acuerdo con lo 
siguiente: 

55 [COLOCAR TABLA DE FECHAS Y MONTOS (ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS) DE CADA ANTICIPO 
ESTABLECIDO] 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” por “LA ENTIDAD” con 
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para 
diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado de conformidad con lo establecido en los artículos 50 de 
la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento. 

Solo se muestran los siguientes 4 párrafos y tabla, si se solicita garantía de anticipo 

Para que “LA ENTIDAD” inicie los trámites para realizar el pago de los anticipos mencionados, previamente  
“EL CONTRATISTA” deberá entregar a “LA ENTIDAD” la(s) Garantía(s) de Anticipo.  

Para garantizar la correcta inversión de los anticipos, “EL CONTRATISTA” entregará una Garantía por el anticipo 
a recibir. La fianza se deberá otorgar a favor de la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. 
de C.V., por el importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a “EL CONTRATISTA”, más el I.V.A. La 
fianza estará vigente hasta la total amortización de los anticipos. La garantía de anticipos deberá entregarse a 
más tardar:   

57 [COLOCAR TABLA DE FECHAS ENTREGA DE GARANTÍA 

1 7 de septiembre de 2022 
 

Esta Garantía del Anticipo subsistirá hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos. 

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la Garantía de Anticipos dentro del plazo señalado, “EL CONTRATISTA” no 
tendrá derecho al diferimiento del inicio de la construcción de los trabajos a que se hace referencia en la 
CLÁUSULA CUARTA del Presente Contrato. 
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El otorgamiento y amortización de los anticipos se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 138 y 143 
del “RLOPSRM” y demás normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato. 

La amortización de los anticipos se hará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los 
trabajos prestados que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en la estimación 
final. 

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA ENTIDAD” en un plazo de 58 (colocar plazo en días) días 
naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la determinación de 
la estimación final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD” deberá hacer 
efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o 
terminado anticipadamente, a “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo 
plazo señalado. En caso de rescisión del presente contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, éste 
deberá reintegrar los anticipos no amortizados en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de 
la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinación de dar por rescindido el contrato y en 
caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme 
con lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de esta “LOPSRM”. 

Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la cantidad no amortizada causará interés con una tasa 
mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales, de conformidad con lo señalado en los artículos 50 y 55 de la “LOPSRM”. 

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS 

11.1 Garantía de cumplimiento 

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato,  
“EL CONTRATISTA” entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será 
otorgada en favor de la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V. 

“El CONTRATISTA” entregará a la “LA ENTIDAD” la Garantía de Cumplimiento antes del día 7 de septiembre de 
2022. 

11.2 Garantías para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos. 

“EL CONTRATISTA” previamente a la recepción de los trabajos, y a su elección deberá constituir fianza por el 
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable 
por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos 
por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos 
para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir de 
la terminación del Contrato. 

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la 
vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la Garantía por Vicios 
Ocultos será liberada automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la “LOPSRM”. 

DÉCIMA SEGUNDA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La recepción de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 64 de 
la “LOPSRM” y 164, 165 y 166 de su Reglamento, mediante comunicación que por escrito haga  
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“EL CONTRATISTA” a “LA ENTIDAD” de la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que 
ésta, en un plazo no mayor a quince días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a 
las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, “LA ENTIDAD” contará con 
un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del 
acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad. 

Recibidos físicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA ENTIDAD” deberán elaborar en un 
término de no mayor a 60 días naturales el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor 
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo 
resultante. 

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con  
“LA ENTIDAD” para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, 
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendrá un plazo 
de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna 
gestión, se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, “LA ENTIDAD” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, 
debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y 
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 

DÉCIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestación de los trabajos, en el sitio de 
realización de los mismos un “SUPERINTENDENTE”, el cual fungirá como técnico especializado, contando con 
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El 
“SUPERINTENDENTE” deberá designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia 
objeto del contrato, reservándose “LA ENTIDAD” el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier 
tiempo. 

“LA ENTIDAD” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
“SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna 
los requisitos exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES 

“LA ENTIDAD” no tendrá con el personal o trabajadores que emplee o llegará a emplear “EL CONTRATISTA” 
ninguna relación laboral, civil, mercantil o de ningún otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como 
empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de 
trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las 
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “LA ENTIDAD”, en relación con los trabajos objeto 
del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier 
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA ENTIDAD”, a más tardar a los 
diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos 
de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrará a “LA ENTIDAD” 
en igual término. 

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
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"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, 
cumplan con las Normas de Calidad que “LA ENTIDAD” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del 
presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de “LAS PARTES” de los trabajos se efectúen de 
conformidad con los Proyecto ejecutivo  y en apego  al proyecto y especificaciones pactados por “LAS PARTES” 
en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios  ocultos que se 
llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte 
se lleguen a causar a “LA ENTIDAD”  o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada  para el 
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a 
cargo de "EL CONTRATISTA". 

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de  
“LA ENTIDAD”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables. 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y 
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este 
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá 
la previa aprobación expresa y por escrito de “LA ENTIDAD”, en los términos de la “LOPSRM” y su Reglamento 

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso 
en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo. 55 de la “LOPSRM”. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate 
para la realización de los trabajos, El Subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en 
contra de “LA ENTIDAD” por tales obligaciones. 

Si posterior a la adjudicación del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o 
especialidad de los trabajos de subcontratar, este deberá solicitar la autorización previa al titular del Área 
responsable de la ejecución de los trabajos. Dicha autorización en ningún caso significará una ampliación al 
monto o al plazo del contrato de que se trate. 

DÉCIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA 

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico 
especializado para la ejecución de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su 
correcta ejecución. 

El personal de “EL CONTRATISTA” contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus 
respectivos oficios y actividades. “LA ENTIDAD” podrá solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se 
retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que: 

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas; 
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia; 

iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o 
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente. 

 

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que 
cumpla con el perfil pactado. 
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“EL CONTRATISTA” entregará a “LA ENTIDAD” una relación detallada de las categorías del personal y de cada 
equipo necesario para la ejecución de los trabajos. 

“EL CONTRATISTA” tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, 
desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA” y para mantener la paz y protección de 
las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste. 

DÉCIMA SÉPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 

“LA ENTIDAD” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están realizando por  
"EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución respectivo, para lo cual “LA ENTIDAD” comparará 
periódicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecución. 

Si de dicha comparación se desprende que el avance de la prestación de los trabajos es menor de lo que debió 
realizarse, “LA ENTIDAD” procederá a: 

 Realizar una retención económica que será por un porcentaje de hasta el 5% (cinco por ciento) de los 
trabajos. 

 Las retenciones serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la 
fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podrán 
ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de 
atraso conforme al citado programa 

 

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de “EL CONTRATISTA” 
mediante nota de bitácora u oficio y se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine 
el atraso en el cumplimiento. 

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de 
ejecutar, éstas seguirán en poder de “LA ENTIDAD”. La cantidad determinada por concepto de penas 
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe 
de las retenciones económicas que haya aplicado “LA ENTIDAD”. 

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a  
“EL CONTRATISTA”, determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha 
pactada en el contrato para la ejecución total de los trabajos. 

 El porcentaje que se aplicará por concepto de penas convencionales será de 5% (cinco por ciento). 
 

“LA ENTIDAD” podrá aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y sanciones derivadas de las 
estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las 
estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio 
pactado por “LAS PARTES”. 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por 
caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA". 

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya 
llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “LA ENTIDAD” podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo. 
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Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando, además, si da lugar a ello, la 
fianza de· cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. 

DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

“LA ENTIDAD” podrá por sí misma, o en atención a la solicitud justificada de “EL CONTRATISTA”, suspender 
temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratadas, sin que ello implique su 
terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser 
indefinida. 

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por “LA ENTIDAD” la notificará por escrito a  
"EL CONTRATISTA", señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de 
los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de 
construcción. 

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión en 
consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de 
suspensión, la que contendrá como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del “RLOPSRM”. 

Cuando la suspensión se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existirá ninguna responsabilidad para 
“LA ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo 
de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecución establecido 
en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser 
rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los 
términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o 
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA". 

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente de “EL CONTRATISTA” de materiales y 
equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no 
exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.  

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, “LA ENTIDAD” 
podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato. 

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a “LA ENTIDAD”, ésta pagará los 
trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate; 

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la 
causa que motivó dicha suspensión y la misma haya sido levantada. 

“LA ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato  cuando  concurran razones de interés 
general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos,  y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones  pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la 
nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención 
de oficio emitida por la 65 Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o 
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión. 

En estos supuestos, “LA ENTIDAD” pagará los trabajos ejecutados, reembolsará a “EL CONTRATISTA” los gastos 
no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y 
se relacionen directamente con la operación correspondiente. 
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá 
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a  
“LA ENTIDAD”, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación 
del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad 
judicial la declaratoria correspondiente. 

En el evento de que “LA ENTIDAD” no produzca contestación a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del 
plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último. 

Una vez. comunicada la terminación anticipada del contrato, “LA ENTIDAD” procederá a tomar posesión de los 
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a 
suspender los trabajos, levantando  con  o  sin  la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada 
del estado en que  se  encuentren  los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a 
 “LA ENTIDAD”, en un plazo de diez días naturales contados  a partir del inicio del procedimiento  respectivo,  
toda  la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización  de los trabajos. 

En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones 
correspondientes en la Bitácora, debiendo “LA ENTIDAD” levantar un acta circunstanciada de conformidad con 
lo señalado en el artículo 151 del “RLOPSRM”. 

Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada del contrato deberán 
observarse las reglas que se establecen en la Sección IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA DEL 
RLOPSRM”, debiéndose establecer el periodo de su determinación en el acta circunstanciada correspondiente. 

DÉCIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

“LA ENTIDAD” procederá a iniciar el procedimiento de rescisión administrativa cuando “EL CONTRATISTA” 
incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a  
“EL CONTRATISTA”: 

i. Si “EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días 
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento; 
 

ii. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ENTIDAD” o por sus representantes; 

 

iii. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo 
justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas 
últimas no hayan sido objetadas justificadamente; 

 

iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales, 
trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de “LA ENTIDAD”, el atraso pueda 
dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecución estipulado en este Contrato. 
 

No implicará retraso en el programa de ejecución del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no 
se considerará como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisión administrativa, cuando el 
atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de 
entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación 
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA ENTIDAD”, así como 
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cuando ésta hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga 
lugar por falta de pago de ministraciones; 

v. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 

vi. Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorización por escrito 
de “LA ENTIDAD”; 
 

vii. Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por los 
trabajos ejecutadas, sin contar con la autorización por escrito de “LA ENTIDAD”; 
 

viii. Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, 
las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y los 
trabajos; 
 

ix. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con este Contrato; 
 

x. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una 
nacionalidad determinada; 
 

xi. Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por “LA ENTIDAD” 
para la ejecución de los trabajos; y 
 

xii. En general, por el incumplimiento por parte de ”EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones 
derivadas de este contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, 
procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, su Reglamento y la Legislación Aplicable sobre 
la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento 
no haya sido subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA ENTIDAD” para tal 
efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y características del evento. 

 

“LA ENTIDAD” podrá, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 61 de la “LOPSRM” y 
en los casos señalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato. 

En caso de que “LA ENTIDAD” rescinda el presente Contrato, procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por 
“EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, así como la Garantía de Anticipos, total o parcialmente, 
según proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en 
que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolución de la rescisión administrativa del Contrato. 

Una vez notificado el oficio de rescisión administrativa de este Contrato por “LA ENTIDAD”, procederá a tomar 
inmediatamente posesión de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del 
estado en que se encuentren los trabajos. 

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato,  
“LA ENTIDAD” podrá, en caso de considerarlo conveniente, suspender el trámite, del procedimiento de rescisión, 
cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliación. En caso de que se determine no rescindir el 
Contrato, “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” reprogramarán la ejecución de los trabajos una vez que se haya 
notificado la resolución correspondiente a “EL CONTRATISTA”. 
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Asimismo, “EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “LA ENTIDAD”, en, un término de 10 días naturales, 
siguientes a la fecha de la notificación por escrito, del oficio de rescisión administrativa de este Contrato, toda la 
documentación que esta le hubiere entregado para realización de los trabajos. 

Emitida la resolución de rescisión administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL CONTRATISTA”,  
“LA ENTIDAD” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes 
de los trabajos ejecutadas aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación por escrito de la resolución 
de rescisión administrativa para proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre 
costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, así como 
lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a  
“EL CONTRATISTA”. 

En el finiquito, “LA ENTIDAD” podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de 
completar los trabajos que resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que depare menor 
perjuicio a “LA ENTIDAD” debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una u otra opción. 

El sobre costo de los trabajos será determinado por “LA ENTIDAD” de conformidad con lo establecido en los 
artículos 62 fracción II de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

“LA ENTIDAD”, por medio del Residente de Obra se vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los 
trabajos en específico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente, 
proyectos de ingeniería y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construcción, programas de 
ejecución convenidos, de utilización de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de 
instalación permanente, relación del equipo de construcción, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, 
debiéndose formular los informes correspondientes 

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA BITÁCORA 

La Bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre “LAS PARTES” que 
formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos.  

El uso de la Bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de 
comunicación electrónica, y deberá cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los artículos 122, 
123, 124 y 125 del “RLOPSRM”. 

En caso de que no sea posible la implementación del uso de la Bitácora electrónica se abrirá y utilizará una 
Bitácora convencional, previa solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los 
casos previsto en el segundo párrafo del artículo 122 del “RLOPSRM”. 

En el caso de la Bitácora convencional “EL CONTRATISTA” deberá preparar y mantener actualizada una serie 
completa de registros y la Bitácora de los trabajos” que realice en términos del presente Contrato, los cuales 
deberán conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberán presentarse ante “LA ENTIDAD” de forma 
mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA” haya concluido con los trabajos. 

Previo a la emisión de cualquier Acta de Recepción Física de los trabajos por parte de “LA ENTIDAD”,  
“EL CONTRATISTA” deberá entregar a “LA ENTIDAD” copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, 
así como en el caso de la bitácora convencional los registros y Bitácoras, las cuales no deberán considerarse 
terminadas hasta en tanto “LA ENTIDAD” haya recibido dichos documentos. 



                                                                                                                      
    

159 de 259 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.                                     

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-013J2T002-E13-2022 

“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE  
EMPLEADOS PORTUARIOS”; MAZATLÁN, SIN.  

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA ENTIDAD” y  
“EL CONTRATISTA” en este Contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de 
recepción física de los trabajos. 

“LA ENTIDAD” deberá notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su 
Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que, se llevará a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” 
tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le 
comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Días hábiles, contados a partir de su emisión. 

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 
170 del “RLOPSRM”. 

El finiquito deberá ser elaborado por “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) días 
naturales siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor 
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo 
resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre 
costo de los trabajos. 

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con  
“LA ENTIDAD” para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, “LA ENTIDAD” procederá 
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) 
días naturales, siguientes, a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a  
“EL CONTRATISTA”, éste tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho 
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” deberá liquidarlos dentro 
del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la “LOPSRM”. Si resulta que existen saldos a favor de  
“LA ENTIDAD”, el importe de los mismos se, deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de 
los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro de conformidad 
con lo establecido con el artículo 55 de la “LOPSRM”, más los gastos financieros correspondientes, conforme a 
una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el 
finiquito con el importe, a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose 
computar por Días, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de “LA ENTIDAD”. En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD” podrá hacer 
efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantará el acta administrativa que de 
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, 
“LA ENTIDAD” deberá de levantar el acta administrativa que cumpla mínimo con los requisitos señalados por el 
artículo 172 del “RLOPSRM”. 

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Días naturales siguientes a la firma del 
finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que de por 
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo 
agregar únicamente una manifestación de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos 
y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a 
ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta 
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en 
este Contrato. 
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VIGÉSIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto 
de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, el Reglamento y la Legislación Aplicable. 

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estará excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor. 

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el 
retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerá como consecuencia que 
no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo 
incluye. 

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o daño 
en los trabajos, “EL CONTRATISTA” deberá: (i) notificarlo de inmediato a “LA ENTIDAD” y (ii) remediar estas 
pérdidas o daños en la medida que “LA ENTIDAD” lo requiera y sujeto a lo establecido en el párrafo siguiente. 

Si “EL CONTRATISTA” sufre algún retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o daños,  
“EL CONTRATISTA” deberá enviar una notificación adicional a “LA ENTIDAD” y tendrá derecho, con sujeción a 
lo dispuesto por la “LOPSRM” y su Reglamento, a: (i) una extensión del Plazo de Ejecución para completar los 
trabajos y (ii) una revisión del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por  
“EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior. 

VIGÉSIMA CUARTA. CONTROVERSIAS. 

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecución de los trabajos controversias de 
carácter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento: 

Dentro de los (poner días) hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado 
controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentará a “LA ENTIDAD” un escrito con el cual 
explique los motivos de estas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que ésta en un plazo 
no mayor de (poner días) hábiles contados a partir de la recepción del escrito convoque a reunión de trabajo para 
dirimir las discrepancias. 

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos 
adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora de obra. 

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos 
asentando la indicación de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las 
autoridades correspondientes. 

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo 
el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la “LOPSRM”.   

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción de los 
Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que “LAS PARTES” renuncian a 
cualquier fuero que pudiese corresponderles por razón de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa 
incluyendo el lugar de ejecución de los trabajos. 
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Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestión de 
naturaleza técnica y/o económica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cláusulas de este 
Contrato. 

VIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIONES 

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y 
requisitos que establece la “LOPSRM” su Reglamento, los anexos del contrato y, demás normas y disposiciones 
administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD” como “EL CONTRATISTA”, declaran estar conformes y bien 
enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente 
instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en 
cada firma electrónica. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del contrato iniciará con la subscripción del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizará cuando se 
firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se 
refiere el último párrafo del artículo 170 del “RLOPSRM”. 

POR:  

“LA ENTIDAD” 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO  

 
R.F.C. 

 
12 (NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE DE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 

 

 
13 (CARGO DEL REPRESENTANTE 
DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD 

 

 
14 (R.F.C. DEL 

REPRESENTANTE DE LA 
DEPENDENCIA O 

ENTIDAD 
 

16 EN CASO DE QUE SE HAYA 
CONFIGURADO OTRO SERVIDOR 
PUBLICO FIRMANTE ADICIONAL 

17CARGO SERVIDOR PUBLICO 18R.F.C DEL SERVIDOR 
PUBLICO 

 

POR:  

“EL CONTRATISTA” 

 
NOMBRE 

 

 
R.F.C. 

 
8 (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O 

MORAL) 
 
 
 

 
37 (R.F.C.  DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) 
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ANEXOS 

INVITACIÓN N° IO-013J2T002-E13-2022  
 

RUBRO: “CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE EMPLEADOS PORTUARIOS”, 
MAZATLÁN, SIN. 

 
PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS.  

ASPN-MAZ-GOI-P-09 
(ANEXO 1) 

1.  PROPÓSITO. 
 
Establecer en la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, los requisitos ambientales bajo los 
cuales deberán realizar sus actividades los contratistas y demás prestadores de servicios dentro de las 
instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, SA. de C.V.  

 
2.  ALCANCE. 
 

Este procedimiento es de aplicación general a todo el personal que labore en empresas contratistas que 
presten servicios externos dentro de las instalaciones de ASIPONA.  

 
3.  DEFINICIONES. 
       
      ASIPONA: Administración del Sistema Portuario Nacional. 
 

Contratista: Toda persona o personal que presta sus servicios en forma subordinada a ASIPONAMAZ, para 
propósitos de este procedimiento, se entenderá que realiza dichos servicios dentro de las instalaciones de 
nuestra empresa.  

 
4.  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.  
  

 ISO 9001:2015. 

ISO 14001:2015.  

ISO 45001:2018. 

ASPN-SM-SGI-M-01 Manual del Sistema de Gestión Integral 

 
5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES. 
 
Este procedimiento general promueve la Concientización y cultura de protección ambiental del control de los 
aspectos ambientales, así como la prevención de los impactos ambientales asociados que es responsabilidad del 
personal de empresas contratistas y de otros servicios externos (prestadores de servicios), por lo que será su 
conocimiento y apego un requisito contractual establecido en nuestro orden de servicio.  
 
Adicionalmente es responsabilidad de todos los empleados de ASIPONAMAZ que contratan o administran estos 
servicios, el vigilar su continuo cumplimiento y aplicación.  
 
Para ello, la Subgerencia de Ingeniería y Ecología verificará y registrará (ASPN-MAZ-GOI-F-72) el cumplimiento 
de los requisitos ambientales  
 
Recorrido, en el formato libre…(cuando se resuelve observación cuando se determine..) 

Solicitud de acción.  
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En caso de que el Reporte de Control en Obras o Servicios (ASIPONA-MAZ-GOI-F-72) presente observaciones 
de sus actividades, la Subgerencia de Ingeniería y Ecología, deberá solicitar al contratista la evidencia 
correspondiente de dichas correcciones de acuerdo a las estimaciones que se establezcan en los contratos, las 
cuales pueden ser en periodos quincenales o mensuales; una vez entregadas y revisadas las evidencias de 
cumplimiento por el área responsable, podrán reanudar con sus actividades; si no es así, deberán de detener las 
actividades hasta que las observaciones seas cerradas. Dichas evidencias serán conservadas y se tomarán como 
entregables en sus contratos.     

Los Reportes de Control en Obras o Servicios deberán de ser reportados tan pronto como se detecten mediante 
correo electrónico por la persona responsable a la Subgerencia de Ingeniería y Ecología para el seguimiento de 
cualquier situación ambiental que se presente.  

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS.  
 
la plática de Concientización que realizan el OPIP, el Departamento de Sistemas de Gestión de Calidad y 
Ambiental y la Subgerencia de Ingeniería y Ecología en la cual se les dará a conocer lo siguiente: 

 Que es ISO 9001:2015. 
 Que es ISO 14001:2015. 
 Que es ISO 45001:2018. 
 Política de Sistema de Gestión Integral de la ASIPONAMAZ.  
 Objetivos Sistema de Gestión Integral de ASIPONAMAZ.  

 

Adicionalmente se les capacitara en los procedimientos del área de ingeniería a través de los cuales esta 
Subgerencia de Ingeniería y Ecología controla los aspectos ambientales derivados de las distintas actividades de 
obra por parte de los contratistas.  

Toda empresa contratista deberá designar a una persona de su propia empresa por cada 30 trabajadores dentro 
de la ASIPONAMAZ, la cual deberá contar con la capacitación necesaria para vigilar el cumplimiento de las 
medidas de protección ambiental aquí detalladas u otras derivadas de la ejecución propia de los trabajados 
asignados.  

En caso de que la empresa contratista tenga menos de 30 trabajadores, el responsable de ellos tomara la 
responsabilidad de aplicar lo establecido en el procedimiento. 

EJECUCIÓN.  
 
Durante la ejecución de trabajos por personal contratista, deberán al menos seguirse medidas que controlen o 
prevengan los aspectos ambientales en: 
 
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE MONTAJE: 
 
Como principio de prevención de contaminación del aire, el contratista que use equipo de montaje de 
combustión interna ya sea propio o subcontratado, deberá elaborar y mantener la ejecución de un programa de 
mantenimiento preventivo de estos equipos que incluya su carburación periódica y llevar un registro de estas 
actividades.  
 
Las sustancias volátiles como gasolina, diesel o similares deberán ser manejadas en recipientes cerrados evitando 
en todo momento las emisiones de vapores en la atmósfera.  
 
Estos equipos durante su operación deberán ser monitoreados por el contratista para evitar o detectar en forma 
oportuna emisiones visibles a la atmósfera, fugas o derrames de aceite. Si así fuese el caso la falla deberá ser 
corregida de inmediato.  
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En estos casos el responsable del personal contratista deberá de suspender la maniobra hasta que garantice la 
eliminación o la mitigación del impacto ambiental observado.  
 
En caso contrario el supervisor de ASIPONAMAZ, responsable del área o de la obra y/o el Subgerente de Ingeniería 
y Ecología, podrá suspender la maniobra temporal o definitiva hasta su corrección definitiva.  
 
FUGAS O DERRAMES: 
 
Derrame de líquidos o fugas de gases: 
 
Las fugas o derrames de cualquier sustancia deberán prevenirse durante la ejecución de trabajos o bien 
corregirse en forma inmediata cuando así sean detectadas.  
 
En caso de fugas o derrames de agua, aditivos, vapor u otros originados de la ejecución del trabajo asignado 
deberán ser corregidos inmediatamente, así como contenidos y recolectados en caso de líquidos.  
 
En el caso de derrames o fugas de aceite decantado durante la ejecución de un trabajo deberá de ser regresado 
cuando así sea posible, a los tanques de aceite previa aprobación del supervisor del área. Si esto no es posible, 
deberá colectarse en tambores de 200 litros y llevarse al almacén temporal de residuos peligrosos tal como se 
establece en el procedimiento de residuos peligrosos.  
 
Fugas o derrames sólidos:  
 
Cualquier sustancia, desecho o residuo sólido como escombro, refractario u otros deberán ser prevenidos o bien 
recogidos de inmediato y contenidos evitando el arrastre por agua, deberán ser manejados de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento de residuos no peligrosos, para disposición final de residuos no peligrosos.  
 
La recolección de residuos deberá hacerse de inmediato por el contratista y ser dispuestos antes de finalizar su 
jornada diaria de trabajo. 
 
Por ningún motivo deberán los desperdicios ser tirados al drenaje.  
 
Materiales de consumo: 
 
En todos los casos deberá evitarse en lo posible el uso de materiales peligrosos como: 
 

 Asbesto.  
 Solventes.  
 Gas natural como combustible de vehículos.  

 
Pintura y limpieza con chorro de arena (sandblast). 
 
Los trabajos de pintura en todos los casos se deberán hacer en forma manual evitando el uso de aspersores. 
 
La limpieza con chorro de arena (sandblast), no está permitida en áreas de proceso o administrativas de la 
empresa.  
 
Sin embargo, estas operaciones podrán efectuarse en una zona autorizada por el Subgerente de Ingeniería, 
Seguridad y Ecología a contratistas, siempre y cuando el equipo tenga sistema de recolección que hayan incluido.  
 
 
Limpieza de Equipos.  
 
ASIPONAMAZ, a través de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería y/o del usuario solicitante podrá solicitar si así 
se requiere, procedimientos específicos de limpieza de los equipos asignados en forma que se asegure la 
prevención de impactos adversos al medio ambiente.  
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RECEPCION DE TRABAJOS.  
 
Una vez que han sido concluidos los trabajos por contratistas con aspectos ambientales, el usuario solicitante y/o 
el personal responsable de su ejecución firmara su recepción únicamente después de verificar que las áreas han 
quedado limpias, ordenadas y en condiciones ambientales adecuadas. 
 
6.  REGISTROS 
 ASIPONA-MAZ-GOI-F-72 Control Ambiental en Obras o Servicios 
 
Los registros generados por este documento se mantendrán por un espacio de 3 años como mínimo o más en 
caso de ser necesario.  
 
7. ANEXOS 
 N/A. 

GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES 
 

ASPN-SM-SGI-G-01 
(ANEXO 2) 

INTRODUCCIÓN  
 

Para lograr una homologación en el cumplimiento de los controles operacionales se diseñó este documento 
de consulta para la verificación de la aplicación de los controles operacionales, ya sea que deriven de la 
legislación ambiental aplicable y/o de los aspectos ambientales identificados como significativos, así como 
para  gestionar el riesgo o riesgos  de la seguridad y salud en el trabajo relacionados con aquellas operaciones 
y actividades que están asociadas con los peligros identificados, esta guía es enunciativa más no limitativa. 
 
A continuación, se relacionan los siguientes tópicos en los que se deben establecer controles operacionales:  

 
Temario: 
 

I. Almacén Temporal de Residuos peligrosos 
II. Residuos Peligrosos  

III. Residuos sólidos urbanos y de manejo especial.  
IV. Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo SST. 
V. Medio ambiente.  

VI. Documentación.  
VII. Actividades particulares que se relacionan con la SST.  

VIII. Consideraciones generales. 
IX. Sanciones.  
X. Metodología de Difusión. 

XI. Verificación de cumplimiento.  

 
1. PROPÓSITO. 

 
Proporcionar los temas relacionados con la legislación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, 
aplicables que habrá que observar para la implementación de los controles operacionales a las actividades 
que se desarrollan dentro de las ASIPONAS ya sea realizadas directamente por personal trabajador interno ó 
por los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias. 

 
2. ALCANCE. 
 

Este documento aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro de las áreas administradas 
directamente por las ASIPONAS.  
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3. DEFINICIONES. 
 

Actividad rutinaria: Aquellas actividades que están, o no, programadas y se realizan de manera recurrente. 
 

Actividad no rutinaria: Aquellas actividades que están, o no, programadas y se realizan de manera ocasional. 
 
Incidente: Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionar un 
accidente. 
 
Lesión y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona 
(enfermedad profesional, enfermedad común y muerte). 
 
Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud (3.19 ISO 45001). 
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado como peligroso. 
 
Riesgo aceptable: Riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a un nivel tolerable por la 
organización, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia política de SST. 
 
Residuos peligrosos (RP): Son los residuos que poseen alguna de las características de Corrosividad, 
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Infecciosos que les confiera 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio (Art. 5° fracc. XXXII, LGPGIR) y cualquier otro referenciado en la NOM-052-SEMARNAT-
2005.  

 
Ejemplo: 

- Filtros de aceites, aceites, grasas y lubricantes usados o gastados,  
- Baterías de cualquier tipo, 
- Disolventes orgánicos usados, 
- Aditamentos usados que contengan mercurio, (Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio usadas) 

cadmio o plomo, 
- Sólidos impregnados de sustancias peligrosas (Brochas, estopas, trapos, madera, papel, etc) derivadas de 

las actividades, 
- Desechos radioactivos,  
- Residuos biológico-infecciosos,  
- Contenedores vacíos de sustancias químicas peligrosas (plaguicidas, combustibles, etc.), 
- Desechos de protección de pinturas, 
- Residuos derivados por la contención o remediación de un área por derrames de materiales o residuos 

peligrosos. 
- Desechos de Residuos Presurizados (perfumes, aerosoles, recipientes de aire comprimido, combustibles, 

etc) 
 

Residuos de Manejo Especial (RME): Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las 
características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos 
por grandes generadores de residuos sólidos urbanos de acuerdo a lo previsto por la lista del artículo 19 de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). Ejemplos: escombro, tóner, 
cartuchos de impresoras y llantas. 
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Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Son los generados por actividades domésticas, de establecimientos de la 
vía pública y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre y cuando no hayan estado 
en contacto con algún residuo o sustancia peligrosa y que no sean considerados como residuos de manejo 
especial por la Ley (LGPGIR).  

SGI: Sistema de Gestión Integral (Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.  

 
I. Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementación 

de Controles operacionales ASPN-SM-SGI-P-06.  
II. Procedimiento para la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10. 
III. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
IV. Norma Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008 
V. Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

VI. La descrita en el Anexo 1 de la presente guía. 
 

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
 

I. Almacén Temporal de Residuos Peligrosos. 
 

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán elaborar e instrumentar planes de manejo que deberán responder a las 
particularidades de los residuos peligrosos generados por las actividades o procesos portuarios que 
tengan establecidas las mismas. 
 
Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas promoverán el cumplimiento de 
las áreas destinadas para el confinamiento controlado de los residuos peligrosos aplicando los 
instrumentos normativos y de gestión ambiental, por lo que se deberá verificar el cumplimiento, 
considerando los siguientes requisitos: 
 
a. Estar señalizado y separado de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 

materias primas o productos terminados. 
 

b. Considerar los siguientes requerimientos de instalación, contar con:  

 Lámpara anti chispa, 

 Charola o trincheras de contención de líquidos, pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras 
o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención con capacidad para contener 
una quinta parte como mínimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de 
mayor tamaño; 

 Que las paredes estén construidas con materiales no inflamables, 

 La ubicación del almacén deberá ser apropiada y de fácil acceso, 

 Deberá estar protegido de las inclemencias climatológicas (con techos o paredes), 

 Deberá tener ventilación natural o forzada. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar señalizados y etiquetados, indicando la fecha, el 
tipo de residuo peligroso y características de peligrosidad.  
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 La altura máxima de las estibas será de tres tambores en forma vertical. 
 

c. Dar cumplimiento a la segregación de los residuos y contar con la capacidad instalada en el almacén. 
 

d. Que cuente con Kit anti derrames. 
 

e. Mantener Bitácoras de entradas y salidas, considerando lo que establece el artículo 71  y 75, del 
Reglamento de la Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos, o en su caso por 
lo menos con los siguientes datos: 
 
 Nombre del residuo y cantidad generada, de acuerdo a la identificación del residuo en  el permiso 

del generador.  
 Área o proceso que lo generó, 

 Fecha de ingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos; está prohibido el 
almacenamiento por más de seis meses en las fuentes generadoras, 

 Nombre del proveedor o prestador del servicio de disposición final, 

 Recuperar y archivar los manifiestos derivados de las disposiciones de los RP’s sellados. 
 

f. Contar con un plan de emergencias. 
 

g. Se deberán mantener actualizadas las hojas de datos de seguridad de los productos almacenados y 
el directorio para casos de emergencia. 
 

h. Contar con equipos de extinción de incendios y seguridad para atención de emergencias, acordes 
con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados. 
 

Finalmente, estos puntos deberán verificarse en un tiempo no mayor a tres meses, a través del formato 
que tenga establecido para ASIPONA por parte de las áreas de Ecología (donde exista) e Ingeniería. 
 
Cuando exista obligación (pequeños y grandes generadores) de contar con un almacén Temporal de 
Residuos Peligrosos ya sea en las áreas de las ASIPONAS, o en las áreas asignadas a Contratistas o 
Cesionarios, éste debe considerar y asegurarse de que cumpla con lo establecido en la Ley y su 
Reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

 
II. Residuos Peligrosos. 

 

Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen 
residuos peligrosos deberán considerar y asegurarse de que se cumpla lo siguiente:  
 
a. En qué área serán almacenados; 

 
b. Determinar la segregación y el etiquetado de los depósitos; 

 
c. Llevar el control de los residuos almacenados mediante el formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitácora de 

Residuos Peligrosos” (ASIPONAS) y disponerlos en un periodo no mayor a 6 meses. 
 
d. Solicitar el retiro con un/a proveedor/a que cuente con autorización para el manejo, transporte y/o 

disposición final de los residuos autorizado por SEMARNAT, SCT y/o autoridad competente, 
solicitando previamente las autorizaciones respectivas y verificando que la unidad en donde se 
retirarán los residuos, se encuentre autorizada dentro de los mismos permisos; 
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e. Verificar que las cantidades de salida de los residuos peligrosos coincidan con la bitácora y previo al 

retiro de los residuos, revisar en el manifiesto los datos del generador, proveedor o transportista y 
destinatario. Ver Anexo 2 del ejemplo del llenado. 

 

f. Solicitar en un periodo no mayor a 60 días la copia del manifiesto del manejo de los residuos, 
requisitado con todos los datos, incluyendo los de la empresa que le dio disposición final al residuo. 
 

g. Si aplica, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos. 
 

h. Aplicar el Sistema Globalmente Armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos 
según NOM-018-STPS-2015. 

 
Cada ASIPONA definirá las responsabilidades del/la responsable de este punto. 

 
II.I Transportación de Materiales y/o Residuos Peligrosos. 
 

a. Señalizaciones en envases y embalajes; 
Envases y embalajes destinados a transportar cuya capacidad no exceda de 400 kg o 450 litros 
deben portar una etiqueta o etiquetas que permitan identificar fácilmente los riesgos asociados 
con su contenido. 
  

SIMBOLOS BÁSICOS 

Representación: Peligro: 

Calavera y tibias cruzadas 

 

Envenenamiento 

Líquidos goteando de dos 
tubos de ensayo sobre una 
mano y un metal 

 

Corrosión 

Flama 

 

Incendio 

Silueta de una flama sobre la  
parte superior de un círculo 

 

Oxidantes y 
comburentes 

Bomba explotando 

 

Explosión 

Precaución, riesgo eléctrico 

 

Descarga electríca 
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Trébol esquematizado 

 

Radioactividad 

 
Los envases y embalajes pueden llevar, si procede, otras marcas o símbolos que indican las 
precauciones que han de tomarse al manejarlos (por ejemplo, un símbolo que representa un 
paraguas para indicar que el envase y embalaje debe mantenerse seco). 

 
b. Señalizaciones en Vehículos; 

Las unidades de transporte, del tipo que estas sean, deben portar carteles de identificación como 
señalamientos de seguridad para advertir que llevan residuos peligrosos y mantener visibles los 
datos de contacto para casos de emergencias. 

Se deberá considerar también, lo establecido Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT-2008, 
Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y 
residuos peligrosos y en la NOM-018-STPS-2015, así también el Reglamento para el transporte 
terrestre de materiales y residuos peligrosos.  
 
El/La operador/a deberá portar la licencia autorizada para este tipo de transportación lo cual 
asegurará su competencia. 

III. Residuos de manejo especial. 
 
Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen 
residuos de manejo especial deberán considerar lo siguiente:  

 
a. Instalación en área donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, 

explosiones e inundaciones. 
 

b. Alejados de áreas naturales protegidas. 
 

c. Rampa de acceso al área de maniobras. 
 

d. Deberá contar con dispositivos de extinción contra incendio de acuerdo al tipo y cantidad de 
residuos de manejo especial almacenados. 
 

e. Deberá contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos, en lugares 
y formas visibles. 
 

f. Se verificará que cuente con lámparas antichispa. 
 

g. Se verificará que el área tenga el registro ya sea electrónico o físico del ingreso, salida y envío de 
los residuos de manejo especial. 
 

h. Se verificará que cuenta con los registros de entrega, recepción y disposición final de los residuos 
de manejo especial, mismos que de manera obligatoria deberán ser canalizados por empresas 
debidamente acreditadas por la Autoridad medio ambiental.  

 

Finalmente, estos puntos deberán verificarse en un tiempo no mayor a tres meses, a través del formato 
que la ASIPONA designe. 
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Considerar también lo que establece la normativa del estado o municipio que rige. 

IV. Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 
 
Se deberá cumplir lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado respecto a la compra y manejo 
de sustancias químicas peligrosas y mezclas por el personal trabajador. 

 Todos los productos químicos y mezclas deberán contar con las Hojas de Datos de Seguridad 
(HDS) con base en el capítulo 9 de la NOM-018-STPS-2015. 

 Poner permanentemente a disposición del personal trabajador las HDS. 
 Señalizar los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas de almacenamiento que contengan 

sustancias químicas peligrosas y mezclas con base en el capítulo 10 de la NOM-018-STPS-2015. 

 
 Informar, capacitar y adiestrar a todo el personal trabajador que manejan sustancias químicas 

peligrosas y mezclas, sobre los elementos de la HDS y de la señalización incluidos aquellos 
trabajadores que tengan algún tipo de actuación en caso de emergencia con base en el capítulo 
10 de la NOM-018-STPS-2015. 

 
Una vez que la ASIPONA cuente con algún pedido de compra ó contrato debidamente autorizado, el 
área contratante tendrá que hacerle del conocimiento al proveedor y/o contratista ganador, las 
cuestiones que en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo deberán de cumplir con el 
objetivo de controlar los riesgos en las áreas administradas directamente por las ASIPONAS derivado del 
suministro de productos y servicios, se deberá considerar lo establecido en los Procedimientos de 
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementación de Controles 
Operacionales ASPN-SM-SGI-P-06, así como también la Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10. 
 
El área contratante en conjunto con el área requirente una vez realizado lo establecido en el párrafo 
anterior, deberá asegurarse que el producto y/o servicio (equipos, instalaciones y materiales) cumpla de 
acuerdo a lo solicitado previo al uso por parte del personal trabajador. 
 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán 
considerar en materia de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de procedimientos técnicos o 
instrucciones de trabajo para el control operacional en el diseño, mantenimiento a las instalaciones y 
equipo, así como cualquier actividad que impacte en la seguridad y salud en el trabajo. 
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V.I Extintores. 
 
Los extintores, portátiles o móviles deberán contar con placa o etiqueta, colocada al frente que contenga 
lo siguiente: 

 

a. Nombre, denominación o razón social de la empresa fabricante o prestador(a) de servicios; 

b. Nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego (A, B, C o D) y sus limitaciones;  

c. Fecha de la carga original o del último servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos 
mes y año;  

d. Agente extinguidor;  

e. Capacidad nominal, en kilogramos o litros;  

f.  La contraseña oficial del organismo de certificación; 

g. Que los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones; 

h. Que las lecturas del manómetro estén en el rango de operable, cuando se trate de extintores sin 
manómetro, se debe determinar por peso si la carga es adecuada; 

i. Se verifiquen las condiciones de las ruedas del vehículo de los extintores sobre ruedas; 

j. Las válvulas, las mangueras y las boquillas de descarga estén en buen estado; 
 
El/La responsable de seguridad o Ecología según aplique, deberá elaborar y mantener el registro del 
mantenimiento y verificación mensual de los equipos de prevención. 

V.II Equipo fijo contra incendio. (Hidrantes). 
 

a. Los equipos deberán estar en un gabinete adecuado debidamente señalizado. 
b. El gabinete deberá contar con una herramienta, dispositivo o mecanismo de apertura fácil. 
c. El gabinete deberá contener en su interior manguera contra incendio, pistero o boquilla y llave. 
d. El/La responsable de seguridad o Ecología según aplique deberá elaborar y mantener el registro 

del mantenimiento y verificación mensual de los equipos de prevención. 
e. Altura adecuada conforme lo establece la norma en la materia; 
f. Señalización conforme la norma en la materia.  

INDICACIÓN 
CONTENIDO DE IMAGEN DEL 

SÍMBOLO 
EJEMPLO 

UBICACIÓN DE 
UN EXTINTOR 

SILUETA DE UN EXTINTOR 
CON FLECHA DIRECCIONAL 
OPCIONAL, EN EL SENTIDO 
REQUERIDO 

 

UBICACIÓN DE 
UN HIDRANTE 

SILUETA DE UN HIDRANTE 
CON FLECHA DIRECCIONAL 

 
 

g. Ubicación; 
1. Que su ubicación no exceda 15 m. de distancia para llegar a ellos, 
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2. Colocarlos en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, 
3. Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor de -5°C, 
4. Estar protegidos de la intemperie, 
5. Que permanezca en el lugar designado, 
6. Debe haber uno por cada nivel del centro de trabajo: 

 Por cada 200 m2 (grado de riesgo alto),  
 Por cada 300 m2 (grado de riesgo medio), 
 En cada nivel (grado de riesgo bajo), 
 o fracción del área de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase 

de fuego. 
 

h. Mantenimiento; 
 Cuando menos una vez al año, 
 Durante su mantenimiento deben ser sustituidos por equipo para el mismo tipo de 

fuego, y por lo menos de la misma capacidad, 
 Consiste en hacer una verificación completa del extintor por el (la) prestador (a) de 

servicios, siguiendo las instrucciones del fabricante, 
 El (la) prestador(a) de servicios debe identificar claramente que se efectuó un servicio de 

mantenimiento preventivo, colocando una etiqueta adherida al extintor indicando la 
fecha, nombre o razón social y domicilio completo, 

 La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo, entregando el 
prestador de servicios de mantenimiento la garantía por escrito del servicio realizado. 

 
V.III  Uso de equipo de protección personal (EPP). 
 

Cada ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias deberá dar 
cumplimiento con lo establecido en la NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-selección, 
uso y manejo en los centros de trabajo; las características que deberán verificar son: 
 

a. Que sea el apropiado para la actividad a realizar; 

b. Que atenúe la exposición del personal trabajador con los agentes de riesgo; 

c. Que sea de uso personal preferentemente; 

d. Contar con la certificación emitida por un organismo de certificación, acreditado y/o aprobado 
en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

e. Acorde a las características físicas del personal trabajador; 

f. Proporcionar al personal trabajador la capacitación y adiestramiento para el uso, revisión, 
reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de 
protección personal; 

g. Supervisar que, durante la jornada de trabajo, el personal trabajador utilice el equipo de 
protección personal apropiadamente; 

h. Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del equipo de 
protección personal; 

i. Considerar el tiempo de vida útil que el fabricante recomiende; 

j. El EPP que se utilice cuando se esté en contacto con posibles agentes infecciosos, debe ser para 
ese uso exclusivo. 

 
IV.IV Delimitación y señalización de áreas de trabajo. 

 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán 
señalizar y comunicar las áreas de riesgo al personal trabajador.  
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La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán en 
su caso prohibir el paso a personal trabajador no esencial en el lugar.  
 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán 
comunicar los lineamientos que el personal debe seguir así como verificar el uso del equipo de 
protección personal que se haya asignado para la realización de la actividad programada o no 
rutinaria. 
 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán 
realizar el análisis de trabajo seguro y deberán otorgar los permisos correspondientes para la 
realización de la actividad rutinaria y no rutinaria. 
 
V.V  Señalización de tuberías. 
 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán 
señalizar y comunicar el código de colores conforme lo establece la NOM-026-STPS-2008, Colores y 
señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 
 

a. Las tuberías deben ser identificadas con el color de seguridad; 

 
 

 
 
 
 

b. Tener un color contrastante; 

c. Tener una información complementaria y una flecha que indica la dirección del fluido; 

d. Ubicarlas de forma visible desde cualquier punto en la zona o zonas del sistema de tuberías y 
en la cercanía de válvulas; 

e. En tramos rectos se ubicarán a intervalos regulares no mayores a lo indicado en la norma 
NOM-026-STPS; 

f. Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido. 

 
IV.VI  Informar del inicio de las actividades de alto riesgo (ejem. Trabajo en alturas, corte y soldadura, 

obra eléctrica). 
 

a. Comunicar a los (as) trabajadores(as) los riesgos de trabajo; 
b. Comunicar las reglas de seguridad. 
c. Verificar que se cuenta con el equipo de protección indicado para estas actividades. 

 
Ver metodología de difusión en el apartado XI de la presente guía. 
 

IV.VII Consideraciones durante la operación y uso de la maquinaria y equipo. 

COLOR DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO 

Rojo 
Identificación de fluidos para el combate de incendio 
conducidos por tubería. 

Amarillo Identificación de fluidos peligrosos conducidos por tubería. 

Verde 
Identificación de fluidos de bajo riesgo conducidos por 
tubería. 
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La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán 
implementar y mantener: 

 
 Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo, así como llevar un registro del 

mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique a la misma, indicando en qué fecha se 
realizó; mantener este registro, al menos, durante doce meses. 

 Procedimiento, instructivo o guía sobre el uso y manejo de la maquinaria y equipo. 

 La maquinaria y equipo deberán contar con dispositivos de seguridad de paro de emergencia. 

 Cuando la maquinaria o equipo este programada para mantenimiento se deberá considerar un 
área especialmente designada para ello; deberán colocar tarjetas de aviso. 

 En las áreas de mantenimiento deberá prevalecer el orden y limpieza. 

V.  Medio ambiente. 
 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que lleven a cabo 
actividades de obra deberán considerar lo siguiente:  

a. Deberán verificar el cumplimiento de las Condicionantes de los Manifiestos de Impacto Ambiental; 
b. Deberán entregar los Informes de cumplimiento de condicionantes ante la autoridad ambiental; 
c. Manejo de agua residual a través del uso de sanitarios portátiles en obra (Permisos vigentes ante la 

autoridad (estatales o municipales). 
 
La supervisión del cumplimiento de las anteriores disposiciones es responsabilidad del área de Ecología 
(donde exista y/o por parte del área que designe la ASIPONA), en coordinación con el área técnica 
involucrada en la supervisión de la actividad de cada ASIPONA. 

VI. Documentación. 
 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, en el manejo de 
mercancía peligrosa deberán considerar lo siguiente:  
 

 Contar con hoja de datos de seguridad (HDS) y pictogramas en base al Sistema Globalmente 
Armonizado en el lugar donde se encuentra el producto. 

 El personal responsable de Seguridad y/o Ecología (cuando exista) deberán comunicar el plan de 
respuesta ante emergencias conforme lo establezca la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de 
servicio, Contratistas y Cesionarios, mismo que deberá estar actualizado. 

 Contar con un programa de capacitación donde establezca el manejo de mercancías peligrosas. 
 Contar con un plan de acción o de emergencia en caso de contingencias en lugar visible y 

conocido por el personal trabajador. 
 

VII. Actividades particulares que se relacionan con la SST. 
 
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que realicen 
cualquiera de las actividades enlistadas deberán considerar las medidas descritas, así también para todas 
las actividades deberá cumplir con lo siguiente:  
 

 Cumplir con las condiciones de seguridad e higiene. 

 Contar con el análisis de riesgos potenciales de la actividad y del centro de trabajo. 

 Dar a conocer al personal trabajador los riesgos a los que están expuestos en el desempeño de 
sus actividades y documentar el cumplimiento de esta obligación. 
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 Informar al personal trabajador sobre las medidas de seguridad y las acciones a seguir en caso 
de emergencia. 

  
 
a. Condiciones de corte y soldadura. 

 
 Delimitación y señalización del área de oxicorte. 

 Cumplimiento de medidas de manejo de gases a presión. 

 Instalación de manómetros y arresta flamas a los dispositivos de oxicorte. 
 Boquillas, mangueras de oxígeno y acetileno en buenas condiciones. 

 Los dispositivos móviles deberán estar en buenas condiciones y deberán contar con elementos 
de sujeción adecuados; Cuando se traslade un equipo de oxicorte deberán estar debidamente 
protegidas sus válvulas mediante la colocación de los capuchones. 

 Es obligatorio el uso del equipo de protección personal, mismo que consiste en careta, googles, 
filtros, petos, guantes de soldador, polainas, respirador con filtros para vapores orgánicos. 

 Se deberán segregar las colillas de la soldadura para su seguimiento como residuo. 
 Deberán prevalecer las condiciones de orden, limpieza y seguridad. 

 Uso de equipo de protección personal adecuado a la actividad. 

 Más información al respecto consultar la NOM-027-STPS vigente.  
 
b. Trabajos a pie de muelle en río o mar. 

 Uso obligatorio de chaleco salvavidas. 
 
c. Trabajos de carga y/o descarga manual. 

 Uso obligatorio de faja de protección lumbar. 
 
d. Trabajos de impermeabilización. 

 Uso obligatorio de guantes, calzado industrial y respirador con filtros para la aplicación de 
materiales tóxicos; en caso que aplique se deberá usar arnés de seguridad. 

 
e. Trabajos de remoción de concreto fresco en obra negra, cimentaciones superficiales, concreto 

reforzado y relleno con equipos. 

 Uso obligatorio calzado de seguridad, botas de hule cuando aplique, casco de seguridad, lentes 
de seguridad o googles, y respirador con filtros para partículas cuando aplique. 

 
f. Trabajos como: hincado de pilotes, tablestacado y estructura de concreto reforzado. 

 Uso obligatorio de equipo conchas auditivas de seguridad. 

 Lentes de seguridad o googles. 

 Guantes de seguridad. 

 Chalecos salvavidas. 
 
g. Obra Civil (Colocación de techos, colocación de cubiertas de estructuras). 

 Uso obligatorio de Andamios de seguridad, cables de vida, porta herramientas de cinturón, arnés, 
anclajes y líneas de restricción y de vida,  casco con barbiquejo y lentes o googles de seguridad. 

 
h. Obra Civil (Acabados de madera, de cerámica, de pastas o de pinturas). 

 Uso obligatorio de guantes y respiradores con filtros para vapores orgánicos. 
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 Uso de lentes o googles de seguridad. 

 Seguridad, orden y limpieza. 
 
i. Obra Eléctrica (Líneas vivas baja tensión, líneas vivas alta tensión, subestaciones, 

transformadores); 
 
 Uso obligatorio de Guantes dieléctricos con voltaje mínimo de 13.000 volts, zapatos dieléctricos. 

 Esta estrictamente prohibido que personal de mantenimiento eléctrico uso anillos, cadenas, 
pulseras metálicas en trabajos eléctricos. 

 Deberán implementar y mantener dispositivos de bloqueo y etiquetado. 

 Seguridad, orden y limpieza. 
 
j. Obra Electromecánica (Actividades de corte y soldadura. Soldadura en tanques, Soldadura en 

tuberías, Corte con equipo oxiacetileno); 
 
 Uso obligatorio de guantes largos de carnaza, petos, capucha, careta, googles, respirador con 

vapores orgánicos. 
 
k. Fumigación; 

 
 Uso obligatorio de respiradores con filtros con vapores orgánicos. 

 
l. Almacenaje de materiales peligrosos y/o sustancias químicas peligrosas (productos de limpieza, 

jardinería, cocina, combustibles, lubricantes, etc.), a reserva de que cada ASIPONA tenga un 
procedimiento o instructivo al respecto, se deberá observar como mínimo lo siguiente:  

 

 Los criterios para ubicar áreas de almacenamiento deben considerar ventilación, iluminación, 
techado y temperatura adecuada; asimismo el piso debe ser cimentado sin hendiduras, 
separaciones o cuarteaduras. 

 El proveedor deberá rotular los envases o recipientes señalando su clasificación (NFPA 704), clase, 
el nombre químico y comercial, el grado de riesgo o peligrosidad ocupacional-ambiental, 
acompañarlo con las hojas de datos de seguridad en idioma español, donde se indique 
claramente las acciones preventivas y correctivas en caso de emergencia, el área de 
adquisiciones o de recursos materiales de cada ASIPONA se apoyará con el área de Ecología o de 
Seguridad industrial para supervisar que los Proveedores cumplan con este requerimiento. 

 El área de almacenamiento deberá contar con un espacio suficiente para separar 
adecuadamente los materiales y/o sustancias, bajo condiciones de seguridad, orden y limpieza. 

 Debe disponerse en buen estado y en un lugar visible la matriz de compatibilidad, observándose 
su aplicación en todo momento. 

 Para el caso de la manipulación de materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas, se deberá 
utilizar el equipo de protección adecuado, como es el caso de guantes, lentes, mascarillas, cubre 
bocas, ropa adecuada, etc. para ello el personal que intervenga en la actividad deberá contar con 
la competencia necesaria.  

 Se deberá contar con un inventario actualizado de los materiales peligrosos y/o sustancias 
peligrosas, exhibido en el área de almacenamiento y firmado por el responsable, cuyo stock no 
sobre pasará el uso normal de una semana, debiéndose utilizar estantes o racks adecuados y 
donde se requiera utilizar bandejas de contención. 
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 Para mayor información consultar la NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las 
condiciones de seguridad e higiene en los centro de trabajo para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas 
 

m. Trabajos en los que las actividades generan vibraciones.  
 

 Informar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a 
vibraciones. 

 Vigilar que no se rebasen los límites máximos permisibles de exposición establecidos. 

 Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto anualmente en el Programa para 
la Prevención de Alteraciones a la Salud. 

 Para mayor información consultar la NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo 
 

n. Mantenimiento a vías férreas; 
 Uso obligatorio de guantes, calzado industrial. 

 Chaleco reflejante.  
 

o. Trabajos en Espacios Confinados; 
 
 Clasificar el espacio confinado y contar con un análisis de riesgos previo al acceso del personal 

trabajador, realizado por personal capacitado específicamente para ello, que contemple, según 
aplique, los riesgos por atmósferas peligrosas, por agentes físicos o biológicos, así como los 
relativos a las actividades por desarrolla. 

 Contar con procedimientos de seguridad para: las actividades a desarrollar; el uso de equipos y 
herramientas, y el muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas. 

 Expedir autorizaciones por escrito al personal trabajador, para la realización de trabajos en 
espacios confinados. 

 Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados, 

 Designar a una persona responsable de los trabajos en espacios confinados y, al menos, un vigía, 

 Proveer iluminación al interior de los espacios confinados, de conformidad con las actividades 
por desarrollar, que permita efectuar los trabajos en forma segura, mediante lámparas o equipo 
portátil y/o sistemas de iluminación. 

 Proporcionar al personal trabajador el equipo de protección personal requerido, con base en la 
clasificación del espacio confinado.  

 Para mayor información consultar la NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar 
trabajos en espacios confinados. 

Los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias deberán tramitar los permisos 
pertinentes ante el Responsable de la Seguridad de la ASIPONA, cuando se desarrollen trabajos en áreas 
comunes o vialidades de acuerdo a los formatos que cada ASIPONA tenga establecidos.  
 
Adicional a lo anterior, la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias 
deberán tener en cuenta lo relacionado con los Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, para ello, deberá 
realizar la identificación y análisis para su prevención; así como:  

 Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de 
prevención de riesgos psicosociales. 
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 Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el 
entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno 
organizacional favorable y los actos de violencia laboral. 

 Identificar al personal trabajador que fue sujeto a acontecimientos traumáticos severos durante 
o con motivo del trabajo y, canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o 
privada, o al médico del centro de trabajo o de la empresa. 

 Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas al personal trabajador que fue expuesto 
a violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que 
denoten alguna alteración a su salud y el resultado de la identificación y análisis de los factores 
de riesgo psicosocial. 

 Para mayor información consultar la NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo-Identificación, análisis y prevención. 
 

VIII. Consideraciones generales:  
 

a. Considerar el Transporte de personal trabajador; 

b. Deberá contar con un botiquín de primeros auxilios, con material de curación identificado; el 
botiquín deberá contener los números de emergencia; 

c. Extintor en buenas condiciones para fuegos incipientes; 

d. Contar en los centros de trabajo con más de 50 trabajadores/as, con instalaciones que permitan la 
accesibilidad de personal trabajador con discapacidad al centro de trabajo, o realizar, los ajustes, a 
fin de permitir el libre desplazamiento para librar desniveles; facilitar el acceso, y manipular objetos 
y controles, entre otras, de acuerdo a las actividades a desarrollar. En su caso proporcionar asistencia 
con elementos mecánicos o auxilio con personas, para la movilidad del personal trabajador con 
discapacidad, si las escaleras o rampas presentan dificultades durante su desplazamiento. 

IX.  Sanciones. 
 
En el caso de incumplimiento de las medidas de control operacional de acuerdo a lo que determinen las 
áreas Técnica, Operativa y Jurídica de cada ASIPONA, éstas pueden ser:  

 
 Negación del acceso al recinto portuario a la persona o vehículo infractor, 

 Amonestación por escrito, anotación en bitácora electrónica, 

 Suspensión de la actividad, en cuyo caso pudieran establecerse las penas por retraso en la ejecución 
de la obra por causas atribuibles al contratista derivado de sus incumplimientos ambientales y/o de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Sanciones contractuales.  
 
Para el caso de las empresas Contratistas, se deja a consideración de la ASIPONA y la aplicación de 
sanciones directas o retenciones en estimaciones por incumplimientos ambientales y/o de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, previamente revisado y aprobado por las áreas Técnica, Operativa y Legal. 

X. Metodología de Difusión. 
Independientemente del procedimiento de comunicación que se tenga en cada ASIPONA, se debe 
establecer por las áreas Técnica, Operativa y/o Legal, según la naturaleza de la actividad y el ámbito de 
competencia en la estructura de cada ASIPONA la metodología para dar a conocer y utilizar esta Guía o 
el similar que se tenga implementado para la aplicación de los controles operacionales, tomando en 
cuenta lo siguiente:  
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i. Desde la planeación de la actividad, servicio o de las obras.  

j. Inicio de trabajos, mantenimiento a la infraestructura, obras y suministro de algún bien y/o 
servicio, entre otros.  

Por ejemplo, a través de:  

a. Convocatorias de licitación en el caso de Proveedores, Contratistas, potenciales empresas 
Cesionarias y Prestadoras de servicios portuarios. 

b. Adjudicaciones directas.  

c. Pláticas referentes al uso y aplicación de la Guía, así como lo aplicable al Sistema de Gestión 
Integral. 

k. Posters o Folletos informativos.  

l. Difusión vía web o portal electrónico.  

m. Referirlo en la cláusula aplicable del contrato respectivo. 

n. Entre otros.  

La responsabilidad de la difusión radica en el área Técnica y de Ecología (donde exista y/o por parte del 
área que designe la ASIPONA), de que se trate. 

Aclaraciones:  
 

a. A los/las Prestadores/as de Servicio y empresas Cesionarias, se les puede dar a conocer previo a 
la firma de su contrato, pero sólo para aquéllos que presten actividades que tengan un impacto 
en el ambiente o sean de riesgo (ejemplo recolección de residuos peligrosos, fumigación, venta 
de alimentos, cocinas, suministro de combustible, reparación de embarcaciones a flote, entre 
otras); y  

 
b. A los/las Proveedores/as, en el caso de que la prestación de los servicios esté relacionada con 

bienes o servicios, que tengan un impacto en el ambiente como fumigadores, insumos de 
limpieza, insumos de jardinería, mantenimiento de subestaciones eléctricas y plantas de 
emergencia, reparación de flota vehicular, entre otros. 

 

XI. Verificación de cumplimiento.  
La Subgerencia de Protección Portuaria, el/la Responsable de Seguridad, el área de Ecología (donde 
exista) y/o el área que se designe, junto con el área Técnica de la ASIPONA, que corresponda, en 
coordinación con las personas responsables designadas por el Proveedor, Prestador de Servicios o la 
empresa Contratista, realizarán visitas de campo a fin de evaluar el cumplimiento de los controles 
operacionales descritos en este documento, tomando las medidas que sean pertinentes en el caso de 
cualquier incumplimiento.  
 

6. REGISTROS 
 Formato/s libre/s implementado/s por cada ASIPONA para la verificación de controles operacionales 

relacionados con cada punto del temario señalado y desarrollado en la presente guía. 
 

7. ANEXOS 
 
Anexo 1: Legislación relacionada. 
Anexo 2: Llenado de manifiestos. 
Anexo 3: Formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitácora de Residuos Peligrosos”. 
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Anexo 1 
Legislación relacionada.  

 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental  
 

Residuos peligrosos 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (vigente) 
Título I: Disposiciones Generales  

Capítulo Único 

Título III Clasificación de los Residuos, Capítulo Único  

Título V, Manejo Integral de Residuos Peligrosos, Capítulo I Disposiciones generales. 

Título V, Capítulo II Generación de residuos peligrosos 

Título V, Capítulo III De las autorizaciones 

Título V, Capítulo IV Manejo Integral de Residuos Peligrosos 

Título V, Capítulo V Responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de sitios 

Título VI, De la Prevención y Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, Capítulo 
Único 

Título VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capítulo I Visitas de Inspección 

Título VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capítulo II Medidas de seguridad; 

Título VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capítulo III Infracciones y 
sanciones administrativas. 

 Reglamento de la Ley General para La Prevención y Gestión Integral de los Residuos Peligrosos- 
vigente) 
Título IV Capítulo I Identificación de residuos peligrosos. Art. 35, 36, 37, 38, 39, 40 

Título IV Capítulo II Categorías de Generadores y Registro. Art. 42, 43, 44, 45, 46 

Título IV Capítulo III Autorizaciones. Art. 65. 

Título IV Capítulo IV Disposiciones comunes a los generadores de Residuos Peligrosos: Artículo 71 fracc I, 
Art. 73, Art. 75 fracc I, II y III, Art. 81. 

Título IV Capítulo IV Sección I Almacenamiento y centros de acopio de residuos peligrosos, Art. 82, 84 
Título IV Capítulo IV Sección II Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos. Art. 85, 86 

Título VII Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones. Art. 154, 157 
 

 NOM-052-SEMARNAT-2005 (vigente, sin cambios) 
Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
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Principalmente a partir del punto 6, “Procedimiento para determinar si es un residuos peligroso.” 

 NOM-003-SCT-2008, (vigente, sin cambios) 
Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, 
materiales y residuos peligrosos. 

Residuos de manejo especial. 

 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Peligrosos (vigente) 
Título III Clasificación de los residuos. Capítulo único, Artículo 19, Art. 20 primer párrafo.,  

Título IV, Capítulo II, Artículo 33, 34 

Título VI, Capítulo único, Art. 95, y 98. 

 Reglamento de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos peligrosos 
(vigente) 
Título I, Art. 11 

 Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA. 
 Reglamento(s) de las Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA. 

 

Residuos sólidos urbanos. 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Peligrosos-2015. (vigente) 
Capítulo III Clasificación de los residuos: Artículo 18 Art. 20 primer párrafo. 

Título IV, Capitulo II, Artículo 33, 34 

Título VI, Capítulo único, Art. 95 

 Y la Legislación Estatal y Municipal que aplica a cada Estado en esta materia.  
 

Seguridad industrial. 

 NOM-001-STPS-2008, (vigente) Edificios, locales instalaciones y áreas en los centros de trabajo – 
Condiciones de seguridad. 
 

 NOM-002-STPS-2010, (vigente) Condiciones de seguridad – Prevención, protección y combate de 
incendios en los centros de trabajo. 

 
 NOM-004-STPS-1999, (vigente) Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y 

equipo que se utilice en los centros de trabajo. 
 

 NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centro de 
trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.  

 
 PROY-NOM-005-STPS-2017, Manejo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas en los centros de 

trabajo-Condiciones y procedimientos de seguridad y salud. 
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 NOM-006-STPS-2014, (vigente) Manejo y almacenamiento de materiales – Condiciones y 
procedimientos de seguridad. 
 

 NOM-009-STPS-2011, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. 
 

 NOM-011-STPS-2001, (vigente) Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se 
genere ruido. 

 
 NOM-016-STPS-2001, (vigente) Operación y mantenimiento de ferrocarriles-Condiciones de seguridad e 

higiene. 
 

 NOM-017-STPS-2008, (vigente) Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros 
de trabajo. 

 
 NOM-018-STPS-2015, (vigente) Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y 

riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
 

 NOM-019-STPS-2011, (vigente) Constitución, integración, organización y funcionamiento de las 
comisiones de seguridad e higiene.  

 
 NOM-022-STPS-2015, (vigente) Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. 

 
 NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo. 
 

 NOM-025-STPS-2008, (vigente) Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 
 

 NOM-026-STPS-2008, (vigente) Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 
fluidos conducidos en tuberías. 

 
 NOM-027-STPS-2008, (vigente) Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene. 

 

 NOM-028-STPS-2012, (vigente) Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y 
equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. 
 

 NOM-029-STPS-2011, (vigente) Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad. 
 

 NOM-030-STPS-2009, (vigente) Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Funciones y 
actividades. 
 

 NOM-031-STPS-2011, (vigente) Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 NOM-033-STPS-2015, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. 
 

 NOM-034-STPS-2016, (vigente) Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de 
trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo. 
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 NOM-035-STPS-2018, (vigente) Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 
prevención. 
 

 NOM-113-STPS-2009, (vigente) Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-
Clasificación, especificaciones y métodos de prueba. 

 
Anexo 2  

1.-Datos del generador: En este campo se deben anotar los datos generales del generador y la descripción de los 
residuos, de acuerdo a la información que ahí se requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Datos del transportista: En este campo se deben anotar los datos generales del transportista de acuerdo a la 
información que ahí se requiere.  

Folio del manifiesto, generado por 
el destinatario. 

NRA, registro que proporciona SEMARNAT al 
darse de alta la empresa como generador de 
residuos peligrosos 

Nombre y firma de la persona que se 
responsabiliza empezando por el 
nombre, primer apellido y segundo 
apellido. 

Fecha en que se retiren los RP del 
almacén temporal 

API2803811 
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3.-Datos del Destinatario: En este campo se deben anotar los datos generales de la empresa destinataria de 
acuerdo a la información que ahí se requiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha en que el transportista entrega los residuos a la 
empresa destinataria y el sello correspondiente. 

 Autorización de la SEMARNAT del 
centro de acopio o destino final. 

 Autorización de la SEMARNAT del prestador 
del servicio. 

 Deberá indicar el número alfanumérico del Permiso 
emitido por la SCT aproximadamente de 24 caracteres. 

De acuerdo a la tarjeta de circulación 
por la SCT 
( tanque, caja seca, caja cerrada, caja 
refrigerada, redilas, tolva, plataforma, 
volteo, tractor). 

Deberá anotar la ruta entre el generador y la empresa 
destinataria dentro de caminos de jurisdicción federal 
y local. 

Fecha en que se cargan y sale la 
unidad de la instalación del generador. 
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Anexo 3 

 

Formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitácora de Residuos Peligrosos”. 

 

 
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN 

Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
(ANEXO 3) 

ASPN-SM-SGI-P-13 

1. PROPÓSITO. 
 

Establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar una respuesta inmediata y eficaz a la 
emergencia, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, las instalaciones portuarias y el 
entorno ambiental. 

2. ALCANCE. 
 
Este procedimiento es aplicable a las situaciones reales y potenciales de emergencias razonablemente 
previsibles, que pudieran presentarse durante el desarrollo de actividades y/o prestación de servicios que se 
realicen dentro de las áreas a cargo de las ASIPONAS y API’s. 

 
3. DEFINICIONES. 

 
a. Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas 

en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a 
conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designados en la Unidad Interna de 
Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio y 
recuperación, con base en lo estipulado en el Programa Interno de Protección Civil del inmueble.  

 

b. Contratista: organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las 
especificaciones, términos y condiciones acordados. 
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c. Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo 
excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la 
inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador. 

 

d. Equipamiento y Sistemas de Alerta: Sistema de alertamiento, con el que cuentan cada una de 
las instituciones, para atender cualquier tipo de emergencia que pudiera suscitarse en sus 
instalaciones, así como el equipo con el que cuenta para atender la emergencia presentada. 

 

e. Equipo de Trabajo: Se conforma por el/la responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el/la 
Representante del SGI, el/la responsable del área de Ecología el/la responsable del área de 
Recursos Humanos y al menos un/una representante o responsable del área o proceso que se 
evalúa. 

 

f. Formación Teórica: De acuerdo con los mecanismos definidos en el Procedimiento 
Competencia, Formación y Toma de Conciencia. 

 

g. Impactos Ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso 
total o parcial, como resultado de las actividades de las ASIPONAS y API’s. 
 

h. Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene 
como resultado lesiones y deterioro de la salud. 

 

i. Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un 
agente perturbador sobre un agente afectable. 
 

j. Peligros: Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, a la 
propiedad, al ambiente de trabajo o la combinación de estos. 
 

k. Programa Interno de Protección Civil: Es un instrumento de planeación y operación, 
circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, 
privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, 
el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito 
mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para 
estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. 
 

l. Plan de Respuesta a Emergencias: Documento que establece a las personas responsables y 
define las acciones y recursos necesarios a ser aplicados, para controlar o mitigar las 
consecuencias causadas por una situación de emergencia.  

 

m. Salud en el Trabajo: Incluye a la higiene en el trabajo y a la medicina de trabajo. 
 

n. Seguridad en el Trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y 
establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. 
 

o. Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta previamente 
planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones 
reales de emergencia o desastre.  Implica el montaje de un escenario en terreno específico, 
diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas 
afectables. 
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p. Situaciones de Emergencia: Suceso o evento no deseado e inesperado que puede tener un 

impacto negativo en las personas, en la comunidad, en el medio ambiente o en la propiedad y 
que puede ser originado por causas internas o externas a la organización. 
 

q. SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

r. Formación Práctica: Es una especie de enseñanza que les permite a las personas aprender una 
labor específica, proporcionándole las experiencias que sólo el mundo real puede ofrecerle. 

 
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 
 Ley de Puertos.  
 Reglas de Operación. 
 Ley General de Protección Civil. 
 Reglamento de la Ley General de Protección Civil. 
 Leyes estatales de Protección Civil. 
 NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo 

Condiciones de seguridad. 
 NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-prevención y protección contra incendio en los 

centros de trabajo. 
 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de 

trabajo. 
 NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones 

de seguridad e higiene. 
 NOM-003-SEGOB-2011 Señales y Avisos para protección. 
 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por 

fluidos conducidos en tuberías. 
 Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Norma ISO 14001:2015 Requisitos 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias. 
 Manual del Sistema de Gestión Integral “ASPN-SM-SGI-M-01”. 
 Procedimiento de Control de la Información Documentada “ASPN-SM-SGI-P-01”. 
 Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05”. 
 Procedimiento Comunicación, participación y consulta “ASPN-SGI-P-12”. 

 
5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES. 

 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA POTENCIALES. 
 

El equipo de trabajo y/o el personal que la ASIPONA y API considere conveniente, realizarán por lo menos 
una vez al año o cada vez que se modifique el Listado de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales ASPN-SM-SGI-F-16, o la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles ASPN-SM-SGI-F-25; la identificación y/o actualización de situaciones de emergencias 
potenciales a las que pueda estar expuesto el puerto, debido a la naturaleza de sus operaciones ya sea, 
en afectaciones originadas en el interior y/o exterior de sus instalaciones por aquellos fenómenos 
naturales, emergencias provocadas por causas humanas y riesgos laborales. También, se deberán tomar 
en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Seguridad e Higiene. 
 
5.1.1 Partes interesadas  

Con la finalidad de tener identificados los incidentes y/o situaciones de emergencia                
potenciales que puedan ser generados por externos y que pudieran afectar dentro del área del 
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ámbito de las ASIPONAS y API’s, éstas identifican y describen la actividad principal de cesionarios 
y colindantes en el formato ASPN-SM-SGI-F-25 de peligros, Evaluación de riesgos y Control 
Operacional. 

 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS INTERNOS, EXTERNOS Y NECESIDADES DE PARTES 
INTERESADAS PERTINENTES. 
De conformidad con la identificación a las situaciones de emergencias potenciales, se identifican 
los recursos internos y externos, para tener la información sobre el equipo y elementos con los 
que se cuenta, en caso de que se presente la emergencia. 

5.2.1 Brigadas. 
Las ASIPONAS y API’s, podrán contar con Brigadas básicas de Emergencia (primeros auxilios, 
Combate de incendio, evacuación, búsqueda y rescate), de acuerdo con las necesidades del 
centro de trabajo.  Las Brigadas pueden ser multifuncionales, es decir, los brigadistas podrán 
actuar en dos o más especialidades.  

La Subgerencia de Protección de cada ASIPONA y API, integra el número de Brigadas que sean 
necesarias, de acuerdo con las características de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-STPS-
2010, su guía de referencia II, y la Ley General de Protección Civil. 

Recursos humanos, a solicitud de la Subgerencia de Protección de cada ASIPONA y API, coordina 
la capacitación a través de talleres y cursos requeridos, para la formación del personal integrante 
de cada una de las brigadas.  

Cada ASIPONA y API conserva los registros pertinentes para dar cumplimiento al punto 5.2.1 del 
presente procedimiento. 

5.2.2 Equipamiento y Sistemas de alerta propios (internos). 
La Subgerencia de Protección de cada ASIPONA y API, determina el equipamiento y sistemas de 
alerta necesario, de acuerdo a las características de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-
STPS-2010, su guía de referencia II; NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e 
higiene; NOM-003-SEGOB-2011 Señales y Avisos para protección civil; y la Ley General de 
Protección Civil. 

Una vez que se ha determinado el equipamiento y sistemas de alerta necesarios, el área 
responsable de la Seguridad de cada ASIPONA y API, se encarga de llevar a cabo las gestiones 
necesarias para contar con ello. 

Con la información anterior, se elabora un inventario de los recursos, que al mismo tiempo sirva 
llevar el seguimiento del mantenimiento correspondiente, a fin de contar con un equipo en 
óptimas condiciones, para cuando sea necesario su utilización.  

Los registros referentes al equipamiento y Sistemas de alerta propios son conservados por cada 
API en formato libre. 

5.2.3 Servicios de emergencia externos. 
La Subgerencia de Protección de cada ASIPONA y API, identifica a través del Programa Interno 
de Protección Civil los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, de igual 
forma cuenta con un Directorio de Servicios de Emergencias con los datos de cómo establecer 



                                                                                                                      
    

190 de 259 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.                                     

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-013J2T002-E13-2022 

“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE  
EMPLEADOS PORTUARIOS”; MAZATLÁN, SIN.  

 

contacto con ellos. Dicha información debe estar disponible para su consulta en cualquier 
momento. 

5.2.4 Partes interesadas pertinentes. 
Cada ASIPONA y API tendrá en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes 
interesadas pertinentes. Las necesidades podrán ser expuestas en los foros que consideren 
pertinentes. 

5.3 PROCEDIMIENTO DE CÓMO RESPONDER A SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
5.3.1 Una vez identificadas las emergencias potenciales de cada ASIPONA y API, ésta deberá definir 

cómo responder a ellas, documentando un Plan de Respuesta a Emergencias con acciones para 
ANTES, DURANTE y DESPUÉS, dejando claramente definidas la responsabilidad y autoridad, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (Personal competente, equipamiento y 
sistemas de alerta) propios y servicios de emergencia externos, previamente identificados, 
enfocados a prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales significativos y los peligros 
más altos asociados a la seguridad y salud en el trabajo. 
 

5.3.2 Una vez definidas las acciones a desarrollar para cada situación de emergencia, éstas deben ser 
comunicadas a todo el personal que pueda verse involucrado y sus responsabilidades, de 
acuerdo con los mecanismos definidos en el procedimiento de Comunicación, Participación y 
Consulta “ASPN-SM-SGI-P-12”. Asimismo, se deberá comunicar la información pertinente a los 
contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales 
y según sea apropiado a comunidad local sobre los servicios de respuesta ante emergencias. 
 

Cada ASIPONA y API conservará los registros de las actividades para la respuesta ante la 
emergencia en el formato o registro que más le convenga.  Cualquier cambio en los planes de 
respuesta a emergencias, deberá quedar registrado en la documentación del SGI 
correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de Control de la Información 
Documentada “ASPN-SM-SGI-P-01” y ser comunicados al personal que pudiera verse 
involucrado. 

5.4 REGRESO A LA NORMALIDAD Y RECUPERACIÓN 
 
5.4.1 Posterior a una situación de emergencia, se debe realizar una evaluación de daños, a través de la 

inspección visual y técnica, determinada por el área competente de cada ASIPONA y API; una vez 
comprobado que el área es segura, se informa el retorno a la normalidad y se efectúan las 
acciones para la recuperación en caso de daños, según los procedimientos internos de cada 
ASIPONA y API. 
 

5.4.2 Al final del evento, se deberá llevar a cabo una reunión para revisar lo relativo a la ejecución de 
las actividades asociadas a la emergencia, identificando las áreas de oportunidad, así como los 
aciertos. Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentarán las 
observaciones que se hayan identificado para mejora de la respuesta ante la emergencia. 
 

5.4.3 La Subgerencia de Protección, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyará en conjunto 
al/la responsable del proceso del cual se detectó deficiencia o mejora, deberán atender las 
observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No 
Conformidad y Acción Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05”, trabajando con los/las responsables de 
los procesos hasta solventarlas, realizando el análisis de causas y plan de acción correspondiente.  
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5.4.4 Si fuese necesario, se deberá realizar la reevaluación del peligro asociado a la emergencia, de 
acuerdo con el “procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo” ASPN-SM-SGI-P-10.  

5.4.5 Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberán quedar registrados en la 
documentación del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de 
“Control de la Información Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicados al 
personal que pudiera verse involucrado. 
Cada ASIPONA y API conserva los registros de la evaluación de daños, así como la conservación 
de este en el formato o registro que más le convenga.  

5.5 PROBAR Y EVALUAR PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS  
 

5.5.1 En el mes de enero de cada año, la Subgerencia de Protección de cada ASIPONA y API elabora y 
presenta a la Gerencia de adscripción, el Programa Anual de Simulacros para su aprobación, 
estableciendo los periodos en los que se van a poner a prueba y evaluar los procedimientos para 
responder a situaciones de emergencia e incidentes. 

 

5.5.2 En caso de ser necesaria la reprogramación de algún simulacro y/o práctica, se realizarán los 
cambios en el Programa Anual de Simulacros, registrando las versiones que van generando las 
modificaciones efectuadas.  
 

5.5.3 Para elaborar una adecuada evaluación de las prácticas y simulacros, la Subgerencia de 
Protección convoca a reunión a los/las integrantes de la/s brigadas según aplique, para definir 
y/o comunicar el contexto del evento a realizarse, sobre cuándo y cómo será su participación 
dentro del mismo.  
 

5.5.4 Al final del evento, se deberá llevar a cabo una reunión para revisar lo relativo a la ejecución de 
las actividades asociadas al simulacro, identificando las áreas de oportunidad, así como los 
aciertos. Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentarán los 
hallazgos que se hayan observado para la mejora de la respuesta ante la emergencia. cada 
ASIPONA y API conserva los registros de las evaluaciones expuestas arriba en el formato que más 
le convenga. 

 

5.5.5 La Subgerencia de Protección, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyará en conjunto 
al/la responsable del proceso del cual se detectó deficiencia o mejora, deberán atender las 
observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No 
Conformidad y Acción Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05”, trabajando con los/las involucrados/as en 
los procesos hasta solventarlas, realizando el análisis de causas raíz y plan de acción 
correspondiente. Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberá quedar 
registrado en la documentación del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el 
Procedimiento de “Control de la Información Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01 y ser 
comunicados al personal que pudiera verse involucrado. 
  

5.5.6 Si fuese necesario, se deberá realizar la reevaluación del peligro asociado a la emergencia, de 
acuerdo con el Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo “ASPN-SM-SGI-P-10”. 

 
5.6 RETROALIMENTACIÓN Y MEJORA 
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5.6.1 Cuando se identifiquen oportunidades de mejora, en cualquier otro momento diferente al 
resultante de los eventos mencionados en el punto anterior, se deberá aplicar el “procedimiento 
de No Conformidad y Acción Correctiva” ASPN-SM-SGI-P-05.  
  

5.6.2 Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberá quedar registrado en la 
documentación del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el “Procedimiento de 
Control de la Información Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicado al 
personal que pudiera verse involucrado.  

 
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES. 

 Gerencia de adscripción de la Subgerencia de Protección: 
- Aprobar el programa de simulacros y prácticas de emergencias.  

 

 Subgerencia de Protección, Jefatura de Seguridad, Personal de Ecología o Representante 
del SGI. 

- El responsable del inmueble, la Gerencia de adscripción, la Subgerencia de Protección 
Portuaria, el Departamento de Seguridad, Ecología tendrán la autoridad para la toma de 
decisiones en caso de una contingencia en el ámbito de su competencia. 

- Llevar a cabo la identificación de riesgos potenciales que puedan ocasionar una situación de 
emergencia. 

- Determinar los Planes de Respuesta a Emergencia ante incidentes y situaciones de 
emergencia potenciales identificadas. 

- Integrar, gestionar y coordinar el Programa Interno de Protección Civil (PIPC). 
- Comunicar los planes de respuesta a emergencia.  

- Integrar las brigadas de emergencia necesarias. 
- Asegurarse de que se encuentran definidas las funciones y competencia necesaria del 

personal integrante de cada una de las brigadas, así mismo identificar las necesidades de 
formación de cada uno de los integrantes y que se lleven a cabo las acciones necesarias para 
lograrla. 

- Determinar el equipamiento y sistemas de alerta necesario, gestionar su adquisición y 
determinar y dar seguimiento a su mantenimiento. 

- Identificar los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, e integrar un 
Directorio de Emergencias. 

- Elaborar y someter a aprobación el Programa Anual de Simulacros. 
- Dar cumplimiento del Programa Anual de Simulacros y Prácticas de Accidentes y Situaciones 

de Emergencias Portuarias  
- Coordinar las evaluaciones de las prácticas y simulacros. 
- Dar seguimiento a las observaciones detectadas durante la ejecución de estas. 

 

 Todo el personal 
- Actuar en forma coordinada y rápida en cualquier situación de emergencia simulada o real. 
- Prepararse y participar en todas las actividades referentes a la prevención de la ocurrencia de 

incidentes y situaciones de emergencia. 
- Estar pendiente de los informes emitidos relacionados a situaciones de emergencia y 

familiarizarse con el presente procedimiento. 
 

6 REGISTROS. 
 Programa Anual de Simulacros. 
 Directorio de Servicios de Emergencias. 
 Planes de Respuesta a Emergencias.  
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 Identificación de recursos internos, externos y necesidades de partes interesadas. 
 Inventario del equipamiento y Sistemas de alerta propios.  
 Evaluación de daños derivado de una situación real.  
 Evaluaciones de Simulacros.  

 

Estos registros se controlan de acuerdo con el “Procedimiento de Control de la Información Documentada 
del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01. 

 

7 ANEXOS. 
 

No aplica 
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PROPUESTA TÉCNICA. 
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DOCUMENTO PT 01. 

DECLARACIONES Y 
MANIFESTACIONES. 
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DOCUMENTO PT 01.   

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)   

_____________, _____________, a _______ de _______________ del 20__   

C. __________________________  
Director General ASIPONA _____________  
P r e s e n t e.    
 

En atención a LA INVITACIÓN No. _________, de fecha __ de ______de 20__, por medio de la cual esta 
Administración del Sistema Portuario Nacional de __________, S.A. de C.V., nos invitó a participar a la: 
_______________ _______ ________________________________________________.   

Le informo a usted que la empresa _______________________________________, a la cual  represento 
legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio de realización de los 
trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de 
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que  
LA CONVOCANTE nos proporcionó, así como de haber considerado en la integración de la 
proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, nos hubiere 
proporcionado LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente.   

Así mismo manifiesto (haber o no haber) asistido a la(s) junta(s) de aclaraciones que se celebraron 
y haber considerado en la proposición lo que en ellas se indicó.   

De igual manera, deberá presentar en el presente documento la opinión sobre el CUMPLIMIENTO 
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 
sentido positivo, para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de 
conformidad con lo establecido en la Resolución Miscelánea Fiscal 2022. 

Además, deberá presentar las opiniones de cumplimientos en materia de seguridad social (IMSS) 
y carta de no adeudo del INFONAVIT. 

ATENTAMENTE. 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 

   

  

 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).   
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_____________, _____________. a _______ de _______________ del 20__.   

C.  __________________________.  
Director General de ASIPONA __________________ 
P r e s e n t e. 
    
En atención a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. _________, de fecha __ de ______de 
20__, por medio de la cual esta Administración del Sistema Portuario Nacional  __________, S.A. de C.V., 
invitó a participar, relativa a la: ______________________ __________________________________.   
 

___(nombre del representante legal)___ en mi carácter de representante legal de ___(nombre de la 
empresa o persona física)___, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:  

Que en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el 
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio 
del año 2016, particularmente a lo instaurado en la Fracción IX del Artículo 49 de la misma, no 
desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de 
desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de 
Interés.  

(En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse 
respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad) 

ATENTAMENTE. 
 
______________________________ 
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA. 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
 
 
______________________________ 
NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (1) QUE FIRMA. 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
 
 
______________________________ 
NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (2) QUE FIRMA. 
NOMBRE DE LA EMPRESA 
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DOCUMENTO PT 02. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL 

PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

 

 

DOCUMENTO PT 02. 
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

______________, __________ a _______ de _______________ del 20__  

C. __________________________________ 
Director General ASIPONA _________________  
P r e s e n t e.   
En atención a LA INVITACIÓN No. _________, de fecha __ de ______de 20__, por medio de la cual esta 
Administración del Sistema Portuario Nacional  _______________, S.A. de C.V., nos invitó a participar a la: 
___________________________________________________________.   

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Se deberá entender como planeación el “QUÉ” se va hacer para la realización de la obra (trazar el plan de la 
obra). Deberá de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir 
para la realización de la obra, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución 
de la obra. Se describirá en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecución de la obra, siguiendo un 
proceso ordenado con prioridades lógicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboración.   
 

Se deberá entender como procedimiento constructivo el “CÓMO” van a realizar los trabajos (manera de 
hacer o método práctico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el procedimiento 
constructivo de ejecución de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan 
conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideración la capacidad y recursos 
que considera para la ejecución de la obra. 

 EL LICITANTE presentará la descripción detallada del procedimiento de construcción y sistemas que propone o 
pretende utilizar para llevar a cabo la ejecución de los trabajos, así como los procedimientos que utilizará para la 
prevención de las probables desviaciones físicas, técnicas y económicas que pudieran surgir durante el proceso 
de ejecución de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe gráfico ò fotográfico.   

Este procedimiento, deberá apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo “Catálogo de 
conceptos de trabajo y monto total de la proposición” (Documento PE 02) y ser congruente con los programas 
solicitados en estas bases, a saber: “Programa quincenal de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, 
calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa quincenal de erogaciones a costo directo 
calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a), mano de obra (Documento PE 12 b)  maquinaria  y  
equipo de construcción (Documento PE 12 c), materiales y equipo de instalación permanente, (Documento PE 12 
d) Utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios; encargado de la dirección, 
supervisión, administración de los trabajos.   

Adicional a la descripción de la planeación integral y al procedimiento constructivo para la ejecución de los 
trabajos, se deberá anexar un documento que contenga, de forma detallada, el cálculo de los rendimientos 
de los principales equipos que intervendrán en las actividades de los conceptos indicados en el documento 
PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición”. Estos rendimientos deberán 
coincidir con lo indicado en la planeación integral, el procedimiento constructivo y en el análisis de los 
precios unitarios. 

Con el propósito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL LICITANTE 
deberá describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigación durante el 
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desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposición de los 
residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Así como, el 
procedimiento a seguir en el supuesto caso de algún derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, 
diésel, aceite).   

     

ATENTAMENTE. 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO PT 03. 

RELACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES TÉCNICOS 

AL SERVICIO DE EL 
LICITANTE, ORGANIGRAMA Y 

SU CURRICULUM. 
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DOCUMENTO PT 03.   

_____________, ____________ a _______ de _______________ del 20___   

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nacional No. _________________________, relativa a la: 
________________ ___________________________.   

CURRICULUM VITAE RESUMIDO   

Nombre:________________________________________  Firma: 
______________________________________________   

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA INVITACIÓN.  

Cargo: _______________________________________________________________  

Actividades: ___________________________________________________________   

2. Escolaridad. ________________________________________________   

3. Cédula profesional (deberá anexar copia de cédula o título del grado académico indicado) _____________ 
____________________________________   

4. Domicilio actual. _________________________________________________   

5. Teléfono actual _________________________________________________   

6. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES AL LICITADO.   

NOMBRE DE LOS 
TRABAJOS EN LOS QUE 

PARTICIPO 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CARGO QUE 
DESEMPEÑO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 
    
    

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica y estoy de acuerdo en que de requerirlo                                
LA CONVOCANTE sea verificada.   

Vo. Bo. 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA. 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO PT 04. 

RELACION DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA QUE 

HAYA REALIZADO Y QUE 
GUARDEN SIMILITUD CON 

LOS QUE SE LICITAN. 

 



                                                                                                                      
    

204 de 259 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.                                     

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-013J2T002-E13-2022 

“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE  
EMPLEADOS PORTUARIOS”; MAZATLÁN, SIN.  

 

DOCUMENTO PT 04.   

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
Nacional No. _______________, relativa a la: ________________________________________________, se 
integra la: 

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS 
PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN.  

Lugar y fecha: ___________________ 

DESCRIPCI
ÓN DE LOS 
TRABAJOS 
EJECUTAD

OS. 
 

NÚMERO DE 
CONTRATO Y 
NOMBRE O 

DENOMINACI
ÓN DE LA 

CONTRATANT
E 
 

DOMICILIO Y 
TELEFONO 

DE LOS 
RESPONSABL

ES DE LOS 
TRABAJOS 

 

IMPORTE 
CONTRATA
DO SIN IVA 

 

IMPORT
E 

EJERCID
O, SIN 

IVA 
 

IMPOR
TE POR 
EJERCE

R 
 

FECHA DE 
TERMINACI

ÓN 
 

SI FUERON O 
NO OBJETO 

DE RESCISIÓN 
ADMINISTRATI

VA 
 

SI  FUERON 
O NO 

EJECUTAD
OS 

DENTRO 
DEL 

PROGRAM
A 
 

SI SE 
APLICARON 

PENAS 
CONVENCIONA

LES POR 
ATRASO Y CUAL 
FUE SU MONTO 

 

          
          
          
          
          
          

 

NOTA: DEBERÁ ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS) DE LAS OBRAS QUE 
ENUNCIE EN LA LISTA.   

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información antes proporcionada es verídica, y estoy 
de acuerdo en que de requerirlo LA CONVOCANTE sea verificada. 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA. 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO PT 05. 

ACREDITACIÓN DE 
CAPACIDAD FINANCIERA. 
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DOCUMENTO PT 06. 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
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DOCUMENTO PT 06.  

 De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nacional No. _______________, relativa 
a la: ________________________________________________,   se integra la: 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

HOJA No. ___________ de ________.   

CANTIDAD DE 
EQUIPOS 

PROPUESTOS 

EQUIPO 
PROPUESTO 

MARCA. MODELO TIPO Y 
CAPACIDAD 

No. DE 
SERIE 

DE  SU 
PROPIEDAD 

ARRENDADA 
(SI o NO). 

 

CON 
OPCIÓN 

A 
COMPRA 

UBICACIÓ
N FÍSICA. 

 

OCUPACIÓ
N ACTUAL 

FECHA DE 
DISPONIBILIDA
D EN EL SITIO 

DE LOS 
TRABAJOS, 

CONFORME AL 
PROGRAMA 

PRESENTADO 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 

LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PT 07. 

DOCUMENTOS QUE 
ACREDITEN EL HISTORIAL DE 

CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE 

CONTRATOS SUSCRITOS CON 
DEPENDENCIAS O 

ENTIDADES. 
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DOCUMENTO PT 08. 

MANIFESTACIÓN DE 
AFILIACIÓN A LA CAMARA DE 

LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
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FORMATO PT 08 
 

“MANIFESTACIÓN DE AFILIACIÓN” 
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 
 
 

Mazatlán, Sin. ______ de ______________ de 20__ 
 
 
C. ___________________ 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
_______________, S.A. DE C.V. 
P r e s e n t e. 
 
 
En relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. ___________, de fecha __ de _________ de 
20__, por medio de la cual    la Administración del Sistema Portuario Nacional __________, S.A. de C.V., 
invita a participar en la obra relativa a: 
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ informo a usted que la empresa 
_________________________________________, a la cual represento legalmente, manifiesta que (SI ó NO) es 
afiliada a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 
 
(En caso de no estar afiliada, no se deberá transcribir el siguiente párrafo) 
 
En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente 
LICITACIÓN, manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboración celebrado 
entre las ASIPONA´s,  la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción; y estar de acuerdo en la retención a los afiliados 
de “LA CAMARA” a quienes “Las ASIPONA´s” les adjudique contratos de obra pública o de 
servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones a 
que tengan derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecución de los señalados 
contratos, importe que será enterado a “EL ICIC” para los programas de capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción. 
 
 
A T E N T A M E N T E  
 
 
 
______________________________________ 
Nombre y firma del LICITANTE o de su  
REPRESENTANTE LEGAL 
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PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
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DOCUMENTO PE 01. 

CARTA DE PROPOSICIÓN. 
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DOCUMENTO PE 01.  

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)   

__________, ____________ a _______ de _______________ del 20___   

C. ____________________  
Director General ASIPONA ______________ 
 P r e s e n t e.   
 
De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS nacional 
No. _______________, para la contratación de: ________________________________________________,    

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo ____(nombre del representante legal)______________, por 
mi propio derecho y como representante legal de la empresa ______________(Razón Social de la 
empresa)________________________.   

Manifiesto a usted que: Oportunamente se recogió LA INVITACIÓN correspondiente y se ha tomado 
debida nota de los datos y las Bases a que se sujetara dicha INVITACIÓN y conforme a las cuales se 
llevara a cabo la ejecución de los trabajos, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en  
LA INVITACIÓN y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en un total de 
_____________ fojas foliadas.   

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA INVITACIÓN.   

Así mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, su Reglamento, el proyecto, las normas para construcción que tienen en vigor esa 
Secretaria y las especificaciones generales y particulares y que aceptó que tales documentos rigen, 
en lo conducente, respecto a la invitación indicada y demás actos que de ella deriven.   

De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva, la que con un importe total de 
$____________________( con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se 
encuentra requisitada e integrada en la forma que establece LA INVITACIÓN, el proyecto, las 
especificaciones generales y particulares de los trabajos que se licitan y demás documentos del caso.   

El tiempo de ejecución de los trabajos objeto de la invitación será de _________días naturales contados 
a partir de la fecha real del inicio de la obra.   

ATENTAMENTE. 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA NOMBRE DE LA EMPRESA. 
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DOCUMENTO PE 02. 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
DE TRABAJO Y MONTO TOTAL 

DE LA PROPOSICIÓN. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 

 
N.º DE LICITACIÓN:  

IO-013J2T002-E13-2022   
 

RUBRO: CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE 

EMPLEADOS PORTUARIOS, MAZATLÁN, SIN. 
 

 
CATALOGO DE 

CONCEPTOS DE 
TRABAJO 

 
FORMATO 

N° PE02 
 

HOJA 1  
DE 10 

No. DE 
CONCEPTO 

E. P. C    O    N    C    E    P    T    O   
P R E C I O S     U N I T A R I O S 

 

  
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

  RESIDENCIA 1      
1 E.P.1 Demolición de concreto armado, en losa de 10 cm de 

espesor, sin acarreo, incluye: herramienta, equipo, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. M2 279 

  
 

2 E.P.2 Demolición de loseta de barro cocido, por medios manuales, 
sin recuperación de material y sin acarreo M2 15   

 
3 E.P.3 Carga y acarreo al primer kilómetro de material producto de 

la demolición. M3 30   
 

4 E.P.4 Acarreo en kilómetro subsecuente al primero, de material 
producto de la demolición. M3/KM 300   

 
5 E.P.5 Desenraice de árbol mayor a 120 cm de diámetro existente, 

incluye: corte, junta. PZA 2   
 

6 E.P.6 Pasto alfombra en rollo, con tierra lama, incluye suministro y 
colocación M2 380   

 
7 E.P.7 Firme de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado 

común, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2, M2 81   
 

                                     S U M A   P A R C I A L   
                                     SUMA    ACUMULADA   
                                                                   I.V.A.   
                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 

 

 RAZÓN SOCIAL 

 

 

 LUGAR Y FECHA 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. 

 
N.º DE LICITACIÓN:  

IO-013J2T002-E13-2022   
 

RUBRO: CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE 

EMPLEADOS PORTUARIOS, MAZATLÁN, SIN. 
 

 
CATALOGO DE 

CONCEPTOS DE 
TRABAJO 

 
FORMATO 

N° PE02 
 

HOJA 2  
DE 10 

No. DE 
CONCEPTO 

E. P. C    O    N    C    E    P    T    O   
P R E C I O S     U N I T A R I O S 

 

  
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

8 E.P.8 Aplanado con mezcla Cemento-Arena 1:3 acabado floteado 
de 0.00 a 3.00 m. de altura M2 5    

9 E.P.9 Piso loseta barro de .15 X.30 piso de primera M2 18    
10 E.P.10 Suministro y colocación de 3 tomas de agua con llave nariz 

½” para área jardín P.G. 1 
  

 
  RESIDENCIA 2 (AREA EXTERIOR)      

11 E.P.1 Demolición de concreto armado, en losa de 10 cm de 
espesor, sin acarreo, incluye: herramienta, equipo, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. M2 50 

  

 
12 E.P.3 Carga y acarreo al primer kilómetro de material producto de 

la demolición. M3 5 
  

 
13 E.P.4 Acarreo en kilómetro subsecuente al primero, de material 

producto de la demolición M3/KM 50 
  

 
14 E.P.7 Firme de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado 

común, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2, M2 50 
  

 

                                     S U M A   P A R C I A L   
                                     SUMA    ACUMULADA   
                                                                   I.V.A.   
                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 

 

 RAZÓN SOCIAL 

 

 

 LUGAR Y FECHA 
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CATALOGO DE 

CONCEPTOS DE 
TRABAJO 

 
FORMATO 

N° PE02 
 

HOJA 3  
DE 10 

No. DE 
CONCEPTO 

E. P. C    O    N    C    E    P    T    O   
P R E C I O S     U N I T A R I O S 

 

  
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

  FACHADA      
15 E.P.15 Desmantelamiento de cancelería metálica, puerta de 

madera, closet de madera, hasta una altura de 6.00 m, por 
medios manuales sin recuperación de material. M2 22 

  

 
16 E.P.16 Muro de block de concreto ligero de 15x20x40 M2 54    
17 E.P.17 Castillo tipo Armex de 15x15 cm para muro de 12 cm M 14    
18 E.P.18 Dala tipo Armex de 20 x 15 cm, incluye: concreto f´c= 200 

kg/cm2, cimbra, armado, descimbrado. ML 40 
  

 
19 E.P.19 Fabricación de losa de concreto reforzado F´c= 200 kg/cm2 

de 10 cm de espesor M2 8 
  

 
20 E.P.8 Aplanado con mezcla Cemento-Arena 1:3 acabado floteado 

de 0.00 a 3.00 m. de altura M2 106 
  

 
21 E.P.21 Salida eléctrica de luminaria en plafón a base de tubería tipo 

poliducto SAL 6 
  

 

                                     S U M A   P A R C I A L   
                                     SUMA    ACUMULADA   
                                                                   I.V.A.   
                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 

 

 RAZÓN SOCIAL 

 

 

 

 LUGAR Y FECHA 
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CATALOGO DE 

CONCEPTOS DE 
TRABAJO 

 
FORMATO 

N° PE02 
 

HOJA 4  
DE 10 

No. DE 
CONCEPTO 

E. P. C    O    N    C    E    P    T    O   
P R E C I O S     U N I T A R I O S 

 

  
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

22 E.P.22 Salida eléctrica de apagador, incluye: ranuras, resane, 
tuberías tipo poliducto, caja PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 
12, apagadores y conexión. SAL 2 

  

 
23 E.P.23 Pintura vinílica en muros y plafones. M2 224   

 
  BAÑO      

24 E.P.1 Demolición de concreto armado, en losa de 10 cm de 
espesor, sin acarreo, incluye: herramienta, equipo, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. M2 12 

  

 
25 E.P.25 Carga y acarreo al primer kilómetro de material producto de 

la demolición. M3 14.20 
  

 
26 E.P.26 Acarreo en kilómetro subsecuente al primero, de material 

producto de la demolición. M3/KM 142 
  

 
27 E.P.24 Excavación a mano en cepas (terreno clase I). M3 13    
28 E.P.25 Plantilla de concreto simple f´c= 100 kg/cm2 M2 10    

        
                                     SUMA    ACUMULADA   
   

 
                                                                I.V.A.   

                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 

 RAZÓN SOCIAL  LUGAR Y FECHA 
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DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

29 E.P.26 Construcción de zapata corrida de 0.80 de ancho y 0.15 m de 
espesor armada con varillas del # 3 en ambos sentidos, con 
contra trabe de 0.20x0.35m armada con 6 v/s de N 5 y 
estribos del N 3@20, utilizando concreto premezclado F'c = 
200 kg/cm2, M 10.50 

  

 
30 E.P.17 Castillo tipo Armex de 15x15 cm para muro de 12 cm ML 15.35   

 
31 E.P.16 Muro de block de concreto ligero de 15x20x40 M2 40    
32 E.P.18 Dala tipo Armex de 20 x 15 cm, incluye: concreto f´c= 200 

kg/cm2, cimbra, armado, descimbrado ML 25 
  

 
33 E.P.27 Fabricación de losa de concreto reforzado F´c= 200 kg/cm2 

de 10 cm de espesor M2 31 
  

 
34 E.P.8 Aplanado con mezcla Cemento-Arena 1:3 acabado floteado 

de 0.00 a 3.00 m. de altura. M2 110 
  

 
35 E.P.7 Firme de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado 

común, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2. M2 19 
  

 
  INSTALACION SANITARIA      

36 E.P.27 Excavación a mano en cepas (terreno clase I). M3 3    

                                     SUMA    ACUMULADA   
                                                                   I.V.A.   
                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 

 RAZÓN SOCIAL 

 

 LUGAR Y FECHA 
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DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C    O    N            L    E    T    R    A 

CON 
NUMERO 

IMPORTE 

37 E.P.28 Suministro y colocación de salida sanitaria de 2 " incluye: 
materiales, mano de obra y herramienta SAL 1 

  
 

38 E.P.29 Suministro y colocación de salida sanitaria de 4 " incluye: 
materiales, mano de obra y herramienta SAL 2 

  
 

39 E.P.30 Suministro y colocación de tubería de Policloruro de Vinilo 
(PVC) sanitario de 50 mm de diámetro ML 7 

  
 

40 E.P.30 Suministro y colocación de tubería de Policloruro de Vinilo 
(PVC) sanitario de 100 mm de diámetro ML 8 

  
 

41 E.P.31 Registro de 40 x 60 x 100 cm de tabique recocido en espesor 
de 12 cm, junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado 
pulido en el interior. PZA 2 

  

 
42 E.P.32 Suministro y colocación de coladera universal con trampa 

para regadera. PZA 1 
  

 
43 E.P.33 Sardinel en regadera de 8 x 10 cm de altura. M 1.5    

  INSTALACIÓN HIDRAULICA      
44 E.P.27 Excavación a mano en cepas (terreno clase I) M3 2    

        
                                     SUMA    ACUMULADA   
   

 
                                                                I.V.A.   

                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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 LUGAR Y FECHA 
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CON 
NUMERO 

IMPORTE 

45 E.P.34 Suministro y colocación de salida hidráulica a base de CPVC 
de 19 mm incluye; materiales, mano de obra y herramienta SAL 4 

  
 

46 E.P.35 Tubería de PVC hidráulico de cementar de 25 mm de 
diámetro M 7 

  
 

  INSTALACIONES ELECTRICAS (BAÑO)     
 

47 E.P.36 Salida eléctrica de apagador incluye: tubería tipo poliducto, 
cable THW cal. 12, apagadores. 

SAL 
2 

  
 

48 E.P.37 Salida eléctrica de contacto en casa habitación a base de 
tubería tipo poliducto, cable THW cal. 10, contactos. 

SAL 

2 

  

 
49 E.P.38 Salida eléctrica de luminaria en plafón en casa habitación a 

base de tubería tipo poliducto 
SAL 

2 
  

 
50 E.P.39 Salida eléctrica de luminaria arbotante en pared a base de 

tubería tipo poliducto SAL 1 
  

 
51 E.P.40 Cable Tipo THW, 600V, Calibre No. 10 AWG, para alimentar 

contacto M 12 
  

 
52 E.P.40 Cable Tipo THW, 600V, Calibre No. 12 AWG, para alimentar 

APAGADOR. M 12 
  

 

                                     SUMA    ACUMULADA   
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  ACABADOS     
 

53 E.P.41 Piso porcelanato de 60X60 cm piso de primer color beige. M2 145   
 

54 E.P.42 Zoclo de piso de primera rectificada de 0.10 x 60cm color 
beige. M 146 

  
 

55 E.P.41 Lambrin azulejo cerámico de 31x 61 cm M2 30    
56 E.P.41 Piso cerámico antiderrapante de 35.7 x35.7 cm.. M2 2.5    

  ACCESORIOS      
57 E.P.43 Regadera cuadrada de 20.3 cm en color plata. PZA 1    
58 E.P.44 Sanitario blanco de una pza. alargada con descarga de 3.8 y 

4.8 lt. PZA 1 
  

 
59 E.P.45 Lavabo con pedestal de porcelana de 85 x 38 x 49 cm 

rectangular, incluye: llave mezcladora, llave angular, 
accesorios y herrajes. PZA 1 

  

 
60 E.P.46 Juego de accesorios para baño. PZA 1    
61 E.P.47 Espejo decorativo rectangular con marco de 60 x 40 cm. PZA 1    

                                     SUMA    ACUMULADA   
   

 
                                                                I.V.A.   

                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   
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  CANCELERIA     
 

62 E.P.48 Ventana de corrediza a base de cancelería de aluminio de 2" 
con cristal de 6mm filtra sol, de .70 x .50 PZA 1 

  
 

63 E.P.49 Fabricación e instalación de cancel para baño de 1.5 x 1.9 m a 
base de aluminio natural de 3", con cristal templado de 9mm PZA 1 

  
 

  CARPINTERIA     
 

64 E.P.50 Puerta de madera a base cedro y caobilla de .80 x 2.10 m de 
altura PZA 1 

  
 

65 E.P.51 Closet C1 de 3.27 x 3.17 altura x .60 de fondo, a base de 
bastidor de cedro de 1ra y triplay de 16 mm. PZA 1 

  
 

66 E.P.51 Closet (C2) de 1.46 x 2.22 altura x .60 de fondo, a base de 
bastidor de cedro caobilla de 1ra y triplay de 16 mm 

PZA 
1 

  
 

67 E.P.51 Mueble (M1) de 2.08 x .80 altura x .60 de fondo, a base de 
bastidor de cedro caobilla de 1ra y triplay de 16 mm. 

PZA 

1 

  

 
        

                                     SUMA    ACUMULADA   
   

 
                                                                I.V.A.   

                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   
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68 E.P.51 Mueble (M2) de 1.42 x .77 altura x .60 de fondo, a base de 
bastidor de cedro caobilla de 1ra y triplay de 16 mm 

PZA 1 
  

 
  OTROS      

69 E.P.23 Pintura vinílica en muros y plafones. M2 120    
70 E.P.52 Impermeabilización de azote a base de Imper Elastómero 

Acrílico 7 años 
M2 228 

  
 

71 E.P.53 Unidad tipo mini Split de 12,000 BTU/H, solo frio PZA 1    
72 E.P.2 Demolición de azulejo en muros, piso de loseta, aplanados 

de mezcla, sin demoler muro de 2.50 m. de altura, por 
medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo.

M2 161 
  

 
73 E.P.54 Excavación de material tipo B M2 74    
74 E.P.55 Relleno compactado con material de banco, balastre gris en 

área de firme de concreto 
M3 14.80 

  
 

75 E.P.39 Mesa de trabajo de 1.50 x .60 x .90 m de altura en residencia 1. PZA 1    
76 E.P.56 Salida eléctrica en arbotante exterior SAL 3    
77 E.P.57 Anaqueles de Tablaroca en cuarto de blancos en residencia 1 P.G. 1    

                                     SUMA    ACUMULADA   
   

 
                                                                I.V.A.   

                            IMPORTE TOTAL CON I.V.A.   

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  RAZÓN SOCIAL  LUGAR Y FECHA 
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                                                          DOCUMENTO PE 03. 

PE 03.a ANÁLISIS DETALLADO 
DEL TOTAL DE LOS 

PRECIOS UNITARIOS DE 
LOS CONCEPTO DE 

TRABAJO. 

PE 03.b ANÁLISIS DE 
BÁSICOS, EN SU CASO 

PE 03.c ANÁLISIS DE 
CUADRILLAS, EN SU CASO. 
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NOTA: La integración de precio unitario deberá efectuarse 
considerando las características de la obra, el sitio de ejecución 
y condiciones laborables.  

ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS 
PRECIOS UNITARIOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.  
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
N° IO-013J2T002-E13-2022  
 
DESCRIPCIÓN: ________________, MAZATLÁN, SIN. 
LICITANTE: 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

 
DOCUMENTO 

PE 03 

 
OBRA: FECHA: HOJA:            DE: 
N° DE LICITACIÓN:     
CONCEPTO DE TRABAJO: 
 
 UNIDAD:  

 
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD  P.U.  IMPORTE 

     
     
     
     
     
     
     
 COSTO MATERIALES $ 

 
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD  P.U.  IMPORTE 

     
     
     
     
     
     

 COSTO MANO DE OBRA $ 
 

EQUIPO HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPO 
DE SEGURIDAD 

UNIDAD CANTIDAD  P.U.  IMPORTE 

     
     
     
     
     
     

 COSTO MAQUIN. O EQ. DE CONST. $ 
 
 COSTO DIRECTO CD  
 COSTO INDIRECTO =%CI X (CD)   
 COSTO POR 

FINANCIAMIENTO 
=%CF X (CD+CI)  

 CARGO POR UTILIDAD =%CU X (CD+CI+CF)  
(Función Pública+Impuesto 
sobre Nómina) 

CARGOS ADICIONALES =(%CA )  

    
 PRECIO UNITARIO P.U.  
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DOCUMENTO PE 04. 

LISTADO DE INSUMOS QUE 
INTERVIENEN EN LA 
INTEGRACIÓN DE LA 

PROPOSICIÓN. 

PE 04.a MANO DE OBRA 

PE 04.b MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

PE 04.c MATERIALES 

PE 04.d PERSONAL TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIOS. 
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL 
LISTADO DE INSUMOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.  
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° IO-013J2T002-E13-2022  
 
DESCRIPCIÓN:   __________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

INSUMOS DE MANO DE OBRA 

 
DOCUMENTO 

PE 04.a 

 

Código Concepto Unidad Jornadas 
Salario 

Real Importe 
% 

Incidencia 

              
  MANO DE OBRA           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  Total  MANO DE OBRA       $0.00 % 

 

 

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
N° IO-013J2T002-E13-2022  
 
DESCRIPCIÓN: _________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

INSUMOS DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

 
DOCUMENTO 

PE 04.b 

 

Código Concepto 

Valor de 
Adquisición del 

Equipo 
Considerado 
como Nuevo 

Unidad 
Cantidad  

de  
Horas 

Costo  
Horario 

Importe % 
Incidencia 

  EQUIPO Y HERRAMIENTA             

%MO01 HERRAMIENTA Y EQUIPO 
MENOR 

  % 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

%MO02 EQUIPO DE SEGURIDAD   % 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

    $0.00 Hr. 0.00 $0.00 $0.00 0.00% 

  Total  MAQUINARIA Y EQUIPO       $0.00 0.00% 

 

 

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE 

EL VALOR DE ADQUISICIÓN MANIFESTADO DE LOS EQUIPOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, DEBE 
COINCIDIR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MISMOS ANEXAS AL DOCUMENTO PE 06, LAS CUALES NO 
PODRÁN SER DE UNA ANTIGÜEDAD MAYOR DE TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° IO-013J2T002-E13-2022  
 
DESCRIPCIÓN:  __________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

INSUMOS DE MATERIALES 

 
DOCUMENTO 

PE 04.c 

 

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe % 
Incidencia 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  Total  MATERIALES        $             -    % 

 

 

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° IO-013J2T002-E13-2022  
 
DESCRIPCIÓN: _____________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

INSUMOS DE PERSONAL TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

 
DOCUMENTO 

PE 04.d 

 

Código Concepto Unidad Jornadas 
Salario 

Real Importe 
% 

Incidencia 

              

  PERSONAL DE CAMPO           

              

              

              

              

              

              

  PERSONAL DE OFICINA 
CENTRAL 

          

              

              

       

       

              

              

              

              

              

              

  Total  PERSONAL, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS $0.00 0.00% 
 

 

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PE 05. 

ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL 

SALARIO REAL CONFORME A LOS 
ARTÍCULOS 191 y 192 DEL 

REGLAMENTO Y TABULADOR DE 
SALARIOS BASE DE MANO DE 

OBRA POR JORNADA DIURNA DE 
OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE 

LOS SALARIOS. 
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL 
FACTOR DE SALARIO REAL, CONSIDERANDO A CABALIDAD 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.  
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° IO-013J2T002-E13-2022  
 
DESCRIPCIÓN: _____________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL FACTOR 
DE SALARIO REAL 

INTEGRACIÓN DE SALARIOS 

 
DOCUMENTO 

PE 05 

 
    FECHA DE INICIO:  

    FECHA DE TERMINACIÓN:  

    PERIODO DE EJECUCIÓN:  

DICAL DIAS CALENDARIO 366 

DIAGI DIAS DE AGUINALDO  

PIVAC DÍAS DE PRIMA VACACIONAL  

   

Tp TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO                                                            SUMA:  

DIDOM DIAS DOMINGO  

DIVAC DIAS DE VACACIONES  

DIFEO DIAS FESTIVOS DE LEY  

DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)  

DIPCO DIAS POR COSTUMBRE  

DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL  

DINLA DIAS LABORADOS AL AÑO                                                                                                 SUMA:  

TI TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)  

Tp / TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS  

FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS  

    UMAS (SMV)    $  

INTEGRACIÓN DE SALARIOS 

CLAVE CATEGORIAS Salario 
Nominal $ 

Tp / TI 

Obligación 
Obrero-

Patronal Ps= 
IMSS E 

INFONAVIT 

Fsr= [Ps (Tp / TI)] 
+ (Tp/TI) 

Integración de 
Salarios Reales 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-013J2T002-E13-2022  
 
RUBRO: “CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE  
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLÁN, SIN. 
 

ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL FACTOR DE  
SALARIO REAL 

 
 

FORMATO 
PE 05a 

 
 

SALARIO MÍNIMO: 3 VECES UMA 25 VECES UMA 
 

CATEGORIA SALARIO I.RIESGO II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD III. IV. V.  TOTA L PS 

CLA

VE 

DESCRIPCIÓN 

S
A

L
A

R
IO

  
N

O
M

IN
A

L 
$ 

F
A

C
TO

R
 

S
A

L
A

R
IO

 

B
A

S
E

 D
E

  
C

O
TI

Z
A

C
IÓ

N
 

S
A

LA
R

IO
 

B
A

S
E

 D
E

 
C

O
TI

Z
A

C
IÓ

D
E

 T
R

A
B

A
 

JO
 

C
U

O
TA

 
F

IJ
A

 

E
X

C
E

D
E

N
TE

 

D
E

 T
R

E
S

 

U
M

A
S

 

A
P

LI
C

A
C

IÓ
N

 
IM

S
S

 A
L 

E
X

C
E

D
E

N
TE

 

P
R

E
S

TA
C

IO
N

E
S

E
N

 D
IN

E
R

O
 

G
A

S
TO

S
 

M
É

D
IC

O
S

 

P
E

N
S

IO
N

A
D

O
S  

IN
V

A
LI

D
E

 Z
 

Y
  

V
ID

A
 

R
E

TI
R

O
 

(S
A

R
) 

C
E

S
A

N
TÍ

A
 E

N
 

E
D

A
D

 

A
V

A
N

Z
A

D
A

 Y
 

V
E

JE
Z
 

G
U

A
R

D
E

R
ÍA

S
 Y

 

P
R

E
S

TA
C

IO
N

E
S

 

S
O

C
IA

LE
S  

IN
F

O
N

 

A
V

IT
 

S
U

M
A

  
P

R
E

S
TA

C
IO

N
E

S 

O
B

LI
G

A
C

IÓ
N

 

O
B

R
E

R
O

-  
P

A
TR

O
N

A
L 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

    BxC ExD FxSMDF D-3UMA HxG IxD JxD KxD LxD MxD NxD OxD 
SUMA 
(F:O) P / D 

  Sn FSBC SBC 7.5888% 20.4000%  1.5000% 0.9500% 1.4250% 2.3750% 2.0000% 4.2750% 1.0000% 5.0000% SP SP/SBC 

                  
 (*)    (**)   (***)          
                  

FECHA DE INICIO:    ________________________________ 

FECHA DE CONCLUSIÓN: ___________________________ 

PERIODO DE EJECUCIÓN: ___________________________ 

 NOTAS: 

* El licitante deberá considerar todas las categorías de los trabajadores propuestos para la ejecución de los trabajos. 

** En caso de que el factor de riesgo de trabajo sea menor al indicado, El Licitante deberá anexar copia del análisis de siniestralidad del factor 
que corresponda, avalado por el IMSS.  

*** De conformidad a lo señalado en el Art. 191 del RLOPSRM, para los factores de prestaciones sociales, el Licitante deberá considerar las 
obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

Los formatos proporcionados por la entidad son a título informativo más no limitativo por lo que cada participante podrá reproducirlo 
del modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido y orden 

 

LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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DOCUMENTO PE 06. 

ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 

COSTOS HORARIOS DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN QUE SE 
EMPLEARAN EN LA OBRA. 

  

.                               
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS 
COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA, 
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY 
Y SU REGLAMENTO.  
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FORMATO PE-04   ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL DE LICITACIÓN N°     OBRA:___ HOJA:   

MAZATLAN S.A. DE C.V. RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

EQUIPO FIRMA DEL LICITANTE DE:

D A T O S   G E N E R A L E S : CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

___ GASOLINA ____ DIESEL ____ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ ( HP ) POTENCIA NOMINAL _________
_

HP

( Vn ) PRECIO DE LLANTAS $ ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN _________
_

( Va ) VALOR DE ADQUISICIÓN $ ( Hpop ) POTENCIA DE OPERACIÓN (HPxFo) _________
_

HP

( Vr ) VALOR DE RESCATE % Va  $ ( CC ) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE _________
_

( Ve ) VIDA ECONÓMICA H O R A S ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE _________
_

LT.

( IC ) INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER _________
_

LTS.

( i ) TASA DE INTERÉS  ANUAL % ( t ) HORAS ENTRE EL CAMBIO DE LUB. _________
_

HORAS

( Ha ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO H O R A S ( CL ) COEFICIENTE DEL LUBRICANTE _________
_

( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO % ( PL ) PRECIO DEL LUBRICANTE _________ LT.

( Q ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % ( HV ) VIDA DE LAS LLANTAS _________
_

HORAS

( H ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO _________
___

HORAS

( So ) SALARIOS POR TURNO                   _________
_

Tno$

I CARGOS FIJOS

I.1.- DEPRECIACIÓN D = (Va - Vr) / Ve        :

I.2.- INVERSIÓN I = (Va + Vr) i / 2 Ha    :

I.3.- SEGUROS S = (Va + Vr) s / 2 Ha :

I.4.- MANTENIMIENTO T = Q . D :

(1) SUMA CARGOS FIJOS

II CONSUMOS

II.1.- COMBUSTIBLES E = C x PC

II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

II.3.- LUBRICANTES Al =  (c + aL) PI

II.4.- LLANTAS N  = Vn / Hv 

(2) SUMA CONSUMOS

III OPERACIÓN

C A T E G C A N T I D A D SALARIO REAL I M P O R T E

III.1.-  OPERACIÓN   Co = So / H = ( So ) = $

(3) SUMA OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA  (1) + (2) + (3) =

TIPO DE COMBUSTIBLE

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° IO-013J2T002-E13-2022  
 
DESCRIPCIÓN: _____________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

ANÁLISIS DE COSTO HORARIO DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
DOCUMENTO 

PE 06 
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DOCUMENTO PE 07. 

ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE COSTOS 

INDIRECTOS. 
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS, 
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y 
SU REGLAMENTO.  
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° IO-013J2T002-E13-2022  
 
DESCRIPCIÓN: ______________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE COSTOS 

INDIRECTOS 

 
DOCUMENTO 

PE 07 

 

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO 

IMPORTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE OFICINA 

CENTRAL  
 

DE CAMPO 
 
 

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 

a) Personal directivo; 

b) Personal técnico; 

c) Personal administrativo; 

d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores; 

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal 
enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción; 

f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta 
fracción, y 

g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal 
enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción. 

  

SUBTOTAL   
II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 

a) Edificios y locales; 

b) Locales de mantenimiento y guarda; 

c) Bodegas; 

d) Instalaciones generales; 

e) Equipos, muebles y enseres; 

f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y 

g) Campamentos. 

  

SUBTOTAL   
III. Servicios de los siguientes conceptos: 

a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y 

b) Estudios e investigaciones. 

  

SUBTOTAL   

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 

a) Campamentos; 

b) Equipo de construcción; 

c) Plantas y elementos para instalaciones, y 

d) Mobiliario. 

  

SUBTOTAL   
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NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO 

IMPORTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE OFICINA 

CENTRAL 
 
 

DE CAMPO 
 
 

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 

a) Papelería y útiles de escritorio; 

b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones; 

c) Equipo de computación; 

d) Situación de fondos; 

e) Copias y duplicados; 

f) Luz, gas y otros consumos, y 

g) Gastos de la licitación pública. 

  

SUBTOTAL   
VI. Capacitación y adiestramiento.   

VII. Seguridad e higiene.   

VIII. Seguros y fianzas.   

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 

a) Construcción y conservación de caminos de acceso; 

b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y 

c) Construcción de las siguientes instalaciones generales: 

1. Campamentos; 

2. Equipo de construcción, y 

3. Plantas y elementos para instalaciones. 

  

SUBTOTAL   
TOTAL   

 
 

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL = $ 
 

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRA  = $ 
 

 

SUMA  TOTAL  DE  COSTOS  INDIRECTOS = $   
 
 
CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Cálculo de porcentaje aplicable a los costos por concepto de costos indirectos. 
 

 

 

 

COSTO INDIRECTO TOTAL

COSTO DIRECTO TOTAL
 x 100 =  Porcentaje Aplicable
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DOCUMENTO PE 08. 

ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE COSTO POR 

FINANCIAMIENTO. 
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO POR 
FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.  
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN,  
S.A. DE C.V.  
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-013J2T002-E13-2022  
 

RUBRO: ____________, MAZATLÁN, SIN. 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE 
COSTO POR FINANCIAMIENTO 

 
FORMATO 

PE 8 

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: $0.00 
 

TASA DE INTERES USADA (Anual )= 0.0000% % APLICABLE AL PERIODO 

INDIRECTO DE OBRA: 0.00% + PUNTOS DEL BANCO= 0.0000% 0.0000% 

COSTO DIRECTO +INDIRECTO (CD + CI): $0.00   TASA DE INTERES DIARIA = 0.00% LOP ART. 54 P. 1 y 2 
 

MONTO TOTAL DE LA OBRA: $0.00 DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 41 INDICADOR ECONÓMICO     TIIE 28 DIAS 
PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION                                                

 

PERIODO 
QUINCENA
L 

INGRESOS    (*) EGRESOS (**) IMPORTES  (***) 
FINANCIAMIENTO 

ANTICIPOS ESTIMACIONES AMORTIZACION COBROS GASTOS DE OBRA 
(CD+I) 

ANTICIPO 
PROVEEDORES * DIFERENCIA DIFERENCIA 

ACUMULADA 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

TOTALES  MONTO TOTAL     MONTO A FINANCIAR   (CF) -$0.00 
  

FINANCIAMIENTO          (F)                                     F   =  [ CF / ( CD + CI ) ]100 =  (        /        ) 100   =                                       % 0.0000  % 

 
 

 

LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

(*)      LOS INGRESOS DEBERAN REFLEJAR LAS ESTIMACIONES GENERADAS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DOC. PE 11, 
LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO QUE SE OTORGARA AL CONTRATISTA EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE SUJETARA A LO SEÑALADO EN EL ART. 143 DEL 
RLOPSRM, Y EL COBRO DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ CONSIDERAR LOS PLAZOS DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, TRÁMITE Y PAGO ESTABLECIDOS EN 
LA CONVOCATORIA, DE NO EXISTIR COINCIDENCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS SERÁ MOTI VO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN  

(**)     LOS EGRESOS DEBERÁN SER CONGRUENTES CON LA SUMA DE COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES CONSIDERADOS EN 
SU PROPOSICIÓN (DOCUMENTOS PE 12, A, B, C Y PE 04 A, B Y C) APLICANDO EL INDIRECTO PROPUESTO, REFLEJADOS EN EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS. 
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(***) PARA DETERMINAR EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERÁN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS 

VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS. 

AL PRESENTE DOCUMENTO DEBERÁ ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO REFERIDO EN SU ANÁLISIS, ASÍ COMO COPIA DE LOS PUNTOS 
ADICIONALES (EN SU CASO), CONSIDERADOS POR LA UTILIZACIÓN DE CREDITO BANCARIO EXPEDIDO POR LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE CONSIDERO 

 

LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD SON A TÍTULO INFORMATIVO MÁS NO LIMITATIVO POR LO QUE CADA PARTICIPANTE PODRÁ 
REPRODUCIRLO DEL MODO QUE LO ESTIME CONVENIENTE DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO Y ORDEN. PARA DETERMINAR EL ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERÁN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA 
CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.
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DOCUMENTO PE 09. 

UTILIDAD Y CARGOS 
ADICIONALES 

PROPUESTOS POR EL 
LICITANTE. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
N° IO-013J2T002-E13-2022  
 
RUBRO: __________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES  
PROPUESTOS POR EL LICITANTE 

 
FORMATO 

PE 09 

 

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD 

CLAVE C O N C E P T O F O R M U L A IMPORTE % 

CD 
CI 
CF 

Up% 

 

 

 

 

COSTO DIRECTO 
I.-INDIRECTO 

II.-FINANCIAMIENTO 

UTILIDAD PROPUESTA 

PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA 
UTILIDAD 

ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

UTILIDAD NETA = 

 

 

 

 

 

 

 

$ 

$ 

$ 

 

 

% 

% 

 

% 

 

% 

 

 

 

PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD                                                ( %=Total utilidad / (CD+CI+CF) * 100)                                      % 

 

DETERMINACION DE CARGOS 
ADICIONALES CLAVE 

C O N C E P T O F O R M U L A IMPORTE % 

CD 
CI 
CF 
UT 

 

 

CSFP 

COSTO DIRECTO 
I.-INDIRECTO 

II.-FINANCIAMIENTO 
UTILIDAD TOTAL 

CARGOS ADICIONALES 

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO 
DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA 
MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA 
FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE 
DERECHOS. 

CARGOS ADICIONALES QUE DERIVEN DE 
ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES, COMO 
IMPUESTOS LOCALES, FEDERALES. 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL 

 

 

CSFP = SUBTOTAL / (1-.005) - 
SUBTOTAL ) 

 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

 

 

 

$ 

 

% 

% 

% 

% 

 

 

 

 

% 

 

PORCENTAJE DE CARGOS ADICIONALES                                                                                                                                                 % 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR 
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DOCUMENTO PE 10. 

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE 
LOS COSTOS UNITARIOS 

BÁSICOS DE LOS 
MATERIALES. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN,  
S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-013J2T002-E13-2022  
 
RUBRO: ______________, MAZATLÁN, SIN. 
 
LICITANTE: 

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS 
UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. 

 
 

FORMATO 
PE 10 

 
 

 

CLAVE MATERIAL UNIDAD 
CANTIDAD 
REQUERI 

DA 

CARACTERÍSTICAS 
Y/O 

ESPECIFICACIONES 

MARCA Y/O 
PROVEEDOR 

COSTO DE 
ADQUISICIÓN 

CARGOS 
COSTO BÁSICO 

CARGA DESCARGA FLETE 
FORÁNEO 

ACARREO 
LOCAL OTROS 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                IMPORTE TOTAL DE MATERIALES   $ 

 

DE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS, EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR FICHAS TÉCNICAS, ASÍ COMO PRESENTAR COTIZACIÓN POR 
ESCRITO DEL PROVEEDOR, CON TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA QUE LA CONVOCANTE ESTE EN POSIBILIDADES DE VERIFICAR DICHA 
INFORMACIÓN. 
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DOCUMENTO PE 11. 

PROGRAMA QUINCENAL DE 
EJECUCIÓN GENERAL DE LOS 

TRABAJOS Y DE 
EROGACIONES, 

CALENDARIZADO Y 
CUANTIFICADO. 



                                                                                                                      
    

254 de 259 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL  
MAZATLÁN, S.A. DE C.V.                                     

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-013J2T002-E13-2022 

“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE  
EMPLEADOS PORTUARIOS”; MAZATLÁN, SIN.  
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PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCIÓN 
GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE 
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y 
CUANTIFICADO. 

 
 

FORMAT
O 

PE 11 
 
 

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE PROG. 
QUINCENA 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           

 TOTAL  QUINCENAL           

TOTAL ACUMULADO          
 

FECHA DE INICIO:    ________________________________ 

FECHA DE CONCLUSIÓN: ___________________________ 

PERIODO DE EJECUCIÓN: ___________________________ 

 OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRÁ 
REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y 
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO. 
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DOCUMENTO PE 12. 

PROGRAMA QUINCENAL DE 
EROGACIONES A COSTO 

DIRECTO CALENDARIZADOS Y 
CUANTIFICADOS DE: 

a) MANO DE OBRA. 
 b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN.  
c) MATERIALES Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE.  

d) DE UTILIZACIÓN DEL 
PERSONAL PROFESIONAL 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 
DE SERVICIO ENCARGADO DE LA 

DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS 

TRABAJOS. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN,  
S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-013J2T002-E13-2022  
 
RUBRO: __________________, MAZATLÁN, SIN. 
 

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y 
CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN 
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN 
QUINCENAL DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS 
EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS. 

 
 

FORMATO 
PE 12 a 

 
HOJA    DE 

No. CATEGORIAS UNIDAD JORNADAS SALARIO  
REAL 

IMPORTE PROG. 
QUINCENA 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      %           
 CATEGORIA 1     JOR.           
      IMPORTE           
      %           
 CATEGORIA 1     JOR.           
      IMPORTE           
      %           
 CATEGORIA 1     JOR.           
      IMPORTE           
      %           
 CATEGORIA 1     JOR.           
      IMPORTE           
      %           
 CATEGORIA 1     JOR.           
      IMPORTE           
      %           
 CATEGORIA 1     JOR..           
      IMPORTE           

 TOTAL  QUINCENAL           

TOTAL ACUMULADO          
 

FECHA DE INICIO:    ________________________________ 

FECHA DE CONCLUSIÓN: ___________________________ 

PERIODO DE EJECUCIÓN: ___________________________ 

 OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRÁ 
REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y 
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO. 

 
 
 

LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN,  
S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-013J2T002-E13-2022  
 
RUBRO: _____________, MAZATLÁN, SIN. 
 

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y 
CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN 
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN 
QUINCENAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA 
CONSTRUCCIÓN, EXPRESADO EN HORAS 
EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO 
Y CARACTERÍSTICAS 

 

 
 

FORMATO 
PE 12 b 

 
HOJA    DE 

No. CATEGORIAS UNIDAD HORAS COSTO 
HORARIO 

IMPORTE PROG. 
QUINCENA 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      %           
 EQUIPO     CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           

 TOTAL  QUINCENAL           

TOTAL ACUMULADO          

 

FECHA DE INICIO:    ________________________________ 

FECHA DE CONCLUSIÓN: ___________________________ 

PERIODO DE EJECUCIÓN: ___________________________ 

 OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRÁ 
REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON 
EL CONTENIDO SOLICITADO. 

 
 

LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN,  
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-013J2T002-E13-2022  
 
RUBRO: ________________, MAZATLÁN, SIN. 
 

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y 
CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN 
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN 
QUINCENAL DE LOS MATERIALES  MÁS 
SIGNIFICATIVOS  EXPRESADOS EN UNIDADES 
CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS. 

 
 

FORMATO 
PE 12 c 

 
HOJA    DE 

No. CATEGORIAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE PROG. 
QUINCENA 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      %           
 MATERIALES     CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           
      %           
      CANT.           
      IMPORTE           

 TOTAL  QUINCENAL           

TOTAL ACUMULADO          

 

FECHA DE INICIO:    ________________________________ 

FECHA DE CONCLUSIÓN: ___________________________ 

PERIODO DE EJECUCIÓN: ___________________________ 

 OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRÁ 
REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y 
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO. 

 
 
 

LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL  
NÚMERO: IO-013J2T002-E13-2022 

“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA DE  
EMPLEADOS PORTUARIOS”; MAZATLÁN, SIN.  

 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.  
 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° IO-013J2T002-E13-2022  
 
RUBRO: ___________, MAZATLÁN, SIN. 
 

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, 
DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE 
UTILIZACIÓN QUINCENAL DE UTILIZACIÓN DEL 
PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 
DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
 

FORMATO 
PE 12 d 

 
HOJA    DE 

No. CATEGORIAS UNIDAD JORNADAS 
SALARIO 

REAL IMPORTE PROG. 
QUINCENA 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 CAMPO     %           
      JOR.           
      IMPORTE           
      %           
      JOR.           
      IMPORTE           
      %           
      JOR.           
      IMPORTE           
      %           
      JOR.           
      IMPORTE           
 OFICINA CENTRAL     %           
      JOR.           
      IMPORTE           
      %           
      JOR.           
      IMPORTE           

 TOTAL  QUINCENAL           

TOTAL ACUMULADO          

 

FECHA DE INICIO:    ________________________________ 

FECHA DE CONCLUSIÓN: ___________________________ 

PERIODO DE EJECUCIÓN: ___________________________ 

 OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRÁ 
REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y 
CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO. 

 
 

LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 


