ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO: LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023

“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION DE LOS

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL
MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.

Mazatlan, Sinaloa a 21 de septiembre de 2023.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION EN LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN
LOS ARTICULOS 27 FRACCION 1,28 Y 30 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, 31Y 34 DE SU REGLAMENTO.

DATOS GENERALES.
1) LA CONVOCANTE: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.
2) LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023

3) OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: “SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SIN.

FECHA DE
PUBLICACION
EN COMPRANET

FECHA DE VISITA
DE OBRA

FECHA JUNTA DE
ACLARACIONES

FECHA DE PRESENTACION Y
APERTURA DE
PROPOSICIONES

21 de septiembre de
2023

12 de octubre de
2023 a las 10:00

12 de octubre de
2023 a las 12:00 horas

18 de octubre de 2023
a las 10:00 horas

horas

4) LA CONVOCATORIA a la licitacion publica y la informacién necesaria para que los LICITANTES integren sus
proposiciones estara a disposicion de los interesados a partir de la publicacién de la misma en el Sistema Electrénico
de Informacion Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la direccién de internet:
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx y en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en el Interior del Recinto
Fiscal Sin NUumero, Colonia Centro, C.P. 82000, Mazatlan, Sinaloa y hasta el sexto dia previo al de la presentacién y
apertura de proposiciones, por ningdn motivo o circunstancia, se podra entregar copia de esta convocatoria en
forma impresa.

5) La obtencién de LA CONVOCATORIA es gratuita, de conformidad con el articulo 32 de LA LEY, siendo obligatorio
gue los convocados cumplan con los requisitos de participacién de la presente CONVOCATORIA.

6) Se hace del conocimiento de los licitantes que, en el presente procedimiento de contratacion, se observara lo
establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO
Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de la
Federacién el 20 de agosto de 2015, reformado el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

R Elegibilidad y requisitos para calificar.

Para participar en esta LICITACION, EL LICITANTE debe mostrar evidencia de cumplir con todos los requisitos
establecidos en LA CONVOCATORIA. Para ello, al presentar la proposicion, los interesados deberan entregar todos
los documentos solicitados en LA CONVOCATORIA en idioma espafiol, conforme a lo estipulado en el articulo 31
fraccion Il de LA LEY.

EL LICITANTE deberad conocer y acatar las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO, asi como las Normativas de
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas
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técnicas complementarias, la Ley del Seguro Social, la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y Proteccion del
Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos por LA CONVOCANTE y las demas disposiciones
administrativas aplicables al caso, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 22 de EL REGLAMENTO.

Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes BASES DE LICITACION, ni las
proposiciones que se presenten, antes y después de la apertura, podran ser negociadas en ningin término, se
indica a EL LICITANTE que no se autorizara la subcontrataciéon de ninguno de los trabajos indicados en el
documento PE02.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

1. Paralaintegracion y presentacién de la proposicion presencial, LOS LICITANTES deberan considerar
los siguientes aspectos:

La proposicion debera ser firmada autdgrafamente por la persona facultada para ello en la dltima hoja de cada uno
de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podra desecharse cuando las demas hojas que la
integran o sus anexos carezcan de firma o rdbrica, salvo tratdndose del catdlogo de conceptos que conforma el
presupuesto de servicios y los programas solicitados, mismos que deberdn ser firmados en cada hoja, si alguna hoja
del catdlogo de conceptos, que conforma el presupuesto de los servicios y los programas solicitados, no vienen
firmados, se desechara la propuesta sin derecho continuar la revisién para las siguientes etapas, conforme al Articulo
4] parrafo segundo del reglamento de la LOPSRM.

EL LICITANTE a quien se le adjudique el contrato, previo a su formalizacion, debera firmar la totalidad de la
documentacién que integre su proposicion.

Cada uno de los documentos que integren la proposiciéon y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados en
todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las
propuestas técnica y econémica, asi como el resto de los documentos que entregue EL LICITANTE.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior carezcan de folioy
se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, LA CONVOCANTE no podra desechar la
proposicién.

LOS LICITANTES que decidan entregar las propuestas Técnica, Econémica y la Documentacion Distinta de manera
presencial, los deberan entregar en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y completamente
cerrado. Las propuestas Técnica, Econédmica y la Documentaciéon Distinta les deberdn colocar el separador (que se
anexa) para cada uno de los documentos solicitados.

El sobre cerrado se entregard por separado con su hoja de identificacidon correspondiente, rotulados con los datos
generales de la presente Licitacion Publica Nacional; Numero, rubro, fecha y hora de presentacién de las
proposiciones y los datos generales del LICITANTE: Nombre, o razén social, domicilio, teléfono y fax.

Se les solicita a LOS LICITANTES que toda la propuesta Técnica y Econdmica, asi como la Documentacion Distinta
se entregue en USB de manera digital en formato PDF en el orden en que se presentan en los cuadros que
relacionan los documentos solicitados, lo anterior para la mejor conduccién del procedimiento del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

Adicionalmente con la finalidad de agilizar el procedimiento de evaluaciéon de las proposiciones se les solicita
a los licitantes anexen en USB los archivos electrénicos correspondientes a los documentos PE0O2 catalogo de
conceptos y PEO4 Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposiciéon en formato Excel o
Word.

. Para la integracion y presentacion de la proposicion a través de medios remotos de comunicacion
electrénica, LOS LICITANTES deberan considerar los siguientes aspectos:

LOS LICITANTES deberan presentar sus propuestas técnicas y econdmicas, asi como la documentacion distinta, a
través de medios remotos de comunicacidn electrénica, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las
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disposiciones que se deberdn observar para la utilizacion del Sistema Electrénico de Informacion Publica
Gubernamental denominado COMPRANET", publicado por la Secretaria de la Funcién Publica en el Diario Oficial de
la Federacion el 28 de junio de 2011. Para tales efectos, las proposiciones podran ser presentadas a través del Sistema
Electrénico de Informacion Publica Gubernamental denominado COMPRANET, para lo cual serd necesario que
tomen en cuenta las siguientes generalidades:

a) Paraenviode la proposicion por medios remotos de comunicacion electrénica, EL LICITANTE deberd utilizar
exclusivamente el programa informatico que la Secretaria de la Funcién Publica le proporcione.

b) Toda la documentaciéon requerida en LA CONVOCATORIA deberda presentarse considerando lo siguiente:

I Todos los documentos seran transmitidos via electrénica, por lo que corresponderd a
LOS LICITANTES salvar en los respectivos formatos digitales los archivos que los contengan y
anexarlos a su respectiva proposicion, debiendo utilizarse el formato de documento portatil (PDF
por sus siglas en idioma ingles).

1. En los casos que asi se sefale textualmente en esta CONVOCATORIA, ademas del formato de
documento portatil (PDF) sefalado en el punto anterior, LOS LICITANTES deberan presentar los
documentos de su proposicién en los formatos generados mediante el software Microsoft Office,
Microsoft Word, extensiones: .doc (Word 97- 2003), .docx (Word 2007-2010), y/o Microsoft Excel,
extensiones: .xls (Excel 97- 2003), .xIsx (Excel 2007-2010). En el caso de los formatos elaborados en
diferente software debera hacerse la conversiéon y presentarse en la forma antes sefialada.

c) Deberan identificarse cada una de las paginas que integran la proposicién, con los datos siguientes: Registro
Federal de Contribuyentes, nUmero de LA CONVOCATORIA, numero de pagina y nidmero total de paginas.

d) El medio de identificacion electrdonica para que los potenciales LICITANTES nacionales, ya sean personas
fisicas o morales, hagan uso de COMPRANET, sera el certificado digital de la firma electrénica avanzada que
emite el Servicio de Administracion Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

e) Para la presentaciéon y firma de proposiciones, LOS LICITANTES nacionales deberan utilizar, en sustitucién de
la firma autégrafa, la firma electrénica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales.

f) El sobre serd generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacion,
de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informatico que la Secretaria de la Funcién Publica les
proporcione una vez concluido el proceso de certificacion de su medio de identificacion electrénica.

g) La inalterabilidad y conservaciéon de la informacién contenida o remitida a través de COMPRANET, esta
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estdndares internacionales, no obstante, los
usuarios de dicho sistema deberan observar las medidas de seguridad que garanticen que los documentos
electréonicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos.

h) LOS LICITANTES de la presente CONVOCATORIA, deberadn presentar los manifiestos y la documentacion
relativa a su proposicion en papel membretado de su representada, debiendo contener el ndmero de licitacién
y objeto a LA CONVOCATORIA, sin alterar o modificar la estructura de los manifiestos y debera ser firmada por
la persona facultada para ello, utilizando, en sustitucidn de la firma autégrafa, la firma electrénica avanzada que
emite el Servicio de Administraciéon Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

i) Cada uno de los documentos que integran la proposicién deberan estar foliados en todas y cada una de las
hojas que lo integran. Al efecto, se deberdn enumerar de manera individual la propuesta técnica, la propuesta
econémica y la documentacidn distinta que entregue EL LICITANTE como parte de su proposicion.
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EL LICITANTE gque resulte adjudicado en el fallo, previo a la formalizacién del contrato correspondiente, debera
presentar en forma fisica (impresa) y firmada autégrafamente, la totalidad de la documentacidon que integre su
proposicidn, la cual debera ser idéntica a la presentada en COMPRANET. La PROPOSICION debera contener los
documentos que enseguida se mencionan:

La PROPOSICION presencial o electrénica debera contener los documentos que enseguida se mencionan:

DOCUMENTACION LEGAL - ADMINISTRATIVO.

DOCUMENTO LA 01 ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA.

DOCUMENTO LA 02 DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO DEL LICITANTE.

DOCUMENTO LA 03 ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY DOCUMENTO.

DOCUMENTO LA 04 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

DOCUMENTO LA 05 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

DOCUMENTO LA 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.

DOCUMENTO LA 07 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES.

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE
PRESENTA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 02 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE
PREVIAMENTE HAYA REALIZADO.

DOCUMENTO DD 03 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE

EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA
CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 04

MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME.

DOCUMENTO DD 05

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

DOCUMENTO DD 06

ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES DE
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE
EVALUACION BINARIO, ESPECIFICACIONES GENERALES VY
PARTICULARES, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAIJO,
MODELO DE CONTRATO Y PROYECTO DE PROPUESTA.

DOCUMENTO DD 07

CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUNTA
(En su caso).

PROPOSICION TECNICA.

DOCUMENTO PT O1.

DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

DOCUMENTO PT 02.

METODOLOGIA DE TRABAJO PROPUESTA.

DOCUMENTO PT 03.

CURRICULO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y
ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS.

DOCUMENTO PT 04.

SENALAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE EL LICITANTE HAYA
REALIZADO Y QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS QUE SE
LICITAN.

DOCUMENTO PT 05.

ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA

DOCUMENTO PT 06.

RELACION DE LOS BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E
INFORMATICOS.

DOCUMENTO PT 07.

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.
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DOCUMENTO PT 08.

MANIFESTACION DE AFILIACION A LA CAMARA MEXICANA
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

PROPOSICION ECONOMICA.

DOCUMENTO PE 01.

CARTA DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 02.

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL
DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 03.

ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS
UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

DOCUMENTO PE 04.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, MATERIALES,
PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA REALIZAR LOS
SERVICIOS, BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E
INFORMATICOS, ASI  COMO PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

DOCUMENTO PE 05.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL
SALARIO REAL CONFORME A LOS ARTICULOS 191 y 192
DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE
PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA REALIZAR LOS
SERVICIOS POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E
INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

DOCUMENTO PE 06.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
HORARIOS DE BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E
INFORMATICOS, QUE SE EMPLEARAN EN LOS SERVICIOS.

DOCUMENTO PE 07.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS
INDIRECTOS.

DOCUMENTO PE 08.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO.

DOCUMENTO PE 09.

UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTOS POR
EL LICITANTE.

DOCUMENTO PE 10.

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS
DE LOS MATERIALES.

DOCUMENTO PE T11.

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO.

DOCUMENTO PE 12.

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO
DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:

a) PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA REALIZAR LOS
SERVICIOS b) BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E
INFORMATICOS c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

BASES DE CONTRATACION.

BASES DE CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO A LAS QUE SE SUJETARA LICITACION
PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023 RELATIVA A LA SUPERVISION DE LA OBRA
AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SINALOA.
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DEFINICION DE TERMINOS.
Para efectos de la presente convocatoria, se entendera por:
LA LEY. - La Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
EL REGLAMENTO. - EL REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LA SECRETARIA. - La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA - Se consideran como servicios relacionados con las obras
publicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, disefar y calcular los elementos que integran un proyecto de
obra publica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultorias que se vinculen con las acciones que regula esta
Ley; la direccidn o supervision de la ejecucion de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir
o incrementar la eficiencia de las instalaciones, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de LA LEY.

LA CONVOCATORIA. - Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollara el procedimiento de
contrataciéon y que describe los requisitos de participacion.

LA LICITACION. - Procedimiento de contratacién para la adjudicacién de las obras publicas y los servicios
relacionados con las mismas.

EL LICITANTE. - La persona que participe en cualquier procedimiento de Licitacion Publica Nacional, o bien de
invitaciéon a cuando menos tres personas.

LA CONVOCANTE. - La Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V.
EL CONTRATISTA. - La persona que celebre contratos de obras publicas o servicios relacionados con las mismas.

COMPRANET. - Sistema Electréonico de Informacion Publica Gubernamental a cargo de la Secretaria de la Funcion
Publica. Dicho Sistema es de consulta gratuita.

La inalterabilidad y conservaciéon de la informacién contenida o remitida a través de COMPRANET, esta garantizada
por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estandares internacionales, no obstante, los usuarios de dicho
sistema deberan observar las medidas de seguridad que garanticen que los documentos electrénicos que
incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos.

PROYECTO ARQUITECTONICO. - E|l que define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de una obra.

PROYECTO EJECUTIVO. - El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitecténicos y de
ingenieria de una obra, el catalogo de conceptos, asi como las descripciones e informacién suficiente para que ésta
se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERIA. - El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan
llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecanica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES. - Las Micro, Pequefas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO. - E|l que LA SECRETARIA comunica a LA CONVOCANTE en el calendario de gasto
correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SFP: La Secretaria de Funcién PuUblica.
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SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposicion de EL LICITANTE, cuyo contenido sélo puede ser
conocido en el acto de presentacion y apertura de proposiciones en términos de LA LEY.

RESIDENTE DE SERVICIOS: El servidor publico designado por escrito por LA CONVOCANTE, para llevar la
administracion y direccion de los trabajos y cuyas funciones son las que sefiala EL REGLAMENTO.

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS: El representante de EL CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE, designado para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucidn de los trabajos y
cuyas funciones especificas son las que establece EL REGLAMENTO.

DOCUMENTACION DISTINTA A LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA QUE SE LE REQUIERE A
“EL LICITANTE"

PRIMERA. - Se entendera por documentaciéon distinta a aquella documentacién diferente a la contenida en el
aspecto técnico - econdmico requerida por LA CONVOCANTE, la cual, para el caso de presentacion por medio
remotos de comunicacion, deberan cargar los LICITANTES de forma electrénica junto con la documentacién
seflalada en esta base, y que serd de presentacion obligatoria para todos los LICITANTES interesados, la cual estara
conformada por la documentacién que se precisa a continuacion.

En esta licitacion se aceptard la participacidon de personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana que se
encuentren dentro de la estratificaciéon correspondiente a MIPYMES, conforme a lo establecido en el anexo del
Documento DD 09 de las presentes Bases.

EL LICITANTE debera presentar los siguientes documentos:

e DOCUMENTO LA 01 ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA.

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo que contendra lo siguiente (Se anexa
formato):

1.  De EL LICITANTE:
Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefalard la
descripcion del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas
y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de
las personas morales, asi como el nombre de los socios.

2. Del representante legal de EL LICITANTE:
Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacién y su identificacion oficial.

Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo debera presentar para
su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:

a) Tratandose de persona moral:

1. Testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el
Registro Publico correspondiente.
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3. Cédula de identificacion fiscal.

4, Poderes notariales de los representantes legales para actos de administraciéon (debidamente
inscritos en el Registro PuUblico correspondiente).

5. Identificacién oficial de los representantes legales.
6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.

7. En el caso de MIPYMES, deberd presentar copia de la uUltima declaracidon anual de impuestos y
la constancia del dltimo pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro
Social.

b) Tratandose de persona fisica:

1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacidon respectiva,
expedida por la autoridad competente, asi como la documentacién con la que acredite tener
su domicilio legal en el territorio nacional.

2. Cédula de identificacion fiscal.
Estos documentos servirdn para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos,
etc., via transferencia electrénica, deberd presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes;
constancia del domicilio fiscal; constancia de la institucion financiera sobre la existencia de cuenta de
cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nUmero de cuenta con 11 posiciones, asi como la
Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon electrénica: Cargar a
COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF, nombrandolo "LA 01 Acreditacion de la
Personalidad Juridica.pdf”

e DOCUMENTO LA 02 DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO DEL LICITANTE.

Escrito en el que manifieste una direccién de correo electrénico, en caso de contar con él. En el caso de que
LOS LICITANTES no proporcionen la direccidon de correo electrénico a que se refiere la fraccion Xl del
articulo 31 de LA LEY, LA CONVOCANTE quedara eximida de la obligacion de realizar el aviso a que hacen
referencia los parrafos cuarto y octavo del articulo 39 de LA LEY.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica: Cargar a
COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo “LA 02 Direccién de correo
electrénico del licitante.pdf”

e DOCUMENTO LA 03 ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY.

EL LICITANTE presentard escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de LA LEY (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon electrénica: Cargar a
COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo “LA 03 Escrito art 51y 78.pdf”

e DOCUMENTO LA 04 DECLARACION DE INTEGRIDAD.
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Declaracién de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismo o
a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas para que los servidores puUblicos de LA
CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de
contratacién y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas
participantes (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica: Cargar a
COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF, nombrandolo “LA 04 Declaracion de
Integridad.pdf”

e DOCUMENTO LA 05 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibira toda clase de notificaciones que resulten, en
su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO,
mientras no se seflale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el asi
manifestado se tendrd como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones (Se anexa
formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon electrénica: Cargar a
COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nhombrandolo “LA 05 Domicilio para recibir
notificaciones.pdf”

DOCUMENTO LA 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

EL LICITANTE presentara escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica: Cargar a
COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF, nombrandolo “LA 06 Manifestacién de
nacionalidad mexicana.pdf”

DOCUMENTO LA 07 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES.

EL LICITANTE presentard escrito en el que manifieste, el cumplimiento de Normas Oficiales.

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon electrénica: Cargar a
COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF, nombrandolo “LA 07 Manifestacién de normas
oficiales.pdf”

e DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA EN SU
PROPOSICION.

Debera presentar la relacién cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion
(Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO1 Relacion
Cuantitativa.pdf”

e DOCUMENTO DD 02 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYA
REALIZADO.
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Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en
sSu caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacién veridicos y se
ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que consideran costos estimados
apegados a las condiciones del mercado, siempre y cuando la informacién utilizada por dichas personas en
los supuestos indicados, sea proporcionada a los demas licitantes en términos de lo establecido en los
articulos 31, fraccion XV y 51, fraccion VI, segundo parrafo de LA LEY. (Se anexa formato).

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO02.Escrito
estudios planes y prog.pdf”

DOCUMENTO DD 03 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE EXPRESAMENTE LA
DOCUMENTACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION.

Escrito mediante el cual EL LICITANTE sefiale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial
gue entrega en su proposicién, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica Gubernamental. En caso de que la informacidn entregada en su oferta no la considere confidencial,
deberd sefalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisién no serd motivo de desechamiento de la
proposicion. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO3
Documentacion confidencial.pdf”

DOCUMENTO DD 04 MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad del caracter de MIPYME de EL LICITANTE,
indicando su estratificacion de conformidad con el anexo que se incluye para este documento.
EL LICITANTE que resulte adjudicatario del contrato, debera presentar la documentacién que acredite lo
manifestado en su escrito. Esta documentacién consistira en las copias de su Ultima declaracién anual de
impuestos y de la constancia del Ultimo pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro
Social. Lo anterior de acuerdo a los “Lineamientos para fomentar la participacién de las micro, pequefas y
medianas empresas (MIPYMES), en los procedimientos de contrataciéon de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administracidn Publica
Federal.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO4
MIPYME.pdf"

DOCUMENTO DD 05 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

EL LICITANTE deberd de entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual debera
subirse electronicamente el cuestionario de evaluacidén de los eventos apegados a las disposiciones en
materia de transparencia y combate a la corrupcidn, esto al finalizar el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, a fin de que manifiesten sus impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO05 Encuesta
Transparencia.pdf”
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DOCUMENTO DD 06 ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES DE CONTRATACION,
TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES, MODELO DE CONTRATO Y
PROYECTO DE PROPUESTA.

EL LICITANTE debera presentar escrito de manifestacion de conocer las bases de contratacidon de Servicios
Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacidon
binario, Catalogo de Conceptos, Términos de referencia y especificaciones particulares, modelo de contrato
de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado y proyecto de
propuesta que LA CONVOCANTE les proporciond (Se anexa formato).

Se deberd anexar, la copia adjunta del modelo de contrato firmado en todas sus hojas y en la Ultima hoja
deberd anotar la razdn social, nombre y firma del representante legal.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO06 Bases de
Contratacion.pdf"

DOCUMENTO DD 07 CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUNTA (En su caso).

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, deberdn acreditar en forma
individual los requisitos sefialados anteriormente, ademas de entregar una copia del convenio a que se
refiere el articulo 47 de EL REGLAMENTO. La presentacion de los documentos de los integrantes de la
agrupacion y la del convenio debera hacerse por el representante comun.

Para los casos en que dos 0 mas interesados se agrupen para presentar una sola proposicién, las personas
que integran la agrupacién deberan celebrar en los términos de la legislaciéon aplicable el convenio de
proposicidn conjunta, en el que se estableceran con precisién los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en
su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las
personas moralesy, de haberlas, sus reformas y modificaciones, asi como el nombre de los socios que
aparezcan en éstas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en su
caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion.

c) Designacion de un representante comun, otorgadndole poder amplio y suficiente para atender todo
lo relacionado con la proposicién y con el procedimiento de licitacién publica.

d) Descripcion de las partes objeto del contrato que corresponderd cumplir a cada persona integrante,
asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones.

e) Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedard obligado junto con los demas
integrantes en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratacién y del contrato, en caso
de que se les adjudique el mismo.

En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el representante comun de la agrupacion debera
sefalar que la proposicién se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia en este
documento se incluird en los documentos de la proposicion técnica.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a LOS LICITANTES que presentaron una proposicion
conjunta, el convenio indicado en la fracciéon 1l del art. 47 del REGLAMENTO, este articulo y las facultades
del apoderado legal de la agrupacién que formalizara el contrato respectivo deberdn constar en escritura
publica, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupacion que formula la
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proposicidn conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberan acreditar su
respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas
gue integran la agrupacion que formuld la proposicién conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del
contrato, lo cual deberd comunicarse mediante escrito a LA CONVOCANTE por dichas personas o por su
apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a mas tardar en las veinticuatro horas siguientes.

En este supuesto la proposicidon debera ser firmada autégrafamente por el representante comun que para
este acto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso de que sea enviada
electrénicamente por los medios de identificacidn electrénica autorizados por LA SFP.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO07 Convenio
participacién conjunta.pdf”

PROCESO DE LICITACION.

SEGUNDA.- LA CONVOCANTE podra modificar la presente CONVOCATORIA, ya sea por iniciativa propia o en
atencioén a las aclaraciones solicitadas por LOS LICITANTES, a mas tardar el séptimo dia natural previo al acto de
presentacidon y apertura de proposiciones, dichas modificaciones se podran consultar a través del Sistema
Electrénico de Informacidén Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la direccidén de
internet: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx, a mas tardar al dia habil siguiente a aquel en que se efectlden.

Todas las notificaciones a los LICITANTES respecto de los actos del presente procedimiento de contratacién, tal
como lo establece el parrafo ultimo del articulo 42 de EL REGLAMENTO, se realizaran por escrito a través de
COMPRANET, en el entendido que las comunicaciones hechas a través de COMPRANET producirdn los mismos
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tienen el mismo valor
probatorio.

La junta de aclaraciones de LA CONVOCATORIA se llevard a cabo el dia 12 de octubre de 2023 a las 12:00 horas
(Tiempo Local), en la Sala de Juntas de LA ASIPONA MAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal S/N, Col.
Centro, C.P. 82000. en Mazatlan, Sin.

Se levantara el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones la cual serd firmada por LA CONVOCANTE y por los licitantes
gue hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se
entregara copia a dichos asistentes y serd puesta a disposicién del publico en general a través de COMPRANET el
mismo dia en que se celebre el acto.

De conformidad con el tercer parrafo del Articulo 35 de LA LEY, LOS LICITANTES que soliciten aclaraciones a los
aspectos contenidos en LA CONVOCATORIA deberdn presentar un escrito mediante el cual expresen su interés en
participar en LA CONVOCATORIA, por si 0 en representacion de un tercero en el que su firmante manifieste, bajo
protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por su representada, de
conformidad con la fraccién VI del Articulo 61 de EL REGLAMENTO, sefialado en todos los casos los datos generales
del interesado y en su caso, del representante de acuerdo a lo siguiente:

a) De la persona moral: Registro Federal de Contribuyentes, denominacién o razén social, descripcion del
objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras publicas, sus reformas y
modificaciones, en su caso, con las que se acredite la existencia legal de la persona moral, asi como los
nombres de los socios, relacion de los nombres de los accionistas, niumero y fecha de las escrituras
publicas, en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando
nombre, nidmero y circunscripciéon del notario o fedatario publico ante quien se haya otorgado;
asimismo, los datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, y

b) Del representante legal de EL LICITANTE: Nombre del Apoderado, numero y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposicion,
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sefialando nombre, numero y circunscripcion del notario o fedatario publico ante quien se haya
otorgado y su identificacién oficial.

Las solicitudes de aclaracién que pretenda realizar EL LICITANTE, podran entregarse personalmente en la junta
de aclaraciones, o ser enviadas a través de COMPRANET, seglin corresponda, a mas tardar veinticuatro horas
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, acompafiadas del escrito sefalado en los
parrafos anteriores.

En el caso de que dos 0 mas personas se agrupen para presentar una proposicion, cualquiera de los integrantes de
la agrupacién podrd presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de
aclaraciones y en el procedimiento de contratacion.

Si el escrito sefalado en parrafo anterior no se presenta, se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona
gue lo solicite en calidad de observador, en términos del penultimo parrafo del articulo 27 de LA LEY

Las solicitudes de aclaracidén que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después
del plazo previsto para su envio a través de COMPRANET, no seran contestadas por LA CONVOCANTE por resultar
extemporaneas. En dicho supuesto, si el servidor publico que presida la junta de aclaraciones considera necesario
citar a una ulterior junta, LA CONVOCANTE tomara en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Los LICITANTES reconocen que la presente Licitacion Publica inicia en la fecha de publicacion de
LA CONVOCATORIA y concluye con la emision del fallo y la firma del contrato correspondiente, lo anterior de
conformidad con el articulo 27 de LA LEY.

En la junta de aclaraciones, LA CONVOCANTE dara a conocer en forma clara y precisa las respuestas a las dudas y
planteamientos manifestadas por LOS LICITANTES en relacién con los aspectos contenidos en LA CONVOCATORIA
siempre y cuando éstas hayan sido formuladas por los interesados en tiempo y forma, debiendo constar todo ello
en el acta que se levante, de conformidad a lo estatuido en el articulo 35 de LA LEY.

Al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en la Administraciéon
del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V. con domicilio en Interior del Recinto Fiscal S/N, Col Centro, C.P.
82000, Mazatlan Sin.

LA CONVOCANTE difundird un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su notificacién a LOS
LICITANTES. Dicho procedimiento sustituira a la notificacién personal.

REVISION PRELIMINAR.

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratacion LA CONVOCANTE, a solicitud de EL LICITANTE,
efectuara una revisién preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, asi como
de la documentacidn distinta a la propuesta técnica y econdmica de acuerdo con lo establecido al respecto en el
articulo 60 en EL REGLAMENTO. Para efectos de lo anterior, los interesados deberdn presentar en las oficinas de
LA CONVOCANTE ubicadas en el Interior del Recinto Fiscal S/N, Col. Centro C.P. 82000, Mazatlan, Sin. y en horario
de las 9:00 a las 14:00 hrs. en dias habiles, solicitud de la revision preliminar que requieran. Dicha revision podra
efectuarse hasta el sexto dia habil previo a la fecha de presentacidén y apertura de proposiciones establecida en
LA CONVOCATORIA.

PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA
DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Se hace del conocimiento de los licitantes que, en el presente procedimiento de contratacion, se observara lo
establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y
PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 20 de agosto de 2015, reformado a través del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se
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expide el Protocolo de actuaciéon en materia de contrataciones publicas, otorgamiento y prdérroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 28 de febrero de 2017, el
cual puede ser consultado en la seccidén de la Secretaria de la Funcidn Publica, que se encuentra en el portal de la
Ventanilla Unica Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; por lo que tiene derecho a presentar queja
o denuncia ante el Organo Interno de Control en la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de
C.V., con domicilio en Interior del Recinto Fiscal S/N, Colonia Centro, Mazatlan, Sinaloa, por el incumplimiento de
obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores publicos; asi mismo, se les informa que los datos
personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratacidon serdn protegidos y tratados
conforme a las disposiciones juridicas aplicables.

Para cualquier comentario respecto de esta convocatoria a la licitaciéon publica nacional, se pone a disposicion del
licitante los correos electréonicos sgingenieria@puertomazatlan.com.mx y el teléfono (01-669) 982-3611 ext. 71525.

REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS.

Conforme a lo previsto en los articulos 74 Bis de LA LEY y 43 cuarto parrafo de EL REGLAMENTO, COMPRANET
contard, con un registro Unico de contratistas, el cual los clasificara de acuerdo a la informacién que proporcionen,
entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, econdmica y
financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones | a VI del
articulo1de LA LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.

Este registro serd permanente y estard a disposicién de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate
de informaciéon de naturaleza reservada, en los términos establecidos en |la Ley Federal de Transparenciay Acceso a
la Informacion Publica Gubernamental.

Dicho registro tendrd unicamente efectos declarativos respecto de la inscripcidn de contratistas, sin que dé lugar a
efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO, el registro Unico de contratistas se integrara
con la informacién que proporcionen los contratistas, asi como con aquélla que incorporen los sujetos a que se
refieren las fracciones | a VI del articulo 1 de LA LEY, derivada de los procedimientos de contratacidn que lleven a
cabo conforme a LA LEY.

Los contratistas solicitardn su inscripcidn en el registro Unico de contratistas a LA CONVOCANTE, la cual, previa
validacion de la informacién presentada por EL CONTRATISTA a través de la documentacién respectiva que
proporcione, llevard a cabo la inscripciéon correspondiente. LA CONVOCANTE podra inscribir en dicho registro a los
contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, La SFP podrd incluir en el citado
registro la informacién con la que cuente y que sea materia del mismo.

La informacién contenida en el registro Unico de contratistas tiene como propdsito, entre otros, facilitar los
procedimientos de contratacién de LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la presentacién de los documentos que se
requieran en cualquier procedimiento de contratacién, en términos de LA LEY, de EL REGLAMENTO y demas
disposiciones aplicables.

El registro Unico de contratistas sera disefado y administrado por la SFP y contendra cuando menos con lo
establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO.

De igual forma, se les comunica a LOS LICITANTES que en ningun caso se les impedira el acceso a quienes no se
encuentren inscritos en dicho registro, por lo que LOS LICITANTES interesados podran presentar sus proposiciones
directamente en el acto de presentacidn y apertura de las mismas.
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PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Los LICITANTES podran presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, en el lugar, fecha y hora que senale LA CONVOCATORIA, o por medios electrénicos, de acuerdo al
instructivo para la presentacién de la proposicién presentado en esta CONVOCATORIA.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se celebrara el dia 18 de octubre de 2023 a las 10:00 horas
(Tiempo Local), en la Sala de Juntas de LA ASIPONA MAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal S/N, Col.
Centro en Mazatlan, Sin. C.P. 82000 en presencia de los interesados que asistan al acto y, en su caso, del
representante de LA SFP. En caso de propuestas presenciales LOS LICITANTES deberdn entregar, al servidor publico
que presida el acto, el sobre que contenga su PROPOSICION en la forma y medio(s) que prevé esta CONVOCATORIA,
completamente cerrado y claramente identificado en su parte exterior que contenga la propuesta técnica y la
propuesta econdmica, integradas en la forma que prevé estas bases. La documentacidén distinta a dichas
proposiciones podra entregarse dentro o fuera de dicho sobre a eleccidon de EL LICITANTE.

Posteriormente se procedera a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentacién presentada por
los licitantes, sin entrar a su analisis técnico, legal o administrativo; la documentacién se recibira para su posterior
evaluacion, por lo que no se desechard ninguna de las propuestas recibidas en este acto. En caso de recibir
propuestas presenciales se procedera a su apertura y captura de las mismas a través del sistema CompraNet y una
vez capturadas se procederd a la apertura de las proposiciones electrdnicas (en su caso).

LA CONVOCANTE se abstendrd de recibir cualquier proposicion que se presente después de la fecha y hora
establecida en LA CONVOCATORIA. No se aceptard para evaluaciéon ninguna proposicidon entregada de forma
extemporanea.

El servidor publico que presida el acto, recibird Unicamente las proposiciones presentadas en tiempo y forma para
su posterior evaluaciéon por lo que no desechard ninguna de ellas durante dicho evento.

Una vez realizada la fase de pre-evaluaciéon en el sisterna COMPRANET y confirmadas las propuestas de
LOS LICITANTES, se procederd a descargar los archivos que contienen las proposiciones y se imprimira el
Documento PT-02 “METODOLOGIA DE TRABAJO; PE-02 “CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION” y el documento PE-11 “PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO" de cada proposicion recibida.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacidon y apertura de proposiciones, y de la junta publica
en la que se dé a conocer el fallo seran firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de
alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrd entregar una copia a dichos asistentes, y
al finalizar cada acto se fijara un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el publico,
en el domicilio del drea responsable del procedimiento de contratacién, por un término no menor de cinco dias
habiles. El titular de la citada area dejara constancia en el expediente de la licitacién, de la fecha, hora y lugar en que
se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.

Asimismo, se difundira un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificacion a los licitantes que
no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a la notificacién personal.

LA CONVOCANTE hara constar en el acta de presentacion y apertura de proposiciones las propuestas presentadas,
asentando sus respectivos importes, el acta respectiva estard a disposicion a través del Sistema Electrénico de
Informacion Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la direcciéon de internet:
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx

LOS LICITANTES reconoceran que, recibidas las proposiciones, estds no podran ser retiradas o dejarse sin efecto,
por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de LA CONVOCATORIA, hasta su conclusién.
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FALLO.

El Fallo se dard a conocer el dia 06 de noviembre de 2023 a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de
LA ASIPONA MAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal Sin NUmero, en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, en
presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto
entregandose copia del mismo, y se levantara el acta respectiva, en los términos de los articulos 39 de la LEY y 68
del REGLAMENTO, el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido
y efectos, en la que se hard constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como adjudicatario del contrato
y monto total de su proposicién o la declaracion de que LA LICITACION ha quedado desierta, sefialando en el fallo
las razones que lo motivaron. Se proporcionara copia del acta a los asistentes, dicha acta surte los efectos de
notificacion en forma para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta en la Oficina de Recepcién de LA ASIPONA MAZATLAN ubicadas en
el Interior del Recinto Fiscal Sin NUumero en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, el acta estara visible el dia & de noviembre de
2021 al 13 de noviembre de 2023.

Asi mismo LA ASIPONA MAZATLAN, difundird un ejemplar de dicha acta en COMPRANET el mismo dia en que se
emita, para efectos de su notificacidn a los LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira
a la notificacion personal. Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto, se les enviard por correo
electrénico un aviso informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicion en COMPRANET. En caso de
que EL LICITANTE no haya proporcionado una direccién de correo electrénico, LA ASIPONA MAZATLAN queda
eximida de la obligaciéon de realizar el aviso anteriormente referido.

Conforme a lo establecido en el articulo 74 de la LEY, las proposiciones desechadas durante la LICITACION podran
ser devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la
fecha en que se dé a conocer el fallo de la LICITACION, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo
caso LA ASIPONA MAZATLAN las conservard hasta la total conclusién de la inconformidad e instancias
subsecuentes; agotados dichos términos LA ASIPONA MAZATLAN podrd, a solicitud de EL LICITANTE el cual tendrd
un plazo de hasta treinta dias naturales contados a partir de la conclusion de los términos sefialados para requerir
su devolucién, de no ser asi LA ASIPONA MAZATLAN podra proceder a su destruccién, conforme a lo previsto en el
Ultimo parrafo del articulo 264 del REGLAMENTO.

El adjudicatario quedard obligado a firmar el contrato el dia 10 de noviembre de 2023 a las 13:00 horas en la Sala
de Juntas de LA ASIPONA MAZATLAN, ubicada en el Interior del Recinto Fiscal S/N, en Mazatlan, Sin. C.P. 82000,
previa entrega de la garantia de cumplimiento por el diez por ciento (10 %) del monto del contrato, asi como del cien
por ciento (100%) del monto otorgado por concepto de anticipo en términos de los articulos 48 fracciones | y Il de la
LEY y 91 del REGLAMENTO.

Esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer parrafo del articulo 90 del REGLAMENTO, no tiene
prevista la reduccién del porcentaje de la garantia de cumplimiento a la que se refiere el parrafo anterior.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar
previsto en el fallo y en defecto de tal prevision, dentro del plazo de quince dias naturales siguientes al de la
notificacion del fallo, se informara a LA SFP para que ésta dentro del ambito de su competencia determine lo
conducente, de acuerdo a lo establecido en los articulos 77 y 78 de la LEY, y LA ASIPONA MAZATLAN podra adjudicar
el contrato a EL LICITANTE que haya presentado la siguiente proposiciéon solvente mas baja que le siga en
calificacién y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacidn, siemprey cuando la diferencia
en precio con respecto a la proposicion que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de diez por
ciento (10%), en términos de los articulos 47 de la LEY.
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IDIOMA 'Y MONEDA.

TERCERA - El idioma en que se presentaran las proposiciones sera el espanol y la moneda en que se cotizaran sera
el peso mexicano.

ADJUDICACION DEL CONTRATO.

CUARTA.- Conforme a lo establecido en los articulos 38 de LA LEY y 63 fraccion | de EL REGLAMENTO,
LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisiéon detallada y
evaluacion, verificara que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA y aplicara
el mecanismo de evaluacidn binaria, que forma parte de LA CONVOCATORIA; y que consiste en determinar la
solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicasy econdmicas
requeridas por la convocante.

LA CONVOCANTE, previo a la aplicacion del sistema de evaluacién de propuestas por el mecanismo binario,
procederd a evaluar cualitativamente, de forma general, las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES, esto, a
fin de determinar la elegibilidad para su evaluacidn por medio del citado mecanismo. Asi pues, si durante la
evaluacioén cualitativa que efectie LA CONVOCANTE resulta la actualizacidon de algun supuesto de desechamiento
establecido en el presente pliego concursal, ésta procedera al inmediato desechamiento fundado y motivado de la
proposicidn que haya incumplido; en este supuesto, la proposicidn desechada no serd objeto de evaluacién posterior
alguna, por lo tanto LA CONVOCANTE se abstendra de evaluar por el mecanismo binario dicha proposicién, en
virtud de que con independencia de lo que pudiera determinar LA CONVOCANTE al respecto, ningun fin practico
tendria su andlisis, puesto que no se variaria el sentido de la resolucién de desechamiento fundada y motivada, al
haberse acreditado con anterioridad incumplimientos de EL LICITANTE que dan lugar a la actualizacion de causales
de desechamiento establecidos en LA CONVOCATORIA.

Las condiciones contenidas en LA CONVOCATORIA y en las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES no
podran ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar a los LICITANTES aclaraciones o
informacién adicional para realizar la correcta evaluacidén de las proposiciones, siempre y cuando no implique
alteracion alguna a la parte técnica o econémica de la proposicidn, en su caso, la comunicacidn se realizara de la
forma siguiente:

a. Escritodirigido a EL LICITANTE, el cual se notificard en el domicilio que este haya sefalado o bien, a través
de COMPRANET, caso en el que LA CONVOCANTE enviara un aviso a EL LICITANTE en la direcciéon de
correo electrénico que haya proporcionado en su proposiciéon, informandole que existe un requerimiento
en dicho Sistema. Lo cual se hara constar en el acta de fallo.

b. A partir de la recepcidon del escrito, EL LICITANTE contara con el plazo que defina LA CONVOCANTE para
hacer las aclaraciones o entregar los documentos o informacidén solicitada por la misma y debera ser
entregada, en su caso, en horas y dias habiles. En caso de que EL LICITANTE no atienda, en el tiempo
establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la informacién que proporcione no aclare la duda o
motivo de la solicitud, LA CONVOCANTE realizara la evaluacién con la documentacién originalmente
entregada en su proposicion.

LA CONVOCANTE difundird en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo dia en que sean recibidas.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicard, en su caso, de entre LOS
LICITANTES, a aquél cuya proposicion resulte solvente porque reudne, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en LA CONVOCATORIA, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por LA
CONVOCANTE, que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, que haya ofertado el precio mas bajo
y en general la propuesta que asegure las mejores condiciones para el Estado Mexicano.
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En caso de empate entre LOS LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido igual precio,
éste se resolverd en términos del penultimo parrafo del articulo 38 de LA LEY. Si no fuere factible resolver el empate
en los términos del citado articulo, la adjudicacién del contrato se efectuard en favor de EL LICITANTE que resulte
ganador en un sorteo manual por insaculacidon que realizard LA CONVOCANTE en el propio acto de fallo, el cual
consistird en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada LICITANTE empatado, de la que
se extraerd en primer lugar el boleto de EL LICITANTE ganador y, posteriormente, los demas boletos de LOS
LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales
proposiciones.

En junta publica se dara a conocer el fallo de la licitacidn, a la que libremente podran asistir los licitantes que
hubieren presentado proposiciones, entregandoseles copia del mismo y levantandose el acta respectiva. Asimismo,
el contenido del fallo se difundird a través de CompraNet el mismo dia en que se emita. A los licitantes que no hayan
asistido a la junta publica, se les enviara por correo electrénico un aviso informandoles que el acta de fallo se
encuentra a su disposicion en CompraNet, en la direcciéon de internet
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx.

Con la notificacion del fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este seran exigibles,
sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el fallo.

Contra la resolucién que contenga el fallo no procederd recurso alguno; sin embargo, procederd la inconformidad
en términos del titulo séptimo, capitulo primero de LA LEY.

LA CONVOCANTE podra diferir lacomunicacién del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 30 (treinta)
dias naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para este acto, de conformidad con el articulo
37 fraccion Ill de LA LEY.

EXPERIENCIAY CAPACIDAD.

QUINTA - EL LICITANTE deberd demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:

1.  Relacién de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que serdn responsables de
la direccién, administracién y ejecucion de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparan
(Documento PT 03, de la Propuesta Técnica), debidamente requisitado.

Respecto al personal profesional técnico propuesto, se debera anexar su curriculum con firma autégrafa,
en el que se incluya su domicilio y teléfono actual, asi como la relacién de las actividades profesionales en
que haya participado, anexando copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, asi
como la relacién de las actividades profesionales en que haya participado. De los profesionales técnicos
propuestos sélo se evaluard la preparacidn académica y la experiencia demostrada en trabajos de
caracteristicas técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se adjudican.

Deberd anexar organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relaciéon del personal anotando
especialidad, categoria y ndmero requerido, asi como las horas-hombre, necesarias para su realizacién por
semana o mes. El nimero de horas hombre en cada una de las categorias deberd ser balanceadoy suficiente
para completar el servicio en el plazo estipulado.

Se debera de considerar como minimo un 10% de mano de obra local, en la integracién de su
proposicién.
Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o mas licitaciones al mismo tiempo, al

otorgarsele la primera licitacion automaticamente quedara descalificada de las siguientes,
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitacion.

El personal profesional técnico que serd evaluado es de la(s) categorias que se sefiala(n) a continuacioén:
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diez afios) como
superintendente de
construccion, en
trabajos relativos a:
Supervisién de
Construccion,
ampliacién o
reconstruccion de
Edificio de cuando

Municipal) y que
ha dirigido en su
totalidad trabajos
SIMILARES al
licitado, en
cuanto a
caracteristicas,
complejidad Yy
magnitud.

No. PERSONAL EXPERIENCIA COMPETENCIA O DOMINIO
PROFESIONAL SOLICITADA HABILIDAD EN HERRAMIENTAS
TRABAJOS DE: DE:
. En la administracion, Ingeniero Civil, | Programas
1 Supgr!ntendente de ejecuciéon y control de Arquitecto, Informaticos:
Servicios. servicios SIMILARES ala | Ingeniero- Word, Excel, uso
licitada, en cuanto a Arquitecto, de la Bitacora
caracteristicas, Ingeniero Electrénica de
complejidad y magnitud | Constructor, Seguimiento a
a la que se licita. Debera Licenciado en | Obra Publica
demostrar experiencia Ingenieria (BESOP) y
minima acumulada de Ocednica, software para
dos anos (en los ultimos | Ingeniero precios unitariosy

programacion de
obra.

menos 4 niveles,
Hoteleria, Habitacional,
Servicios, etc, similares a
la que se licita en cuanto
a caracteristicas técnicas,
complejidad y magnitud.

* Se consideran servicios similares: SUPERVISION DE CONSTRUCCION, AMPLIACION O RECONSTRUCCION
DE EDIFICIO DE CUANDO MENOS 4 NIVELES, HOTELERIA, HABITACIONAL, SERVICIOS, ETC.

Conforme a lo establecido en el articulo 31, fracciéon XVIII de la LEY; el tabulador que deberd servir de
referencia para determinar los sueldos y honorarios del personal Profesional Técnico pueden ser los
considerados por: LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (Aranceles CMIC), EL
COLEGIO DE INGENIEROS o la CAMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORIA.

El licitante considerara que estos salarios deberan de ser tomados como base para definir las categorias
de acuerdo a su grado de responsabilidad.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, y el resto del personal profesional técnico que sea propuesto por
EL LICITANTE, debera tener experiencia en servicios relacionados con la obra publica con caracteristicas
técnicas, magnitud y complejidad SIMILARES a las de la presente CONVOCATORIA.

Respecto al personal profesional técnico sefialado en la tabla anterior, se deberad anexar, ademas de su
curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccion General de Profesiones y de la
documentacion complementaria como contratos de servicios relacionados con la obra publica ejecutadas,
actas de entrega - recepcion, estimaciones de trabajos, notas de bitacora y demas documentacién que
evidencie fehacientemente su experiencia, especialidad y participacion en servicios relacionados con
la obra publica similares, donde se consigne nombre y firma del profesional técnico que corresponda.

La falta de los documentos sefialados en el parrafo anterior sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

EI SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS solo podra ser sustituido por EL LICITANTE a partir del tercer mes de
iniciados los trabajos previa autorizacion de LA CONVOCANTE o, salvo que LA CONVOCANTE |o solicite
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expresamente antes de ese plazo, debiendo proponer a alguien que satisfaga cabalmente los requisitos
previamente seflalados.

Adicional al personal objeto de valoraciéon, EL LICITANTE debera considerar en su proposiciéon el personal
profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la ejecucién en tiempo y forma de los trabajos
gue se licitan, conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de dichos trabajos.

Respecto al SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS propuesto, EL LICITANTE debera acreditar que cuenta con
la firma electrdnica avanzada vigente expedida por el Sistema de Administracion Tributaria (SAT), la cual es
requisito obligatorio para ser utilizada en sustitucidon de su firma autégrafa para el uso del programa
informatico de la Bitacora Electréonica a Seguimiento de Obra Publica (BESOP).

La falta del documento sefialado en el parrafo anterior sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

El SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS debera de participar en todas las juntas de trabajo y operacionales
que se realicen, firmara todos los documentos y sera el Unico responsable técnico ante LA CONVOCANTE
en términos de la normatividad aplicable. Asimismo, deberd permanecer de tiempo completo en el lugar
donde se desarrolle el mismo y durante todo el periodo de ejecucién de los trabajos, asi mismo, deberd
participar en todas las juntas de trabajo que se realicen.

Relacién de los contratos de trabajos SIMILARES a los de esta CONVOCATORIA en los que sea comprobable
su participaciéon, que haya celebrado tanto con las Administraciones Publicas Federal, Estatal o Municipal,
como con particulares, con los que acredite la experiencia, capacidad técnica y especialidad de
EL LICITANTE en este tipo de servicios. Contendra el nombre o denominacién de la contratante; domicilioy
teléfono de los responsables de los trabajos; descripcidon de los servicios, importes totales, importes ejercidos
o por ejercer y las fechas relevantes (inicio, conclusion, etc.), segun sea el caso, anexando obligatoriamente
copia legible completa de los contratos, en caso de estar concluidos, debidamente firmadas y avaladas por
el contratante, ya sea del sector publico o privado. LOS LICITANTES deberdn demostrar, evidenciar y
documentar que tienen experiencia en servicios similares a la que se licita (SUPERVISION DE
CONSTRUCCION, AMPLIACION O RECONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CUANDO MENOS 4 NIVELES,
HOTELERIA, HABITACIONAL, SERVICIOS, ETC).

Deberd comprobar cuando menos 2 (dos) anos de experiencia en los ultinmos 10 anos previos a la publicacion
convocatoria en el sistema CompraNet, tanto en la Administracién Publica Federal, la Estatal o Municipal y
con particulares, en donde sea comprobable su participacién, con los que acredite la experiencia y
capacidad técnica en este tipo de servicios.

EL LICITANTE debera abstenerse de enunciar en su relaciéon de contratos, aquellos respecto a los cuales no
presente copias de los mismos, asi como aquellos que no sean SIMILARES a los servicios que se licita, o bien,
no cumplan con el importe minimo para ser tomados en cuenta.

Los contratos que serdn evaluados para el otorgamiento de puntos, deben ser SIMILARES a los que se
sefalan a continuaciéon y debera cumplir con lo solicitado.

Descripciéon de los trabajos que seran evaluados Importe minimo por
contrato sin L.V.A.
(millones de pesos)

SUPERVISION DE CONSTRUCCION, AMPLIACION o
RECONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CUANDO MENOS 4 NIVELES,
HOTELERIA, HABITACIONAL, SERVICIOS, ETC. 1.70

Solamente servicios similares serdn considerados para evaluaciéon y
puntaje en esta LICITACION.
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Para acreditar su Experiencia EL LICITANTE debera demostrar una experiencia acumulada minima de dos
afios ejecutando obras similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacién, dentro del
periodo de diez afios previos a la publicacién de la convocatoria en el sistemna CompraNet.

Para acreditar su Especialidad EL LICITANTE deberd presentar copia simple completa de cuando menos
dos contratos de obras similares, ejecutados o en proceso en los ultimos diez afios previos a la
publicaciéon de la convocatoria en el sistema CompraNet.

Al Licitante que presente contratos adjudicados en asociacién o participacién conjunta, para efectos del
cumplimiento del monto minimo por contrato requerido por LA CONVOCANTE, solo se tomara en cuenta
el importe de los trabajos que EL LICITANTE participante en esa licitacién se obligd a realizar en dicho
contrato adjudicado, por lo tanto, deberan anexar su convenio de asociacién o cualquier otro documento,
en donde se indique el monto que se comprometieron a ejercer en el contrato adjudicado.

Declaraciones fiscales 2021 y 2022 (cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales vigente),
estados financieros basicos o dictaminados como son, Estado de Situacién Financiera, Estado de
Resultados, los cuales son necesarios para el calculo de los parametro solicitados, de los Ultimos dos
ejercicios fiscales o0, en caso de empresas de nueva creaciéon, los mas actualizados a la fecha de
presentacion de proposiciones, adicionalmente debera presentar declaraciones mensuales del gjercicio
2023, las cuales al igual que las declaraciones anuales deberdn incluir el acuse de recibo del SAT con el sello
y cadena original y deberan ser legibles.

Los parametros financieros que EL LICITANTE debera de cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos econdmicos, son los siguientes:

a. Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para cubrir el financiamiento de
los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecucién de los trabajos. Se tendrd como
suficiente dicho capital neto de trabajo, cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del activo
circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor al financiamiento de los trabajos
solicitado anteriormente, de conformidad a lo manifestado en la integracién de su proposicién en los
documento PE 08y PE 1.

b. Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendrd como
suficiente dicha capacidad cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o
mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

c. Que EL LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones, es decir, demuestre un aceptable
grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendra
como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe
del ultimo afo fiscal del PT entre el activo total (AT) sea igual o menor a 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT, AC, PC, ATy
PT, para cumplir con los pardmetros seflalados en los incisos anteriores.

La falta de uno o mas de los documentos y/o parametros sefalados anteriormente sera CAUSAL DE
DESECHAMIENTO.

Relaciéon de equipo disponible, incluyendo el cientifico, de computo, de mediciény, en general el necesario
para el desarrollo de los servicios, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra
su ubicacion fisica detallada, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondrad de estos
insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; del equipo propuesto, tanto de su
propiedad como arrendado debera presentar manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de
que no se encuentra comprometido en la ejecucion de otros trabajos y que estara disponible en el
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sitio de los trabajos en la fecha requerida, tratandose de equipo arrendado con o sin opcién a compra
debera presentar “Contrato de promesa de renta del equipo”, celebrado entre EL LICITANTE y el
propietario del equipo. En caso de manifestar que el equipo es propio debera anexar copia de las facturas
correspondientes, ademas anexar fichas técnicas del equipo propuesto.

ANTICIPO.

SEXTA.- Con objeto de apoyar la debida ejecucién y continuidad del servicio relacionado con la obra publica,
LA CONVOCANTE, con fundamento en el articulo 50 fracciéon IVy V de LA LEY y 143 del Reglamento, se otorgara
un anticipo Unico de $700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.) mas |.V.A, el cual representa un pago por
adelantado que realiza LA CONVOCANTE para que EL LICITANTE ganador realice, en el sitio de los trabajos, la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos, asi como para la compray produccion de materiales
de construccidn, la adquisicidn de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos requeridos para
la correcta y satisfactoria ejecucidn de los servicios y para el cabal cumplimiento de |la obligaciones contractuales.

El importe de anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los LICITANTES para la determinacion del
costo financiero de su PROPOSICION de conformidad con lo previsto en el articulo 50 fracciéon |1l de la LEY

Amortizaciéon del Anticipo. - El porcentaje de la amortizaciéon del anticipo en el primer ejercicio serd el resultado de
dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio conforme al programa de ejecucién convenido,
entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa de
ejecucion convenido.

Por su parte EL LICITANTE ganador se obliga a otorgar —-como Garantia— una pdliza de fianza a favor de
LA CONVOCANTE por un monto que sera igual al 100% del importe total del ANTICIPO SIN IVA incluido, para
garantizar la amortizacién total del anticipo que otorgard “LA ASIPONA MAZATLAN" en una sola exhibicién para el
inicio del servicio relacionado con la obra publica de conformidad con lo dispuesto en los articulos 48 fraccidn |, 49
fraccion Il'y 50 de LA LEY y 89 DEL REGLAMENTO.

La garantia a la que se refiere el parrafo anterior, debera observar los requisitos enunciados en el articulo 98 de EL
REGLAMENTO.

Las partes convienen en que el anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que
presente el “CONTRATISTA” conforme al programa de los servicios relacionados con la obra publica convenido;
dicha amortizaciéon debera ser proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, asimismo acepta que no se
otorgardn anticipos para los convenios que se celebren en términos del articulo 59 de LA LEY.

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA debera presentar a LA CONVOCANTE un programa en el
gue se establezca la forma en que aplicara dicho anticipo. LA CONVOCANTE requerird a EL CONTRATISTA la
informacién conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse
en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

SEPTIMA - A fin de que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales del sitio donde se ejecutaran los
trabajos, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico, LA CONVOCANTE llevara a cabo la visita al sitio de realizacion de los trabajos,
para lo cual, los interesados que asi lo deseen deberan concurrir a la Sala de Juntas de LA ASIPONA MAZATLAN,
ubicada en el Interior del Recinto Fiscal S/N, en Mazatlan, Sin. C.P. 82000, el dia 12 de octubre de 2023 a las 10:00
horas (tiempo local), para partir al lugar donde se ejecutaran los trabajos. La visita tendrd como objeto que LOS
LICITANTES conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico.
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A todos LOS LICITANTES que asistan a la visita de obra se les solicita portar chaleco, casco y zapato Industrial
de lo contrario se les negara el acceso a las instalaciones portuarias.

SUBCONTRATACION.
OCTAVA - No aplica.
FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS.
NOVENA - Al formular la proposicion, EL LICITANTE tomara en cuenta:

a. Que lafecha estimada para el inicio de los trabajos serd el dia 10 de noviembre de 2023
b. Que el plazo para la gjecuciéon de los trabajos sera de 381 dias naturales.

c. Que con fundamento en lo establecido al articulo 50 fracciones IVy V de la LEY y 143 del REGLAMENTO, asi
como en el segundo parrafo del apartado V.3 de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Administracién del Sistema Portuario Nacional
Mazatlan, S.A.de C.V,, por concepto de anticipo Unico de los servicios relacionados con la obra publica, siempre
y cuando este monto no rebase el 50% del importe Total Propuesto por el Licitante.

d. Que para el pago del anticipo y para la ejecucion de los trabajos objeto de LA CONVOCATORIA, se cuenta
con oficio nimero J2T/DG/OLI/005/2023 de fecha 29 de junio de 2023, emitido por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico.

e. Asignacion inicial: Que la asignacion autorizada para el afio 2023 asciende a la cantidad de $1,240,000.00
(Un millén doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) sin L.V.A. de los cuales se destinaran a los servicios
$540,000.00 (Quinientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) sin I.V.A.

f.  Asignhacién subsecuente: Para el aflo 2024, sera la diferencia del importe total de la propuestay la asignacion
destinada en el afio 2023.

g. La continuacién de la obra en el siguiente ano, quedard sujeta, para los fines de su ejecucidén y pago, a la
disponibilidad presupuestaria del afio siguiente.

MODELO DE CONTRATO.

DECIMA - Para los efectos de lo dispuesto por el articulo 31 fraccion XXV de LA LEY, se adjunta el modelo de
contrato en el Documento DD 06 “Modelo de contrato de servicios relacionados con la obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado” al que se sujetaran LA CONVOCANTE y EL LICITANTE ganador.

LA CONVOCANTE cotejara previo a la firma del contrato la documentacién original contra la presentada en la
proposicion por EL LICITANTE que resulte adjudicado. La documentaciéon que estara sujeta de verificacion seran
existencia legal, financiera y contable, facturas de bienes y equipos cientificos e informaticos, cotizaciones de
materiales, contratos, actas de entrega recepcion y toda aquella que LA CONVOCANTE considere necesaria.

Sera requisito indispensable para la formalizacion del contrato que EL LICITANTE que resulte adjudicado
presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo, la opinién sobre
el CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de Administracion Tributaria
(SAT), en sentido positivo, para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de
conformidad con lo establecido en la Resolucion Miscelanea Fiscal para el aino de formalizacion del
CONTRATO.
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Se le hace de conocimiento a EL LICITANTE que el contrato se formalizard por medios remotos de comunicacion
mediante el Médulo de Formalizacién de Instrumentos Juridicos de conformidad con lo publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el 18 de septiembre de 2020.

ACUERDO por el que se incorpora como un modulo de CompraNet la aplicacidn denominada Formalizacion de
Instrumentos Juridicos y se emiten las Disposiciones de caracter general que regulan su funcionamiento,
publicado en el Diario  Oficial de la Federacién el 18 de septiembre de  2020:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600751&fecha=18/09/2020

El Médulo de Formalizaciéon de Instrumentos Juridicos se encuentra disponible en CompraNet en la siguiente
direccion electrénica:

https://www.gob.mx/compranet/documentos/modulo-de-formalizacionde-instrumentos-juridicos

Material de Apoyo para Proveedores su contenido tiene como propdsito orientar a los proveedores para la gestion
y uso del Médulo de Formalizacién de Instrumentos Juridicos.

https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Guia_de_registro_de_empresas_V3.pdf

https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Cu%C3%ADa_posible_proveedor.pdf

Cualguier duda podra realizarla a través de los medios oficiales de atencién a usuarios: cuenta de correo:
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mxy el Centro de Atencion Telefénica al nimero 55368 81977.

Para realizar el registro y la firma correspondiente del contrato por medios electrénicos de comunicacién remota
sera a través del Mddulo de Formalizacién de Instrumentos Juridicos (MFIJ), la persona fisica o moral con actividad
empresarial deberd contar con la Firma Electrénica Avanzada (FIEL) Vigente, salvo en caso, que por causas ajenas
a la ASIPONAMAZ y al MFIJ el contrato respectivo podra ser firmado de forma autégrafa por el representante legal
gue compruebe su personalidad mediante instrumento notarial.

Cabe sefialar, que LA CONVOCANTE en ningtlin caso podra formalizar contrato alguno con los particulares que
se encuentren en alguno de los supuestos sefalados en el articulo 32-D Cédigo Fiscal de la Federacion.

No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 48 fraccién Il de LA LEY.

Asi mismo debera presentar las opiniones de cumplimientos en materia de seguridad social (IMSS) y la carta
de no adeudo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

El contrato se pactara sobre la base de precios unitarios, estableciendo asi que el importe de la remuneraciéon
o pago total que deba cubrirse a EL CONTRATISTA se hara por unidad de concepto de obra terminado.

EL LICITANTE al que se le adjudique el contrato, procederd a firmarlo ante LA CONVOCANTE en el plazo sefalado
para tal efecto en el acta de emisién del Fallo, entregando las garantias de Anticipo y de Cumplimiento,
invariablemente antes de la formalizacién del contrato respectivo.

Una vez adjudicado el contrato, EL LICITANTE no podra hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorizacion previa de
LA CONVOCANTE, podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que
incluyan su instalacion.

El contrato se pactara sobre la base de precios unitarios, estableciendo asi que el importe de la remuneracién
o pago total que deba cubrirse a EL CONTRATISTA se hara por unidad de concepto de obra terminado.
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El CONTRATISTA que resulte adjudicado de la presente LICITACION, debera entregar previo al inicio de los trabajos
la lista del personal a utilizar, enlistando categoria, nombre y nimero de registro de seguridad social (IMSS) de cada
uno de sus trabajadores, ya que de no hacerlo el personal que no cuente con su registro ante el IMSS no podra
ingresar al sitio de los trabajos en el Recinto Portuario.

El CONTRATISTA, que debera tomar las previsiones necesarias con el fin de obtener los accesos al Recinto Portuario
para los materiales, personal, equipo, maquinaria y herramienta, mediante la digitalizacidn y sistematizaciéon de los
procesos operativos y administrativos para la Credencializaciéon, Vehiculos, Operadores, Transportes y Permisos, a
través del sistema informatico denominado Puerto Inteligente Seguro (PIS), se proporciona el siguiente enlace para
Su registro:

> Registro en PIS: https://puertointeligenteseguro.com.mx/#/inicio/acuerdo-nivel-servicio/datosempresa
> Correo electrénico: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx
> Teléfono: (669) 9823611 ext. 71525

Asi mismo, se pone a su disposicion el tutorial de la Academia Puerto Inteligente Seguro, que contiene aprendizaje
interactivo para realizar el registro de personal, vehiculos, operadores, transporte y permisos, herramienta de apoyo
a la que pueden ingresar desde el siguiente enlace, con su usuario y contrasefla de PIS:
https://academia.puertointeligenteseguro.com.mx/

FORMA DE PAGO.

DECIMA PRIMERA - Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por periodos no
mayor a un mes, mismas que se acompafaran de la documentacién que acredite la procedencia de su pago,
conforme a las previsiones del articulo 132 de EL REGLAMENTO, las que seran presentadas por EL CONTRATISTA
al residente de la servicios dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por
LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 dias naturales contados a partir de que hayan
sido autorizadas por el residente de los servicios y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura
correspondiente debidamente requisitada. El pago se hara por transferencia electréonica que seran depositadas
en la cuenta bancaria del CONTRATISTA quien previamente a la firma del contrato comunicard el nombre del
beneficiario y banco, el numero de sucursal bancaria, el nUmero de cuenta de cheques, el nUmero de cuenta con
18 posiciones decimales Clave Bancaria Estandarizada (CLABE).

EL CONTRATISTA serd el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de estos o por su presentacidon
incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de LA LEY.

El Contratista, en su primera estimacioén, estd obligado a presentar la documentacidén correspondiente del Alta de
los trabajos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en las
aportaciones de los trabajadores que laboren en la misma. Lo anterior de conformidad con el articulo 12 fraccién
primera de Ley del Seguro Social, articulos 3, 4 y 16 del Reglamento de afiliacion de la Ley del Seguro Social, articulo
9 divisiéon IV del Reglamento para la clasificaciéon de empresas de la prima de seguro de riesgos de trabajo y articulo
5 del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construccién por obra o tiempo
determinado.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias,
LA CONVOCANTE, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién, indicard por escrito a
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EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito
y la presentacion de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computard para efectos del segundo
parrafo del articulo 54 de LA LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de su corte, la estimacidn correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar
a la reclamacién de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de EL REGLAMENTO, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, serdn por trabajos ejecutados; de
pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, de gastos no
recuperables a que alude el articulo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos.

El residente de servicios efectuara la revisién y autorizaciéon de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un
plazo que no excederd de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto
de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA CONVOCANTE,
ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de
LA LEY, pagard gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computardn por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el ultimo parrafo del
articulo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferira
en igual plazo la fecha de terminaciéon de los trabajos, circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud de
EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederad dicho diferimiento cuando el atraso derive de
causas imputables a EL CONTRATISTA.

Tratdandose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo seflalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de LA CONVOCANTE.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean
compensadas en la estimacidn siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

Con fundamento en el Cédigo Fiscal de la Federacién, articulos 29 y 29-A, yla regla 2.7.1.35 de Resolucion
Misceldnea Fiscal vigente, la cual dicha regla sefala para su pronta referencia, lo siguiente:

Expedicién de CFDI por pagos realizados.

e Para los efectos de los articulos 29, pdrrafos primero, segundo, fraccidon VI y dltimo pdrrafo y 29-A, primer
parrafo, fraccion VI, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola
exhibicion, se emitird un CFDI por el valor total de la operacion en el momento en que ésta se realice y
posteriormente se expedird un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberd
senalar “cero” en el campo “Total”, sin registrar dato alguno en los campos “método de pago” y “forma
de pago”, debiendo incorporar al mismo el “Complemento para recepcion de pagos” que al efecto se
publique en el Portal del SAT.

e Elmonto del pago se aplicard proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido
por el valor total de la operacion a que se refiere el primer pdrrafo de la presente regla.
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Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestacion,
deberdn utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide
el importe de la operacion.

Para efectos de la emision del CFDI con “Complemento para recepcion de pagos”, podrd emitirse uno
solo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que
estos correspondan a un mismo receptor del comprobante.

ElI CFDI con “Complemento para recepcion de pagos” deberd emitirse a mds tardar al décimo dia natural
del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.

Derivado de lo anterior, y que la factura de complemento de pagos entré en vigor el 1 de julio de 2017, siendo
obligatoria a partir del 1 de septiembre del 2018, El Contratista deberd llevar a cabo las acciones necesarias para
emitir dichos comprobantes y enviarlo al siguiente correo:

factcompras@puertomazatlan.com.mx

El plazo maximo para generar este comprobante sera el dia 10 del mes siguiente a la fecha en que se haya recibido
el ingreso.

REQUISITOS ADICIONALES.

DECIMA SEGUNDA - Al formular la proposicién EL LICITANTE tomara en cuenta:

a)

Que los servicios relacionados se llevaran a cabo con sujecidn a: LA LEY y EL REGLAMENTO; el proyecto y

sus especificaciones generales y particulares, asi como a las especificaciones aplicables de las Normas para

Construccién e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y

Transportes tiene en vigor, asi como las demds normas que regulan la ejecucion de los trabajos y conforme

a las clausulas del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado y en general de conformidad con lo sefialado en LA CONVOCATORIA.

Que en relacidn con los precios unitarios, cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de
proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un
aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa

convenido, la revisidon de los costos a que se refiere el articulo 56 de LA LEY y 174 de EL REGLAMENTO, se

realizard de conformidad con lo establecido en los articulos 57 fraccién | y 58 de LA LEY y del 180 de
EL REGLAMENTO.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 y segundo parrafo de la fraccidn | del articulo 58 de
LA LEY, conforme a lo establecido en el articulo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de actualizar los
precios de la proposicion a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podra solicitar, por una sola

ocasion, la determinacién de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculard conforme al

procedimiento de ajuste establecido en el parrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este

factor de actualizacidn no se afectara por la entrega de anticipos. Esto no aplicard en los servicios que inicien
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacién de proposiciones. EL CONTRATISTA debera

presentar a LA CONVOCANTE, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo sefalado en el articulo 56

de LA LEY.

Que EL CONTRATISTA deberd tener durante la ejecucién de los trabajos, permanentemente un (técnico
responsable de los trabajos) Superintendente de Servicios, quien debera tener amplia experiencia en los

trabajos motivo de la presente convocatoria, conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, la planeacién integral y el procedimiento de construcciéon de los trabajos,
catdlogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los

planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de

calidad, Bitacora, convenios el contrato, los proyectos, las Normas para Construccion e Instalaciones y de

Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, Ultima edicién,

y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
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Asimismo, EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS deberd estar facultado por EL CONTRATISTA, para oiry
recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato. Independientemente de aquellas que LA CONVOCANTE pueda hacer en la forma y términos

previstos en la Base Primera, fraccién V de LA CONVOCATORIA.

LA CONVOCANTE en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, y EL CONTRATISTA tendra la obligacion
de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

LA CONVOCANTE en cualquier momento podra verificar que el personal propuesto por EL LICITANTE para
ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrolldandolos, de no ser asi, deberd exigir que se utilice el personal
propuesto en la licitacidn o uno de caracteristicas similares.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del tercer mes de
iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE |o solicite expresamente antes de ese plazo.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS propuesto deberd cumplir con las siguientes disposiciones sin
detrimento de cualquier otra que le corresponda:

» Tener su domicilio fisico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.

» Proporcionar al Residente de Servicios, su nombre, asi como su domicilio y teléfono en el lugar de la
obra.

» Proporcionar curriculum en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula profesional.

» Tener cuando menos 6 meses de antigledad con la empresa que licita.

» Atenderdeinmediato a cualquier llamado del Residente de Servicios por motivos contractuales cuando
SuU presencia o intervencidon sea requerida.

» Deberd estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representacion de EL CONTRATISTA
las estimaciones y cualquier documento oficial.

» Deberd permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.

» En caso de que el SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente de
Servicios de éste hechoy, simultaneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS interino
o definitivo que debera tener las mismas caracteristicas, obligaciones y facultades que el sustituido.

» Deberd contar con un ejemplar de las Normas para Construccidn e Instalaciones y de Calidad de los
Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene vigentes, en las oficinas de campo
durante el periodo de ejecucién de la obra, para resolver cualquier controversia o asunto que se
presente.

d) Quetomden consideracion las condiciones climaticas, ambientales, topograficasy geotécnicas de la region,
compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de dificultad de
los trabajos objeto de esta licitacién, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningudn caso servira
posteriormente para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificacién a los
precios consignados en la proposicién.

e) Que debe cumplir con el seflalamiento de proteccidén en obra, el cual debera considerar en la integracién
de sus costos indirectos.

f)  Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hara al precio que fije el contrato
para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir
en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razén del costo directo,
del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como clasificaciéon y

28 de 212



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO: LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023

“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

MARINA @

abundamiento de materiales, disposicion y clasificaciéon de los estratos y otras caracteristicas, los ha
proporcionado LA CONVOCANTE Unicamente como orientacién y a titulo informativo, quedando bajo la
responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de
ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideré el proponente, por ejemplo, en la clasificacion de
materiales, la diferencia no justificara reclamacion alguna de EL CONTRATISTA en cuanto a los precios
unitarios.

Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspeccion,
vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del articulo 220 de EL REGLAMENTO, asi como los que se
deriven de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por
LA CONVOCANTE en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la
proposicion”, justificarad reclamacion alguna de EL CONTRATISTA en relacién con los precios respectivos.
Que propone precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en el documento PE 02 “Catalogo
de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion”, y que, por lo tanto, no presenta alternativas que
modifiquen lo estipulado en LA CONVOCATORIA.

Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacidn de la proposicién, puestos en obra
por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilizacién de estos
insumMos.

Que se considerard como precio unitario, el importe de la remuneracién o pago total que debe cubrirse a
EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme a los términos de referencia,
especificaciones particulares y normas de calidad.

Que el precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA y los cargos adicionales.

Que presentara, analisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda,
relativos a los conceptos sefialados en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajoy monto total
de la proposicidn”, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en LA LEY,
EL REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA.

Que al determinar sus costos directos tomé en consideracién los salarios vigentes y los precios de materiales,
bienes y equipos cientificos e informaticos que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposicion,
estableciendo los cargos por bienes y equipos cientificos e informaticos con base en los precios y
rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucion del concepto
de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el
considerado en los andlisis justificara reclamacion de EL CONTRATISTA en relacién con los precios
respectivos.

Los costos indirectos deberan expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado
deberd presentarse el analisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los
correspondientes a la administracién de oficinas centrales y de camypo, considerando lo establecido en los
articulos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estard representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacién de este costo, los gastos que realice en la
ejecucioén de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira deduciendo la amortizacién
de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicara, considerando, en su caso, los puntos que como
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sobrecosto por el crédito le requiera una institucién crediticia, sefalando el indicador econdmico en que se
baso, debiendo acompanar el andlisis correspondiente a este concepto, lo cual se hara en base al analisis de
flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de EL
REGLAMENTO.

El cargo por utilidad, sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberd considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en las utilidades de la
empresa a cargo de EL CONTRATISTA.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la gjecucion de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no debera ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de
financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después de la
utilidad.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento
para los mismos.

De ser el caso que se trate de un servicio relacionado con la Obra Publica que comprende mas de un ejercicio
fiscal, sélo se formulard un contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la gjecuciéon de
los trabajos, sujeto a la autorizacidon presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en los articulos 45y 46 de LA LEY.

Que los ajustes a los programas de ejecucion general de los trabajos y al programa de utilizacidén de equipo,
motivados por las asignaciones anuales, no implicaran cambio en los costos e importes sefialados en el
Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion”.

Que el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” se formulara
de acuerdo con lo siguiente:

Se llenard preferentemente a maquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usara tinta negra,

escribiendo con caracteres de imprenta facilmente legibles. En ambos casos, el Documento PE 02

“Catélogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién” deberd presentarse sin correcciones,

raspaduras nienmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, debera conservarse el mismo

formato.

2. Seanotaran los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letra
y ndmero, en pesos con aproximacion al centésimo, los cuales deberdn ser coincidentes entre si y con
sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, prevalecerd el que coincida con el del andlisis de precio
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis.

3. Cuando el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion”, se
componga de varias hojas, deberd anotarse el monto parcial de cada una de ellas, su acumulado con
respecto a su inmediato anterior y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y el importe total de la proposicion.

4. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerd como correcto el producto

de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el analisis del precio

unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho andlisis no se tenga.
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5. De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificaran
los montos parciales y la suma de ellos, el IVA 'y el importe total de la proposicidon. El monto correcto sera
el que se considerara para el analisis comparativo de la proposicion.

g) Que de resultar adjudicatario, sera requisito indispensable para la formalizacién del contrato que
EL LICITANTE presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo,
la OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT), en sentido positivo, para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
Federacion y de conformidad con lo establecido en la Resolucidon Miscelanea Fiscal para 2021.

Cabe senalar, qgue LA CONVOCANTE en ningun caso podra formalizar contrato alguno con los particulares
gue se encuentren en alguno de los supuestos seflalados en el articulo 32-D Cdédigo Fiscal de la Federacion.

De igual forma no podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 48 fraccidn |l de LA LEY.

r) No podran participar en esta convocatoria las personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucién de la
SFP, en los términos de LA LEY.

DECIMA TERCERA - Aunado a la documentacién distinta sefialada anteriormente, las proposiciones que elaboren
LOS LICITANTES deberan integrar lo sefialado en |la presente CONVOCATORIA y contendran:

PROPUESTA TECNICA.

o« DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

Deberd presentar Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacién de
los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y los términos de referencia y especificaciones particulares que LA CONVOCANTE les hubiere
proporcionado, asi como de haber considerado en la integracién de la proposicién, los materiales y equipos
de instalacion permanente que, en su caso, le proporcionard LA CONVOCANTE y el programa de suministro
correspondiente; asi como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber
considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA CONVOCATORIA.

(Se anexa formato).

Se deberan incluir también las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares aclaratorias que
haya emitido LA CONVOCANTE, debidamente firmadas de conocimiento en todas las hojas y sus anexos,
en caso de que LA CONVOCANTE haya emitido alguna o como respuesta de las preguntas presentadas de
acuerdo a lo mencionado en esta CONVOCATORIA. Cualquier modificacién a LA
CONVOCATORIA derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones y notas aclaratorias enviadas por
LA CONVOCANTE, sera considerada como parte integrante de la misma.

Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES
ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS seran validas durante el proceso de adjudicacién y durante la vigencia del
contrato respectivo.

Asi mismo, en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el dia 18 de julio del afio
2016, particularmente a lo instaurado en la Fraccién IX del Articulo 49 de la misma, deberd presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad, que no desempefia empleo, cargo o comision en el
servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempefarlo, con la formalizacién del contrato
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correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral,
dichas manifestaciones deberdn presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la
sociedad.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PT-01
Declaraciones.pdf”

e DOCUMENTO PT 02 METODOLOGIA DE TRABAJO PROPUESTA.

NOTA: Esta “Metodologia de Trabajo”, no debera ser copia, transcripcion o resumen de los términos de
referencia de la CONVOCATORIA; asi como de textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de
operacién u otro texto que sirva de guia para realizar los trabajos que se licitan, de ser asi serd motivo de
desechamiento de la proposicion.

Se debera entender como metodologia el “QUE” se va hacer para la realizacién de los servicios (trazar el
plan para la prestacion del servicio). Deberd de presentarse, explicando en forma escrita detallada y
desglosada la metodologia de trabajo propuesta, para llevar a cabo la supervision de la obra en tiempo y
forma, seflalando sistemas, tecnologias, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad o
alcance de los servicios y forma de presentacion de los resultados, para este caso; previendo las probables
desviaciones fisicas, técnicas y econdmicas que pudieran surgir durante el proceso de ejecuciéon de los
servicios.

Para cada uno de los conceptos de trabajo de la obra a supervisar, los cuales los podran agrupar, se
debera describir lo siguiente:

— El personal a utilizar, los trabajos que realizara cada uno de ellos y como lo haran.
- El equipo a utilizar, el trabajo que desarrollara cada equipo y la forma de hacerlo.
- Los materiales que se utilizaran en el desarrollo de los trabajos de supervision.

En este mismo documento, el licitante debera describir detalladamente lo siguiente:
El procedimiento que utilizaran para supervisar los siguientes trabajos.-

1 DEMOLICION

2 CIMENTACION

3 ESTRUCTURAS

4 OBRA NEGRA

5 DEMOLICIONES

6 OBRA BLANCA

7 INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS.

Asi como el procedimiento y control para la atencién y cumplimiento de los términos y condicionantes
en MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, a los cuales quedo sujeta la construccién de la obra.

La metodologia deberd ser congruente con los programas solicitados en estas bases, se hard una descripcién
paso a paso de dicha metodologia, siguiendo un proceso ordenado y légico.

Para la elaboracion de este documento, el postor debera tener en cuenta, entre otros, los siguientes
elementos:
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Planos del Proyecto de la obra y catalogo de conceptos de trabajo tanto de obra como de supervision.
Especificaciones generales y particulares tanto de obra como de supervisiéon.
Las Normas para Construccion e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, Gltima edicion de cada uno de sus libros.

Con el propdsito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL LICITANTE
deberd describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigaciéon durante el
desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicién de los
residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el
procedimiento a seguir en el supuesto caso de algun derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina,
diésel, aceite, etc.).

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la Secretaria de Desarrollo
Sustentable del Estado de Sinaloa, durante el proceso de la obra publica y en caso de que se aplicara alguna
sancioén por tal motivo, EL CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma, asi como a subsanar la
causa que le dio origen, y en su caso, se considerara como un incumplimiento al contrato sujetandose a lo
dispuesto en el mismo.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PT-02 Metodologia de
trabajo.pdf”

e DOCUMENTO PT 03 CURRICULO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y ORGANIGRAMA PROPUESTO
PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

Se debera presentar la siguiente documentacién:

e Organigrama del personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE para la ejecuciéon de los
trabajos que se licitan, entendiéndose como una representacidén grafica (esquema o dibujo) que
muestre o represente las relaciones entre los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE,
facilitando su visién conjunta y jerarquica.

e En este documento se anexa el formato que deberd ser debidamente requisitado y firmado por cada
uno de los profesionales técnicos propuestos para la ejecucion de los trabajos, el cual deberd ser
presentado en papel membretado de EL LICITANTE, debidamente firmado por las partes, en el que se
identifique con nombrey cargo a los que se encargaran de la ejecucidén y administracién de los servicios;
los que deberdn tener experiencia en servicios de caracteristicas técnicas, magnitud y complejidad
similares a las de la CONVOCATORIA en la BASE QUINTA, anexando su curriculum con firma autdgrafa
y fotografia, en el que se incluird la relacion de los trabajos profesionales similares al licitado en los que
haya participado, anexando copia simple legible de la cédula profesional de cada uno de los
profesionales propuestos.

El SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS propuesto por EL LICITANTE, debera tener experiencia como
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS en servicios de caracteristicas técnicas, magnitud y complejidad
SIMILARES a las de la presente convocatoria considerando lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 1,
de esta CONVOCATORIA.

Respecto al personal profesional técnico sefalado en la BASE QUINTA, numeral 1, se debera anexar, ademas
de su curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones y de la
documentacién complementaria como contratos de servicios ejecutados, actas de entrega - recepcion,
estimaciones de servicios, notas de bitacora y demas documentaciéon que evidencie fehacientemente su
experiencia, especialidad y participacidn en servicios similares, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda.
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Del personal profesional técnico propuesto, debera anexar la siguiente documentacion:

1. Curriculum con firma autégrafa.

2. Copia simple de cédula profesional expedida por la Direccidon General de Profesiones.

3. Documentacidn complementaria que demuestre y acredite fehacientemente su experiencia,
especialidad y participacion de al menos dos aflos en servicios similares para el superintendente de
servicios.

Se debera de considerar como minimo un 10% de mano de obra local, en la integracién de su proposicién.
La falta de los documentos sefialados en el parrafo anterior sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS propuesto, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del tercer
mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE |o solicite expresamente antes de ese plazo.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrdndolo "PT-03 Curriculo de los
profesionales tecnicos.pdf”

e DOCUMENTO PT 04 SENALAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE EL LICITANTE HAYA REALIZADO Y QUE
GUARDEN SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.

Relacion de los contratos de trabajos similares a los de esta licitacion, en los términos sefialados en la
BASE QUINTA, numeral 2.

Deberd presentar una relaciéon de los contratos de servicios que tenga celebrados o que haya realizado
EL LICITANTE y su personal en trabajos SIMILARES a los de LA CONVOCATORIA, tanto en la Administracion
Publica Federal, Estatal o Municipal como con particulares, en donde sea comprobable su participacién, con
los que acredite la especialidad, la experiencia y la capacidad técnica en este tipo de trabajos (se anexa
formato); anotando obligatoriamente en forma tabular:

Descripcién de los servicios ejecutados.

Numero de contrato y nombre o denominaciéon de la contratante.

Domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos.

Importe contratado sin IVA.

Importe ejercido sin IVA.

Importe por ejercer en su caso.

Fecha de terminacion o las fechas previstas de terminaciones, segun sea el caso.

Si fueron o no objeto de rescisién administrativa, o de alguna figura juridica equivalente en el
extranjero.

Si los trabajos fueron o no ejecutados dentro del programa convenido en el contrato.
Si se aplicaron penas convencionales por atraso y cual fue su monto.

YV VYV VYV VYVY

Y VvV

Para demostrar fehacientemente la experiencia y participacion de EL LICITANTE en servicios similares a la
que se invita, asi como su grado de cumplimiento, se debera anexar copia completa de:

» Los contratos de servicios relacionados con la Obra Pdblica que tenga celebrados o gue haya
realizado EL LICITANTE en trabajos similares (SUPERVISION DE CONSTRUCCION, AMPLIACION
O RECONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CUANDO MENOS 4 NIVELES, HOTELERI'A,
HABITACIONAL, SERVICIOS, ETC) al de la presente CONVOCATORIA, en copia simple, legible y
firmado por EL LICITANTE y el contratante.
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Sera responsabilidad Unica de EL LICITANTE el demostrar, evidenciar y documentar que tienen experienciay
especialidad en servicios relacionados con la obra publica similares a la que se licita.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrdndolo "PT-04 seAalamiento de
los servicios que el licitante haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan.pdf”

DOCUMENTO PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA.

La capacidad financiera de EL LICITANTE deberd ser acreditada mediante la presentacién de declaraciones
fiscales 2021y 2022 (cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales vigentes), estados financieros
basicos o dictaminados como son, Estado de Situacién Financiera, Estado de Resultados, los cuales son
necesarios para el calculo de los parametro solicitados, de los Ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de
empresas de nueva creacidon, los mas actualizados a la fecha de presentacidn de proposiciones,
adicionalmente debera presentar declaraciones mensuales del ejercicio 2023, las cuales al igual que las
declaraciones anuales deberan incluir el acuse de recibo del SAT con el sello y cadena original y deberan

ser legibles.

La falta de los documentos sefnalados anteriormente sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PT-05 Capacidad
financiera.pdf”

DOCUMENTO PT 06 RELACION DE LOS BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E INFORMATICOS.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidén a compra, su ubicacién fisica detallada, modelo y usos actuales, asi como la fecha
en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; del equipo
propuesto, tanto de su propiedad como arrendado deberd presentar manifestaciéon escrita bajo protesta de
decir verdad de que no se encuentra comprometido en la ejecucién de otros trabajos y que estara disponible
en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. De los equipos que intervendran directamente en la ejecuciéon
de los trabajos de los conceptos indicados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y
monto total de la proposiciéon”, se deberdn anexar copias de las fichas técnicas en idioma espanol de cada
uno de ellos en las que se describan todas sus caracteristicas que permitan verificar el rendimiento de los
mismos, adicionalmente en caso de manifestar que el equipo es de su propiedad debera anexar las facturas
que lo avalen.

Tratdndose de equipo de su propiedad, debera presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad
de tales circunstancias, para el caso de que el equipo sea arrendado ademas de lo que se solicita para este
documento, se deberd presentar un “Contrato de promesa de renta del equipo”, celebrado entre
EL LICITANTE y el propietario del equipo, en los términos de los articulos 2243 al 2247 del Cédigo Civil para el
Distrito Federal, adjuntando copia de identificacion (credencial para votar o pasaporte reciente y escrito en el
gue anoten los datos generales del contrato. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el estado
fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos por LOS LICITANTES.

Si el equipo propuesto es con opcidn a compra se deberd de anexar la documentacion de él o los probables
proveedores del equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha técnica), con el fin de contar
con elementos para justificar la compra y que en su caso LA CONVOCANTE verifique su autenticidad.

Queda entendido de que si durante la ejecucion de los trabajos, el equipo propuesto por la empresa ganadora,
no es el mismo al presentado en su proposicién, ni el adecuado en tipo, rendimientos o eficiencia, EL
CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en este
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supuesto no tendra derecho a precios unitarios extraordinarios; modificacidn a los originales propuestos ni a
gue se computen tiempos perdidos que tengan como fin el retraso en el periodo de ejecucidn de los trabajos.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistemna comercial de importacidon, ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversion, la fuente de informacién y su fecha
de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales
y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren totalmente
suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacién, y liberados de todo gravamen, ya que
LA CONVOCANTE no reconocerd ningun sobrecosto por la inobservancia de este precepto. LA CONVOCANTE
se reserva el derecho de verificar el estado fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos por
EL LICITANTE.

La falta de los documentos sefialados en el parrafo anterior sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PT-06 Bienes y equipos
cientificos e informaticos.pdf”

DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY
suscritos con dependencias o entidades de la Administracion Publica, en el caso de haberlos celebrado; en el
supuesto de que EL LICITANTE no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo
manifestard por escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por lo que no sera materia de
evaluacion el historial de cumplimiento a que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 36 de LA LEY. En caso
de que EL LICITANTE no presente los documentos o el escrito sefialados, se atendera lo dispuesto en los
parrafos primero y segundo del articulo 66 de EL REGLAMENTO.

EL LICITANTE, de cada uno de los contratos que presente con respecto a los indicados en el Documento
PT 04 “Sefalamiento de los servicios que el licitante haya realizado y que guarden similitud con los que
se licitan” celebrados con dependencias o entidades de la Administraciéon Publica, EL LICITANTE, debera
anexar en este documento, lo siguiente:

e Manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales, o

e Acta de extincién de derechos y obligaciones (Acta de finiquito), o

e Acta de entrega-recepcién fisica de los servicios de supervision. (Que hayan terminado en tiempo y
forma los servicios de supervision).

Para acreditar la especialidad, EL LICITANTE(S) deberd minimo demostrar haber ejecutado obras con las
categorias y magnitud similar a la solicitada o que se estén ejecutando a la fecha de la licitacién publica, para
lo cual se tomard la fecha de la firma del contrato adn en las obras multianuales. EL LICITANTE que acredite
minimo DOS (2) contratos de obras similares (ejecutados o en proceso) a la solicitada, en los Ultimos diez (10)
afos previos a la publicacion de la CONVOCATORIA en el Sistemna CompraNet.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF, nombrdndolo "PT-07 Historial de
cumplimiento.pdf”
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DOCUMENTO PT 08 MANIFESTACION DE AFILIACION A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION.

Debera presentar Manifestacion escrita de estar afiliado o NO a la Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construcciény el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion (se anexa modelo de carta). En
caso de ser afiliado, estar de acuerdo con el convenio de colaboracién celebrado entre la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes y la CMIC, para que a los afiliados se les retenga el 0.2% de las estimaciones
de los trabajos ejecutados que se formulen, a fin de que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes lo
entere al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, para los programas de capacitacion a
los trabajadores. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PT-08 Afiliacién CMIC.pdf”

PROPUESTA ECONOMICA.

DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICION.

Carta de proposicion firmada en papel membretado por la empresa (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-O1 Carta de
proposicion.pdf”

DOCUMENTO PE 02 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

Catalogo de conceptos conteniendo descripcion, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios
unitarios con numero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposicién.
Este documento formara el presupuesto de servicios que servird para formalizar el contrato correspondiente,
en su caso.

Para expresion de precios unitarios y monto total de la proposicion, debidamente requisitado y firmado
conforme al formato anexo, se anotaran los precios de todos los conceptos con nUmero y con letra. Si hubiese
discrepancias entre los precios anotados con ndmero y los anotados con letra, seran estos Ultimos los que se
tomaran en cuenta al establecer el monto corregido de la proposicién, en caso de que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerd como correcto el producto de
las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y los precios anotados con letra por EL LICITANTE.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicién, la que
deberd anotarse con ndmero y letra en la Ultima hoja de este documento, asi también como el impuesto al
valor agregado en el porcentaje que corresponda, segun lo disponga la Ley en la materia y el monto que
resulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptos y, el
monto total de la proposicidn que resulte, sera el monto corregido para efectos de la adjudicacidn, en su caso.

Los precios anotados con letra, deberan coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos en el
documento denominado PE 03 “Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo”, en caso contrario, se considerara que el precio estd mal analizado.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
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1. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF, nombrdndolo "PE-02
Catalogo de conceptos.pdf”

2. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato Excel, nombrdandolo "PE-02
Catalogo de conceptos.xls "

DOCUMENTO PE 03 ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO.

Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que conformen el cien por
ciento del monto de la proposicion de EL LICITANTE, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluiran los materiales a
utilizar con sus respectivos consumosy costos, y de personal que se empleara para realizar los servicios, bienes
y equipos cientificos e informaticos con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto
a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en
LA LEY, el REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA.

El analisis de los precios de los conceptos deberan ser determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo éste
ultimo el que se traslade al documento denominado PE 02 “Catédlogo de conceptos de trabajo y monto total
de la proposicion”

Los rendimientos que se consignen en los andlisis de precios deberdn ser congruentes con el PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS SERVICIOS y en general con toda la proposicion.

El andlisis, calculo e integracién de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberd guardar
congruencia con la metodologia de ejecucidn de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilizacién de
personal y equipo; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demas
insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevardn a cabo los trabajos, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con los términos de referencia, especificaciones
particulares y normas de calidad que determine la ASIPONA MAZATLAN.

Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberdn expresarse en moneda nacional.

Los costos directos incluirdn los cargos por concepto de personal gue se empleard para realizar los servicios,
materiales, bienes y equipos cientificos e informaticos, herramientas de mano y equipo de seguridad.

Los andlisis de precios unitarios no deberan contener lotes por conceptos de materiales, personal y
equipo, ni destajos por concepto de estos dos ultimos.

El costo directo incluird los cargos por conceptos de percepciones del personal considerando los salarios
vigentes y los precios de materiales, bienes y equipos cientificos e informaticos que rigen en el lugar de la
obra en la fecha de su proposicidon, estableciendo los cargos por equipo con base en los preciosy rendimientos
de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucidn del concepto de trabajo
correspondiente. consignados en los documentos correspondientes, PE 05 “Analisis, calculo e integracion del
factor del salario real conforme a los articulos 191y 192 de EL REGLAMENTO y Tabulador de salarios base de
personal que se empleard para realizar los servicios por jornada diurna de ocho horas e integracién de los
salarios”, PE 06 “Analisis, cdlculo e integracién de los costos horarios de bienes y equipos cientificos e
informaticos, que se emplearan en los servicios",, y PE 10 “Relacién y andlisis de los costos bdasicos de
materiales” respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.

El costo indirecto deberd expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberd
presentarse el analisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes
a la administracién de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los articulos del 211 al 213
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de EL REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE 07. “Analisis,
calculo e integracion de costos indirectos”

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacidon de este costo, los gastos que realice en la gjecucion
de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira deduciendo la amortizacidon de los
anticipos concedidosy la tasa de interés que aplicara de conformidad al periodo de presentacion, autorizaciéon
y tramite de pago establecido por la Entidad, considerando en su caso, los puntos que como sobrecosto por
el crédito le requiera una institucién crediticia, sefialando el indicador econémico en que se basd, debiendo
acompanfar el analisis correspondiente a este concepto, lo cual se hara en base al analisis de flujo de caja. Y en
general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de EL
REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE 08 “Analisis,
calculo e integracién de costo por financiamiento”

El cargo por utilidad serd fijado por el propio proponente y estard representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en las utilidades de la
empresa a cargo de EL CONTRATISTA. Este porcentaje serd el consignado en el documento correspondiente
PE 09 “Utilidad propuesta por EL LICITANTE.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. El cargo adicional no deberd ser
afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de
utilidad, este cargo deberd adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

Los cargos que se deben de incluir son los siguientes:

a) De las estimaciones que se cubran al CONTRATISTA se le descontaran los derechos que estipula el articulo
191 primer parrafo de la LEY Federal de Derechos por la prestacioén el servicio de inspeccidn, vigilancia y control
de las obras que realiza la Secretaria de la Funcién Publica, el cual es del 5 al millar (0.5 %).

b) El impuesto sobre Némina que recauda el Estado de Sinaloa.

Los cargos adicionales deberdn incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serdn ajustados
cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los
mismos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios deberan ser congruentes con el PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS SERVICIOS y en general con toda la proposicion.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BASICOS o AUXILIARES,
obligatoriamente deberan presentarse éstos dentro del mismo documento PE 03. Si EL LICITANTE elige
la estructuracién de costos basicos, éstos deberan presentarse totalmente desglosados.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdandolo "PE-03 Precios
Unitarios.pdf”

DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
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Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, agrupado por materiales personal
gue se empleard para realizar los servicios, bienes y equipos cientificos e informaticos, con la descripcion y
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas
unidades de medicién, sus importes y una sumatoria al final.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-04 Listado de
Insumos.pdf”

DOCUMENTO PE 05 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME
A LOS ARTICULOS 191y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE PERSONAL QUE SE
EMPLEARA PARA REALIZAR LOS SERVICIOS POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION
DE LOS SALARIOS.

Analisis, calculo e integracién del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191y 192 de  EL
REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada
diurna de ocho horas e integracién de los salarios. Deberd anexar el documento de la DETERMINACION DE
LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISION ANUAL DE LA
SINIESTRALIDAD vigente.

También deberda incorporar el documento de consulta correspondiente a la Unidad de Medida y
actualizacion (UMA).

Se debera de considerar como minimo un 10% de mano de obra local, en la integracion de su proposicion.

Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los
siguientes elementos y disposiciones:

> Andlisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorias del personal que
intervendra en la ejecucion de los servicios, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal
hasta la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideraran dentro de
este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisién y
vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

> Para la obtencién del factor de incremento al salario base, deberd contener los conceptos de
prestacion segun la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social (Obligaciones Obrero-Patronales),
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Contratos Colectivos en
vigor.

> Derivado del Decreto por el que se declara reformas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexacion del salario
minimo, publicado en el Diario Oficial de la Federaciéon en 2016, esta Entidad hace extensiva y reitera
a los licitantes |la obligatoriedad del uso del valor de la Unidad de Medida y Actualizacién que sera
utilizada como unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia para determinar la cuantia del
pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las Entidades Federativas y
del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores. Por lo
que los licitantes deberan considerar lo anterior, en la determinacién del Factor de Salario Real
(FASAR) que de su propuesta derive, por lo que, de conformidad con el articulo 31 fraccién XXIV de la
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en caso de omisién, su
propuesta sera desechada, ya que, se veria afectada directamente la solvencia de la proposicién.

> Se deberan indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorias.
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> Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacién de los trabajos
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, ddndoles un trato similar a un
ajuste de costos.

Este documento debera contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integraciéon de los salarios vigentes de acuerdo con la zona, de todo el personal que
intervienen en los trabajos.

Se enlistaran todas las categorias con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en los
trabajos, incluyendo los operadores de maquinaria y con el factor de incremento para la obtencién del salario
real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por
turnos y/o condiciones especiales. Se deberdn anexar los analisis de percepciones del personal que conforman
las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados.

Se anexa el tabulador que debera servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios del personal
Profesional Técnico pueden ser los considerados por: LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION (Aranceles CMIC), EL COLEGIO DE INGENIEROS o la CAMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE
CONSULTORIA, conforme al nivel, categoria, e importe y sobre todo considerando que el personal que
propongan, deberd cumplir con el perfil de los profesionistas.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrdndolo "PE-05 Calculo salario
real.pdf”

DOCUMENTO PE 06 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE BIENES Y
EQUIPOS CIENTIFICOS E INFORMATICOS, QUE SE EMPLEARAN EN LOS SERVICIOS.

Analisis, calculo e integracidn de todos los costos horarios del equipo, que se empleard en la ejecucion de los
trabajos; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora.

Se relacionardn todos los equipos que se requieran para la ejecucion de los servicios, considerando el equipo
necesario y suficiente, incluyendo los que se utilicen para instalacién eventual, indicando de forma tabular sus
descripciones: modelo, capacidad y costo horario, ademads del andlisis del costo horario de acuerdo a la forma
anexa. Para el andlisis, calculo e integraciéon de los costos horarios del equipo, deberan considerar éstos, para
efectos de evaluacién, con costos y rendimientos de equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se
traslade para la estructuracion del costo directo en la formulacién de los precios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacién, ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversién, la fuente de informacidén y su fecha
de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y derechos nacionales
y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren totalmente
suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacidn, y liberados de todo gravamen, ya que
LA ASIPONA MAZATLAN no reconocera ningun sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

De los equipos que intervendran directamente en la ejecucidon de los trabajos, se deberan anexar copia de las
cotizaciones con una vigencia de cuando menos tres meses anteriores a la fecha de publicacion, facturas o el
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procedimiento utilizado, en donde se demuestre el valor de adquisicién de los equipos considerados como
nuevos. Con este valor de adquisiciéon nuevo del equipo, se deberd calcular el costo horario del mismo.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-06 Costo horario.pdf”’

DOCUMENTO PE 07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS.

Andlisis, calculo e integracidn de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

El andlisis se sujetara al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estaran representados
como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran identificando los correspondientes a los
gastos presupuestados por concepto de administracion de campo y los de oficinas centrales, seguros y
fianzas.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrdndolo "PE-07 Costos
Indirectos.pdf”

DOCUMENTO PE 08 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.

Andlisis, calculo e integracidn del costo por financiamiento, considerando que la calendarizacidén de egresos
esté acorde con el Programa de Ejecucién de los trabajos y el plazo indicado en la proposicion de
EL LICITANTE, haciendo un analisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los gastos que realizard en la
ejecucion de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se
cubrirdn en el plazo establecido en el modelo de contrato en la cldusula octava estimaciones por trabajos
ejecutados y el indicador econédmico que se aplicard. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendra
de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por
EL LICITANTE, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos.

Si el factor determinado por EL LICITANTE es bajo y juzga conveniente NO aplicar este cargo, debera
manifestarlo por escrito, en este documento.

Para la determinacién del costo por financiamiento, se deberd realizar un analisis de ingresos y egresos en el
gue se consideren los gastos a realizar en la ejecucion de los trabajos, los pagos que recibirdn, en su caso, por
concepto de anticipos y estimaciones, amortizacidon de los anticipos y la tasa de interés que aplicard,
sefalando el indicador econdmico especifico en el que se basa para la determinacién; C.P.P, T.LILE, T.LI.P., etc,,
considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institucidn crediticia,
deberd anexar copia del indicador econdmico referido en su andlisis, asi como copia de los puntos adicionales
(en su caso), considerados por la utilizaciéon de crédito bancario expedido por la instituciéon financiera que
considero.

Los ingresos deberdan reflejar las estimaciones generadas conforme al programa de ejecucién general de los
trabajos doc. PE 11, la amortizacion del anticipo que se otorgara al contratista en el ejercicio del contrato, se
sujetara a lo sefalado en el art. 143 del RLOPSRM, y el cobro de las estimaciones deberd considerar los plazos
de formulacién, aprobacién, tramite y pago establecidos en la convocatoria, también sefialados en el modelo
de contrato en la cldusula octava, estimaciones por trabajos ejecutados.

Los egresos deberan ser congruentes con la suma de costos directos de personal que se empleara para
realizar los servicios, equipo y materiales considerados en su proposicion (Documentos PE 12, a, b, cy PE 04 a,
b y c) aplicando el indirecto propuesto, reflejados en el periodo real de ejecucién de los trabajos.
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Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-08
Financiamiento.pdf”

DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTA POR EL LICITANTE.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe EL CONTRATISTA por la ejecucion del concepto de trabajo,
serd fijado por el propio contratista y estarad representado por un porcentaje sobre la suma de los costos
directos, indirectos y de financiamiento.

En este cargo deberd considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la
participacién de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la gjecucién de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones administrativas
emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos de inspecciéon y
supervision. Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los costos
indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberan adicionarse al precio unitario
después de la utilidad y solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que le dieron origen,
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Dichos cargos adicionales deberan ser presentados en este documento.

La forma de aplicacion desglosada de estos porcentajes, a cada andlisis de precios se indicara en el
documento PE 03 “Analisis del total de los precios unitarios de los concepto de trabajos”.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-09 Utilidad.pdf”

DOCUMENTO PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES.

Se relacionardn los materiales que se requieran para la ejecuciéon de los trabajos, indicando en forma tabular:
descripcién, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilizacién, siendo éste el que se traslade para
la estructuracioén del costo directo en la elaboraciéon de los precios que cotice.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrdndolo "PE-10 Costos bdsicos.pdf”

DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

Programa mensual de ejecucién convenido conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en
cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, debiendo
existir congruencia con los programas que se mencionan en el documento siguiente. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF, nombrdndolo "PE-11 Programa de
ejecucion.pdf”

43 de 212



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO: LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023

“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE

MARINA @
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y
subpartidas de utilizacion, expresados en pesos, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en
su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciacién y el plazo para la conclusién de
los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros.

a) PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA REALIZAR LOS SERVICIOS.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
mensual calendarizada de los periodos de intervencidn del personal expresada en jornadas e identificando
categorias e importe en pesos y consighando los montos de las erogaciones a costo directo por este
concepto. (Se anexa formato).

b) BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E INFORMATICOS.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
mensual calendarizada de los periodos de utilizacidén de los equipos, expresados en horas efectivas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas, e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a
costo directo por este concepto. (Se anexa formato).

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
mensual calendarizada de los periodos de utilizacion de materiales mas significativos, expresados en
unidades convencionales, volimenes requeridos e importe en pesos y consignando los montos de las
erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato).

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
mensual calendarizada de los periodos de intervencién del personal, expresada en jornadas, indicando la
especialidad, numero requerido y su importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo
directo por este concepto. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica: Cargar
a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-12 Programa a costo
directo.pdf”

CAUSALES DE DESECHAMIENTO.

DECIMA CUARTA - Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectan directamente la solvencia
de las mismas.

LA CONVOCANTE sin perjuicio de la aceptacién de los documentos y que los reciba para su evaluacién, podra
desechar aquella proposicion que:

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:

CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO.
1. Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente CONVOCATORIA a la Licitacion
Publica.
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10.

1.

12.

Cuando se compruebe que algun Licitante ha acordado con otro u otros elevar o bajar los costos de los
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demas
LICITANTES.

Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en CONVOCATORIA a la Licitacion
Publica o que los documentos no contengan la informacién solicitada;

La falta de informacién o documentos requeridos en LA CONVOCATORIA que imposibilite determinar
la solvencia de la proposicion;

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en LA CONVOCATORIA que afectan la solvencia de la proposicion,;

Se acredite fehacientemente con la documentacién idénea que la informacién o documentacién
proporcionada por EL LICITANTE es falsa;

La ubicaciéon de EL LICITANTE en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIlI,
51y 78, penultimo parrafo de LA LEY;

Elincumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO y |o estipulado
en LA CONVOCATORIA;

Cuando el objeto social del Licitante no tenga relacién con los trabajos o servicios a desarrollar motivo
de la presente CONVOCATORIA,

Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA CONVOCATORIA,;

No hayan considerado en la integracion de sus proposiciones, las aclaraciones y/o modificaciones
derivadas de la (s) junta(s) de aclaraciones y/o notas aclaratorias emitidas por LA CONVOCANTE;

La falta de presentacion o firma de los escritos o manifiestos siguientes:

T1.1. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana
(Documento DD 02);

11.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno
de los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de LA LEY (Documento DD 03);

11.3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas
gue, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e
informacion veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como
gue consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo
establecido en los articulos 31, fraccién XV y 51, fraccién VI, segundo péarrafo de LA LEY
(Documento DD 04);

1.4. Declaracion de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir
verdad, que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas
para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que
les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacién a los demas participantes (Documento
DD 05);
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11.5. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo gque contendrd lo
sefalado en la fraccidn VI de la Base Primera de LA CONVOCATORIA (Documento DD 07);

11.6. Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas
de calidad de los materialesy las especificaciones generales y particulares de construccién que
LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion
de la proposicién, los materiales y equipos de instalaciéon permanente que, en su caso, le
proporcionara LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente; asi como el de
haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA CONVOCATORIA (Documento PT 01);

12. Cuando la proposicidn no sea firmada autégrafamente por la persona facultada para ello en cada uno
de los documentos que forman parte de la misma, solicitados en la Base Décima Tercera de estas
“Bases de contratacidon de servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado” de LA CONVOCATORIA, conforme a lo previsto en el primer parrafo del articulo 41 de EL
REGLAMENTO. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicacion
electrénica, en sustitucion de la firma autdégrafa, cuando no hayan sido empleados los medios de
identificacion electrénica que establezca la Secretaria de la Funcién Publica;

B. CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS.

1 Que los profesionales técnicos propuestos por EL LICITANTE para llevar la adecuada administracion,
direccion y ejecucion de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la BASE
QUINTA, numeral 1, de esta CONVOCATORIA o bien que EL LICITANTE omita integrar la
documentacién complementaria requerida para demostrar la experiencia, especialidad y participacion
del personal profesional técnico propuesto;

2. Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de
caracteristicas, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA CONVOCATORIA,
conforme a lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 2, de esta CONVOCATORIA;

3. Que EL LICITANTE no proponga la bienes y equipos cientificos e informaticos adecuados, necesarios y
suficientes para desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo sefalado en el inciso b) de la Base
Novena de esta CONVOCATORIA;

4, Que la metodologia de trabajo propuesta por EL LICITANTE para el desarrollo y organizacién de los
trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos, y sea una
copia, transcripcidén o resumen de los términos de referencia de LA CONVOCATORIA; asi como de
textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de operaciéon u otro texto que sirva de guia para
realizar los trabajos que se licitan; o bien, no satisfagan totalmente los requisitos solicitados en el
documento PT-02;

5. Que la declaracioén fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por
LA CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3;

6. Que EL LICITANTE omita integrar a su proposiciéon, identificacion oficial, curriculum y cédula
profesional del SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, asi como la documentacidn soporte que acredite
y demuestre fehacientemente su capacidad, experiencia, especialidad y participacién en servicios
SIMILARES;
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Que EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS propuesto NO acredite contar con la firma electrénica
avanzada expedida por el Sistema de Administracién Tributaria (SAT) en sustitucion de su firma
autégrafa para el uso del programa informatico de la Bitadcora Electrénica a Seguimiento a Obra Publica
(BESOP);

Que el programa mensual de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y
cuantificado, no sean congruentes con el programa calendarizado propuesto por LA CONVOCANTE.

Que los programas de suministros y utilizacion de materiales, personal que se empleara para realizar los
servicios y bienes y equipos cientificos e informaticos, no sean congruentes con los consumos y
rendimientos considerados por EL LICITANTE, ni con la metodologia a realizar;

Que en la bienes y equipos cientificos e informaticos, los rendimientos de estos no sean considerados
como nuevos considerando las caracteristicas ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el
procedimiento de que se trate;

Que los analisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las
especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el Documento PE 03 “Analisis
detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo” en la base Décima Tercera de estas
“Bases de contrataciéon de servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, por el mecanismo de evaluacién binario” y en LA CONVOCATORIA; considerando los
materiales, personal que se empleard para realizar los servicios, bienes y equipos cientificos e informaticos
adecuados, suficientes y necesarios para la ejecucion del concepto de trabajo que corresponda;

Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones vigentes
en el mercado internacional, nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaradn los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total;

Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY, EL
REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA,

Que los analisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado por en
LA CONVOCATORIA, especificaciones particulares y generales;

Que los precios basicos de adquisicion de materiales considerados en sus analisis correspondientes, no
se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

Que EL LICITANTE omita integrar a su proposicidn, fichas técnicas y cotizaciones por escrito del
proveedor de los equipos mas significativos, para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de
verificar dicha informacion;

Que los costos horarios por la utilizaciéon de la bienes y equipos cientificos e informaticos no se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo o bien el valor de adquisicién de los equipos no se haya
considerado como nuevo o no coincida con las cotizaciones anexas por medio de las cuales demuestra
el valor de los equipos;

Que los analisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en EL REGLAMENTO y esta CONVOCATORIA;
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19. Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relacién de costos
basicos;

20. Que en el costo directo de los materiales o en el valor de adquisicién de equipos propuestos, se hayan
considerado estos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

21. Que en el costo directo, los costos horarios de la bienes y equipos cientificos e informaticos no se hayan
determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se
tomaran como maximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos,
asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

22. Que el analisis, calculo e integracién del factor del salario real no se haya estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en el EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA, y en lo solicitado para el
Documento PE 05 “Analisis, calculo e integracion del factor de salario real” en la Base Décima Tercera de
esta CONVOCATORIA.

23. Quelosanalisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA y en lo solicitado para el Documento PE 07 “Analisis,
calculo e integracion de costos indirectos” en la Base Décima Tercera de esta CONVOCATORIA.

24. Que el analisisy calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA,; y en lo solicitado para el Documento PE 08
“Andlisis, cdlculo e integraciéon de costo por financiamiento” en la Base Décima Tercera de esta
CONVOCATORIA.

25. Quela utilidady cargos adicionales no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA,; y en |lo solicitado para el Documento PE 09 “Utilidad y
cargos adicionales” en la Base Décima Tercera de esta CONVOCATORIA.

26. Que los precios de los insumos contenidos en su proposicion no fueren aceptables. LA CONVOCANTE
considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no serdn aceptables cuando
se proponga un importe mayor o menor al 20% del monto del presupuesto base que se desprenda de
la investigacion de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para la presupuestacion de los
trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de manera previa por parte de
LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la proposicién de
que se trate presenta un PRECIO NO ACEPTABLE debera ser desechada del procedimiento de
contratacioén. Lo anterior, con fundamento en el primer parrafo del articulo 40 de LA LEY, articulo 71 de
EL REGLAMENTO, y

27. Que el importe total de la proposicién no sea congruente con todos los documentos que la integran.

28. Que EL LICITANTE considere importes o porcentajes de anticipo mayores a los establecidos en la
presente convocatoria, o bien la programacion de los recursos en servicios plurianuales rebasen la
inversion autorizada en el primer gjercicio.

DECIMA QUINTA.- LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY y 71 de
EL REGLAMENTO, procedera a declarar desierta la licitacion, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas
no rednan los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA o sus precios de insumos no fueren aceptables para
LA CONVOCANTE, se considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son
aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la
investigacion de mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente
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superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea factible
pagarlos; cuando no se reciba proposiciéon alguna en el acto de presentaciény apertura de proposiciones, situacion
gue quedard asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente.

LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY y 70 de EL REGLAMENTO, podra cancelar
la licitacion por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extincién de la
necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratacidon se pudiera
ocasionar un daflo o perjuicio a la propia dependencia. La determinacién de dar por cancelada la licitacidon
precisara el acontecimiento que motiva la decisién, lo cual se notificard por escrito a LOS LICITANTES y al OIC,
dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacién, y no sera procedente contra ella recurso alguno, sin
embargo podran interponer su inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de LA LEY.

LA CONVOCANTE, a solicitud de EL CONTRATISTA cubrira los gastos no recuperables que, en su caso, procedan
en términos de lo dispuesto en el articulo 70 de EL REGLAMENTO de LA LEY,; la solicitud de pago de dichos gastos
podra hacerla EL LICITANTE en un plazo maximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificacién de
la cancelacion de LA CONVOCATORIA.

Cuando se presente alguna situaciéon de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor LA
CONVOCANTE se abstendra de realizar pago alguno.

DECIMA SEXTA - Las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES seran conservadas por LA CONVOCANTE
conforme al articulo 74 de LA LEY y del articulo 264 de EL REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA.- En el caso de que LA CONVOCANTE no firmare el contrato respectivo en la fecha, horay lugar
previstos en el fallo y en defecto de tal previsién dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la notificaciéon
del fallo o cambiare las condiciones de LA CONVOCATORIA que motivaron el fallo correspondiente, EL LICITANTE
ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estard obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto,
LA CONVOCANTE, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrird los gastos no recuperables en que hubiese incurrido
EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposiciéon, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con la licitacidn, lo que se sujetara, cuando proceda, a lo previsto en
los articulos 70 Y 82 de EL REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA - Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas
imputables a EL LICITANTE, estas serdn determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las servicios, se procederd conforme a lo
seflalado en la cladusula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Base
Décima.

DECIMA NOVENA - Para el caso de rescisién administrativa y terminacion anticipada del contrato se procedera
conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décimay la normatividad aplicable.

VIGESIMA - EL CONTRATISTA comunicara a través de la Bitacora o excepcionalmente por escrito en términos del
primer parrafo del articulo 164 de EL REGLAMENTO, a LA CONVOCANTE l|a conclusidn de los trabajos
encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminacién, conforme
a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacién de los trabajos, LA CONVOCANTE en un
plazo no mayor de quince dias naturales procederd a su recepcion fisica, levantandose el acta correspondiente
conforme a lo establecido en el articulo 166 de EL REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberd presentar una garantia para responder por los defectos o
vicios ocultos que resulten de la ejecucién de los trabajos o de cualquier otra indole, en que hubiese incurrido
EL CONTRATISTA en la realizacidon de los trabajos; se presentara dicha garantia previamente a la recepcién formal
de los mismos, conforme a lo establecido en el articulo 66 de LA LEY.
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VIGESIMA PRIMERA .- Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcién, EL LICITANTE
deberd entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual debera subirse electrénicamente
el cuestionario de evaluacidn de los eventos apegados a las disposiciones en materia de transparenciay combate
a la corrupcién, esto al finalizar el acto de presentaciéon y apertura de proposiciones, a fin de que manifiesten sus

impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos.

VIGESIMA SEGUNDA -Con base en los articulos 8 y 31 de LA LEY, 222 y 222 bis del Cédigo Penal Federal y el Oficio-
Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de Atencién
Ciudadana de la SFP y que dirigid a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la Administracion
Publica Federal; se incorporan para su conocimiento y difusion, los lineamientos de la Organizacién para la
Cooperaciéon y el Desarrollo Econdmico (OCDE). (ANEXO UNO) Nota informativa para participantes de paises
miembros de la Organizacidn para la Cooperacién y el Desarrollo Econémico y firmantes de la Convencidn para
Combatir el Cohecho de Servidores PUblicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

VIGESIMA TERCERA - EL LICITANTE deberd manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA CONVOCANTE, que
tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los
subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo,
implementacién y puesta en marcha del mismo, contara con la autorizacién de la autoridad migratoria para
internarse en el pais con la calidad y caracteristicas migratorias que le permita trabajar en las actividades para las
gue haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento.

EL LICITANTE deberd indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se
comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en
gue tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a
las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligdndose a sufragar
los gastos que origina la expulsiéon del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacién asi lo ordene,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacién.

VIGESIMA CUARTA - INCONFORMIDADES.

Las personas que participen en esta licitacion podran inconformarse ante la Direccién General de Inconformidades
de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, Delegacién Alvaro
Obregdn, C.P. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de comunicaciéon electrénica, de acuerdo a lo
dispuesto en los articulos 83 y 84 de LA LEY.

VIGESIMA QUINTA - DE LA INFORMACION Y VERIFICACION.

En términos del articulo 75 de LA LEY, la SFP en el ejercicio de sus facultades podra verificar, en cualquier tiempo,
gue las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en LA LEY o
en otras disposiciones aplicables.

Asimismo, la SFP podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, y podra solicitar a los servidores publicos y a los contratistas, todos los datos e
informes relacionados con los actos de que se trate.

POR LA CONVOCANTE

Contralmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzén
Director General de ASIPONA Mazatlan

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO EL LICITANTE.

Nombre de EL LICITANTE.
Nombre del Representante Legal del Postor.
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ANEXO UNO.

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE
PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA
COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO
(OCDE).
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Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacién para la Cooperacién y el
Desarrollo Econémico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupcidn ha trascendido nuestras fronteras y el ambito de accidon
del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la organizacién para la Cooperaciéon y el
Desarrollo Econémico (OCDE) y firmante de la Convencién para combatir el cohecho de servidores publicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que
involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencidon busca establecer para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales.
Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten
por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién cumplan con las
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciard en noviembre de 2003 una segunda fase de
evaluacién -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre otros:

» La compatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.
» Elconocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencién.

El resultado de esta evaluaciéon impactara el grado de inversiéon otorgado a México por las agencias calificadores y
la atraccion de inversidon extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:

» Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.

» Difundir las recomendaciones de la Convencidn y las obligaciones de cada uno de los sectores
comprometidos en su cumplimiento.

» Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de
dineroy extradicién).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

» Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cédigos de conducta, de
mejores practicas corporativas (controles internos, monitoreo, informacién financiera publica, auditorias
externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a
servidores publicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

> Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (Doble contabilidad y
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos,
transferencias sin autorizacién, acceso a los activos sin conocimiento de la gerencia); utilizar registros
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

» Los abogados: promover el cumplimiento y revisidon de la Convencidn (imprimir el caracter vinculatorio
entre ésta y la legislacion nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) y a los servidores publicos que incumplan las
recomendaciones de la convencién, implican entre otras, privacion de la libertad, extradicion, decomiso y/o
embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por
denuncia, pero también por otros medios, como la revisién de la situacién patrimonial de los servidores publicos o
la identificacion de transacciones ilicitas, en el caso de las empresas.
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El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencidén, independientemente del lugar
donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresasy los servidores publicos del pais, estaremos
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la
convencidon y por tanto la comisién de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de seflalar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
“Articulo 222 Cometen el delito de cohecho:

l. | El servidor publico que por si, o por interpdsita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro,
dinero o cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto
relacionado con sus funciones, y

I Il El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se
mencionan en la fraccién anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto
relacionado con sus funciones.

Al gue comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario
minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se
impondran de tres meses a dos afos de prisidn, multa de treinta a trescientas, veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion e inhabilitacién de tres meses a
dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comisidn publicos.

En ningun caso se devolveran a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas, las mismas
se aplicardn en beneficio del Estado.

Capitulo XI Cohecho a servidores publicos extranjeros.
Articulo 222 bis.

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si o para
otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conduccién de transacciones comerciales internacionales,
ofrezca, prometa o dé, por si o por interpdsita persona, dinero o cualquier otra dadiva, ya sea en bienes o servicios;

I A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitaciéon o resoluciéon
de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

I Il A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacién o resolucién de cualquier asunto que se
encuentre fuera del dmbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisién, y

1. Il a cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjeroy le requiera o le proponga llevar
a cabo la tramitacién o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo,
cargo o comisidn de este ultimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un
cargo publico considerado asi por la Ley respectiva, en los érganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado
extranjero, incluyendo las agencias o empresas autdénomas, independientes o de participaciéon estatal, en
cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo u organizacion publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo
11 de este Cdédigo, el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias de multa y podra decretar su
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suspension o disolucién, tomando en consideracion el grado de conocimiento de los érganos de administraciéon
respecto del cohecho en la transaccidn internacional y el dafio causado o el beneficio obtenido por la persona

moral.”
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ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES.
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ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES

(sefalar si es la primera. segunda o...).

Nombre de EL LICITANTE. - .

Datos generales:

1. Registro Federal de Contribuyentes:
2. Nombre:
3. Domicilio:

Ademas tratdndose de personas morales:

4, Descripciéon del objeto social de la empresa:

5. . Datos de las escrituras publicas: que acredita la existencia legal dé las personas morales:
6. De haberlas, sus reformas y modificaciones:

7. Nombre de los socios:

Del representante legal:

8. Nombre del apoderado o representante:
9. Datos de las escrituras pUblicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de representacion:
10. Identificacion oficial.

(CONVOCATORIAS internacionales: LOS LICITANTES extranjeros deberdn presentar los datos sefialados en
los numerales anteriores o los datos equivalentes, considerando las disposiciones en su pais de origen).

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la Licitaciéon No.
(Senalar numero de licitacién) relativa a (Especificar la descripciéon general de los trabajos).

Asi mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

(Conforme a lo previsto en los articulos 35 de LA LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de aclaraciéon
deberdn enviarse a través de COMPRANET, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya
a realizar la citada junta).

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la aclaracién o aspecto que solicita
aclarar. si no se presenta en la forma sefialada, LA CONVOCANTE podrd desecharlas, razén que sera sefialada en
el acta correspondiente).
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Pregunta 2.-

Pregunta n.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA1.- Las solicitudes de aclaracion que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberdn plantearse de manera
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en LA CONVOCATORIA.
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METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS POREL
MECANISMO BINARIO.
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METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL MECANISMO BINARIO.

Lineamientos a que se sujetara la aplicacion del criterio de evaluacién de proposiciones a través del
mecanismo binario en el presente procedimiento de contratacién, conforme a lo previsto en el primer parrafo
del articulo 38 de LA LEY y fraccién | del articulo 63 de EL REGLAMENTO.

Para la evaluacidn técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion binario se deberan verificar,
los siguientes aspectos (en cumplimiento con el articulo 64 del REGLAMENTO):

I.  Que cada documento contenga toda la informacién solicitada;

II.  Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccidn de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se
consideraran, entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la experiencia laboral
especifica en servicios similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran
relacionados con la ejecucién de los trabajos;

I1l. Que los licitantes cuenten con el equipo adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no propio, para
desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la metodologia propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los trabajos, sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que la metodologia propuesta por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y
gue tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento
debe ser acorde con el programa de ejecucién considerado en su proposicion;

VI. Las dependencias y entidades, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos, determinaradn en la CONVOCATORIA, los aspectos que se verificardn en los estados
financieros de los licitantes, entre otros:

a. Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en
los dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos
considerados en su andlisis financiero presentado;

Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa,
\

VIl. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con
dependencias o entidades, conforme a los pardmetros establecidos en la CONVOCATORIA, para
efectos de lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 36 de la Ley.

Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se deberan
verificar, ademas de lo previsto en el parrafo anterior, los siguientes aspectos:

I De los programas:

a) Que el programa de ejecucidon de los servicios corresponda al plazo establecido por la
convocante;

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

c) Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, personal que se empleara para
realizar los servicios y bienes y equipos cientificos e informaticos sean congruentes con los
consumos y rendimientos considerados por el licitante y en la metodologia realizar;
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e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas;

1. De los bienes y equipos cientificos e informaticos:

a) Queelequipo requerido, incluyendo el cientifico, de coémputo, y en general el necesario para el
desarrollo de los trabajos, considerados en su proposicion sean los adecuados, necesarios y
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de estas bases de licitacién, y que los datos
coincidan con el listado de bienes y equipos cientificos e informaticos presentado por EL
LICITANTE;

b) Que las caracteristicas y capacidad de los bienes y equipos cientificos e informaticos,
considerados por EL LICITANTE, sean las adecuadas, necesarias y suficientes para desarrollar el
trabajo en las condiciones particulares donde deberd ejecutarse y que sean congruentes con
la metodologia para el desarrollo de los trabajos propuesto por EL LICITANTE, o con las
restricciones técnicas, cuando LA ASIPONA MAZATLAN fije un procedimiento, y

c) Que en los bienes y equipos cientificos e informaticos, los rendimientos de éstos sean
considerados como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. Los rendimientos propuestos no
podran ser mayores a los seflalados en los manuales;

IR De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermasy, en su caso,
los usos de acuerdo con la vida Util del material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalaciéon
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares y supervision establecidas en la convocatoria, y

v. Del personal:

a) Que el personal administrativo, técnicoy de servicios sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento propuesto por el licitante, tommando en cuenta los
rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de
la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de |la especialidad requerida para la ejecucién de los
servicios objeto de esta convocatoria.

d) Queelcurriculo del personal técnico contenga los datos de formacién académica, y en su caso,
registro de la cédula profesional ante la Direccién General de Profesiones, relacion verificable
de las actividades profesionales en que haya participado y demostrar que haya realizado
trabajos relacionados con las actividades o conceptos motivo de esta convocatoria.

Para la evaluacién econémica de las proposiciones bajo el mecanismo binario se deberan verificar, los
siguientes aspectos (en cumplimiento con el articulo 65 del REGLAMENTO):

I Que cada documento contenga toda la informacidn solicitada, y

Il Que los tabuladores de sueldos sean acordes a los requeridos en estas bases de licitaciéon, y que la
integracion de las plantillas de personal y el tiempo de ejecucion correspondan a los servicios
ofertados.

Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios, se deberan
verificar, ademas de lo previsto en el parrafo anterior, los siguientes aspectos:

I Del presupuesto:
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a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario;

MARINA

b) Que losimportes de los precios unitarios sean anotados con ndmeroy con letra, los cuales
deberdn ser coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia,
debera prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio unitario correspondiente o
el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis, y

c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una
0 mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la
convocante. El monto correcto sera el que se considerara para el analisis comparativo de
las proposiciones;

Il. Que el andlisis, calculo e integraciéon de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con
lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar:

a) Quelosanalisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos,
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalacion permanente, personal que se empleard para realizar los servicios, bienes y
equipos cientificos e informaticos;

c) Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el
mercado;

d) Que los costos basicos de la personal que se empleara para realizar los servicios se hayan
obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y
trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal
efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto del personal que
se emplearda para realizar los servicios requerida para la ejecucién del concepto de trabajo
de que se trate, y

f) Que los costos horarios por la utilizacién de los bienes y equipos cientificos e informaticos
se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada
maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

1. Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademads considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la
relacidn de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria;

b) Que los costos del personal que se empleard para realizar los servicios considerados por el
licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que
prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

c) Que los costos horarios de la bienes y equipos cientificos e informaticos se hayan
determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos,
para lo cual se tomardn como maximos los rendimientos que determinen los manuales
de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde
vayan a realizarse los trabajos;

V. Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo;

b) Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderdn Unicamente
los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del
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contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la
direccion, supervision y administracion, y

¢c) Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la
CONVOCATORIA, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Que el analisis, calculo e integracién del costo financiero se haya determinado considerando lo
siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serdn otorgados al contratista,
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad
y su plazo de tramite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion
de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos;

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econdmico
especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucién valorizado
con montos mensuales, y

e) Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el
licitante sea congruente con lo que se establezca en la CONVOCATORIA;

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en este
Reglamento;

VII. Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la
integran, y

VIIl. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, personal que se empleara para
realizar los servicios y bienes y equipos cientificos e informaticos y de instalaciéon permanente,
sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél
cuya proposicién resulte solvente porque retine, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
CONVOCATORIA, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante, y por tanto
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y hubiese ofertado el precio mas bajo, en
cumplimiento de lo estipulado en el articulo 38 de la LEY y 67 del REGLAMENTO.
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DOCUMENTO LA 01.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__

C.

Director General ASIPONA

Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.
para la contratacion de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) cuento con
facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitaciéon, a nombre y
representacion de la empresa (Razon Social de la empresa), de conformidad con el testimonio
de la Escritura Publica No. de fecha protocolizada por el Notario
Publico No. (Nombre del Notario Publico) con ejercicio en la ciudad de (Ciudad),
(Entidad Federativa).

Asi mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes

Descripcion del objeto social:

Relacidn de accionistas:

Numero y fecha del Acta Constitutiva:

Notario Publico ante quien se otorgo:
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Reformas y modificaciones:

Notario Publico ante quien se otorgé:

Anexo identificacion oficial vigente.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA

NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO LA 02.

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO
DEL LICITANTE.
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DOCUMENTO LA 02.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__

C.

Director General ASIPONA

Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.
para la contratacion de:

Manifestamos la direcciéon de correo eletronico para recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del
contrato respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de caracter
personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto es:

Correo electrénico:

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA

NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO LA 03.
ESCRITO ARTICULOS 51Y
78 DE LA LEY.
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DOCUMENTO LA 03.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.

C.

Director General ASIPONA

Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 61, fraccion IX, inciso a) del REGLAMENTO de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL No. la contratacion de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los
supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.

NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO LA 04.

DECLARACION DE
INTEGRIDAD.
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DOCUMENTO LA 04.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__

C.

Director General ASIPONA

Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la fraccion IX, articulo 61 del REGLAMENTO de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. para la contratacion de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningun motivo nuestra empresa, ni a
través de interposita persona, adoptaremos conductas para que los servidores publicos de LA
CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacidon a los demas participantes.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA

NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO LA 05.

DOMICILIO PARA RECIBIR
NOTIFICACIONES.
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DOCUMENTO LA 05.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__

C.

Director General ASIPONA

Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.
para la contratacion de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contrataciény, en
su caso, del contrato respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de
caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no senale otro distinto
es:

Calley Numero:

Ciudad:

Cdédigo Postal:

Teléfono y Fax:

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA

NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO LA 06.

ESCRITO EN EL QUE
MANIFIESTEQUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.

75 de 212



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO: LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023

“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

DOCUMENTO LA 06.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
.a de del 20__

Director General ASIPONA

Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 36 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas
LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.

y Servicios Relacionados con las Mismas y en
para la contratacién de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA

NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO LA 07.

MANIFIESTO DE
CUMPLIMIENTO DE NORMAS
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RELACION CUANTITATIVA DE LA
DOCUMENTACION QUE
PRESENTA EN SU
PROPOSICION.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

DOCUMENTO DD 01.

.a de del 20___

Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a |a licitacion publica nacional No.

la contratacién de:

ASIPONA

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relacién cuantitativa de la documentacién que se presenta
en nuestra proposicion es la siguiente:

DOCUMENTACION LEGAL - ADMINISTRATIVO.

DOCUMENTO LA 01

ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA.

DOCUMENTO LA 02

DIRECCION DE CORREOQ ELECTRONICO DEL LICITANTE.

DOCUMENTO LA 03

ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY DOCUMENTO.

DOCUMENTO LA 04

DECLARACION DE INTEGRIDAD.

DOCUMENTO LA 05

DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

DOCUMENTO LA 06

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA.

DOCUMENTO LA 07

MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES.

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 01

RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE
PRESENTA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 02

ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE
PREVIAMENTE HAYA REALIZADO.

DOCUMENTO DD 03

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE
EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA
CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 04

MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME.

DOCUMENTO DD 05

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

DOCUMENTO DD 06

ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES DE
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION
BINARIO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, MODELO DE
CONTRATO Y PROYECTO DE PROPUESTA.
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No. NOMBRE. TOTAL DE HOJAS
DOCU .
MEN Inicia Termin
TO. enla aenla
hoja no. hoja
no.
PT O1. Declaraciones y manifestaciones.
PT O2. Metodologia de trabajo propuesta.
PT 03. Curriculo de los profesionales técnicos y organigrama propuesto para la
ejecucion de los servicios.
PT 04. Sefialamiento de los servicios que el licitante haya realizado y que guarden
similitud con los que se licitan.
PT O5. Acreditacion de capacidad financiera.
PT O6. Relacién de los bienes y equipos cientificos e informaticos.
PT O7. Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de
contratos suscritos con dependencias o entidades.
PT 08. Manifestacion de afiliacion a la Camara de la Industria de la Construccion.
PROPUESTA ECONOMICA.
No. NOMBRE. TOTAL DE HOJAS
DOCU .
MEN Inicia Termin
TO. enla aenla
hoja no. hoja
no.
PE O1. Carta de proposicion.
PE 02. Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion.
PE 03. Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
PE 04. Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién.
PE O5. Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos
191y 192 del REGLAMENTO y tabulador de salarios base de personal que se
empleard para realizar los servicios por jornada diurna de ocho horas e
integracién de los salarios.
PE 06. Analisis, calculo e integraciéon de los costos horarios de bienes y equipos
cientificos e informaticos, que se emplearan.
PE 07. Anidlisis, calculo e integracidn de costos indirectos.
PE 08. Andlisis, calculo e integracidn de costo por financiamiento.
PE 09. Utilidad propuesta por EL LICITANTE.
PE 10. Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales
PE 1. Programa mensual de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones,
calendarizado y cuantificado.
Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y
cuantificados de:
a) Personal que se empleard para realizar los servicios.
PE 12. b) Bienes y equipos cientificos e informaticos.

c) Materiales y equipo de instalacidon permanente.

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 02.

ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O

PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE
HAYA REALIZADO.
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DOCUMENTO DD 02.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.
C.
ASIPONA
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacidon publica nacional No. , para

la contratacion de:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en su caso, los estudios, planes o programas que previamente
hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacién veridicos y se ajustan a los requerimientos
reales de los servicios a ejecutar, asi como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del
mercado, en términos de lo establecido en los articulos 31, fraccion XV y 51, fraccidn VII, segundo parrafo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

(EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERA SENALARSE LA REDACCION SIGUIENTE. DEJAR
UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA).

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se estd en el supuesto establecido en los articulos 31, fraccién
XV 'y 51, fraccién VI, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 03.

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL
LICITANTE SENALE EXPRESAMENTE LA
DOCUMENTACION DE NATURALEZA
CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU
PROPOSICION.
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DOCUMENTO DD 03.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.
C.
ASIPONA
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No. , para

la contratacién de:

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica Gubernamental, la siguiente documentacién es de naturaleza confidencial:

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA
PROPOSICION ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SENALARSE LA REDACCION SIGUIENTE. DEJAR
UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA).

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposicion es de naturaleza
confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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MANIFESTACION DE SER MIPYME.
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DOCUMENTO DD 04.
(CONTRATACION EN OBRAS PUBLICAS).

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS
PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVCIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

de de (1)
(2)
Presente.
Me refiero al procedimiento (3) No. (4) en el que mi representada,
la empresa (5) -participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de la previsto por los “lineamientos para fomentar la participacion de las
micro, pequenas y medianas empresas en los procedimientos de contratacién de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal”,
declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector (6)_____, cuentacon ___(7)

___ empleados de planta registrados ante el IMSS y con (8) personas subcontratadasy que el monto
de llas ventas anuales de mi representada es de 9) obtenido en el ejercicio fiscal
correspondiente a la Ultima declaracién anual de impuestos federales. Considerando |lo anterior mi representada
se encuentra en el rango de una empresa (10) atendiendo a lo siguiente:
Estratificacion
Tamano (10). Sector (6). Rango de niumero de Rango de monto de Tope maximo
trabajadores (7) + (8). ventas anuales (mdp) combinado.
(9).
Micro. Todas. Hasta 10. Hasta $4.00 Desde 51 hasta 100
Comercio. | Desde 11 hasta 30. Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta 100
Pequefa. Industria y | Desde 11 hasta 50. Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta 100
Servicios.
Comercio. Desde 31 hasta 100. Desde 51 hasta 100
Mediana. Servicios. Desde 51 hasta 100. Desde $100.01 hasta | Desde 51 hasta 100
$250
Industria. Desde 51 hasta 250. Desde 51 hasta 100

Tope maximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90%
(7) (8) el nUmero de trabajadores sera el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8).
(10) el tamafio de la empresa se determinara a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente formula:

Puntaje de la empresa = (NUmero de trabajadores X 10%) + (NUmero de ventas anuales X 90% el cual debera ser
igual o menor al Tope maximo Combinado de su categoria.

Asi mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de mi
representada es: (1)
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ATENTAMENTE.

(12)

INSTRUCTIVO DEL ANEXO (DD 09).
(CONTRATACION EN OBRAS PUBLICAS).

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS
LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA
PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

NUMERO. DESCRIPCION.
1. Sefalar la fecha de suscripcion del documento.
2. Anotar el nombre de LA CONVOCANTE o entidad convocante.
3. Precisar el procedimiento de que se trate, Licitacion Publica, invitacién a cuando menos tres

personas o adjudicacién directa.

4 Indicar el nUmero respectivo del procedimiento.

5 Citar el nombre o razdn social o denominacién de la empresa contratista.
6. Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios).
7

8

9

Anotar el nUmero de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.

En su caso anotar el nUmero de personas subcontratadas.

Sefalar el rango del monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte
de su ejercicio fiscal correspondiente a la Ultima declaracién anual de impuestos federales.

10. Sefalar con letra el tamafio de la empresa (Micro, pequefia o mediana), conforme a la formula
anotada al pie del cuadro de estratificacién.

LLB Indicar el Registro Federal de Contribuyentes.

12 Anotar nombre y firma del representante de la empresa licitante.
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DOCUMENTO DD 05.

ENCUESTA DE
TRANSPARENCIA.
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DOCUMENTO DD 05.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

CELEBRADA PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS REFERENTE A:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X",
SEGUN CONSIDERE.

No.

EVENTO.

SUPUESTO.

CALIFICA CION

TOTAL-
MENTE
DE
ACUERD
0.

EN
GENERAL
DE
ACUERD
O.

EN GENERAL | TOTALME
EN NTE EN

DESACUERD | DESACUE
O. RDO.

JUNTA DE
ACLARACIONES.

El contenido de las bases es
claro parala contratacion de
servicios relacionados con la
obra publica que se
pretende realizar.

Las preguntas técnicas
efectuadas en el evento, se
contestaron con claridad.

PRESENTACION
DE
PROPOSICIONES
Y APERTURA DE
OFERTAS.

El evento se desarrollé con
oportunidad, en razén de la
cantidad de
documentacioén que
presentaron los LICITANTES.

GENERALES.

El acceso al inmueble fue
expedito.

Todos los eventos dieron
inicio en el tiempo
establecido

El trato que me dieron los
servidores publicos de la
CONVOCANTE durante la
licitacion fue respetuoso y
amable.

Volveria a participar en otra
licitacion que emita la
CONVOCANTE.

El concurso se apegé a la
normatividad aplicable.

S| USTED DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL
SIGUIENTE CUADRO:

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 06.

MANIFESTACION DE CONOCER
BASES DE CONTRATACION DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA, CATALOGO DE
CONCEPTOS, TERMINOS DE
REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES
PARTICULARES, MODELO DE
CONTRATO Y PROYECTO DE
CONVOCATORIA.
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DOCUMENTO DD 06.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.

C. .
ASIPONA .

Presente.
En atencién a LA CONVOCATORIA No. , de fecha __ de de 20__, por medio de la cual esta
Administracién del Sistema Portuario Nacional , S.A. de C.V,, invité a participar en la Licitacién Publica
nacional No. relativa a la:
Le informo a usted que la empresa a la cual represento legalmente,

manifiesta conocer las bases de contratacién de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y
tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién binario, catdlogo de conceptos, términos de referencia y
especificaciones particulares, modelo de contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios
y tiempo determinado y proyecto de convocatoria que LA CONVOCANTE nos proporciond.

Nota: De los documentos mencionados en la manifestacién, solo debera anexar el modelo de contrato y los
Términos de Referencia proporcionados en la CONVOCATORIA.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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MARINA @

MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO.

CONTRATO N°

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON
CARACTER NACIONAL PARA “ ",
MAZATLAN, SIN., EN LO SUCESIVO “LOS SERVICIOS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION
DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V,, EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD",
REPRESENTADA POR EL CONTRALMIRANTE (RET.) MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZON EN SU CARACTER
DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE EL C. EN SU
CARACTER DE PERSONA FIiSICA, EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA", QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE
LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

e ANTECEDENTES

Que, para dar cumplimiento a la Clausula Decimotercera, Conservacion y Mantenimiento, del Titulo de Concesién
de “LA ENTIDAD", se llevara a cabo la ejecucion del Programa de Proyectos de Inversiéon 2023. Al respecto,
mediante Oficio N° ASIPONAMAZ-DG-0XX/2023 de fecha XX de enero de 2023; el Titular de “LA ENTIDAD",
autorizé la ejecucién de los servicios de “PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, Mazatlan, Sin.

DECLARACIONES
I. “LA ENTIDAD"” declara que:

I.1  Esuna“ENTIDAD"” de la Administraciéon Publica Federal, de conformidad cuya concesién fue otorgada por el
Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para la Administraciéon
Integral del Puerto de Mazatlan, Sinaloa. Publicada en el Diario Oficial de la Federacion el catorce de
noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, que estd constituida conforme a las leyes de la Republica
Mexicana, mediante la Escritura Publica NUumero 31,158 (treinta y un mil ciento cincuenta y ocho) de fecha
veintidds de julio de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del Notario Publico Numero 153
(ciento cincuenta y tres), de la Ciudad de México, Lic. Jorge Antonio Sanchez Cordero Davila, e inscrita en el
Registro Publico de Comercio de Mazatlan, Sinaloa, bajo el ndmero 177 (ciento setenta y siete), de fecha
veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro; modificada mediante la Escritura Publica niumero
116,399 (ciento dieciséis mil trescientos noventa y nueve), Libro X (diez) (segundo), de fecha veintiuno de
octubre de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Publicoy Notario del Patrimonio Mexicano, nUmero
237 (doscientos treinta y siete), Lic. Alfredo Ayala Herrera con ejercicio y residencia en la Ciudad de México, en
la cual se protocolizé el acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la “Administracion del
Sistema Portuario Nacional Mazatlan” S.A. de C.V.,, de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la cual
cambid su denominacién por la de “Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatldn, S.A. de C.V.",
inscrita en el Registro PUblico de Comercio de Mazatlan, Sinaloa, bajo el nimero Unico de documento
202100277719004H el veintidés de noviembre de dos mil veintiuno.

.2 Conforme a lo dispuesto por la escritura publica ndmero 3,545 (tres mil quinientos cuarenta y cinco) de fecha
veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, pasada ante la fe del Lic. Alfonso Schmidt Zazueta, Notario
Publico No. 169 (ciento sesenta y nueve) de Mazatlan, Sinaloa, la cual se encuentra inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Mazatlan en fecha veintinueve de septiembre de dos
mil veinte, el C. CONTRALMIRANTE (RET.) MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZON DIRECTOR GENERAL, con
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R.F.C. AOIM590927875 es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el
presente contrato, quien podrd ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello
implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

La adjudicacioén del presente contrato se realizé mediante Licitaciéon Publica de caracter Nacional, realizado
al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constituciéon Politica de los Estados Unidos Mexicanos y
en los articulos 27 fraccion 11, 30 fraccién [; 41y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, (“LOPSR”), y los correlativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas (“RLOPSRM?").

l.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico

autorizé la inversiéon correspondiente a los servicios objeto de este contrato, mediante el oficio
No. ,de fecha de de 2023.

Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes
N° API940722EI2.

Tiene establecido su domicilio en Interior Recinto Fiscal Sin NUmero, Colonia Centro, Mazatlan, Sinaloa;
mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

.7 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA ENTIDAD”, tanto en formatos fisicos

1.3

1.4

1.5

1.6

como electrénicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los articulos 1, 3y 110 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacidén Publica, Ley General de Proteccién de Datos Personales en Posesidn de Sujetos
Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

Que cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la “LOPSRM”.
“EL CONTRATISTA” declara que:

Es una persona fisica legalmente acredita su personalidad con el acta de nacimiento inscrita en la Oficialia

libro acta __de fecha__ de de ____ Civil del gue cuenta con
Clave Unica de Registro de Poblacién (CURP) con clave y se identifica con
credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral No.

Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir
las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi como la organizacidén y elementos necesarios para su
cumplimiento.

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”; las Normas para la
Construccién e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la via
publica, proteccidn ecoldgica y de medio ambiente; asi como de las demdas normas que regulan la ejecucion
de “LOS SERVICIOS” (segun dicho término se define mas adelante), incluyendo las especificaciones generales
y particulares de “LOS SERVICIOS"” materia del contrato.

Conoce debidamente los sitios de “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organizacién
Internacional del Trabajo en materia de erradicacién del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional,
apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en
Sus registros, ni en su Ndmina tiene empleados menores de quince afos y que en caso de llegar a tener a
menores de dieciocho aflos que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le
seran respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.
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IL7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes .

1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones
fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus
obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadoresy el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS
respectivamente, asi como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y
Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el
expediente respectivo.

1.9 Sefala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en

I1.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los articulos
51 y 78, penultimo parrafo de la “LOPSRM"” de conformidad con lo dispuesto por el articulo 6, fraccion IX,
inciso a del “RLOPSRM"” y que las personas que forman parte de la empresa no desempefian empleo, cargo
0 comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

IL11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

II.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de “LOS SERVICIOS” y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales 'y
particulares de construcciéon que “LA ENTIDAD” convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber
considerado en la integracién de la proposicién, los materiales y equipos de instalacidn permanente, en su
caso gue le proporcionara la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

113 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de “LOS SERVICIOS” que subcontratara, en caso de
haberse previsto en la convocatoria de la Invitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional.
“EL CONTRATISTA"” debera entregar la informacidn necesaria que acredite la experienciay capacidad técnica
y econdémica de las personas que se subcontrataran.

ll. “LAS PARTES" declaran que:

llL.1.- La Convocatoria a la Invitacién a Cuando Menos Tres Personas Nacional que origina el presente Contrato, sus
anexos, la bitdcora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a
“LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Anexos:

a Presupuesto total de los trabajos.
b Programas.

1. Programa de ejecucion convenido conforme al catdlogo de conceptos, con
erogaciones, calendarizado y cuantificado.

2. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado (Personal
gue se empleard para la realizacién de los servicios).

3. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado (Bienes y
equipos cientificos e informaticos).

4. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado (materiales
Yy equipos de instalacion permanente).

5. Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado (de
utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado
de la direccién, supervisién y administracion de los trabajos).

c Términos de Referencia y especificaciones particulares.
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111.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la Invitacién a Cuando
Menos Tres Personas Nacional que le da origen.

.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se
reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o
limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD"” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de “LOS SERVICIOS"” consistentes en
“ " MAZATLAN, SIN., y “EL CONTRATISTA" se
obliga a realizarlos conforme al programa de ejecucién, presupuesto, y, normas aplicables a “LOS SERVICIOS”, asi
como a los términos de referencia contenidos en el anexo incluido en el numeral I11.1 hasta su total terminacién. El
objeto aqui sefalado se llevara a cabo bajo la condicidn de pago a precios unitarios, segun se describe a
continuacion:

“LA ENTIDAD"” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la modalidad de precios unitarios, la realizacion de
“LOS SERVICIOS” establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total
terminacion.

Ver anexo “Catalogo de conceptos”

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” deberd llevar a cabo y serd responsable por “LOS SERVICIOS”.
“EL CONTRATISTA"” se compromete a que la ejecucion de los “LOS SERVICIOS" finalizados se sujetaran a:
e La Legislacion Mexicana;
e Los Términos de Referenciay la Propuesta del Contratista; y
e Los documentos técnicos y econdmicos de acuerdo con la modalidad de adjudicacién del contrato que
se conforman como anexos del presente Contrato, segun los mismos sean modificados de tiempo en
tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislacién aplicable.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es $ ( Pesos __/100
M.N.), mas el impuesto al valor agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS" del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional.

El “CATALOGO DE CONCEPTOS" vy el (colocar anexo del Presupuesto de Servicios), establecen cotizaciones en
moneda nacional para todos los componentes del Servicio. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en
términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizaran en moneda nacional (al tipo
de cambio) para solventar obligaciones ( en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado
por el Banco de México en esa fecha).

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA" se obliga a realizar “LOS SERVICIOS” materia del presente contrato en un plazo que no exceda
de ( ) dias naturales. El inicio de la ejecucién de “LOS SERVICIOS” serd el dia

de____ de202_yseconcluirdamastardareldia__de______del202_, de conformidad con lo siguiente:

1.- Programa de ejecucién convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecucién de “LOS SERVICIOS” o

en la entrega del producto esperado;
2.- Programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilizacién semanal para los siguientes
rubros:
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a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de cdmputo, de medicidn y, en general, el
necesario para proporcionar el servicio, seflialando caracteristicas, nUmero de unidades y total de
horas efectivas de utilizacion, y

b) Personal que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS”, indicando la especialidad, ndmero
requerido, asi como las horas-hombre necesarias para la prestacion de “LOS SERVICIOS".

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA ENTIDAD” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito el inmueble en que deban
llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” materia de este contrato, a partir del __ de de 202_, EI
incumplimiento por parte de “LA ENTIDAD"” prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
terminacién de “LOS SERVICIOS”.

“LA ENTIDAD"” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas autorizaciones que
sean necesarias para la realizacion de “LOS SERVICIOS”, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya
responsabilizado a “EL CONTRATISTA" de llevarlos a cabo.

QUINTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la documentacién que acredita la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM?", las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA” al Residente de Servicios dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte en
(Colocar la direccién de entrega de las estimaciones) y seran pagadas por “LA ENTIDAD” por
“LOS SERVICIOS" ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido
autorizadas por el Residente de “LOS SERVICIOS” y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electréonica de fondos, a la cuenta de cheques con
CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito elecciéon de “EL CONTRATISTA"” que notifique
oportunamente a “LA ENTIDAD".

El Residente de los servicios efectuara la revisién y autorizacién de las estimaciones de “LOS SERVICIOS"
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.
En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA" utilice para la correccién de la documentacién entregada, no se computara

para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM".

“EL CONTRATISTA"” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacién y
supervision por parte del Residente de los servicios no se tendrdn cono aceptados “LOS SERVICIOS”.
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM?"”, los Unicos tipos de

estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato seran las correspondientes por
“LOS SERVICIOS"” ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original
del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM".

El Residente de Servicios efectuara la revisidon y autorizacién de las estimaciones por “LOS SERVICIOS" ejecutados,
en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentaciéon. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
éstas se resolverdn e incorporardn en la siguiente estimacion.

Tratdandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso, Mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales desde la fecha
del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidon de “LA ENTIDAD".
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacidon siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA”".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA ENTIDAD?”, ésta,
a solicitud de “EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM?”, pagara
gastos financieros conforma a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de |la Federaciéon en
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la
“LOPSRM". Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagary se
calculardn sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadasy
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacidn plena de “LOS SERVICIOS”, ya que
“LA ENTIDAD"” tendra el derecho de reclamar por “LOS SERVICIOS" faltantes o mal ejecutadosy, en su caso, del
pago en exceso que se haya efectuado.

SEXTA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES"” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este
Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento o
reduccidén de los costos de “LOS SERVICIOS” aun no ejecutadas, conforme al programa de ejecucion pactadoy al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revisidon y ajuste de costos de “LOS SERVICIOS”; se realizaran en los términos del articulo 57 fraccién | de la
“LOPSRM", y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174, 178 y
250 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicardn las variaciones que determine la Comisidn
Nacional de Salarios Minimos, para los salarios minimos generales en la Ciudad de México.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS SERVICIOS” contratados.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo
por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el que lo promueva dentro de
los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente.; si es a la

baja, sera “LA ENTIDAD"” la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA"” promueva el ajuste de costos, deberd presentar por escrito la solicitud a
“LA ENTIDAD"” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el
parrafo anterior, precluird su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“LA ENTIDAD” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA"” promueva debidamente
el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
“LA ENTIDAD" apercibird por escrito a “EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de que
le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que
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“EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar
sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacién de “LOS SERVICIOS".

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccidn por una diferencia superior al veinticinco por
ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area responsable de la ejecucién de
“LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA”, deberdn revisar los costos indirectos y del financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas
se presenten.

Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en
los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el
plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucidon originalmente pactados en el contrato se reduzcan en
mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el montoy el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se incrementen en

mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerird autorizacion de
la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la ejecuciéon de “LOS SERVICIOS”
junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la revisidon de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste
correspondiente.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el
contrato, conforme al siguiente procedimiento:

l. La revisidon deberad efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los
qgue deriven de los convenios modificatorios, y no sdélo respecto del porcentaje que exceda del
veinticinco por ciento;

. La informacidn contenida en la proposicidén se tomara como base para la revisién;

1. De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de administracion
en campoy los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento
propuesto originalmente;

V. “LA ENTIDAD” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que realmente se vieron
afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones
en que se ejecutaron “LOS SERVICIOS”;

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA ENTIDAD"” junto con “EL CONTRATISTA”, debera
determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serdn aplicables al contrato;
VI. So6lo se deberd solicitar documentacion comprobatoria, en aguellos casos en que “EL CONTRATISTA”

requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento
contenidos en su proposiciéon, y

VIL. La autorizacién de los ajustes por parte de “LA ENTIDAD"” debera constar por escrito, los cuales se
aplicardan como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de “LOS SERVICIOS"” desde el
inicio del contrato hasta su conclusion.

Ajuste de costo de financiamiento.
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Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya
considerado en su proposicion, “LA ENTIDAD" debera considerar lo siguiente:

l. “EL CONTRATISTA" debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econdmico especifico,
considerando en su caso los puntos que le requiera una institucién crediticia como sobrecosto por el
crédito. La referida tasa permanecerd constante en la integracién de los precios; la variacion de la
misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando
la variacion entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la
proposicion de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectde su revision;

I “LA ENTIDAD” reconocerad la variacidon en la tasa de interés propuesta por “EL CONTRATISTA”, de
acuerdo con las variaciones del indicador econdmico especifico a que esté sujeta;

1. “EL CONTRATISTA” presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que corresponda
cuando sea al alza; en caso de que la variaciéon resulte a la baja, “LA ENTIDAD” deberd realizar los
ajustes correspondientes, y

V. El andlisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo por financiamiento se
realizara conforme al analisis original presentado por “EL CONTRATISTA", actualizando la tasa de
interés. La diferencia en porcentaje que resulte dara el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, “LA ENTIDAD"” debera
considerar lo siguiente:

a. Para su calculo, en el andlisis de costo por financiamiento presentado por “EL CONTRATISTA", se deberd
reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién convenido, a partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo.

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serdn ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

SEPTIMA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de servicios
adicionales a los previstos originalmente, “LA ENTIDAD"” podrd autorizar el pago de las estimaciones de
“LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se
pagardn a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catalogo
de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES" acuerdan que “LA ENTIDAD” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad
y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato, mediante convenios celebrados en términos del
articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen -el 25%
del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucion pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales a los términos de
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referencia preparado por “EL CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de
la “LOPSRM".

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian
el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios
deberdan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen
el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza
y caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccidon del Plazo de
Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucién, los periodos se expresaran en Dias, y la
determinacién del porcentaje de variacién se hara con respecto del Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA
CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacidn serd con base en el monto
convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el articulo 102 del “RLOPSRM”,
“LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones
gue resulten, se aplicaran a las ministraciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucién de “LOS SERVICIOS”, seran independientes a las modificaciones al
Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

El residente de los servicios deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracidn de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose las estipulaciones
que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y
“LA ENTIDAD".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripciéon de los
convenios sera responsabilidad de “LA ENTIDAD” de que se trate, misma gue no deberd exceder de cuarenta y
cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato,
debiéndose formular ministraciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

NOVENA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO

No Aplica.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
“EL CONTRATISTA” entregard la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al
10% del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en favor de la
Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V.

“El CONTRATISTA” entregara a “LA ENTIDAD” la Garantia de Cumplimiento antes del de la fecha de la firma del
contrato.
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Garantias para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de “LOS SERVICIOS” y a su eleccidn, debera constituir fianza por
el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS”; presentar una carta de crédito
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de
“LOS SERVICIOS”, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en
“LOS SERVICIOS"”, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido
“EL CONTRATISTA"” durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato y, siempre que durante la
vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA"”, la Garantia por Vicios
Ocultos serd liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”

La recepcion de “LOS SERVICIOS”, ya sea total o parcialmente, se realizara de acuerdo a lo establecido en los
articulos 64 de la “LOPSRM” y 164, 165, 166 y 167 del “RLOPSRM"”, mediante comunicacién que por escrito haga
“EL CONTRATISTA"” a “LA ENTIDAD” de la conclusion de “LOS SERVICIOS” que le fueron encomendados, para
gue ésta, en un plazo de 15 dias verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “LA ENTIDAD"” contara con un plazo
de quince dias naturales para proceder a la recepcién de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS” prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente “LOS SERVICIOS” prestados, “EL CONTRATISTA"” y “LA ENTIDAD"” deberdn elaborar en un
término no mayor de 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y
en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES"” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con
“LA ENTIDAD” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, esta procederd a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su
emisiéon; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendrd un plazo de quince
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestién, se
dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA ENTIDAD” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacidn respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de “LOS SERVICIOS”, en el sitio
de realizacidon de estos un representante permanente, el cual fungird como técnico especializado, contando con
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho
representante debera designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto
del contrato, reservandose “LA ENTIDAD” el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“LA ENTIDAD" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
superintendente de “LOS SERVICIOS”, y “EL CONTRATISTA” tendrd la obligacién de nombrar a otro que relna
los requisitos exigidos en el presente contrato.
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DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“LA ENTIDAD” no tendrd con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear “EL CONTRATISTA”
ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningun otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como
empresario y patron del personal que ocupe con motivo de “LOS SERVICIOS” materia del contrato, sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajoy de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
gue sus trabajadores presentaren en contra de “LA ENTIDAD”, en relacion con “LOS SERVICIOS” objeto del
presente contratoy sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que
de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA ENTIDAD"”, a mas tardar a los diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con
dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “LA ENTIDAD"” en igual
término.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que la maquinaria, materiales y equipos requeridos, incluyendo el cientifico, de
coémputo, de mediciéon y, en general el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS"” objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA ENTIDAD"” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del
presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de “LAS PARTES” de “LOS SERVICIOS” se efectuen
de conformidad con los términos de referencia y especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente
contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar
en “LOS SERVICIOS” y de los dafnos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “LA ENTIDAD" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a |la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a
cargo de “EL CONTRATISTA”".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a favor de
“LA ENTIDAD", salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA"” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o “LOS SERVICIOS” ejecutados que ampara
este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobaciéon expresa y por escrito de “LA ENTIDAD”, en los términos de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”".

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso
en el pago, no procederd el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la “LOPSRM".

“EL CONTRATISTA" serd el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate
para la realizacion de “LOS SERVICIOS"”, El Subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para hacer valer
en contra de “LA ENTIDAD" por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad
de “LOS SERVICIOS” de subcontratar, este debera solicitar la autorizacidn previa al titular del Area responsable de
la ejecucion de “LOS SERVICIOS".

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA"” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecuciéon de “LOS SERVICIOS” que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su
correcta ejecucion.
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El personal de “EL CONTRATISTA"” contara con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus
respectivos oficios y actividades. “LA ENTIDAD” podra solicitar que “EL CONTRATISTA" retire o instruya que se
retire, cualguier persona empleada en el sitio o “LOS SERVICIOS”, que:

R persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencig;
iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccidon del medio ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” debera designar o hard que se designe una persona sustituta que
cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregara a “LA ENTIDAD"” una relacion detallada de las categorias del personal y de cada
equipo necesario para la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA"” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas, insubordinadas,
desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA"” y para mantener la paz y protecciéon de
las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA ENTIDAD” tendrd la facultad de verificar si “LOS SERVICIOS"” objeto de este contrato se estan realizando por
"EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo, para lo cual “LA ENTIDAD” comparara
periédicamente el avance de “LOS SERVICIOS” contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacién se desprende que el avance de la prestacién de “LOS SERVICIOS” es menor de lo que
debid realizarse, “LA ENTIDAD” procederd a:

e Realizar una retencién econdémica que serd por un porcentaje del 5%, de “LOS SERVICIOS”.

e Las retenciones seran calculadas en funcién del avance en la ejecucién de “LOS SERVICIOS” conforme a
la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por “EL CONTRATISTA"” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de
atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento de
“EL CONTRATISTA” mediante nota de bitdcora u oficio y se aplicara en la estimacidén que corresponda a la fecha
en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS SERVICIOS” pactada en el contrato y “LOS SERVICIOS”
pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de “LA ENTIDAD”. La cantidad determinada por concepto de
penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo se hara efectiva contra el
importe de las retenciones econdmicas que haya aplicado “LA ENTIDAD”.

Las penas convencionales se aplicardn por atraso en la ejecucion de “LOS SERVICIOS"” por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, determinados Unicamente en funcién del importe de “LOS SERVICIOS"” no ejecutados en la
fecha pactada en el contrato para la ejecucién total de “LOS SERVICIOS".

e El porcentaje que se aplicard por concepto de penas convencionales sera de 5 % de penas.

“LA ENTIDAD"” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y sanciones derivadas de las
estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones
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autorizadas a “EL CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por “LAS
PARTES".

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningldn caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision administrativa.

Independientemente de la aplicaciéon de las penas convencionales sefaladas anteriormente, cuando no se haya
llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA ENTIDAD” podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescisidon de este.

Las cantidades que resulten de la aplicaciéon de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, ademas, si da lugar a ello, la
fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD" podra por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “EL CONTRATISTA”, suspender
temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, “LOS SERVICIOS” contratados, sin que ello implique
su terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida.

Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA ENTIDAD” la notificard por escrito a
“EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacidn de
“LOS SERVICIOS", asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccion.

La fecha de terminacién se prorrogard en igual proporcidn al periodo que comprenda la suspensidon en
consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de
suspension, la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspensién se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA"”, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de
suspensiéon y las fechas de inicio y terminacién de “LOS SERVICIOS"”, sin modificar el Plazo de Ejecucién
establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando “LOS SERVICIOS” resulten dafiados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio
en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”".

No serd motivo de suspension de “LOS SERVICIOS”, el suministro deficiente del “EL CONTRATISTA” de materiales
y equipos de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de
“EL CONTRATISTA"” y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de “LOS SERVICIOS”,
“LA ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspension de “LOS SERVICIOS” por causas imputables a “LA ENTIDAD”, ésta pagara
“LOS SERVICIOS” ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension y la misma haya sido levantada.
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“LA ENTIDAD"” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de “LOS SERVICIOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad
de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio
emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “LA ENTIDAD” pagara “LOS SERVICIOS” ejecutados, reembolsarad a “EL CONTRATISTA” los
gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con la operacidon correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de “LOS SERVICIOS”,
“EL CONTRATISTA"” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a “LA ENTIDAD”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacidn del escrito respectivo, en caso de negativa, serda necesario que
“EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA ENTIDAD” no produzca contestaciéon a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del
plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticiéon de este dltimo.

Una vez. comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA ENTIDAD"” procederd a tomar posesién de
“LOS SERVICIOS" ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender “LOS SERVICIOS", levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver
a “LA ENTIDAD”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda
la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de “LOS SERVICIOS”.

En todos los casos de terminacién anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones correspondientes
en la Bitacora, debiendo “LA ENTIDAD” levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el
articulo 151 del “RLOPSRM".

Para la elaboracién del finiquito de “LOS SERVICIOS” que se derive de la terminacién anticipada del contrato
deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA del
“RLOPSRM?”, debiéndose establecer el periodo de su determinacidn en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD"” procederd a iniciar el procedimiento de rescisién administrativa cuando “EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a
“EL CONTRATISTA"™:

i. Si “EL CONTRATISTA”, no inicia “LOS SERVICIOS"” objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) Dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y el “RLOPSRM?”;

ii. Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de “LOS SERVICIOS” o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso por “LA ENTIDAD” o por sus representantes;

iii. Si no ejecuta “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente de Servicios, por el supervisor o por el
Encargado de proyecto, en el caso de que estas Ultimas no hayan sido objetadas justificadamente;

iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de “LOS SERVICIOS” por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maqguinaria de construccidn, y que a juicio de “LA ENTIDAD", el atraso pueda
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dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS SERVICIOS” en el Plazo de Ejecucion estipulado en este
Contrato.
No implicara retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de “LOS SERVICIOS" y, por tanto

no se considerard como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisiéon administrativa, cuando
el atraso tenga lugar por falta de informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de
entrega fisica de las areas de “LOS SERVICIOS” y de entrega oportuna de materiales y equipos de
instalacion permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA ENTIDAD", asi
como cuando ésta hubiere ordenado la suspension de “LOS SERVICIOS”; ni por el atraso de
“LOS SERVICIOS"” que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

V. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga y tal situacién afecte al desarrollo
del presente Contrato;

Vi. Si subcontrata partes de “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de “LA ENTIDAD”;

Vii. Si “EL CONTRATISTA"” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por
“LOS SERVICIOS" ejecutados, sin contar con la autorizaciéon por escrito de “LA ENTIDAD”;

viii. Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y
“LOS SERVICIOS”,

iX. Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con este Contrato;

X. Si “EL CONTRATISTA"” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo
a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por “LA ENTIDAD" para
la ejecucion de “LOS SERVICIOS”; y

Xi. En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA"” a cualquiera de las obligaciones
derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM?”, el “RLOPSRM” y |a Legislacion Aplicable sobre
la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no
haya sido subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA ENTIDAD” para tal efecto,
atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“LA ENTIDAD" podr3g, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61 de la “LOPSRM” y en
los casos sefialados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que “LA ENTIDAD" rescinda el presente Contrato, procederd a hacer efectiva la garantia otorgada por
“EL CONTRATISTA"” para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente,
segun proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en
gue se haya notificado a “EL CONTRATISTA" |a resolucién de la rescisién administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisién administrativa de este Contrato por “LA ENTIDAD”, procedera a tomar
inmediatamente posesion de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA"”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentren “LOS SERVICIOS”.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisién administrativa del Contrato,
“LA ENTIDAD” podrd, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite, del procedimiento de rescision,
cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliacién. En caso de que se determine no rescindir el
Contrato, “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA"” reprogramaran la ejecucion de “LOS SERVICIOS” una vez que se
haya notificado la resolucién correspondiente a “EL CONTRATISTA".
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Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA ENTIDAD”, en, un término de 10 dias naturales,
siguientes a la fecha de la notificacién por escrito, del oficio de rescision administrativa de este Contrato, toda la
documentacion que esta le hubiere entregado para realizacion de “LOS SERVICIOS”.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL CONTRATISTA”",
“LA ENTIDAD"” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de
“LOS SERVICIOS” ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera
efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificaciéon por escrito de la resolucidn
de rescisién administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobre
costo de “LOS SERVICIOS” aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de servicios,
asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

En el finiquito, “LA ENTIDAD” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de
completar “LOS SERVICIOS"” que resulte de la rescision. La opcidon que se adopte atenderd a la que depare menor
perjuicio a “LA ENTIDAD” debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcion.

El sobre costo de “LOS SERVICIOS” serd determinado por “LA ENTIDAD” de conformidad con lo establecido en
los articulos 162 y 163 del “RLOPSRM”.

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE “LOS SERVICIOS".

“LA ENTIDAD"”, por medio del Residente de Servicios se vigilara, controlard y supervisara la debida ejecucién de
“LOS SERVICIOS"” en especifico: cuanto a la calidad requerida en “LOS SERVICIOS”; los términos de referencia,
maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de computo, de medicién y, en general, el necesario para
proporcionar “LOS SERVICIOS"”; personal que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS"; debiéndose formular
los informes correspondientes.

En atencién a las caracteristicas, complejidad y magnitud de “LOS SERVICIOS” el Residente de servicios podra
auxiliarse por la supervision en términos de lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 53 de la “LOPSRM?”, |a
cual tendra las funciones que se sefalan en el “RLOPSRM?”, con independencia de las que se pacten en el contrato
de supervisidon y sus funciones serdn las establecidas en el articulo 115 del “RLOPSRM" y a los términos de referencia
gue se pacten en los contratos de servicios relacionados con la obra publica para la supervisién.

VIGESIMA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicaciéon entre “LAS PARTES” que
formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

El uso de la Bitacora serd obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hard por medios remotos de
comunicacioén electrénica, y deberd cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los articulos 122, 123,
124 y 125 del “RLOPSRM”.

En caso de que no sea posible laimplementacién del uso de la Bitacora electrénica se abrird y utilizara una Bitacora
convencional, previa solicitud y autorizacion de la Secretaria de la Funcidon Publica, de acuerdo con los casos
previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM".

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” deberd preparar y mantener actualizada una serie
completa de registros y la Bitdcora de “LOS SERVICIOS” que realice en términos del presente Contrato, los cuales
deberan conservarse en el Sitio de “LOS SERVICIOS”. Los registros deberan presentarse ante “LA ENTIDAD" de
forma mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA"” haya concluido con “LOS SERVICIOS".
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Previo a la emisidon de cualquier Acta de Recepcidn Fisica de “LOS SERVICIOS” por parte de “LA ENTIDAD”,
“EL CONTRATISTA"” deberd entregar a “LA ENTIDAD” copia de los planos Ejecutivos actualizados de
“LOS SERVICIOS”, asi como de los registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas hasta en
tanto “LA ENTIDAD" haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA ENTIDAD” y
“EL CONTRATISTA” en este Contrato, se deberd elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”.

“LA ENTIDAD"” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su
Superintendente de Construccidn, la fecha, lugar y hora en que, se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA”
tendra la obligaciéon de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le
comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo
170 del “RLOPSRM".

Elfiniquito debera ser elaborado por “LA ENTIDAD" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales
siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de “LOS SERVICIOS"”, haciéndose constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobre
costo de “LOS SERVICIOS".

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con
“LA ENTIDAD” para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA ENTIDAD" procederd
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro del término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes, a la fecha de su emisidén; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD" debera liquidarlos dentro
del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM?”. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA ENTIDAD", el importe de los mismos se, deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de
“LOS SERVICIOS” ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro de
conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM?”, mas los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el
finiquito con el importe, a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde que sean determinadasy hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de “LA ENTIDAD”. En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD"” podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y Obligaciones asumidos por “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA" en este Contrato, “LA
ENTIDAD” debera de levantar el acta administrativa que cumpla como minimo con los requisitos sefialados por
el articulo 172 del “RLOPSRM”.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podrd utilizarse como el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA"” en este Contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA"” de que no existen otros adeudos
y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a
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ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de “LOS SERVICIOS”
objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, el “RLOPSRM"” y |a Legislacion Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES" estara excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o
Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el retraso
en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traera como consecuencia que no se
puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo
incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o dafio en
“LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” debera: (i) notificarlo de inmediato a “LA ENTIDAD" y (ii) remediar estas
pérdidas o dafios en la medida que “LA ENTIDAD" lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA"” sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o dafos,
“EL CONTRATISTA” debera enviar una notificacién adicional a “LA ENTIDAD" y tendra derecho, con sujecién a lo
dispuesto por la “LOPSRM” y el “RLOPSRM", a: (i) una extensién del Plazo de Ejecucion para completar
“LOS SERVICIOS” y (ii) una revision del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos
por “EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS” controversias
de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (poner dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado
controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentara a “LA ENTIDAD"” un escrito con el cual
explique los motivos de estas, adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que ésta en un plazo
no mayor de (poner dias) habiles contados a partir de la recepcidén del escrito convogue a reunidn de trabajo para
dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantard un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos adoptados
por “LAS PARTES"”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicaciéon de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES" puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica llevar a cabo
el procedimiento de conciliacion seflalado en el articulo 95 de la “LOPSRM”".

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES"” se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de Mazatlan, Sinaloa, por lo que “LAS PARTES”
renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por
cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucion de “LOS SERVICIOS”.
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Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestion de
naturaleza técnica y/o econémica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cladusulas de este
Contrato.

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato,
a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la “LOPSRM” y el “RLOPSRM?", los anexos del contrato y, demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD” como “EL CONTRATISTA”, declaran estar conformes y bien
enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente
instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrénicamente en las fechas especificadas en cada
firma electronica.

VIGESIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme
el acta de extincidon de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere
el dltimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM".

POR:

“LA ENTIDAD”"

NOMBRE CARGO R.F.C.
CONTRALMIRANTE (RET.) DIRECTOR GENERAL AOIM590927875
MARIEL AQUILEO ANCONA
INFANZON
POR:

“EL CONTRATISTA"”

NOMBRE R.F.C.
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LICITACION N° LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023

RUBRO: “SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SIN.
PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS.
ASPN-MAZ-GOI-P-09
(ANEXO 1)
1. PROPOSITO.

Establecer en la Administraciéon del Sistema Portuario Nacional de Mazatladn, los requisitos ambientales bajo
los cuales deberdn realizar sus actividades los contratistas y demas prestadores de servicios dentro de las
instalaciones de la Administracion del Sistema Portuario Nacional de Mazatlan, SA. De C.V.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es de aplicacidn general a todo el personal que labore en empresas contratistas que
presten servicios externos dentro de las instalaciones de ASIPONAMAZ.

3. DEFINICIONES.

ASIPONA: Administracion del Sistema Portuario Nacional.
Contratista: Toda persona o personal que presta sus servicios en forma subordinada a ASIPONAMAZ, para
propdsitos de este procedimiento, se entenderd que realiza dichos servicios dentro de las instalaciones de nuestra
empresa.
4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.
ISO 9001:2015.
ISO 14001:2015.
ISO 45001:2018.
ASPN-SM-SGI-M-01 Manual del Sistema de Gestidn Integral

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

Este procedimiento general promueve la concientizacién y cultura de protecciéon ambiental del control de los
aspectos ambientales, asi como la prevencidn de los impactos ambientales asociados que es responsabilidad del
personal de empresas contratistas y de otros servicios externos (prestadores de servicios), por lo que sera su
conocimiento y apego un requisito contractual establecido en nuestro orden de servicio.

Adicionalmente es responsabilidad de todos los empleados de ASIPONAMAZ que contratan o administran estos
servicios, el vigilar su continuo cumplimiento y aplicacién.

Para ello, la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia verificard y registrard (ASPN-MAZ-GOI-F-72) el cumplimiento de
los requisitos ambientales.
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En caso de que el Reporte de Control en Obras o Servicios (ASPN-MAZ-GOI-F-72) presente observaciones de sus
actividades, se procederd de suspender la maniobra y/o actividad hasta que garantice la eliminacion o la
mitigacion del impacto ambiental observado.

Derivado de lo anterior, Subgerencia de Ingenieria y Ecologia, debera solicitar al contratista mediante escrito
emitido por el Titular de la Subgerencia las correcciones a dichas observaciones; el cual debera ser acompanado
por el Formato establecido en el Sistema de Gestion Integral de la Entidad, denominado ASPN-SM-SGI-F-15
SOLICITUD DE ACCION, Una vez solventadas las observaciones el contratista deberd presentar evidencia
correspondiente; la cual quedard asentada en el Formato ASPN-SM-SGI-F-16 LISTADO GENERAL DE ASPECTOS
AMBIENTALES Y CONTROLES OPERACIONALES.

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS.

Todo el personal contratista, antes de iniciar sus actividades o servicios ante esta administracién deberd asistir a la
platica de Concientizacidon que realizan el OPIP, el Departamento de Sistemas de Gestion de Calidad y Ambiental
y la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia en la cual se les dard a conocer lo siguiente:

v' Que es |ISO 9001:2015.

v Que es ISO 14001:2015.

v" Que es ISO 45001:2018.

v' Politica de Sistema de Gestiéon Integral de la ASIPONAMAZ.
v' Objetivos Sistema de Gestién Integral de ASIPONAMAZ.

Adicionalmente se les capacitara en los procedimientos del area de ingenieria a través de los cuales esta
Subgerencia de Ingenieria y Ecologia controla los aspectos ambientales derivados de las distintas actividades de
obra por parte de los contratistas.

Toda empresa contratista deberd designar a una persona de su propia empresa por cada 30 trabajadores dentro
de la ASIPONAMAYZ, la cual deberd contar con la capacitacidn necesaria para vigilar el cumplimiento de las
medidas de proteccidon ambiental aqui detalladas u otras derivadas de la ejecucién propia de los trabajados
asignados.

En caso de que la empresa contratista tenga menos de 30 trabajadores, el responsable de ellos tomara la
responsabilidad de aplicar lo establecido en el procedimiento.

EJECUCION.

Durante la ejecuciéon de trabajos por personal contratista, deberan al menos seguirse medidas que controlen o
prevengan los aspectos ambientales en:

VEHICULOS Y EQUIPO DE MONTAJE:

Como principio de prevencidon de contaminacion del aire, el contratista que use equipo de montaje de combustion
interna ya sea propio o subcontratado, debera elaborar y mantener la ejecucién de un programa de
mantenimiento preventivo de estos equipos que incluya su carburaciéon periddica y llevar un registro de estas
actividades.

Las sustancias volatiles como gasolina, diesel o similares deberdn ser manejadas en recipientes cerrados evitando
en todo momento las emisiones de vapores en la atmodsfera.

Estos equipos durante su operacién deberdn ser monitoreados por el contratista para evitar o detectar en forma
oportuna emisiones visibles a la atmadsfera, fugas o derrames de aceite. Si asi fuese el caso la falla deberd ser
corregida de inmediato.
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En estos casos el responsable del personal contratista deberd de suspender la maniobra hasta que garantice la
eliminacién o la mitigacion del impacto ambiental observado.

En caso contrario el supervisor de ASIPONAMAZ, responsable del area o de la obra y/o el Subgerente de Ingenieria
y Ecologia, podra suspender la maniobra temporal o permanentemente hasta su correcciéon definitiva.

FUGAS O DERRAMES:
Derrame de liquidos o fugas de gases:

Las fugas o derrames de cualquier sustancia deberan prevenirse durante la ejecucién de trabajos o bien corregirse
en forma inmediata cuando asi sean detectadas.

En caso de fugas o derrames de agua, aditivos, vapor u otros originados de la ejecucion del trabajo asignado
deberdn ser corregidos inmediatamente, asi como contenidos y recolectados en caso de liquidos.

En el caso de derrames o fugas de aceite decantado durante la ejecucién de un trabajo debera de ser regresado
cuando asi sea posible, a los tanques de aceite previa aprobacidon del supervisor del area. Si esto no es posible,
deberd colectarse en tambores de 200 litros y llevarse al almacén temporal de residuos peligrosos tal como se
establece en el procedimiento de residuos peligrosos.

Fugas o derrames sélidos:

Cualquier sustancia, desecho o residuo sélido como escombro, refractario u otros deberan ser prevenidos o bien
recogidos de inmediato y contenidos evitando el arrastre por agua, deberdn ser manejados de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento de residuos no peligrosos, para disposiciéon final de residuos no peligrosos.

La recolecciéon de residuos debera hacerse de inmediato por el contratista y ser dispuestos antes de finalizar su
jornada diaria de trabajo.

Por ningun motivo deberdn los desperdicios ser tirados al drenaje.

Materiales de consumo:

En todos los casos debera evitarse en lo posible el uso de materiales peligrosos como:
v Asbesto.
v Solventes.
v Gas natural como combustible de vehiculos.

Pintura y limpieza con chorro de arena (sandblast).

Los trabajos de pintura en todos los casos se deberdn hacer en forma manual evitando el uso de aspersores.

La limpieza con chorro de arena (sandblast), no esta permitida en areas de proceso o administrativas de la
empresa.

Sin embargo, estas operaciones podran efectuarse en una zona autorizada por el Subgerente de Ingenieria,
Seguridad y Ecologia a contratistas, siempre y cuando el equipo tenga sistema de recoleccién que hayan incluido.

Limpieza de Equipos.

113 de 212



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO: LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023

“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

MARINA @

ASIPONAMAZ, a través de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria y/o del usuario solicitante podra solicitar si asi
se requiere, procedimientos especificos de limpieza de los equipos asignados en forma que se asegure la
prevencion de impactos adversos al medio ambiente.

RECEPCION DE TRABAJOS.

Una vez que han sido concluidos los trabajos por contratistas con aspectos ambientales, el usuario solicitante y/o
el personal responsable de su ejecucién firmara su recepcidon Unicamente después de verificar que las areas han
qguedado limpias, ordenadas y en condiciones ambientales adecuadas.

6. REGISTROS

ASPN-MAZ-GOI-F-72 Control Ambiental en Obras o Servicios

ASPN-SM-SGI-F-15 Solicitud de Acciéon

ASPN-SM-SGI-F-16 Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales.
Los registros generados por este documento se mantendrdn por un espacio de 3 aflos como minimo o Mas en
caso de ser necesario.
7. ANEXOS

N/A.

GUIA PARA LA APLICACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES
ASPN-SM-SCGI-G-01
(ANEXO 2)

INTRODUCCION

Para lograr una homologacién en el cumplimiento de los controles operacionales se disefd este documento de
consulta para la verificacidon de la aplicacion de los controles operacionales, ya sea que deriven de la legislacion
ambiental aplicable y/o de los aspectos ambientales identificados como significativos, asi como para gestionar el
riesgo o riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, relacionados con aquellas operaciones y actividades que
estdn asociadas con los peligros identificados, esta guia es enunciativa mas no limitativa.

A continuacion, se relacionan los siguientes tépicos en los que se deben establecer controles operacionales:
Temario:

I. Almacén Temporal de Residuos peligrosos.
Il. Residuos Peligrosos.
lll. Residuos sélidos urbanos y de manejo especial.
IV. Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo SST.
V. Medio ambiente.
VI. Documentacion.
VIl. Actividades particulares que se relacionan con la SST.
VIIl. Consideraciones generales.
IX. Sanciones.
X. Metodologia de Difusion.
XI. Verificacién de cumplimiento.
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1. PROPOSITO.

Proporcionar los temas relacionados con la legislacion ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, aplicables
gue habra que observar para la implementaciéon de los controles operacionales a las actividades que se desarrollan
dentro de las ASIPONAS ya sea realizadas directamente por personal trabajador interno 6 por los Proveedores,
Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias.

2. ALCANCE.

Este documento aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro de las dreas administradas directamente
por las ASIPONAS.

3. DEFINICIONES.

Actividad rutinaria: Aquellas actividades que estan, o no, programadas y se realizan de manera recurrente.
Actividad no rutinaria: Aquellas actividades que estan, o no, programadas y se realizan de manera ocasional.
Incidente: Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionar un accidente.

Lesiéon y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condicidn fisica, mental o cognitiva de una persona
(enfermedad profesional, enfermedad comun y muerte).

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud (3.19 ISO 45001).
Riesgo: Combinacién de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado como peligroso.

Riesgo aceptable: Riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a un nivel tolerable por la
organizacion, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia politica de SST.

Residuos peligrosos (RP): Son los residuos que poseen alguna de las caracteristicas de Corrosividad, Reactividad,
Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Infecciosos que les confiera peligrosidad, asi
como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio (Art.
5° fracc. XXXII, LGPGIR) y cualquier otro referenciado en la NOM-052-SEMARNAT-2005.

Ejemplo:

- Filtros de aceites, aceites, grasas y lubricantes usados o gastados,
- Baterias de cualquier tipo,
- Disolventes orgdnicos usados,

- Aditamentos usados que contengan mercurio, (LAmparas fluorescentes y de vapor de mercurio usadas)
cadmio o plomo,

- Solidos impregnados de sustancias peligrosas (Brochas, estopas, trapos, madera, papel, etc) derivadas de
las actividades,

- Desechos radioactivos,

- Residuos bioldgico-infecciosos,

- Contenedores vacios de sustancias quimicas peligrosas (plaguicidas, combustibles, etc.),
- Desechos de proteccién de pinturas,

- Residuos derivados por la contencién o remediacién de un area por derrames de materiales o residuos
peligrosos.
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- Desechos de Residuos Presurizados (perfumes, aerosoles, recipientes de aire comprimido, combustibles,
etc)

Residuos de Manejo Especial (RME): Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reldnen las
caracteristicas para ser considerados como peligrosos o como residuos sélidos urbanos, o que son producidos
por grandes generadores de residuos solidos urbanos de acuerdo a lo previsto por la lista del articulo 19 de la
Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos (LGPGIR). Ejemplos: escombro, téner,
cartuchos de impresoras y llantas.

Residuos Sélidos Urbanos (RSU): Son los generados por actividades domeésticas, de establecimientos de la
via publica y los resultantes de la limpieza de las vias y lugares publicos, siempre y cuando no hayan estado en
contacto con algun residuo o sustancia peligrosa y que no sean considerados como residuos de manejo
especial por la Ley (LGPGIR).

SGI: Sistema de Gestion Integral (Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo).
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

l. Procedimiento de Identificaciéon y Evaluacidon de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementacion
de Controles operacionales ASPN-SM-SGI-P-06.

i Procedimiento para la identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos de Seguridad y Salud en el
Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.

il. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

V. Norma Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008

V. Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.
VI. La descrita en el Anexo 1de la presente guia.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

I.  Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas, en el dambito de sus respectivas
competencias, deberan elaborar e instrumentar planes de manejo que deberdn responder a las
particularidades de los residuos peligrosos generados por las actividades o procesos portuarios que tengan
establecidas las mismas.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas promoveran el cumplimiento de las
areas destinadas para el confinamiento controlado de los residuos peligrosos aplicando los instrumentos
normativos y de gestion ambiental, por lo que se debera verificar el cumplimiento, considerando los
siguientes requisitos:

a. Estar senalizado y separado de las areas de produccion, servicios, oficinas y de almacenamiento de
materias primas o productos terminados.

b. Considerar los siguientes requerimientos de instalacidén, contar con:
" Ladmpara anti chispa,
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®  Charola o trincheras de contencidn de liquidos, pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras
o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retencidén con capacidad para contener una
quinta parte como minimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor
tamano;

" Que las paredes estén construidas con materiales no inflamables,

" |La ubicacion del almacén debera ser apropiada y de facil acceso,

"  Deberd estar protegido de las inclemencias climatolégicas (con techos o paredes),

=  Debera tener ventilaciéon natural o forzada.

®  |Los contenedores de los residuos deberan estar sefializados y etiquetados, indicando la fecha, el
tipo de residuo peligroso y caracteristicas de peligrosidad.

®  Laaltura maxima de las estibas sera de tres tambores en forma vertical.

c. Darcumplimiento a la segregacion de los residuos y contar con la capacidad instalada en el almacén.

d. Que cuente con Kit anti derrames.

e. Mantener Bitacoras de entradas y salidas, considerando lo que establece el articulo 71 y 75, del
Reglamento de la Ley General para la prevencidon y gestidn integral de los residuos, o en su caso por
lo menos con los siguientes datos:

= Nombre del residuo y cantidad generada, de acuerdo a la identificaciéon del residuo en el permiso
del generador.

= Area o proceso que lo generd,

" Fecha de ingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos; estd prohibido el
almacenamiento por mas de seis meses en las fuentes generadoras,

" Nombre del proveedor o prestador del servicio de disposicidon final,

®  Recuperary archivar los manifiestos derivados de las disposiciones de los RP’s sellados.

f. Contar con un plan de emergencias.

g. Se deberdn mantener actualizadas las hojas de datos de seguridad de los productos almacenados y
el directorio para casos de emergencia.

h. Contar con equipos de extinciéon de incendios y seguridad para atencién de emergencias, acordes
con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados.

Finalmente, estos puntos deberdn verificarse en un tiempo no mayor a tres meses, a través del formato
gue tenga establecido para ASIPONA por parte de las areas de Ecologia (donde exista) e Ingenieria.

Cuando exista obligacion (pequefios y grandes generadores) de contar con un almacén Temporal de
Residuos Peligrosos ya sea en las areas de las ASIPONAS, o en las dreas asignadas a Contratistas o
Cesionarios, éste debe considerar y asegurarse de que cumpla con lo establecido en la Ley y su
Reglamento, asi como en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Residuos Peligrosos.

Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen
residuos peligrosos deberan considerar y asegurarse de que se cumpla lo siguiente:

a. En qué area seran almacenados;
b. Determinar la segregaciony el etiquetado de los depdsitos;
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c. Llevar el control de los residuos almacenados mediante el formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitacora de
Residuos Peligrosos” (ASIPONAS) y disponerlos en un periodo no mayor a 6 meses.

d. Solicitar el retiro con un/a proveedor/a que cuente con autorizacién para el manejo, transporte y/o
disposicion final de los residuos autorizado por SEMARNAT, SCT y/o autoridad competente, solicitando
previamente las autorizaciones respectivas y verificando que la unidad en donde se retirardn los
residuos, se encuentre autorizada dentro de los mismos permisos;

e. Verificar que las cantidades de salida de los residuos peligrosos coincidan con la bitacora y previo al

retiro de los residuos, revisar en el manifiesto los datos del generador, proveedor o transportista y
destinatario. Ver Anexo 2 del ejemplo del llenado.

f. Solicitar en un periodo no mayor a 60 dias la copia del manifiesto del manejo de los residuos,
requisitado con todos los datos, incluyendo los de la empresa que le dio disposicién final al residuo.

g. Siaplica, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos.

h. Aplicar el Sistema Globalmente Armonizado de identificacion y comunicacion de peligros y riesgos
segln NOM-018-STPS-2015.

Cada ASIPONA definird las responsabilidades del/la responsable de este punto.
1.1 Transportacion de Materiales y/o Residuos Peligrosos.
a. Senalizaciones en envases y embalajes;
Envases y embalajes destinados a transportar cuya capacidad no exceda de 400 kg o 450 litros

deben portar una etiqueta o etiquetas que permitan identificar facilmente los riesgos asociados
con su contenido.

SIMBOLOS BASICOS

Representacion: Peligro:

Calaveray tibias cruzadas ﬁ Envenenamiento

Liquidos goteando de dos
tubos de ensayo sobre una Corrosién
mano y un metal

Flama Incendio
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Silueta de una flama sobre la Oxidantes y
parte superior de un circulo comburentes
Bomba explotando Explosion

Precaucion, riesgo eléctrico Descarga eléctrica

Trebol esquematizado Radioactividad

>R

Los envases y embalajes pueden llevar, si procede, otras marcas o simbolos que indican las
precauciones que han de tomarse al manejarlos (por ejemplo, un simbolo que representa un
paraguas para indicar que el envase y embalaje debe mantenerse seco).

b. SehRalizaciones en Vehiculos;
Las unidades de transporte, del tipo que estas sean, deben portar carteles de identificaciéon como
seflalamientos de seguridad para advertir que llevan residuos peligrosos y mantener visibles los
datos de contacto para casos de emergencias.

Se deberd considerar también, lo establecido Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT-2008,
Sistemas de identificacién de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y
residuos peligrosos y en la NOM-018-STPS-2015, asi también el Reglamento para el transporte

terrestre de materiales y residuos peligrosos.

El/La operador/a deberd portar la licencia autorizada para este tipo de transportacién lo cual
asegurara su competencia.

1. Residuos sdlidos urbanos y de manejo especial.

Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen
residuos de manejo especial deberan considerar lo siguiente:

a. Instalaciéon en area donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios,
explosiones e inundaciones.

b. Alejados de areas naturales protegidas.
C. Rampa de acceso al area de maniobras.

d. Debera contar con dispositivos de extincién contra incendio de acuerdo al tipo y cantidad de
residuos de manejo especial almacenados.

€. Debera contar con sefialamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos, en lugares y
formas visibles.
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f. Severificard que cuente con ldmparas antichispa.

g. Se verificard que el area tenga el registro ya sea electrénico o fisico del ingreso, salida y envio de
los residuos de manejo especial.

h. Se verificard que cuenta con los registros de entrega, recepcién y disposicion final de los residuos
de manejo especial, mismos que de manera obligatoria deberan ser canalizados por empresas
debidamente acreditadas por la Autoridad medio ambiental.

Finalmente, estos puntos deberdn verificarse en un tiempo no mayor a tres meses, a través del formato
que la ASIPONA designe.

Considerar también lo que establece la normativa del estado o municipio que rige.

Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Se deberda cumplir lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado respecto a la compra y
manejo de sustancias quimicas peligrosas y mezclas por el personal trabajador.

e Todos los productos quimicos y mezclas deberdn contar con las Hojas de Datos de Seguridad
(HDS) con base en el capitulo 9 de la NOM-018-STPS-2015.

e Poner permanentemente a disposicion del personal trabajador las HDS.

e SeAdlizar los depésitos, recipientes, anaqueles o dreas de almacenamiento que contengan
sustancias quimicas peligrosas y mezclas con base en el capitulo 10 de la NOM-018-STPS-

2015.

Peligro para la salud | Toxicidad aguda Irritantes

Corrosion Comburentes Inflamables

Explosivos Gases a presion Medio ambiente

e Informar, capacitar y adiestrar a todo el personal trabajador que manejan sustancias
quimicas peligrosas y mezclas, sobre los elementos de la HDS y de la sefializacion incluidos
aquellos trabajadores que tengan algun tipo de actuacién en caso de emergencia con base
en el capitulo 10 de la NOM-018-STPS-2015.
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Una vez que la ASIPONA cuente con algun pedido de compra 6 contrato debidamente autorizado, el area
contratante tendra que hacerle del conocimiento al proveedor y/o contratista ganador, las cuestiones que
en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo deberan de cumplir con el objetivo de controlar
los riesgos en las areas administradas directamente por las ASIPONAS derivado del suministro de
productos y servicios, se debera considerar lo establecido en los Procedimientos de Identificacion y
Evaluacién de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementacion de Controles Operacionales ASPN-SM-
SGI-P-06, asi como también la Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos de Seguridad y Salud en
el Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.

El area contratante en conjunto con el area requirente una vez realizado lo establecido en el parrafo
anterior, debera asegurarse que el producto y/o servicio (equipos, instalaciones y materiales) cumpla de
acuerdo a lo solicitado previo al uso por parte del personal trabajador.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
considerar en materia de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de procedimientos técnicos o
instrucciones de trabajo para el control operacional en el disefo, mantenimiento a las instalaciones y
equipo, asi como cualquier actividad que impacte en la seguridad y salud en el trabajo.

IV.l Extintores.

Los extintores, portatiles o mdviles deberan contar con placa o etiqueta, colocada al frente que contenga
lo siguiente:

a. Nombre, denominacion o razén social de la empresa fabricante o prestador(a) de servicios;
b. Nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego (A, B, C o D) y sus limitaciones;

C. Fecha de la carga original o del Ultimo servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos
mes y afo;

d. Agente extinguidor;

e. Capacidad nominal, en kilogramos o litros;

f. Lacontrasefia oficial del organismo de certificacién;

g. Que los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones;

h. Que las lecturas del manémetro estén en el rango de operable, cuando se trate de extintores sin

mandémetro, se debe determinar por peso si la carga es adecuada;

Se verifiquen las condiciones de las ruedas del vehiculo de los extintores sobre ruedas;
j. Lasvalvulas, las manguerasy las boquillas de descarga estén en buen estado;

El/La responsable de seguridad o Ecologia segln aplique, debera elaborar y mantener el registro del
mantenimiento y verificacién mensual de los equipos de prevencién.

IV.Il Equipo fijo contra incendio (Hidrantes).

a. Losequipos deberan estar en un gabinete adecuado debidamente sefalizado.

b. El gabinete debera contar con una herramienta, dispositivo o mecanismo de apertura facil.

c. Elgabinete debera contener en su interior manguera contra incendio, pistero o boquilla y llave.

d. El/La responsable de seguridad o Ecologia segun aplique deberé elaborar y mantener el registro
del mantenimiento y verificacidn mensual de los equipos de prevencién.

e. Altura adecuada conforme lo establece la norma en la materia;

f. Sefalizacidon conforme la norma en la materia.
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INDICACION CONTENIDO DE IMAGEN DEL SiIMBOLO EJEMPLO

UBICACION DE UN
EXTINTOR DIRECCIONAL OPCIONAL, EN EL SENTIDO
l |

SILUETA DE UN EXTINTOR CON FLECHA

REQUERIDO

UBICACION DE UN [SILUETA DE UN HIDRANTE CON FLECHA
HIDRANTE DIRECCIONAL

g. Ubicacion.

NNV

o w

Que su ubicacidon no exceda 15 m. de distancia para llegar a ellos,

Colocarlos en lugares visibles, de facil acceso y libres de obstaculos,

Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor de -5°C,
Estar protegidos de la intemperie,

Que permanezca en el lugar designado,

Debe haber uno por cada nivel del centro de trabajo:

Por cada 200 m2 (grado de riesgo alto),
Por cada 300 m2 (grado de riesgo medio),
En cada nivel (grado de riesgo bajo),

o fracciéon del area de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase
de fuego.

h. Mantenimiento.

Cuando menos una vez al aflo o cuando aplique,

Durante su mantenimiento deben ser sustituidos por equipo para el mismo tipo de fuego,
y por lo menos de la misma capacidad,

Consiste en hacer una verificacidon completa del extintor por el/la prestador/a de servicios,
siguiendo las instrucciones del fabricante,

El/La prestador/a de servicios debe identificar claramente que se efectud un servicio de
mantenimiento preventivo, colocando una etiqueta adherida al extintor indicando la
fecha, nombre o razén social y domicilio completo,

La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo, entregando el
prestador de servicios de mantenimiento la garantia por escrito del servicio realizado.

Para mayor informacién consultar la NOM-002-STPS vigente.

IV.IIl Uso de equipo de protecciéon personal (EPP).

Cada ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias debera dar
cumplimiento con lo establecido en la NOM-017-STPS-2008, Equipo de proteccién personal-seleccién, uso
y manejo en los centros de trabajo; las caracteristicas que deberdn verificar son:

a. Que sea el apropiado para la actividad a realizar;

122 de 212



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO: LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023

“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

b. Que atenue la exposicion del personal trabajador con los agentes de riesgo;

C. Que sea de uso personal preferentemente;

d. Contar con la certificacién emitida por un organismo de certificacién, acreditado y/o aprobado en
los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién;

Acorde a las caracteristicas fisicas del personal trabajador;

f. Proporcionar al personal trabajador la capacitacién y adiestramiento para el uso, revisién,
reposicion, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicién final del equipo de
proteccidén personal;

g. Supervisar que, durante la jornada de trabajo, el personal trabajador utilice el equipo de proteccién
personal apropiadamente;

h. Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del equipo de
proteccion personal;

i. Considerar el tiempo de vida Util que el fabricante recomiende;

j. ElI EPP que se utilice cuando se esté en contacto con posibles agentes infecciosos, debe ser para
ese uso exclusivo.

IV.IV Delimitacion y sefalizacion de areas de trabajo.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
sefalizar y comunicar las areas de riesgo al personal trabajador.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan en su
caso prohibir el paso a personal trabajador no esencial en el lugar.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberdn
comunicar los lineamientos que el personal debe seguir, asi como verificar el uso del equipo de
proteccidon personal que se haya asignado para la realizacién de la actividad programada o no rutinaria.
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
realizar el analisis de trabajo seguro y deberdn otorgar los permisos correspondientes para la
realizacion de la actividad rutinaria y no rutinaria.

IV.V Senalizacién de tuberias.
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberdn

sefalizar y comunicar el cédigo de colores conforme lo establece la NOM-026-STPS-2008, Colores y
sefales de seguridad e higiene, e identificacién de riesgos por fluidos conducidos en tuberias.

a. Las tuberias deben ser identificadas con el color de seguridad,;
COLOR DE
SEGURIDAD SIGNIFICADO

Identificacion de fluidos para el combate de incendio
conducidos por tuberia.

Identificacion de fluidos peligrosos conducidos por tuberia.

Identificacion de fluidos de bajo riesgo conducidos por
tuberia.

b. Tener un color contrastante;
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C. Tener una informacién complementaria y una flecha que indica la direccién del fluido;

d. Ubicarlas de forma visible desde cualquier punto en la zona o zonas del sistema de tuberias y
en la cercania de vélvulas;

e. En tramos rectos se ubicaran a intervalos regulares no mayores a lo indicado en la norma NOM-
026-STPS;

f. Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido.

IV.VI Informar del inicio de las actividades de alto riesgo (ejem. trabajo en alturas, corte y soldadura,
obra eléctrica).

a. Comunicar al personal trabajador los riesgos de trabajo;
b. Comunicar las reglas de seguridad.
c. Verificar que se cuenta con el equipo de proteccién indicado para estas actividades.

Ver metodologia de difusidon en el apartado X de la presente guia.
IV.VII Consideraciones durante la operacién y uso de la maquinaria y equipo.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberdn
implementar y mantener:

. Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo, asi como llevar un registro del
mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique a la misma, indicando en qué fecha se
realizd; mantener este registro, al menos, durante doce meses.

. Procedimiento, instructivo o guia sobre el uso y manejo de la maquinaria 'y equipo.

. La maquinaria y equipo deberdn contar con dispositivos de seguridad de paro de emergencia.

. Cuando la maquinaria o equipo este programada para mantenimiento se debera considerar un
area especialmente designada para ello; deberan colocar tarjetas de aviso.
. En las dreas de mantenimiento deberd prevalecer el orden y limpieza.

Medio ambiente.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que lleven a cabo
actividades de obra deberan considerar lo siguiente:

a. Deberan verificar el cumplimiento de las Condicionantes de los Manifiestos de Impacto Ambiental;

b. Deberdn entregar los Informes de cumplimiento de condicionantes ante la autoridad ambiental;

c. Manejo de agua residual a través del uso de sanitarios portatiles en obra de conformidad con la
normatividad aplicable.

La supervision del cumplimiento de las anteriores disposiciones es responsabilidad del drea de Ecologia
(donde exista y/o por parte del drea que designe la ASIPONA), en coordinacién con el area técnica
involucrada en la supervisién de la actividad de cada ASIPONA.

Documentacion.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, en el manejo de
mercancia peligrosa deberdn considerar lo siguiente:
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B Contar con hoja de datos de seguridad (HDS) y pictogramas en base al Sistema Globalmente
Armonizado en el lugar donde se encuentra el producto.

= [l personal responsable de Seguridad y/o Ecologia (cuando exista) deberdn comunicar el plan de
respuesta ante emergencias conforme lo establezca la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de
servicio, Contratistas y Cesionarios, mismo que debera estar actualizado.

= Contar con un programa de capacitacién donde establezca el manejo de mercancias peligrosas.

B Contar con un plan de accién o de emergencia en caso de contingencias en lugar visible y
conocido por el personal trabajador.

Actividades particulares que se relacionan con la SST.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que realicen
cualquiera de las actividades enlistadas deberdn considerar las medidas descritas, asi también para todas
las actividades debera cumplir con lo siguiente:

"  Cumplir con las condiciones de seguridad e higiene.

= Contar con el analisis de riesgos potenciales de la actividad y del centro de trabajo.

®  Dar aconocer al personal trabajador los riesgos a los que estan expuestos en el desempefio de sus
actividades y documentar el cumplimiento de esta obligacion.

= |nformar al personal trabajador sobre las medidas de seguridad y las acciones a seguir en caso de
emergencia.

a. Condiciones de corte y soldadura.

"= Delimitaciéon y sefializaciéon del &area de oxicorte.

" Cumplimiento de medidas de manejo de gases a presion.

" |nstalacién de mandémetros y arresta flamas a los dispositivos de oxicorte.

"  Boquillas, mangueras de oxigeno y acetileno en buenas condiciones.

® |osdispositivos moéviles deberan estar en buenas condiciones y deberan contar con elementos de
sujecion adecuados; Cuando se traslade un equipo de oxicorte deberadn estar debidamente
protegidas sus valvulas mediante la colocacion de los capuchones.

"  Es obligatorio el uso del equipo de proteccién personal, mismo que consiste en careta, googles,
filtros, petos, guantes de soldador, polainas, respirador con filtros para vapores organicos.

"  Se deberan segregar las colillas de la soldadura para su seguimiento como residuo.

®  Deberan prevalecer las condiciones de orden, limpieza y seguridad.

="  Uso de equipo de proteccién personal adecuado a la actividad.

®  Mas informacioén al respecto consultar la NOM-027-STPS vigente.

b. Trabajos a pie de muelle en rio o mar.

= Uso obligatorio de chaleco salvavidas.
c. Trabajos de carga y/o descarga manual.

=  Uso obligatorio de faja de proteccién lumbar.
d. Trabajos de impermeabilizacién.

= Uso obligatorio de guantes, calzado industrial y respirador con filtros para la aplicaciéon de
materiales téxicos; en caso que aplique se deberd usar arnés de seguridad.
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e. Trabajos de remocién de concreto fresco en obra negra, cimentaciones superficiales, concreto
reforzado y relleno con equipos.

=  Uso obligatorio calzado de seguridad, botas de hule cuando aplique, casco de seguridad, lentes de
seguridad o googles, y respirador con filtros para particulas cuando aplique.

f. Trabajos como: hincado de pilotes, tablestacado y estructura de concreto reforzado.

= Uso obligatorio de equipo conchas auditivas de seguridad.
"  |entes de seguridad o googles.

=  Guantes de seguridad.

® Chalecos salvavidas.

g. Obra Civil (Colocacién de techos, colocacién de cubiertas de estructuras).

= Uso obligatorio de Andamios de seguridad, cables de vida, porta herramientas de cinturdn, arnés,
anclajesy lineas de restriccién y de vida, casco con barbiquejo y lentes o googles de seguridad.

h. Obra Civil (Acabados de madera, de ceramica, de pastas o de pinturas).

=  Uso obligatorio de guantes y respiradores con filtros para vapores organicos.
=  Uso de lentes o googles de seguridad.
"  Seguridad, ordeny limpieza.

i. Obra Eléctrica (Lineas vivas baja tensién, lineas vivas alta tensién, subestaciones,
transformadores);

= Uso obligatorio de Guantes dieléctricos con voltaje minimo de 13.000 volts, zapatos dieléctricos.

" Esta estrictamente prohibido que personal de mantenimiento eléctrico uso anillos, cadenas,
pulseras metalicas en trabajos eléctricos.

" Deberan implementar y mantener dispositivos de bloqueo y etiquetado.

®  Seguridad, ordeny limpieza.

j- Obra Electromecanica (Actividades de corte y soldadura. Soldadura en tanques, Soldadura en
tuberias, Corte con equipo oxiacetileno);

® Uso obligatorio de guantes largos de carnaza, petos, capucha, careta, googles, respirador con
vapores organicos.

k. Fumigacién;
= Uso obligatorio de respiradores con filtros con vapores organicos.
. Almacenaje de materiales peligrosos y/o sustancias quimicas peligrosas (productos de limpieza,

jardineria, cocina, combustibles, lubricantes, etc.), a reserva de que cada ASIPONA tenga un
procedimiento o instructivo al respecto, se debera observar como minimo lo siguiente:
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" |os criterios para ubicar areas de almacenamiento deben considerar ventilacién, iluminacién,
techado y temperatura adecuada; asimismo el piso debe ser cimentado sin hendiduras,
separaciones o cuarteaduras.

= El| proveedor debera rotular los envases o recipientes seflalando su clasificacion (NFPA 704), clase,
el nombre quimico y comercial, el grado de riesgo o peligrosidad ocupacional-ambiental,
acompafarlo con las hojas de datos de seguridad en idioma espafol, donde se indique claramente
las acciones preventivas y correctivas en caso de emergencia, el area de adquisiciones o de
recursos materiales de cada ASIPONA se apoyard con el area de Ecologia o de Seguridad industrial
para supervisar que los Proveedores cumplan con este requerimiento.

" E|area de almacenamiento deberd contar con un espacio suficiente para separar adecuadamente
los materiales y/o sustancias, bajo condiciones de seguridad, orden y limpieza.

®  Debe disponerse en buen estado y en un lugar visible la matriz de compatibilidad, observandose
su aplicacién en todo momento.

" Para el caso de la manipulacion de materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas, se deberd
utilizar el equipo de proteccién adecuado, como es el caso de guantes, lentes, mascarillas, cubre
bocas, ropa adecuada, etc. para ello el personal que intervenga en la actividad deberd contar con
la competencia necesaria.

= Se deberd contar con un inventario actualizado de los materiales peligrosos y/o sustancias
peligrosas, exhibido en el drea de almacenamiento y firmado por el responsable, cuyo stock no
sobre pasara el uso normal de una semana, debiéndose utilizar estantes o racks adecuados y
donde se requiera utilizar bandejas de contencién.

= Para mayor informacién consultar la NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las
condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias quimicas peligrosas

m. Trabajos en los que las actividades generan vibraciones.

" |nformar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposicién a
vibraciones.

® Vigilar que no se rebasen los limites maximos permisibles de exposicion establecidos.

®  Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto anualmente en el Programa para la
Prevencién de Alteraciones a la Salud.

®  Para mayor informacién consultar la NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de
seguridad e higiene en los centros de trabajo

n. Mantenimiento a vias férreas;

= Uso obligatorio de guantes, calzado industrial.
®  Chaleco reflejante.

o. Trabajos en Espacios Confinados;

= Clasificar el espacio confinado y contar con un analisis de riesgos previo al acceso del personal
trabajador, realizado por personal capacitado especificamente para ello, que contemple, segun
aplique, los riesgos por atmoésferas peligrosas, por agentes fisicos o biolégicos, asi como los
relativos a las actividades por desarrolla.

= Contar con procedimientos de seguridad para: las actividades a desarrollar; el uso de equipos y
herramientas, y el muestreo y monitoreo para detectar atmaosferas peligrosas.

= Expedirautorizaciones por escrito al personal trabajador, para la realizacidon de trabajos en espacios
confinados.
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= Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados,

" Designar a una persona responsable de los trabajos en espacios confinados y, al menos, un vigia,

"= Proveer iluminacién al interior de los espacios confinados, de conformidad con las actividades por
desarrollar, que permita efectuar los trabajos en forma segura, mediante |[dmparas o equipo
portatil y/o sistemas de iluminacién.

"  Proporcionar al personal trabajador el equipo de proteccién personal requerido, con base en la
clasificaciéon del espacio confinado.

®  Para mayor informacién consultar la NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar
trabajos en espacios confinados.

Los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias deberdn tramitar los permisos
pertinentes ante el Responsable de la Seguridad de la ASIPONA, cuando se desarrollen trabajos en areas comunes
o vialidades de acuerdo a los formatos que cada ASIPONA tenga establecidos.

Adicional a lo anterior, la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias
deberdn tener en cuenta lo relacionado con los Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, para ello, deberd
realizar la identificaciéon y analisis para su prevencién; asi como:

" Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una politica de
prevencioén de riesgos psicosociales.

=" Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el
entorno organizacional favorable, asi como para atender las practicas opuestas al entorno
organizacional favorable y los actos de violencia laboral.

= |dentificar al personal trabajador que fue sujeto a acontecimientos traumaticos severos durante o
con motivo del trabajoy, canalizarlos para su atencién a la institucién de seguridad social o privada,
o al médico del centro de trabajo o de la empresa.

® Practicar exdmenes médicos y evaluaciones psicoldgicas al personal trabajador que fue expuesto
a violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o sintomas que
denoten alguna alteraciéon a su salud y el resultado de la identificacion y analisis de los factores de
riesgo psicosocial.

®  Para mayor informacién consultar la NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el
trabajo-ldentificacidén, andlisis y prevencion.

Viil. Consideraciones generales.

a. Considerar el Transporte de personal trabajador;

b. Debera contar con un botiquin de primeros auxilios, con material de curacién identificado; el botiquin
deberd contener los nimeros de emergencia;

C. Extintor en buenas condiciones para fuegos incipientes;

d. Contar en los centros de trabajo con mas de 50 trabajadores/as, con instalaciones que permitan la
accesibilidad de personal trabajador con discapacidad al centro de trabajo, o realizar, los ajustes, a fin
de permitir el libre desplazamiento para librar desniveles; facilitar el acceso, y manipular objetos y
controles, entre otras, de acuerdo a las actividades a desarrollar. En su caso proporcionar asistencia
con elementos mecanicos o auxilio con personas, para la movilidad del personal trabajador con
discapacidad, si las escaleras o rampas presentan dificultades durante su desplazamiento.

IX. Sanciones.

En el caso de incumplimiento de las medidas de control operacional de acuerdo a lo que determinen las
areas Técnica, Operativa y Juridica de cada ASIPONA, éstas pueden ser:
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= Negacion del acceso al recinto portuario a la persona o vehiculo infractor,

=  Amonestaciéon por escrito, anotacién en bitacora electrénica,

= Suspension de la actividad, en cuyo caso pudieran establecerse las penas por retraso en la ejecucion de
la obra por causas atribuibles al contratista derivado de sus incumplimientos ambientales y/o de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

® Sanciones contractuales.

Para el caso de las empresas Contratistas, se deja a consideracidon de la ASIPONA v la aplicacién de
sanciones directas o retenciones en estimaciones por incumplimientos ambientales y/o de Seguridad y
Salud en el Trabajo, previamente revisado y aprobado por las dreas Técnica, Operativa y Legal.

Metodologia de Difusion.

Independientemente del procedimiento de comunicacidn que se tenga en cada ASIPONA, se debe
establecer por las dreas Técnica, Operativa y/o Legal, seglin la naturaleza de la actividad y el ambito de
competencia en la estructura de cada ASIPONA la metodologia para dar a conocer y utilizar ésta Guia o el
similar que se tenga implementado para la aplicacién de los controles operacionales, tomando en cuenta
lo siguiente:

a. Desde la planeacion de la actividad, servicio o de las obras.

b. Iniciodetrabajos, mantenimiento a la infraestructura, obrasy suministro de algun bien y/o servicio,
entre otros.

Por ejemplo a través de:

a. Convocatorias de licitacion en el caso de Proveedores, Contratistas, potenciales empresas
Cesionarias y Prestadoras de servicios portuarios.

=

Adjudicaciones directas.

o

Platicas referentes al uso y aplicacién de la Guia, asi como lo aplicable al Sistema de Gestidon
Integral.

Posters o Folletos informativos.

Difusién via web o portal electrénico.

Referirlo en la cldusula aplicable del contrato respectivo.

-0 Qo0

Entre otros.

La responsabilidad de la difusion radica en el area Técnica y de Ecologia (donde exista y/o por parte del
area que designe la ASIPONA), de que se trate.

Aclaraciones:

a. Alos/las Prestadores/as de Servicio y empresas Cesionarias, se les puede dar a conocer previo a la
firma de su contrato, pero sélo para aquéllos que presten actividades que tengan un impacto en
el ambiente o sean de riesgo (ejemplo recoleccidn de residuos peligrosos, fumigacidn, venta de
alimentos, cocinas, suministro de combustible, reparacién de embarcaciones a flote, entre otras);

y
b. A los/las Proveedores/as, en el caso de que la prestacion de los servicios esté relacionada con
bienes o servicios, que tengan un impacto en el ambiente como fumigadores, insumos de

limpieza, insumos de jardineria, mantenimiento de subestaciones eléctricas y plantas de
emergencia, reparaciéon de flota vehicular, entre otros.

Verificacion de cumplimiento.
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La Subgerencia de Proteccion Portuaria, el/la Responsable de Seguridad, el drea de Ecologia (donde exista)
y/o el drea que se designe, junto con el drea Técnica de la ASIPONA, que corresponda, en coordinacion con
las personas responsables designadas por el Proveedor, Prestador de Servicios o la empresa Contratista,
realizaran visitas de campo a fin de evaluar el cumplimiento de los controles operacionales descritos en
este documento, tomando las medidas que sean pertinentes en el caso de cualquier incumplimiento.

6. REGISTROS

e Formato/s libre/s implementado/s por cada ASIPONA para la verificacion de controles operacionales
relacionados con cada punto del temario sefalado y desarrollado en la presente guia.

7. ANEXOS

Anexo 1. Legislacién relacionada.
Anexo 2: Llenado de manifiestos.
Anexo 3: Formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitacora de Residuos Peligrosos”.

Anexo 1

Legislacién relacionada.

e Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Residuos peligrosos

® Ley General para la Prevencion y Gestiéon Integral de los Residuos (vigente)
Titulo I: Disposiciones Generales

Capitulo Unico

Titulo 11l Clasificaciéon de los Residuos, Capitulo Unico

Titulo V, Manejo Integral de Residuos Peligrosos, Capitulo | Disposiciones generales
Titulo V, Capitulo Il Generacidn de residuos peligrosos

Titulo V, Capitulo Il De las autorizaciones

Titulo V, Capitulo IV Manejo Integral de Residuos Peligrosos

Titulo V, Capitulo V Responsabilidad acerca de la contaminacién y remediacidon de sitios

Titulo VI, De la Prevencion y Manejo Integral de Residuos Sdlidos Urbanos y de Manejo Especial, Capitulo
Unico

Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo | Visitas de Inspeccidén
Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo Il Medidas de seguridad,;
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Titulo VIl Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo Il Infracciones y sanciones
administrativas.

e Reglamento de la Ley General para La Prevencion y Gestion Integral de los Residuos Peligrosos-
vigente)
Titulo IV Capitulo | Identificacidon de residuos peligrosos. Art. 35, 36, 37, 38, 39, 40
Titulo IV Capitulo Il Categorias de Generadores y Registro. Art. 42, 43, 44, 45, 46
Titulo IV Capitulo Il Autorizaciones. Art. 65.

Titulo IV Capitulo IV Disposiciones comunes a los generadores de Residuos Peligrosos: Articulo 71 fracc |,
Art. 73, Art. 75 fracc |, Il y I, Art. 81.

Titulo IV Capitulo IV Seccién | Almacenamiento y centros de acopio de residuos peligrosos, Art. 82, 84
Titulo IV Capitulo IV Seccién Il Recoleccién y Transporte de Residuos Peligrosos. Art. 85, 86
Titulo VII Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones. Art. 154, 157

e NOM-052-SEMARNAT-2005 (vigente, sin cambios)
Que establece las caracteristicas de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los limites que hacen
a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

Principalmente a partir del punto 6, “Procedimiento para determinar si es un residuo peligroso.”

e NOM-003-SCT-2008, (vigente, sin cambios)
Caracteristicas de las etiquetas de envasesy embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales
y residuos peligrosos.

Residuos de manejo especial.

® Ley General para la Prevencion y Gestiéon Integral de Residuos Peligrosos (vigente)
Titulo Il Clasificacion de los residuos. Capitulo Unico, Articulo 19, Art. 20 primer parrafo.,

Titulo 1V, Capitulo Il, Articulo 33, 34

Titulo VI, Capitulo Unico, Art. 95,y 98.

e Reglamento de laley general para la prevencién y gestién integral de los residuos peligrosos (vigente)
Titulo I, Art. T

Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA.
Reglamento(s) de las Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA.

Residuos sélidos urbanos.

e Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de Residuos Peligrosos-2015. (vigente)
Capitulo Il Clasificacién de los residuos: Articulo 18 Art. 20 primer parrafo.

Titulo 1V, Capitulo I, Articulo 33, 34
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Titulo VI, Capitulo Unico, Art. 95

e Y laLegislacion Estatal y Municipal que aplica a cada Estado en esta materia.

Seguridad industrial.

e NOM-001-STPS-2008, (vigente) Edificios, locales instalaciones y dareas en los centros de trabajo -
Condiciones de seguridad.

] NOM-002-STPS-2010, (vigente) Condiciones de seguridad — Prevencién, proteccion y combate de
incendios en los centros de trabajo.

] NOM-004-STPS-1999, (vigente) Sistemas de proteccion y dispositivos de seguridad en la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo.

e NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centro de
trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias quimicas peligrosas.

e PROY-NOM-005-STPS-2017, Manejo de sustancias quimicas peligrosas o sus mezclas en los centros de
trabajo-Condiciones y procedimientos de seguridad y salud.

e NOM-006-STPS-2014, (vigente) Manejo y almacenamiento de materiales — Condiciones y procedimientos
de seguridad.

NOM-009-STPS-2011, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.

NOM-0T1-STPS-2001, (vigente) Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
genere ruido.

e NOM-016-STPS-2001, (vigente) Operacion y mantenimiento de ferrocarriles-Condiciones de seguridad e
higiene.

] NOM-017-STPS-2008, (vigente) Equipo de proteccién personal-Seleccién, uso y manejo en los centros de
trabajo.

] NOM-018-STPS-2015, (vigente) Sistema armonizado para la identificacién y comunicacién de peligros y
riesgos por sustancias quimicas peligrosas en los centros de trabajo.

° NOM-019-STPS-2011, (vigente) Constitucion, integracién, organizacién y funcionamiento de las
comisiones de seguridad e higiene.

NOM-022-STPS-2015, (vigente) Electricidad estatica en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
NOM-025-STPS-2008, (vigente) Condiciones de iluminacion en los centros de trabajo.

NOM-026-STPS-2008, (vigente) Colores y sefiales de seguridad e higiene, e identificacidon de riesgos por
fluidos conducidos en tuberias.

NOM-027-STPS-2008, (vigente) Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene.

e NOM-028-STPS-2012, (vigente) Sistema para la administracién del trabajo-Seguridad en los procesos y
equipos criticos gue manejen sustancias quimicas peligrosas.

° NOM-029-STPS-2011, (vigente) Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de
trabajo-Condiciones de seguridad.

° NOM-030-STPS-2009, (vigente) Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Funciones y
actividades.

NOM-031-STPS-2011, (vigente) Construccién-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
NOM-033-STPS-2015, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.
NOM-034-STPS-2016, (vigente) Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de
trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo.

] NOM-035-STPS-2018, (vigente) Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-ldentificacion, analisis y
prevencion.

] NOM-113-STPS-2009, (vigente) Seguridad-Equipo de proteccion personal-Calzado de proteccion-
Clasificacidn, especificaciones y métodos de prueba.
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1.-Datos del generador: En este campo se deben anotar los datos generales del generador y la descripcion de los

residuos, de acuerdo a la informacién que

ahi se requiere.

NRA, registro que proj

residuos peligrosos

darse de alta la empresa como generador de

[paltclait) SEUARY ol Folio del manifiesto, generado por

el destinatario.

SEMARNAT

Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcion de Residuos Peligrosos

1. NGmero de Registro Ambiental

2. Namero de Manifiesto 51016 3. Pagina 1

4. Nombre o Razédn Social del Generador
Domicilio  Cédigo Postal: 89000

Colonia:  ZONA CENTRO

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO

Calle: Edificio AP| Tampico Nam. Ext. SN Nam. Int.
Municipio o Alcaldia: TAMPICO Estado: TAMAULIPAS

Teléfono 833 241 14 00 Correo Electrénico:
5. [dentificacion de Residuos
. Nombre del Residuo e asElﬁca:uSn - EE"_‘“‘S' — Cantidad
< |acuas oLeosas x| x HGARRAEN v | Kes
g FILTROS IMPREGNADOS CON DIESEL ¢ | Corrosivo TIPZAS, 4| KeS.
& |FILTROS IMPREGNADOS CON ACEITE Gll| Reactive 5 /PZAS. & | «kes.
ACEITE GASTADO E | Explosivo 60 /LTS. 2| kes.
FILTROS DE AIRE T | Téxico ambiental 5 IPZAS /¢ | Kes.
LAMPARAS FLUORESCENTES Toxico agude 29 PZAS KGS
Téxico cronico
| Inflamable
B Biolégico Infeccioso
6. Instrucciones especiales e informacién adicional para el manejo seguro: VER HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE
7. Declaro bajo protesta de decir verdad que el contenido de este lote esta total y descrito el nimero de manifiesto, nombre del residuo,

car cretib, y
legislacion vigente.

I

Nombre y Firma del Responsable lere /Hn L = ( L) L 2,

y que se han previsto as condiciones de seguridad para su transporte por via terrestre de acuerdo con ia

A 1 > . y [! )
‘

CJ__ Fecha: ____2toct20

Nombre y firma de la persona que se
responsabiliza empezando por el
nombre, primer apellido y segundo
apellido.

Fecha en que se retiren los RP del
almacén temporal
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2.-Datos del transportista: En este campo se deben anotar los datos generales del transportista de acuerdo a la
informacién que ahi se requiere.

Autorizacion de la SEMARNAT del prestador Debera indicar el nimero alfanumérico del Permiso
del servicio. emitido por la SCT aproximadamente de 24 caracteres.

8. Nombre o Razon Social del Transportista: SERVICIOS ANTICONTAMINACION LACAVEXSA. DEC.V.
Domicilio Cédigo Postal: 829603 Calle: BAHIA ADAIR LOTE 10 MANZANA 2 Num. Ext. NA Nim. Int. NA

Colonia: PARQUE DE LA PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA  Municipio o Alcaldia: ALTAMIRA Estad TAMAULIPAS
B [relétono  (833)211-0504y 833)211-2787 _Correo Electronico: cocvex@pradigunet v ,_jogclacavesb@gnailcon |
§_ 9. N° de Autorizacion de SEMARNAT 28-03-PS-1-04-04 10.N° Perr@ SFT SER
g 1. Tipo de Vehiculo: REDILAS 12. Namerg :@( LACAVERSkA. DE C.V
3 13. Ruta de la Empresa Generadora Hasta su Entrega: DE TAMPICO, TAM. A NUESTRO ACORIC ENALTAWEA- TAM 15,
14. Declaro bajo protesta decir verdad que recibi los residuos peligrosos descritos en el manifiesto para su wolada porel L S101C
generador A
Nombre y Firma del Responsable MARIO GOMEZ SEGURA Tel (833 Focha: 05-04 yafiegol 11 2 ‘
ca: 3 732 Cti]

*

De acuerdo a la tarjeta de circulacion L
por la SCT Debera anotar la ruta entre el generador y la empresa Fecha en que se cargan y sale la
(tanque, caja seca, caja cerrada, caja destinataria dentro de caminos de jurisdiccion federal unidad de la instalacion del generador.
refrigerada, redilas, tolva, plataforma, y local.

volteo. tractor).

3.-Datos del Destinatario: En este campo se deben anotar los datos generales de la empresa destinataria de
acuerdo a la informacién que ahi se requiere.

15. Nombre o Razén Social del Destinatario: SERVICIOS ANTICONTAMINACION LACAVEXSADECV ==
Domicilio Cédigo Postal: 89603 Calle: BAHIA ADAIR LOTE 10 MANZANA 2 Nam. Ext. NA NGm. Int. NA
———— —
Colonia: PARQUE DE LA PEQUERA Y MEDIANA INDUSTRIA  Municipio o Alcaldia: ALTAMIRA Estado: TAMAULIPAS
o [Teléfono (833)-211-0504 y (833)-211-2767  Correo Electrénico: elacavex@prodigy.net.mx , jorgelacavexb@gmail.com
= —
16. N° de Autorizacion de SEMARNAT 28-03-PS-1I-12-04
=
g 17. Observaciones: RECIBIMOS LOS RESIDUOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO
(=]
18. Declaro bajo protesta decir verdad que recibi los residuos peligrosos descritos en el manifiesto.
Nombre y Firma del Responsable  EDUARDO LACAVEX PALACIO - GERENTE ADMINISTRATIVO
Autorizacion de la SEMARNAT del Fecha en que el transportista entrega los residuos a la

centro de acopio o destino final. empresa destinataria y el sello correspondiente.
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Anexo 3

Formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitacora de Residuos Peligrosos”.

BITACORA DE RESIDUOS PELIGROSOS

PUERTOS
MARINA | Zagigs ASPN-SM-SGI-F-04
6n del Si: Portuario i S.A.de C.V. | Periodo: ’ Enero - Diciembre 2022
GENERACION ALMACENAMIENTO MANEJO
Art. 71 fraccion linciso (a), (b) y (c). Art. 71 fraccién | inciso (d) Art. 71 fraccién | inciso (e), (f) y (9)
Caracteristicas de
Peligrosidad del residuo - Fase de manejo Prestador de Servicio
Nombre del Cantld:d Codigo de peligrosidad de 10s | Area o proceso de| Fechade | Fechade | siguienteala Art. 71 fraccion | inciso (f) Responsable Técnico de la
residuo peligroso geﬁera) @ residuos (CPR) generacién ingreso salida salida del bitacora
on A
T Nombre, Denominacién N° de N° de
C[R|E SRR 1| B o Razén social Autorizacién | Manifiesto
Ejemplo: i
. Ejemplo: .
Trapos Ejemplo: Ejemplo:
N Buques R N
impregnados con 0.06 Destino Final
. Remolcador
hidrocarburos
|
Rev. 00
10/03/2022

NOTA: De acuerdo a la LGPGIR, Art. 67, Fraccién V: En materia de residuos peligrosos, esté prohibido: el almacenamiento por més de seis meses en las fuentes generadoras.
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PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIA

ASPN-SM-SGI-P-13

(ANEXO 3)

1. PROPOSITO.

Establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar una respuesta inmediata y eficaz a la emergencia,
con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, las instalaciones portuarias y el entorno ambiental.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es aplicable a las situaciones reales y potenciales de emergencias razonablemente
previsibles, que pudieran presentarse durante el desarrollo de actividades y/o prestacion de servicios que se
realicen dentro de las areas a cargo de las ASIPONAS.

3. DEFINICIONES.

a.

Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas
en funciones basicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a
conatos de incendio, evacuaciéon, busqueda y rescate; designados en la Unidad Interna de
Proteccidon Civil como encargados del desarrollo y ejecucién de acciones de prevencioén, auxilio y
recuperacion, con base en lo estipulado en el Programa Interno de Proteccién Civil del inmueble.

Contratista: organizacion externa que proporciona servicios a la organizacién de acuerdo con las
especificaciones, términos y condiciones acordados.

Emergencia: Situacién anormal que puede causar un dafno a la sociedad y propiciar un riesgo
excesivo para la seguridad e integridad de la poblacién en general, generada o asociada con la
inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador.

Equipamiento y Sistemas de Alerta: Sistema de alertamiento, con el que cuentan cada una de
las instituciones, para atender cualquier tipo de emergencia que pudiera suscitarse en sus
instalaciones, asi como el equipo con el que cuenta para atender la emergencia presentada.

Equipo de Trabajo: Se conforma por el/la responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el/la
Representante del SCI, el/la responsable del area de Ecologia el/la responsable del area de
Recursos Humanos y al menos un/una representante o responsable del drea o proceso que se
evalla.

Formacioén Tedrica: De acuerdo con los mecanismos definidos en el Procedimiento Competencia,
Formacion y Toma de Conciencia.

Impactos Ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso
total o parcial, como resultado de las actividades de las ASIPONAS.

Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podria tener o tiene
como resultado lesiones y deterioro de la salud.
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i Mitigacién: Es toda accion orientada a disminuir el impacto o daflos ante la presencia de un
agente perturbador sobre un agente afectable.

J- Peligros: Fuente o situacion con potencial de dafio en términos de lesiéon o enfermedad, a la
propiedad, al ambiente de trabajo o la combinacién de estos.

k.  Programa Interno de Proteccién Civil: Es un instrumento de planeacion y operacion, circunscrito
al dmbito de una dependencia, entidad, institucién u organismo del sector publico, privado o
social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Proteccién Civil, el plan
para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como proposito mitigar los
riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en
condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

Plan de Respuesta a Emergencias: Documento que establece a las personas responsables y
define las accionesy recursos necesarios a ser aplicados, para controlar o mitigar las consecuencias
causadas por una situaciéon de emergencia.

m. Salud en el Trabajo: Incluye a la higiene en el trabajo y a la medicina de trabajo.

n. Seguridad en el Trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y
establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.

o. Simulacro: Representacion mediante una simulacidon de las acciones de respuesta previamente
planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones
reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno especifico,
diseflado a partir de la identificacion y andlisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas
afectables.

p. Situaciones de Emergencia: Suceso o evento no deseado e inesperado que puede tener un
impacto negativo en las personas, en la comunidad, en el medio ambiente o en la propiedad y que
puede ser originado por causas internas o externas a la organizacién.

g. SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

r.  Formacién Practica: Es una especie de ensefanza gque les permite a las personas aprender una
labor especifica, proporcionandole las experiencias que sdlo el mundo real puede ofrecerle.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

e Leyde Puertos.

e Reglas de Operacion.

e Ley General de Proteccién Civil.

¢ Reglamento de la Ley General de Proteccién Civil.

e Leyes estatales de Proteccioén Civil.

¢ NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y areas en los centros de trabajo Condiciones
de seguridad.

¢ NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-prevencién y proteccién contra incendio en los
centros de trabajo.

¢ NOM-017-STPS-2008, Equipo de proteccidon personal-Seleccién, uso y manejo en los centros de
trabajo.

¢ NOM-019-STPS-2011, Constitucién, integracion, organizacién y funcionamiento de las comisiones
de seguridad e higiene.

¢ NOM-003-SEGOB-2011 Sefales y Avisos para proteccion.
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¢ NOM-026-STPS-2008, Colores y senales de seguridad e higiene e identificacion de riesgos por
fluidos conducidos en tuberias.

Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestidon de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Norma ISO 14001:2015 Requisitos 8.2 Preparaciéon y respuesta ante emergencias.

Manual del Sistema de Gestién Integral “ASPN-SM-SGI-M-01".

Procedimiento de Control de la Informacion Documentada “ASPN-SM-SGI-P-01".

e Procedimiento de No Conformidad y Accién Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05".

e Procedimiento Comunicacién, participacion y consulta “ASPN-SGI-P-12".

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

5.1 IDENTIFICACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA POTENCIALES.

El equipo de trabajo y/o el personal que la ASIPONA considere conveniente, realizaran por lo menos una
vez al aflo o cada vez que se modifique el Listado de identificacion y evaluacidén de aspectos ambientales
ASPN-SM-SGI-F-16, o la identificacién de peligros, evaluacion de riesgos y determinaciéon de controles
ASPN-SM-SGI-F-25; la identificacion y/o actualizacién de situaciones de emergencias potenciales a las que
pueda estar expuesto el puerto, debido a la naturaleza de sus operaciones ya sea, en afectaciones
originadas en el interior y/o exterior de sus instalaciones por aquellos fenémenos naturales, emergencias
provocadas por causas humanas y riesgos laborales. También, se deberan tomar en cuenta las
recomendaciones de la Comisién de Seguridad e Higiene.

5.1.1 Partes interesadas
Con la finalidad de tener identificados los incidentes y/o situaciones de emergencia
potenciales que puedan ser generados por externos y que pudieran afectar dentro del area del
ambito de las ASIPONAS, éstas identifican y describen la actividad principal de cesionarios y
colindantes en el formato ASPN-SM-SCI-F-25 de peligros, Evaluacidén de riesgos y Control
Operacional.

52 IDENTIFICACION DE RECURSOS INTERNOS, EXTERNOS Y NECESIDADES DE PARTES
INTERESADAS PERTINENTES.
De conformidad con la identificacién a las situaciones de emergencias potenciales, se identifican
los recursos internos y externos, para tener la informacién sobre el equipo y elementos con los que
se cuenta, en caso de que se presente la emergencia.

5.2.1 Brigadas.
Las ASIPONAS podran contar con Brigadas basicas de Emergencia (primeros auxilios, Combate de
incendio, evacuacion, busqueda y rescate), de acuerdo con las necesidades del centro de trabajo.
Las Brigadas pueden ser multifuncionales, es decir, los brigadistas podran actuar en dos o mas
especialidades.

La Subgerencia de Proteccion de cada ASIPONA, integra el numero de Brigadas que sean
necesarias, de acuerdo con las caracteristicas de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-STPS-
2010, su guia de referencia Il, y la Ley General de Proteccion Civil.

Recursos humanos, a solicitud de la Subgerencia de Proteccion de cada ASIPONA, coordina la
capacitacién a través de talleres y cursos requeridos, para la formacion del personal integrante de
cada una de las brigadas.
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Cada ASIPONA conserva los registros pertinentes para dar cumplimiento al punto 521 del
presente procedimiento.

5.2.2 Equipamiento y Sistemas de alerta propios (internos).
La Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA, determina el equipamiento y sistemas de alerta

necesario, de acuerdo a las caracteristicas de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-STPS-2010,
su guia de referencia Il; NOM-026-STPS-2008, Colores y sefiales de seguridad e higiene; NOM-003-
SEGOB-2011 Sefales y Avisos para proteccion civil; y la Ley General de Proteccién Civil.

Una vez que se ha determinado el equipamiento y sistemas de alerta necesarios, el area
responsable de la Seguridad de cada ASIPONA, se encarga de llevar a cabo las gestiones necesarias
para contar con ello.

Con la informacién anterior, se elabora un inventario de los recursos, que al mismo tiempo sirva
llevar el seguimiento del mantenimiento correspondiente, a fin de contar con un equipo en
6ptimas condiciones, para cuando sea necesario su utilizacion.

Los registros referentes al equipamiento y Sistemas de alerta propios son conservados por cada
ASIPONA en formato libre.

5.2.3 Servicios de emergencia externos.
La Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA, identifica a través del Programa Interno de
Proteccidn Civil los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, de igual forma
cuenta con un Directorio de Servicios de Emergencias con los datos de cédmo establecer contacto
con ellos. Dicha informacién debe estar disponible para su consulta en cualquier momento.

5.2.4 Partes interesadas pertinentes.
Cada ASIPONA tendra en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas

pertinentes. Las necesidades podran ser expuestas en los foros que consideren pertinentes.

53 PROCEDIMIENTO DE COMO RESPONDER A SITUACIONES DE EMERGENCIA.

5.3.1 Una vez identificadas las emergencias potenciales de cada ASIPONA, ésta deberd definir cémo
responder a ellas, documentando un Plan de Respuesta a Emergencias con acciones para ANTES,
DURANTE y DESPUES, dejando claramente definidas la responsabilidad y autoridad, teniendo en
cuenta la disponibilidad de recursos (Personal competente, equipamiento y sistemas de alerta)
propios y servicios de emergencia externos, previamente identificados, enfocados a prevenir,
controlar y mitigar los impactos ambientales significativos y los peligros mas altos asociados a la
seguridad y salud en el trabajo.

5.3.2 Una vez definidas las acciones a desarrollar para cada situacién de emergencia, éstas deben ser
comunicadas a todo el personal que pueda verse involucrado y sus responsabilidades, de acuerdo
con los mecanismos definidos en el procedimiento de Comunicacion, Participacion y Consulta
“ASPN-SM-SGI-P-12". Asimismo, se deberd comunicar la informacidén pertinente a los contratistas,
visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y segun sea
apropiado a comunidad local sobre los servicios de respuesta ante emergencias.

Cada ASIPONA conservara los registros de las actividades para la respuesta ante la emergencia en
el formato o registro que mas le convenga. Cualquier cambio en los planes de respuesta a
emergencias, deberd quedar registrado en la documentacién del SGI correspondiente, de acuerdo
con lo que marca el Procedimiento de Control de la Informacién Documentada “ASPN-SM-SGI-P-
01"y ser comunicados al personal que pudiera verse involucrado.
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5.4 REGRESO A LA NORMALIDAD Y RECUPERACION

5.4.1 Posterior a una situaciéon de emergencia, se debe realizar una evaluacién de dafos, a través de la
inspeccidn visual y técnica, determinada por el area competente de cada ASIPONA y ASIPONA,;
una vez comprobado que el area es segura, se informa el retorno a la normalidad y se efectdan las
acciones para la recuperacion en caso de danos, segun los procedimientos internos de cada
ASIPONA.

5.4.2 Alfinal del evento, se debera llevar a cabo una reunidon para revisar lo relativo a la ejecucion de las
actividades asociadas a la emergencia, identificando las areas de oportunidad, asi como los
aciertos. Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentaran las
observaciones que se hayan identificado para mejora de la respuesta ante la emergencia.

5.4.3 La Subgerencia de Proteccidn, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyara en conjunto
al/la responsable del proceso del cual se detectd deficiencia o mejora, deberdn atender las
observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No
Conformidad y Accién Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05", trabajando con los/las responsables de los
procesos hasta solventarlas, realizando el andlisis de causas y plan de accién correspondiente.

5.4.4 Si fuese necesario, se debera realizar la reevaluacién del peligro asociado a la emergencia, de
acuerdo con el “procedimiento de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos de Seguridad
y Salud en el Trabajo” ASPN-SM-SGI-P-10.

5.4.5 Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberadn quedar registrados en la
documentacion del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de
“Control de la Informacién Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicados al
personal que pudiera verse involucrado.

Cada ASIPONA conserva los registros de la evaluacion de dafos, asi como la conservacion de este
en el formato o registro que mas le convenga.

55 PROBAR Y EVALUAR PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS

5.5.1 En el mes de enero de cada afo, la Subgerencia de Protecciéon de cada ASIPONA y ASIPONA
elabora y presenta a la Gerencia de adscripciéon, el Programa Anual de Simulacros para su
aprobacién, estableciendo los periodos en los que se van a poner a prueba y evaluar los
procedimientos para responder a situaciones de emergencia e incidentes.

5.5.2 En caso de ser necesaria la reprogramacion de algun simulacro y/o préactica, se realizaran los
cambios en el Programa Anual de Simulacros, registrando las versiones que van generando las
modificaciones efectuadas.

5.5.3 Paraelaborar unaadecuada evaluacidn de las practicasy simulacros, la Subgerencia de Protecciéon
convoca a reunion a los/las integrantes de la/s brigadas segun aplique, para definir y/o comunicar
el contexto del evento a realizarse, sobre cuando y cOmo sera su participacion dentro del mismo.

5.5.4 Alfinal del evento, se debera llevar a cabo una reunidn para revisar lo relativo a la ejecucion de las
actividades asociadas al simulacro, identificando las dreas de oportunidad, asi como los aciertos.
Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentaran los hallazgos que se
hayan observado para la mejora de la respuesta ante la emergencia. cada ASIPONA conserva los
registros de las evaluaciones expuestas arriba en el formato que mas le convenga.

140 de 212



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO: LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023

“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

5.5.5 La Subgerencia de Proteccion, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyara en conjunto
al/la responsable del proceso del cual se detectd deficiencia o mejora, deberan atender las
observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No
Conformidad y Accién Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05", trabajando con los/las involucrados/as en
los procesos hasta solventarlas, realizando el andlisis de causas raiz y plan de accién
correspondiente. Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, debera quedar
registrado en la documentacién del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el
Procedimiento de “Control de la Informacién Documentada del SGI" ASPN-SM-SGI-P-01 y ser
comunicados al personal que pudiera verse involucrado.

5.5.6 Si fuese necesario, se debera realizar la reevaluacion del peligro asociado a la emergencia, de
acuerdo con el Procedimiento de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos de Seguridad
y Salud en el Trabajo “ASPN-SM-SGI-P-10".

5.6 RETROALIMENTACION Y MEJORA

5.6.1 Cuando se identifiquen oportunidades de mejora, en cualquier otro momento diferente al
resultante de los eventos mencionados en el punto anterior, se debera aplicar el “procedimiento
de No Conformidad y Accién Correctiva” ASPN-SM-SGI-P-05.

5.6.2 Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberd quedar registrado en la
documentacién del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el “Procedimiento de
Control de la Informacién Documentada del SGI" ASPN-SM-SGI-P-01y ser comunicado al personal
que pudiera verse involucrado.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

e Gerencia de adscripcion de la Subgerencia de Proteccién:
- Aprobar el programa de simulacros y practicas de emergencias.

¢ Subgerencia de Proteccion, Jefatura de Seguridad, Personal de Ecologia o Representante del
SGl.

- El responsable del inmueble, la Gerencia de adscripcidn, la Subgerencia de Proteccion
Portuaria, el Departamento de Seguridad, Ecologia tendran la autoridad para la toma de
decisiones en caso de una contingencia en el ambito de su competencia.

- Llevar a cabo la identificacidon de riesgos potenciales que puedan ocasionar una situacién de
emergencia.

- Determinar los Planes de Respuesta a Emergencia ante incidentes y situaciones de
emergencia potenciales identificadas.

- Integrar, gestionar y coordinar el Programa Interno de Proteccion Civil (PIPC).

- Comunicar los planes de respuesta a emergencia.

- Integrar las brigadas de emergencia necesarias.

- Asegurarse de que se encuentran definidas las funciones y competencia necesaria del personal
integrante de cada una de las brigadas, asi mismo identificar las necesidades de formacién de
cada uno de los integrantes y que se lleven a cabo las acciones necesarias para lograrla.

- Determinar el equipamiento y sistemas de alerta necesario, gestionar su adquisiciéon y
determinar y dar seguimiento a su mantenimiento.

- Identificar los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, e integrar un
Directorio de Emergencias.
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- Elaborary someter a aprobacién el Programa Anual de Simulacros.

- Dar cumplimiento del Programa Anual de Simulacros y Practicas de Accidentes y Situaciones
de Emergencias Portuarias

- Coordinar las evaluaciones de las practicas y simulacros.

- Dar seguimiento a las observaciones detectadas durante la ejecuciéon de estas.

e Todo el personal

- Actuar en forma coordinada y radpida en cualquier situacién de emergencia simulada o real.

- Prepararse y participar en todas las actividades referentes a la prevenciéon de la ocurrencia de
incidentes y situaciones de emergencia.

- Estar pendiente de los informes emitidos relacionados a situaciones de emergencia y
familiarizarse con el presente procedimiento.

6. REGISTROS.

Programa Anual de Simulacros.

Directorio de Servicios de Emergencias.

Planes de Respuesta a Emergencias.

Identificacién de recursos internos, externos y necesidades de partes interesadas.
Inventario del equipamiento y Sistemas de alerta propios.

e Evaluaciéon de dafios derivado de una situacion real.

Evaluaciones de Simulacros.

|u

Estos registros se controlan de acuerdo con el “Procedimiento de Control de la Informacién Documentada del

SGI" ASPN-SM-SGI-P-01
7. ANEXOS.

No aplica

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION DE INCIDENTES
ASPN-SM-SGI-P-T

(ANEXO 4)

1. PROPOSITO.

Establecer las actividades para informar, registrar, investigar, analizar y tomar acciones para gestionar los
incidentes laborales en relacién con la SST e incidentes ambientales.

2. ALCANCE.

Este procedimiento aplica para el registro, investigacion, analisis y toma de acciones de los incidentes que ocurran
y puedan ocurrir en torno a la SSTy medio ambiente en las dreas administradas por las ASIPONAS y de uso comun.
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3. DEFINICIONES

Accién Correctiva: Accion para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir que vuelva a
ocurrir (3.36, 1ISO 45001:2018)

Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podria tener o tiene como resultado
lesiones y deterioro de la salud (3.35, ISO 45001), asi como impactos al medio ambiente.

Incidente Grave: Es cualquier suceso no esperado ni deseado que ponga en peligro la integridad y/o la vida de
las personas, dafos a la propiedad que afecte la operatividad del puerto, equipos, o al medio ambiente.

No Conformidad: Incumplimiento a un requisito.

Oportunidad para la Seguridad y Salud en el Trabajo: Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden
conducir a la mejora del desempefio de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Partes Interesadas: Persona u organizacién que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por
una decisién o actividad.

Riesgo: Efecto de la incertidumbre (3.20, ISO 45001, 3.2.10, ISO 14001:2015).

Riesgo para la SST: Combinacion de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos
relacionados con el trabajo y la severidad de la lesion y deterioro de la salud (3.18) que pueden causar los eventos
0 exposiciones (3.21, ISO 45001).

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

SGl: Sistema de Gestidn Integral que considera a los Sistemas de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015.

Norma NMX-CC-9000-IMNC-2015 / ISO 9000:2015.

Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015.

NMX-SAST-45001-IMNC-2018 / I1SO 45001:2018.

Procedimiento de No Conformidad y Accién Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05"

Procedimiento Identificacion de Peligros y Evaluaciéon de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
“ASPN-SM-SGI-P-10"

Procedimiento de Comunicacidn, Participacién y Consulta “ASPN-SM-SGI-P-12".

Procedimiento de Preparacion y Respuesta a Emergencias “ASPN-SM-SGI-P-13".
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5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

Los actos y condiciones inseguras detectados durante los recorridos realizados por la Comisiéon de Seguridad e
Higiene deberan quedar registrados en las Actas de los mismos y verse reflejados en la evaluacion de riesgos que
aplique (Formato ASPN-SM-SGI-F-25, de acuerdo al procedimiento ASPN-SM-SGI-P-10).

En caso de detectarse algun incidente, el Responsable del Sistema de SST, el Responsable del area ambiental o el
Coordinador de la Comisidon de Seguridad e Higiene, activaran los sistemas de alerta con los que cuenta cada
ASIPONA.

Se informara cuando se presente un incidente ambiental o un incidente relacionado con el personal de la ASIPONA
o de personal de las partes interesadas ocurridos en areas administradas directamente por las ASIPONAS o areas
de uso comun de acuerdo con la siguiente relacién, sin ser limitativa:

- Los incidentes que hayan causado una lesién o dafo al personal trabajador adscrito a la ASIPONA y de las
partes interesadas o afectaciones al medio ambiente.

- Todos los incidentes con pérdidas materiales significativas o que impliquen paro de actividades.

- Los incidentes que potencialmente pudieran derivar en consecuencias graves, tales como conatos de
incendios, caidas libres de cargas, derrames, entre otros que afecten al personal trabajador y al medio
ambiente.

- En el caso de que se presenten incidentes graves o de fatalidad.

5.1. INFORMAR INCIDENTES OCURRIDOS EN AREAS ADMINISTRADAS POR LAS ASIPONAS.

5.1.1. Ocurrido el incidente, éste deberd ser reportado al Responsable del Sistema de SST y Responsable
Ambiental para que lleve a cabo las acciones descritas en este procedimiento y en el de Preparaciény
respuesta a emergencias “ASPN-SM-SGI-P-13".

5.1.2. El Responsable del Sistema de SST y/o el Responsable Ambiental, informara del incidente de manera
inmediata al/la Representante del SGI, quien a su vez deberd comunicar con la misma prontitud al/la
Representante del SGI Multisitios, el/la cual hara de conocimiento a las ASIPONAS, al organismo de
certificacion, entre otros.

5.2. INVESTIGACION DE INCIDENTES A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O DE MEDIO AMBIENTE
OCURRIDOS EN AREAS ADMINISTRADAS POR LAS ASIPONAS.

5.2.1. Eléareade Seguridad y/o ambiental debera determinar si el incidente es un nuevo caso, una recurrencia
y si estuvo relacionado con el trabajo.

5.2.2. ElResponsable del SST con la participacion de la Comisiéon de Seguridad e Higiene y el Responsable de
medio ambiente, deberdn evaluar las necesidades de elaborar acciones correctivas para eliminar las

causas raiz del incidente, con el fin de que no vuelva a ocurrir, ni ocurra en otra parte.

5.2.3. Para determinar acciones orientadas a corregir el incidente, se debe tomar en cuenta lo siguiente:
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a) Contar con elementos de informacion relacionados con el incidente,

b) Mitigar y/o prevenir el impacto ambiental ocasionado,

C) Determinar las causas raiz del incidente,

d) Conocer si han ocurrido incidentes similares, si existen no conformidades, o si potencialmente
pudieran ocurrir;

€) Revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, segun sea apropiado
(Ver procedimiento ASPN-SM-SGI-P-10).

f) Laidentificacion de los Aspectos Ambientales y la implementacion de los controles operacionales
existentes (ver procedimiento ASPN-SM-SGI-P-06).

5.2.4. Cuando ocurra algun incidente de SST, y el IMSS solicite el llenado del “Formato ST-7 Aviso de Atencion
Médica y Calificacion de Probable Accidente de Trabajo”, el Departamento de Recursos Humanos y el
personal involucrado, con el apoyo de la “Comisién de Seguridad e Higiene”, debera llenar la parte
correspondiente a la empresa.

5.2.5. Para la elaboracién de los formatos de Reporte de Investigacion de Incidentes de SST ASPN-SM-SGI-F-
24 y Reporte de Investigacion de Incidentes Ambientales “ASPN-SM-SGI-F-26" (ver punto 5.4 de este
procedimiento).

5.3. INVESTIGACION DE LOS INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, OCURRIDOS FUERA DE
LAS ASIPONAS AL PERSONAL TRABAJADOR, EN HORARIOS DE TRABAJO O EN LA REALIZACION DE
ALGUNA COMISION.

5.3.1. Sies un incidente grave, el/la titular del Departamento de Recursos Humanos y la persona afectada
deberdn levantar el Aviso de atencidén medica inicial y calificacién de probable riesgo de Trabajo ST-7
del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que este Ultimo determine la hospitalizacién y/o
incapacidad de la persona afectada.

5.3.2. Si es un incidente fatal, el/la Titular del Departamento de Recursos Humanos, debera dar parte de
manera inmediata a la Secretaria de Trabajo y Previsién Social, asi como, al Ministerio Publico,
proporcionando los datos precisos del incidente.

5.3.3. Enambos casos la persona Responsable del Sistema de SST, el/la Titular del Departamento de Recursos
Humanos junto con la Comisidon de Seguridad e Higiene, deberdn levantar el “Reporte de Investigacion
de Incidentes” formato multisitios “ASPN-SM-SGI-F-24" (ver punto 5.4 de este procedimiento).

5.3.4. Para determinar acciones orientadas a corregir el incidente, se debe tomar en cuenta los mismos
incisos del numeral 5.2.3.

5.4. ELABORACION DEL REPORTE DE INVESTIGACION DE INCIDENTES OCURRIDOS EN AREAS
ADMINISTRADAS POR LAS ASIPONAS.

5.4.1. El/La Responsable del Sistema de SST junto con la Comision de Seguridad e Higiene, deberan elaborar
el Reporte de Investigaciéon de Incidentes de SST “ASPN-SM-SGI-F-24" en un plazo no mayor a 3 dias de
ocurrido el incidente.

5.4.2. El/la Titular de la Subgerencia de Seguridad Portuaria y el/la Responsable del Sistema Ambiental,
deberan elaborar el Reporte de Investigacion de Incidentes ambientales “ASPN-SM-SGI-F-26", en un
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MARINA @

plazo no mayor a 3 dias de ocurrido el incidente. Ambos formatos de conformidad con los siguientes
pasos:

A

5.4.3. Registrar los datos Generales del Incidente

Registrar los datos Generales del Incidente.

Describir las actividades de contenciéon y los residuos generados, si aplica.

Determinar el equipo que participard en la investigacion.

Descripcion del Incidente.

Descripcion de la lesién y/o impacto ambiental, o en su caso, el dafio a la infraestructura.

Realizar un analisis de causas raiz para determinar la causa real del incidente.

Establecer las acciones correctivas pertinentes estableciendo responsables y tiempos especificos
para realizarlas.

@m0 a0 o

5.4.4. Habiendo elaborado el Reporte de Incidentes se recaban las firmas correspondientes del “Reporte de
Investigaciéon” de los formatos mencionados.

5.4.5. Los resultados de las investigaciones se comunican al personal involucrado en el incidente y a la Alta
Direccién, conforme al Procedimiento de Comunicacién, participaciéon y Consulta “ASPN-SM-SGI-P-12".

5.5. EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES.

5.5.1. El/La Representante del SGl debe realizar |a verificacion de que las acciones hayan sido implementadas,
y evaluar la eficacia de estas, posterior al periodo determinado para su ejecucion.

5.5.2. Para confirmar que las acciones cumplen su propdsito, se debera evaluar el peligro relacionado con el
incidente y el impacto del aspecto ambiental relacionado con la finalidad de verificar el resultado del
Grado de Riesgo (Ver procedimiento ASPN-SM-SGI-P-10 y ASPN-SM-SGI-P-06).

5.6. INVESTIGACION DE INCIDENTES OCURRIDOS EN AREAS DE CESIONARIAS.

5.6.1. Cuando los incidentes se presenten en areas de alguna Cesionaria, el Responsable del Sistema de SST
de la ASIPONA, solicitara al responsable de la Seguridad de la Cesionaria, que sean reportados de forma
mensual incluyendo las causas y acciones implementadas; para con esto integrar el indice de
accidentabilidad del Puerto.

5.6.2. Cuando los incidentes estén asociados con un impacto ambiental, el responsable ambiental de la
ASIPONA, solicitara al responsable asignado de la Cesionaria, que le sean reportados los incidentes
ambientales de manera mensual, incluyendo las causas y las acciones implementadas.

5.6.3. Asimismo, el Responsable del Sistema de SST deberd solicitar al responsable de Seguridad de la
Cesionaria y el responsable ambiental asignado, que en la proxima reunion que se tenga programada
(Subcomité o Comité, segun aplique) exponga el andlisis de causas de incidentes, donde se identifiquen
los pros, contras y deficiencias observadas como causas de los sucesos, para que los integrantes a la
reunioén lo repliquen en sus empresas cesionarias.

5.7. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.
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A

Gerencia o responsables del Proceso: Colaborar y dar apoyo al cumplimiento de los requerimientos de este
procedimiento, proveer recursos y direccidon para cumplir con los requerimientos legales aplicables en materia
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

El/La Responsable del Sistema de SST: Coordinar la investigacion y elaboracién del reporte de lo sucedido en el
incidente laboral ocurrido dentro de ASIPONA y en sus areas administradas directamente y lo comunica al area
correspondiente (ejemplo: Responsable del Area donde se presenté el incidente, Departamento de Recursos
Humanos (en el caso de personal de ASIPONA etc.)

El/La Responsable del Sistema ambiental: Coordinar la investigacion y elaboracién del reporte de lo sucedido en
el incidente ambiental ocurrido dentro de la ASIPONA y en sus areas administradas directamente y lo comunica
al area correspondiente.

El/La Titular del Departamento de Recursos Humanos: Coordinar la investigacion y elaboracion del reporte de
lo sucedido en el incidente laboral ocurrido fuera de las ASIPONAS, a su personal trabajador en horarios de trabajo
o en la realizacién de alguna comisién, asi como con los roles y responsabilidades especificados en este
procedimiento para dar cumplimiento a los requerimientos del personal trabajador de la ASIPONA que haya
sufrido un incidente (incapacidades, hospitalizacién, entre otros.)

El/la Responsable del Sistema de SST y la Comisién de Seguridad e Higiene. Revisar de manera presencial el
lugar donde sucedid el incidente para la evaluaciéon de los posibles riesgos que lo generaron.

Supervisores/as, Residente de Obra y/o Maniobra, Cesionarios y Prestadores de Servicios: Informar al/la
Responsable del Sistema de SST y/o a la Subgerencia de Proteccién Portuaria o al Responsable Ambiental o Area
de Ecologia de los riesgos e incidentes que sucedan en alguna area determinada o del area de uso comun de la
ASIPONA.

Responsable del contrato: Asegurar que se incluya en los contratos el cumplimiento normativo y los requisitos
legales ambientales y en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. REGISTROS.
Formato de Reporte de Investigacion de Incidentes de SST “ASPN-SM-SGI-F-24".

Formato de Reporte de Investigacion de Incidentes Ambientales “ASPN-SM-SGI-F-26".

7. ANEXOS.
Anexo |. Formato de Reporte de Investigacidon de Incidentes de SST “ASPN-SM-SGI-F-24".

Anexo II. Formato de Reporte de Investigacion de Incidentes Ambientales “ASPN-SM-SGI-F-26".
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Anexo |. Reporte de Investigacion de Incidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo ASPN-SM-SGI-F-24.

REPORTE DE INVESTIGACION DE INCIDENTES
MARINA @ cGPMM DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ASPN-SM-SGI-F-24
Administracion del Sistema Portuario Nacional ,S.A.de C.V.
No. Incidentes
= Incidente de SST Nombre del Empleado
= Nombre(s) primer Apellido Segundo Apellido
— o
] £ Empleado ASIPONA | |
L2 o
8 = - Fecha del Incid
§ 3 E Empleado Sindicato Puesto de Trabajo Dia echa e ee 1o Afio
- Contratista | | | |
= .
S Prestador de Servicio Departamento Turno de Trabajo Horario Entrada Horario Salida
Otros |
Nombre Puesto | Departamento
g8
S
S e &
g 25
2 D
S8 2
Lugar Especifico del
Incidente
= ACCiGn 6 C
=TT o al momento del Incidente
5 S = Descripcion de las condiciones de
S 8 o maquinaria, equipo, instalaciones y
o5 2 condiciones ambientales
© s = = A del Incident
[=] Describa la secuencia de eventos
que dieron lugar al incidente (que,
quien, como, donde, cuando )
Naturaleza de la Lesién I Parte del Cuerpo Afectada I Forma o Tipo del i
= Intoxicacién |Hombro |Contacto con sustancias corrosivas/cdusticas
S
3
- : Diagndstico del Médico/Paramédico
= ~
e T
8 s Coloque la flecha
@ 2 en laparte o
< 2 partes del cuerpo “
5 que fueron
b1 -
o
Causas de Tipo Técnico Causas de Tipo Humano Causas de Tipo Organizativas
@
3
a3
> 3
= O
g
S
=1
8
e
<< Enfermedad General Dias de Incapacidad
Accidente de Trabajo Inc. Parcial Permanente
Enfermedad de Trabajo Inc. Total Permanente
I Acciones Correctivas Responsable Fect\a .de Status
= cumplimiento
= 5
= g2
S 5
g S
S @
! 2
2
£
Nombre y Firma
@
£ Responsable de Investigacién
= g— Responsable del Area donde ocurrié el incidente
s= Titularde la Gerencia que depende el Area de Seguridad
B T] -
g S Titular de Recursos Humanos
@
s 8 Integrante de la Comisidén de Seguridad e Higiene
= Otros (especificar quien / no obligatorio)
Representante del SGI
Evaluacién de las Acciones Implementadas
. éDescripcién e informacién clara? SI NO
£ éAcciones correctivas dirigidas a las causas? ST NO
g 8 éAcciones correctivas completadas en tiempo? SI NO
= =g " =
= 2 *E Observaciones / Comentarios:
So 2
g8 =T §
S8 =
B E =
S Evaluador/a (Representante del SGI) Fecha de la evaluacién
s
]
(Nombre y Firma)
Rev. 04
20/07/2022

Anexo ll.- Reporte de Investigacion de Incidentes Ambientales ASPN-SM-SGI-F-26.
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™M RIN REPORTE DE INVESTIGACION
A A @ CGPMM DE INCIDENTES AMBIENTALES
ASPN-SM-SGI-F-26
Administracidon del Sistema Portuario Nacional ,S.A.de C.V.
= No. Incidentes:
b4 Incidente Ambiental Fecha del Incidente
— 8
= ® £ Contratista Nombre de la empresa que ocasions el (incidente ) Dia Mes ARo
S 3
8 £ 3 Prestador de Servicio | |
@ S
@ O = Otros Nombre del supervisor de actividades o encargado por parte de la empresa Turno de trabajo
8
E I I
a
[ Acciones | Responsable | Fecha
@ =
=3 35
= v 'S
§E2
=]
8 5 &
A8 §
< S
3 Se generaron residuos: Si: No: | Sila respuesta es Si continde
§ Que tipo de residuos se Generaron: | e _—_— Mane.jo _—
= Especial:
= 2
s Cantidad kg
2 ©
8 s se envasaron: si No Nombre de quien hizo el traslado
o 8
» 8 Se etiquetaron: si No | |
@ Se trasladaron los residuos: si No Lugar de disposicion Nuamero de autorizacion
& Se registraron en la bitacora si No | |
Nombre Puesto | Area
S
=83
s 8 .2
838
S 5
T
Lugar Especifico del
Incidente
= ‘Accion o Circunstancia
>SS g al momento del Incidente
58 5 Descripcion de las condiciones de
S P -1 magquinaria, equipo, instalaciones y
3 S5 2 condiciones ambientales
o Descripcion del Incidente
a Describa la secuencia de eventos
que dieron lugar al incidente (que,
quien, como, donde, cuando )
S o 8 Agua Flora
= B8 =
S 8 o X
- Aire Fauna
o E
o £ £
b < suelo Entorno
s
= 5 . ]
= 2 Vialidades Cerco Perimetral
= 2 3
S8 &
S8 %Y Edificios Estaciones Eléctricas, Torres de Iluminacién
& E
= Muelles Otro
4 Causas de Tipo Técnico Causas de Tipo Humano Causas de Tipo Organizativas
= 3
> 8
S 3
S .2
I 2
@ 5
=
<
- N Fecha d
@ Acciones Correctivas Responsable echa de Status
S cur
=< B
£ £
8 2
s 2
8
8
<
® Nombre y Firma
5 5 Responsable de Investigacién
=< 28 — —
= & > Responsable del Area donde ocurrié el incidente
S = =X - - -
83 k] Titular de la Gerencia que depende el Area Ambiental
& g £ |[Titulardel Area Ambiental
Esg Otros (especificar quien / no obligatorio)
- Representante del SGI
Evaluacién de las Acciones Implementadas
§ éiDescripciéon e informacién clara? SI NO
L o éAcciones correctivas dirigidas a las causas? SI NO
2
=<8 dAcciones correctivas completadas en tiempo? ST NO
s§=235 Observaciones / Comentarios:
S o
g2 £
S 5=
B E
=1 ador/a (Representante del SGI Fecha de la evaluacién
=
i
(Nombre y Firma)
Rev. 00
20/07/2022
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CONVENIO PRIVADO DE
PARTICIPACION CONJUNTA

(En su caso).

151 de 212



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO: LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023

“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

PROPUESTA TECNICA.
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DECLARACIONES Y
MANIFESTACIONES.

DOCUMENTO PT O1.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.

C. .
ASIPONA

Presente.
En atencién a LA CONVOCATORIA No. , de fecha _ de de 20__, por medio de la cual esta
Administracién del Sistema Portuario Nacional de ,S.A.de C.V,, invit6 a participar en la Licitacion Publica
Nacional No. relativa a la:
Le informo a usted que la empresa a la cual represento legalmente,

declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio de realizacién de los trabajos, sus condiciones
ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales, los términos de referencia y
especificaciones particulares que LA CONVOCANTE nos proporciond, asi como de haber considerado en la
integracion de la proposicidn, los materiales y equipos de instalacidn permanente que, en su caso, nos hubiere
proporcionado LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente.

Asi mismo manifiesto (haber o no haber) asistido a la(s) junta(s) de aclaraciones que se celebraron y haber
considerado en la proposicion lo que en ellas se indicé.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

Nota: Anexar al presente documento el acta de junta de aclaraciones.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20__.
ASIPONA
Presente.
En atencion a LA CONVOCATORIA No. ,de fecha _de de 20__, por medio de la
cual esta Administracién del Sistema Portuario Nacional , SA. de CV, invitd a
participar en la Licitacion Publica Nacional No. relativa a la:
___(nombre del representante legal)__ en mi caracter de representante legal de _(nombre

de la empresa o

persona fisica)__, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por
el Ejecutivo Federal

mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 18 de julio del afio 2016,
particularmente a lo instaurado en la Fraccion IX del Articulo 49 de la misma, no desempeio
empleo, cargo o comisidén en el servicio puUblico o, en su caso, que a pesar de desempenarlo,
con la formalizacién del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

(En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberdn presentarse
respecto a los socios 0 accionistas que ejerzan control sobre la sociedad)

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (1) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (2) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA

155 de 212



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO: LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023

“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

DOCUMENTO PT 02.

METODOLOGIA DE TRABAJO
PROPUESTA.

DOCUMENTO PT 02.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

a de del 20__.
C.
ASIPONA
Presente.
En atencién a LA CONVOCATORIA No. , de fecha _ de de 20__, por medio de la cual esta
Administracién del Sistema Portuario Nacional , S.A. de CV, invitd a participar en la Licitacién Publica
Nacional No. relativa a la:

DESCRIPCION DE LA METODOLGIA PROPUESTA POR EL LICITANTE.

Refiérase a la Base Décima Tercera, Documento PT 02 de esta Convocatoria.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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CURRICULO DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS Y
ORGANIGRAMA PROPUESTO
PARA LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS.
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MARINA @

a de del 20___.

Licitaciéon PuUblica Nacional No. relativa a la:

CURRICULUM VITAE RESUMIDO.

Nombre: . Firma:

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPENARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACION.

Cargo:

Actividades:

2. Escolaridad.

3. Cédula profesional (debera anexar copia de cédula o titulo del grado académico indicado)

4. Domicilio actual.

5. Teléfono actual

6. EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES AL LICITADO.

NOMBRE DE LOS PERIODO DE
TRABAJOS EN LOS QUE NOQAMBPRREEEE LA E?I?SREGMOP(EQNU(% EJECUCION DE LOS
PARTICIPO. ) ) TRABAJOS.

Manifiesto que la informacién antes proporcionada es veridica y estoy de acuerdo en que de requerirlo
LA CONVOCATORIA sea verificada.

Vo. Bo.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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SENALAMIENTO DE LOS
SERVICIOS QUE EL LICITANTE
HAYA REALIZADO Y QUE
GUARDEN SIMILITUD CON LOS
QUE SE LICITAN.
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MARINA @

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA de la licitacién publica nacional No. ,
relativa a la: , se integra la:

RELACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ (10) ANOS PREVIOS
A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN EL SISTEMA COMPRANET.

Lugar y fecha:
DESCRI | NUMERO | DOMICILI | IMPORT | IMPO | IMPO FECHA Sl Sl SI SE
PCION DE oy E RTE RTE DE FUERON FUERO | APLICARO
DE LOS | CONTRA | TELEFON | CONTR EJER | POR | TERMIN O NO N O NO N PENAS
TRABAJ TOY O DE ATADO | CIDO, | EJER | ACION. OBJETO EJECUT | CONVENCI
oS NOMBRE LOS SIN IVA. SIN CER. DE ADOS ONALES
EJECUT (o) RESPON IVA. RESCISIO | DENTR POR
ADOS. DENOMI SABLES N ODEL | ATRASOY
NACION DE LOS ADMINIST | PROGR | CUAL FUE
DE LA TRABAJ RATIVA. AMA. SU
CONTRA OS. MONTO.

TANTE.

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la informacidén antes proporcionada es veridica, y estoy de acuerdo
en que de requerirlo LA CONVOCANTE sea verificada.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

DOCUMENTO PT 05.

ACREDITACION DE
CAPACIDAD. FINANCIERA.
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DOCUMENTO PT 06.

RELACION DE LOS BIENES Y
EQUIPOS CIENTIFICOS E
INFORMATICOS.
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“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS", MAZATLAN, SINALOA.

MARINA @

DOCUMENTO PT 06.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA de Ila licitaciobn publica nacional No. , relativa la:
se integra la:
RELACION DE LOS BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E INFORMATICOS.
HOJA No. de
FECHA DE
DISPONIBILIDAD
CANTIDAD DE ARRENDADA CON UBICACION . EN EL SITIO DE
EQUIPOS EQUIPO PROPUESTO MARCA. MODELO . AQE((Z)I [\)( o ,\S‘(I;'RIIDIE PRSEIES'IE)J o (Sl o NO). OPCION A FISICA. OCA%PTﬁi'S N LOS TRABAJOS,
PROPUESTOS COMPRA CONFORME AL
PROGRAMA
PRESENTADO

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023
“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

DOCUMENTO PT 07.

DOCUMENTOS QUE
ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O ENTIDADES.
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OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

DOCUMENTO PT 08.

MANIFESTACION DE
AFILIACION A LA CAMARA DE
LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION
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FORMATO PT 08

“MANIFESTACION DE AFILIACION"
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sin. de de 20__
C.
ASIPONA
Presente.
En relacidon a la Licitacién Publica Nacional No. ,de fecha _de de 20__, por medio de lacual Ila
Administracion del Sistema Portuario Nacional invita a participar en los servicios relativos a:
informo a usted que la empresa

a la cual represento legalmente, manifiesta que (Sl 6 NO) es afiliada a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

(En caso de no estar afiliada, no se deberd transcribir el siguiente pdrrafo)

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente LICITACION,
manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboracion celebrado entre las ASIPONA s, la
Camara Mexicana de la Industria de la Construcciéon y el Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccion; y estar de acuerdo en la retencion a los afiliados de “LA CAMARA" a quienes “Las ASIPONA “s”
les adjudique contratos de obra publica o de servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del
monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecucién de los
sefialados contratos, importe que serda enterado a “EL ICIC” para los programas de capacitacién y
adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL
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PROPOSICION ECONOMICA.
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DOCUMENTO PE O1.
CARTA DE PROPOSICION.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023
“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

DOCUMENTO PE O1.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

a de del 20__.

C.
ASIPONA

Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a |a licitacién publica nacional No. , para
la contratacién de:
Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) , por mi propio
derecho 'y como representante legal de la empresa (Razébn  Social de Ia

empresa)

Manifiesto a usted que: Oportunamente se recogié LA CONVOCATORIA correspondiente y se ha tomado debida
nota de los datos y las Bases a que se sujetara dicha CONVOCATORIA y conforme a las cuales se llevara a cabo la
ejecucion de los trabajos, se aceptan integramente los requisitos contenidos en LA CONVOCATORIA y para tal
efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en un total de fojas foliadas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA CONVOCATORIA.

Asi mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
su Reglamento, el proyecto, las normas para construccién que tienen en vigor esa Secretaria y las especificaciones
generales y particulares y que aceptd que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto a la licitacion
indicada y demas actos que de ella deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposiciéon respectiva, la que con un importe total de
$ ( con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se encuentra
requisitada e integrada en la forma que establece LA CONVOCATORIA, el proyecto, las especificaciones generales
y particulares de los trabajos que se licitan y demas documentos del caso.

El tiempo de ejecucidon de los trabajos objeto de la CONVOCATORIA sera de dias naturales contados a
partir de la fecha real del inicio de los trabajos de supervision.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.

NOMBRE DE LA EMPRESA.
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NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023
“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

DOCUMENTO PE 02.

CATALOGO DE CONCEPTOS DE
TRABAJO Y MONTO TOTAL DE
LA PROPOSICION.
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CONVOCATORIA A LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023
“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

MARINA @

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023 CONCEPTOS DE TRABAJO N° PE
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.
RUBRO: SUPERVISION DE LA OBRA HOJA1
AMPLIACION Y REMODELACION DEL DE1

EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN

No. DE C ONUCEWPTO PRECIOS UNITARIOS
CONCEPT E.P. DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD C O N L E TR A CON IMPORTE
o NUMERO
1 Supervision de la Obra Ampliacién vy
Remodelacién del Edificio de Oficinas
Administrativas. Mes 12.70
2 Libro Blanco P.G. 1.00
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
I.V.A.
IMPORTE TOTAL CON [V.A.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA
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CONVOCATORIA A LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023
“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

DOCUMENTO PE 03.

PE 03.a ANALISIS DETALLADO
DEL TOTAL DE LOS

PRECIOS UNITARIOS DE

LOS CONCEPTO DE

TRABAJO.

PE 03.b ANALISIS DE
BASICOS, EN SU CASO

PE 03.c ANALISIS DE
CUADRILLAS, EN SU
CASO.
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CONVOCATORIA A LA
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NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023
“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

NOTA: La integracion de precio unitario deberd efectuarse
considerando las caracteristicas de los servicios, el sitio de
ejecucion y condiciones laborables.

ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS
PRECIOS UNITARIOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023

“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

MARINA @

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO

PE 03

LICITACION PUBLICA NACIONAL
N®LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
DESCRIPCION: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y

REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS

ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.

LICITANTE:
SERVICIO: FECHA: HOJA: DE:
N° DE LICITACION:
CONCEPTO DE TRABAJO:
UNIDAD:
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
COSTO MATERIALES $
PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA REALIZAR LOS UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
SERVICIOS
COSTO PERSONAL QUE SE EMPLEARA $
PARA REALIZAR LOS SERVICIOS
EQUIPO HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPO DE UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
SEGURIDAD
COSTO MAQUIN. O EQ. DE $
CONST.
COSTO DIRECTO CD
COSTO INDIRECTO =%Cl X (CD)
COSTO POR FINANCIAMIENTO =%CF X (CD+Cl)
CARGO POR UTILIDAD =%CU X (CD+CI+CF)
(Funcion Publica+impuesto sobre CARGOS ADICIONALES =(%CA)
Nomina)
PRECIO UNITARIO P.U.
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CONVOCATORIA A LA
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NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023

“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

DOCUMENTO PE 04.

LISTADO DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA

PROPOSICION.

PE O4.a PERSONAL QUE SE
EMPLEARA PARA REALIZAR
LOS SERVICIOS

PE 04.b BIENES Y EQUIPOS
CIENTIFICOS E
INFORMATICOS

PE O4.c MATERIALES

PE 04.d PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS
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NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023
“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
LISTADO DE INSUMOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

MARINA @

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
PE 04.a
LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023 INSUMOS DE PERSONAL QUE SE
EMPLEARA PARA REALIZAR LOS
DESCRIPCION: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y SERVICIOS
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
0,
Codigo Concepto Unidad Jornadas Salario Real Importe . & .
Incidencia

PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA
REALIZAR LOS SERVICIOS

Total PERSONAL QUE SE
EMPLEARA PARA REALIZAR $0.00 %
LOS SERVICIOS

< NOMBRE Y FIRMA DEL
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA A LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE

OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

DOCUMENTO
PE 04.b
LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023
INSUMOS DE BIENES Y EQUIPOS
CIENTIFICOS E INFORMATICOS
DESCRIPCION: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN
LICITANTE:
Valor de
Adquisicion del Cantidad
e 5 . Costo %
Cédigo Concepto Equipo Unidad de H . Importe . .
. orario Incidencia
Considerado Horas
como Nuevo

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Total BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E $0.00

INFORMATICOS )

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE

EL VALOR DE ADQUISICION MANIFESTADO DE LOS EQUIPOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, DEBE COINCIDIR CON LAS
COTIZACIONES DE LOS MISMOS ANEXAS AL DOCUMENTO PE 06, LAS CUALES NO PODRAN SER DE UNA ANTIGUEDAD
MAYOR DE TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA A LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023

“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

DOCUMENTO
PE 0O4.c
LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023
INSUMOS DE MATERIALES
DESCRIPCION: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
0,
Codigo Concepto Unidad Cantidad Precio Importe Inci & .
ncidencia
Total MATERIALES $ - %

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL
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LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023

“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

MARINA @

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
PE 04.d
LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023
INSUMOS DE PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
DESCRIPCION: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN
LICITANTE:
0,
Coédigo Concepto Unidad Jornadas Salario Real Importe . o .
Incidencia
PERSONAL DE CAMPO
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
Total PERSONAL, TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS $0.00 0.00%
. NOMBRE Y FIRMA DEL
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE
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CONVOCATORIA A LA
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NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023
“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

DOCUMENTO PE 05.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DEL FACTOR DEL
SALARIO REAL CONFORME A LOS
ARTICULOS 191y 192 DEL
REGLAMENTO Y TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE PERSONAL
QUE SE EMPLEARA PARA
REALIZAR LOS SERVICIOS POR
JORNADA DIURNA DE OCHO
HORAS E INTEGRACION DE LOS
SALARIOS.
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CONVOCATORIA A LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023

“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
FACTOR DE SALARIO REAL, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

MARINA @

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 05.a

LICITACION PUBLICA NACIONAL

N° LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023

DESCRIPCION: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.

ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR DE
SALARIO REAL
INTEGRACION DE SALARIOS

LICITANTE:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PERIODO DE EJECUCION:

DICAL DIAS CALENDARIO
DIAGI DIAS DE AGUINALDO
PIVAC DIAS DE PRIMA VACACIONAL

Tp TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA:
DIDOM | DIAS DOMINGO

DIVAC DIAS DE VACACIONES

DIFEO DIAS FESTIVOS DE LEY

DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIAY OTROS)

DIPCO | DIAS POR COSTUMBRE

DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL

DINLA | DIAS LABORADOS AL ANO SUMA:

Tl TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-(DINLA)

Tp/TI DIAS PAGADQOS / DIAS LABORADOS
FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para célculo de IMSS

UMAS $
INTEGRACION DE SALARIOS
Obligacién
. Obrero- _ Integracion
CLAVE CATEGORIAS N ::?r::: g | TR/ Patronal ":I'SI;]_ P:('.? r/erl)/ de Salarios
Ps= IMSS E P Reales
INFONAVIT
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

FORMATO
. . o 1z . NLTZ. i i )
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023 ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL PE 05.b
RUBRO: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.
SALARIO MINIMO: 3 VECES UMA 25 VECES SALARIO MINIMO
CATEGORIA SALARIO LRIESGO IIl. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD Il V. v et PS
CLA DESCRIPCION 0 2o 8 N bl = g
s z z ) w Z w Z v A w & = 2z > = 242
e} e} < = F O w 0 woo= = (] 0 0
ve 32 | pedo | gBel @ f< | 282 | 9%z | 22 | 9% | S-8 | gz | sedn]Ecz| :
S [SERRUEN] foq 2 1= & a = <q < S jm zaNRQ [} [¢} & [5)
38 | £3d5 | 335| & St | 885 | 72§ | 88 | 03z | 2 SN EEE "8 28&
z (6] (@] fa) ] < W o a = O < oa = a (¢]
A B C D E F G H | J K L M N o P Q R
Sn
v
FECHA DE INICIO: NOTAS:
FECHA DE CONCLUSION: * El licitante debera considerar todas las categorias de los trabajadores propuestos para la ejecucién de los trabajos.
PERIODO DE EJECUCION: ** En caso de que el factor de riesgo de trabajo sea menor al indicado, El Licitante deberd anexar copia del analisis de siniestralidad del factor
que corresponda, avalado por el IMSS.
*** De conformidad a lo sefialado en el Art. 191 del RLOPSRM, para los factores de prestaciones sociales, el Licitante debera considerar las
obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.
Los formatos proporcionados por la entidad son a titulo informativo mas no limitativo por lo que cada participante podra reproducirlo
del modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido y orden
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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MARINA @
(Anexos Tabulador)

Tabulador que deberd servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios del personal Profesional Técnico pueden ser los considerados por:

(A)

Categoria

LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (Aranceles CMIC),
EL COLEGIO DE INGENIEROS o la CAMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORIA.

(C)

Escolaridad

(D)

Experiencia
profesional y
responsabilidad

(E)

Toma de
decisiones

(F)

Efecto del riesgo

(G)

Capacidades

(H)

* Sueldo Mensual
($) en nimero de veces

el S.M.M.G.CDMX

General (Resto del pais)
Zona Libre de la Frontera
Norte

Estudios y Proyectos
Capturista
e Ninguna Decisiones Técnica amplia de dibujo
Supervision S P
PUXEY O e ® Péassggé?ao Responsable de ocar:ilc?:;?laez de D Denon = g?grgﬁgglg:ggéiaaﬁgaijfs ZhERES
Auxiliar de Laboratorista § Técnica SUS propios poca faciles de corregir y principios basicos (3.79)
Gonstriiccion resultados importancia técnicos
Auxiliar Técnico
Estudios y Proyectos
Dibujante
D CORID Pasante o minimo Técnica comprobada en
ek o 4 afios de estudios Decisiones captura de documentos y
SEpevision b= Pasante ‘B ocasionales de Ermores menores dibujo en sistemas $16,493
Supervisor “C” o Responsable en el poca faciles de corregir computarizados y 446
Laboratorista ol cumplimiento de importancia principios basicos {#48)
O su especialidad técnicos
Construccion
Técnico “C”
Estudios y Proyectos S
Profesionista “B” Y ne o Principios de conceptos
e de administracion y
Supervision S e Decisiones | SO tecnicos. $20,834
Supervisor “B b i ocasionalesde | Provecanpe Propuestas de soluciones ’
: = Pasante “A Responsable de s de tiempo y %
Jefe de Laboratorio [ media et : Delega actividades en
o los resultados de 2 2 repeticion parcial (5.64)
2 O la actuacion de un MRS 4 de los trabajos S5 DeTS0N, RN
Construccion grupo de técnicos el cumplimiento de los
Técnico “B o pasantes COMpromisos
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Categoria

Estudios y Proyectos

MARINA

Escolaridad

(D)

Experiencia
profesional y
responsabilidad

(E)

Toma de
decisiones

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

(F)

Efecto del riesgo

MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023
“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL
EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

(G)

Capacidades

Principios de

L))

* Sueldo Mensual
($) en nimero de veces
el S.M.M.G.CDMX

General (Resto del pais)

Zona Libre de la Frontera
Norte

Profesionista “A” e % s 3% S
s, s Minimo 2 afios de Errores administracion y técnicos.
Supervisién o Licenciatura experiencia. Decisiones considerables que | Propuestas de soluciones
Supervisor “A” 2 Titulad continuas de provocan pérdida en CTC-r $25,423
Coordinador de Laboratorio g T Responsable de importancia, de tiempo y Delega funciones y
3 jo% = los resultados de evitando que se correcciones al actividades en otras 6.88
ngcs;irél: m;\)n © Profe%gmsta la actuacion de un | cometan errores trabajo ya personas, vigila y controla £
Analista de precios unitarios grupo de trabajo e 0S: compromiisos
Topografo determinados
Estudios y Proyectos " -
Lider del proyecto “C” ) ) Minimo 3 afios de o _En'ores Admlnlstra_clo_n con
Licenciatura experiencia. Decisiones considerables que cultura y disciplina
Supervision S frecuentes de provocan pérdida gerencial CTC-T. $29 886
Jefe de supervisores “C” b Titulado Responsable de importancia, que de tiempo y Delega actividades y ’
Especialidad Técnica @ los resultados de evitan errores y correcciones de funciones, accion
(Auditoria) & Profesionista | ! actuaciondeun | se traducen en importancia al oportuna y eficaz de gran (8.08)
ConStriiecion ‘B rt?f:eus‘i)gn?sias soluciones trabajo ya importancia para la
e e G P desarrollado realizacion del proyecto.
Estudios y Proyectos
Analista de Sistemas “C”
Lider de Proyecto B
Supervision e Minimo 3 afios de Decisiones considerables que ﬁgm}'gs"%?g] ﬁgg
Jefe de Control de Calidad o expernencia. frecuentemente provocan pérdida s ciz)all CTC?r
= = Titulado Responsable de Nipaianes gue d& Sctiipa y De gl;nediana experiencia $33,235
Jefe de Supervisores g los resultados de aportan colrecciones Delega funciones y ’
Especialidad Técnica a Profesionista | 12 actuacion de un resultados parciales o totales s br s (8.99)
(Especialista) O ZA- grupo de previstos a la de importancia al personas, accion
Construccién profesionistas i Faba ya oportuna y eficaz

Residente de obra “B”
Gerente de Ingenieria de

e m— COS10S

desarrollado
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Categoria

Estudios y Proyectos
Analista de Sistemas “B”
Coordinador de proyecto

MARINA

(C)

Escolaridad

(D)

Experiencia
profesional y
responsabilidad

(E)

Toma de
decisiones

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL
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“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL
EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

(F)

Efecto del riesgo

(G) (H)

* Sueldo Mensual
($) en nimero de veces
el S.M.M.G.CDMX

General (Resto del pais)

Zona Libre de la Frontera
Norte

Capacidades

Administracion con

Supervision De 3 a 5 afios de acion
Jefe de Control de Calidad experiencia. Errores cultura, disciplina
“‘B” o Licenciatura o Decisiones considerables que gerencial, amplia
Auditor de Obra -% Responsabilidad frecuentes provocan pérdida experiencia CTC-. $39,883
Coordinador de Supervision : Titulado con alta de los importantes que | de tiempo y costos Liderazgo. Delega
Jefe de los Especialistas a cursos de resultados de propician logros | ycausanunamala | funciones y actividades (10.79)
Técnicos O especialidad actuacion de un en el trabajo imagen de la importantes en ofras
S prc%gjs?gn?seias empresa personzlztz ggra obtgr:er los
onstruccion resultados previstos
Coordinador de Ingenieria
de Costos
Residente de Obra "A”
Superintendente
Estudios y Proyectos
Subgerente de Proyectos
L A De 5 a 6 afios de Administracion con
S Bkl o | Coperina || Detsnee | mportamesque | St dscina
o : ey ;
Coordinador de A?J%itoria 8 Titulado con | Responsable Gnico pimplicanq Joyocangraites e?(periencia CTpC-rA $49,511
Coordinador de S A oas e de los resultados considerable penidasendenio Liderazgo. Se
Especialistas Técnicos - gg‘:‘t%zgggaz de actuacionde un | jjciativa y buen z ncaoi:?alg Ic:}:sa;r; compromete y cumple los (13:39)
Construccion opgonales o i Cje Juicio de la em rega COMPromISOS; resueive
P profesionistas p problemas por si mismo

Subgerente de Construccion
Jefe de Superintendente
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(A)

Categoria

MARINA

Escolaridad

)

Experiencia
profesional y
responsabilidad

(E)

Toma de
decisiones

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

(F)

Efecto del riesgo

MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA
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(G)

Capacidades

(H)

* Sueldo Mensual
($) en nimero de veces
el S.M.M.G.CDMX

General (Resto del pais)

Zona Libre de la Frontera
Norte

Ermores muy
: . importantes e
E(;;?ec::t:esd‘é ';rrgy:g:: Licenciatura De 5 a7 afos de Decisiones muy | Provocan grandes Adrg&ﬂ':ga%?sr cciolriln%ran
Y 8 expenencia. importantes que | pérdidas en tiempo geren cial CTpC-r
9 Supervision 2 Titulado con Responsabilidad implican y costo. Experiencia en liderazgo $62,748
Gerente de Supervision v cursos de maxima del considerable Provocan Se compromete y cumplé
) .3 postgrado o proyecto y del iniciativa y buen desequilibrios los compromisos. Planea (16.97)
Construccion w especialidad grupo bajo su juicio a nivel de considerables a la y controla Moliva 2 siis
Gerente de Construccion opcionales mando su proyecto empresa, aunados Sub o}din e
auna mala imagen
de ésta
R Administrador con gran
Es_tudlos yFroyactos De 5 a7 afios de f_Errores mly experiencia. Lider natural.
Director de Proyectos S importantes
experiencia : £t CTC-r. Se compromete y
o ialidad Decisiones de Provocan pérdidas el :
Supervision 9 Bienciii sy maxima materiales y v
Director de Supervision 2 it obligatona: importancia que atrasos aneay.contioa: $77,134
Corres| bl - 3 anos minimo =g ? Resuelve conflictos.
10 P g Titulado con responsabilidad e TS Delega
Unidad Verificadora k7 R o considerable Su actuacion g (20.87)
w Especialidad total del wele T : responsabilidades. 3
Sonainedss desempeio del Waclave y buext mﬂuz%en gr]an Capacidad para el
onstruccion : juicio medida en la : :
? 3 grupo de trabajo . adiestramiento de sus
ERETRIC R bajo su mando 'ma%egmggpggl £ subordinados y formacion
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11

MARINA

(A)

Categoria

Estudios y Proyectos
Director General

Supervision
Director General
Director Responsable de
Obra

Construccion
Director General

Estratégico

MARINA

(€)

Escolaridad

Licenciatura

Titulado con
Especialidad

(D)

Experiencia
profesional y
responsabilidad

8 afilos minimos de
experiencia
especialidad
obligatoria.

5 afios minimo
responsable de los
resultados de la
empresa

(E)

Toma de
decisiones

Decisiones de
maxima
importancia.
Evalla, analiza y
toma decisiones
de alto nivel.
Realiza la
Planeacion
anual de la
empresa.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

(F)

Efecto del riesgo

Errores muy
importantes que
ocasionan
pérdidas
materiales, atrasos
y desequilibrios de
gran importancia
que pueden poner
en riesgo la
continuidad de la
empresa.

Su actuacion
define la imagen
de la empresa

MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023
“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL
EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

(G)

Capacidades

Administrador con amplia
experiencia. Lider natural.
CTC-r. Creativo,
innovador. Se
compromete y entrega
excelentes resultados.
Planea y controla.
Resuelve conflictos.
Delega responsabilidades
en subalternos. Busca
nuevos horizontes.
Capacidad para el
adiestramiento de sus
subordinados y formacion
de futuros lideres.

(H)

* Sueldo Mensual
($) en nimero de veces
el S.M.M.G.CDMX

General (Resto del pais)
Zona Libre de la Frontera
Norte

$109,995

(29.76)
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v “SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL
EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LOS PUESTOS

MARINA

N Estudios y Proyectos Supervision Construccion
. (Servicios Profesionales) (Servicios Profesionales) {Obra Civil)
’ s Auxiliar de Supervisor Ausdliar Técni
e Auxiliar de Laboratorista Sosabtlalo
2 Dibujante Supervisor “*C” Técnico *C”
oL . . b
Auxiliar Tecnico Laboratorista
3 Brofakcr ek 0¥ Supervisor “B” _—
R Jefe de Laboratorio Fecrico B
4 e Supervisor “A”  Técnico®A”
Profesionista “A Coordinador:de Laboratorio Analista de P[ecoos Unitarios
Topografo
5 Jefe de Supervisores “C” Residents de Oba “C
% 5 s S n -
Lider.da Proyecid C: Especialidad Técnica (Auditoria) o
‘d - "
;| Analista de Sistemas C* el ::3:? ge (_:;"r: c Residente de Obra “B°
Lider de Proyecto T % ', fhe Gerente de Ingenieria de Costos
Especialidad Tecnica (Especialista)
Analista de Sistemas “B” e deACuZ;:rddieOiar;dad ° Hoddegle de
7 ) ' ) - Coordinador de Ingenieria de Costos
Coordinader de Proyecto Coordinador de Supervision .
I b Supernntendente
Jefe de los Especialistas Técnicos
Subgerente de Supervision =
8 S“m‘;"e Coordinador de Auditoria S‘\':;‘-::’::t;de :r:";?e::;m
Coordinador de Especialistas Técnicos P
9 Gerente de Proyectos Gerente de Supervision Gerente de Construccion
Director de Supervision
10 Director de Proyectos Cormresponsables Director de Construccion
Unidad Verificadora
1 Director General i D¥echr Canen Director General
Director Responsable de Obra
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DOCUMENTO PE 06.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS
COSTOS HORARIOS DE
BIENES Y EQUIPOS
CIENTIFICOS E
INFORMATICOS QUE SE
EMPLEARAN EN LOS
SERVICIOS.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS
COSTOS HORARIOS DE BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E
INFORMATICOS QUE SE EMPLEARAN EN LA SUPERVISION,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LALEY Y

SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA A LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUMERO: LO-13-J2T-013]12T002-N-14-2023
“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL
EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
) ) PE 06
o b3 ANALISIS DE COSTO HORARIO DE
BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS E
DESCRIPCIC’)N:’SUPERVISIC')N DE LA OBRA AMPLIACION Y INFORMATICOS
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN
LICITANTE:
FORMATO PE-04 ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL DE LICITACIONN® OBRA: HOJA:
MAZATLAN S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
EQUIPO FIRMA DEL LICITANTE DE:
DATOS GENERALES: CLASIFICACION DESCRIPCION DE LA MAQUINA
TIPO DE COMBUSTIBLE
___ GASOLINA DIESEL OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Vn)  PRECIO DELLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION -
(Va)  VALOR DEADQUISICION $ (Hpop) POTENCIA DE OPERACION (HPxFo) ~ HP
(Vr)  VALORDERESCATE %Va $ (CC)  COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE -
(Ve)  VIDA ECONOMICA HORAS (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE _ LT.
(1c) INSTRUMENTOS DE CAPTACION (C) CAPACIDAD DEL CARTER ~ LTS.
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (t) HORAS ENTRE EL CAMBIO DE LUB. ~ HORAS
(Ha)  HORAS EFECTIVAS POR ARO HORAS (CL)  COEFICIENTE DEL LUBRICANTE -
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO % (PL)  PRECIO DEL LUBRICANTE ~ LT.
(Q) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % (HV) VIDA DELAS LLANTAS HORAS
(H) HORAS EFECTIVAS POR TURNO ~ HORAS
(So)  SALARIOS POR TURNO . Tno$
| CARGOS FIJOS B
.1.- DEPRECIACION D=(Va-Vr)/Ve
1.2.- INVERSION I=(Va+Vr)i/2Ha
1.3.- SEGUROS S=(Va+Vr)s/2Ha:
1.4.- MANTENIMIENTO T=Q.D:
(1) SUMA CARGOS FIJOS
Il CONSUMOS
I.1.- COMBUSTIBLES E=CxPC
I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
I.3.- LUBRICANTES Al= (c+al) Pl
IL4.- LLANTAS N =Vn/Hv
(2) SUMA CONSUMOS
Il OPERACION
CATEG CANTIDAD |SALARIO REAL IMPORTE
l.l- OPERACION Co=So/H= (So)=%
194 de 212 (3) SUMA OPERACION
COSTO DIRECTO POR HORA (1) +(2) +(3) =
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DOCUMENTO PE 07.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTOS
INDIRECTOS.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y

SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 07
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
DESCRIPCION: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y COSTOS INDIRECTOS
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN

LICITANTE:

IMPORTES DE LA ADMINISTRACION
DE OFICINA

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO

l. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
a) Personal directivo;
b) Personal técnico;
c) Personal administrativo;

d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores;

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y ¢) de esta fraccion;

f)  Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta
fraccion, y

g) Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y ¢) de esta fraccion.

SUBTOTAL
Il. Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a) Edificios y locales;
b) Locales de mantenimiento y guarda;
c) Bodegas;
d) Instalaciones generales;
e) Equipos, mueblesy enseres;
f) Depreciacion o renta, y operacién de vehiculos, y
g) Campamentos.
SUBTOTAL
M. Servicios de los siguientes conceptos:
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b) Estudios e investigaciones.
SUBTOTAL
V. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a) Campamentos;
b) Equipo de construccion;
c) Plantas y elementos para instalaciones, y
d) Mobiliario.
SUBTOTAL
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MARINA @

IMPORTES DE LA ADMINISTRACION
DE OFICINA

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a) Papeleriay utiles de escritorio;
b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;
c) Equipo de computacion;
d) Situacién de fondos;
e) Copiasy duplicados;
f) Luz, gas y otros consumos, y
g) Gastos de la Licitacion Publica Nacional.

SUBTOTAL
VL. Capacitacion y adiestramiento.
VII.  Seguridad e higiene.
VIIl.  Seguros y fianzas.
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a) Construccion y conservacién de caminos de acceso;
b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y
c) Construccion de las siguientes instalaciones generales:
1. Campamentos;
2. Equipo de construccion, y
3. Plantas y elementos para instalaciones.
SUBTOTAL
TOTAL

COSTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL = $
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE OBRA =$

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS =%

CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Célculo de porcentaje aplicable a los costos por concepto de costos indirectos.

COSTO INDIRECTO TOTAL

x 100 = Porcentaje Aplicable
COSTO DIRECTO TOTAL
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DOCUMENTO PE 08.

ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. FORMATO
PE 08

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO

RUBRO: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: $0.00 TASA DE INTERES USADA (Anual )= 0.0000% |% APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA: 0.00% + PUNTOS DEL BANCO= 0.0000% 0.0000%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO (CD + Cl): $0.00 TASA DE INTERES DIARIA = 0.00% LOP ART.54 P.1y?2
MONTO TOTAL DE LA OBRA: $0.00 DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 41 INDICADOR ECONOMICO  TIIE 28 DIAS
PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION
PERIODO INGRESOS (¥ EGRESOS (*¥) IMPORTES (***)
MENSUAL ANTICIPOS | ESTIMACIONES |AMORTIZACION COBROS GASTo(ggEl)OBRA DROA\’;'ETSS‘;ES .| DIFERENCIA QEEJ*SLNA%AA FINANCIAMIENTO
]
2
3
4
5
6
7
TOTALES MONTO TOTAL MONTO A FINANCIAR (CF) -$0.00
FINANCIAMIENTO (F) F =[CF/(cD+Cl)lI0OO=( / )100 = % 0.0000 %
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

) LOS INGRESOS DEBERAN REFLEJAR LAS ESTIMACIONES GENERADAS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DOC. PE 11, LA AMORTIZACION
DEL ANTICIPO QUE SE OTORGARA AL CONTRATISTA EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE SUJETARA A LO SENALADO EN EL ART. 143 DEL RLOPSRM, Y EL COBRO DE LAS
ESTIMACIONES DEBERA CONSIDERAR LOS PLAZOS DE FORMULACION, APROBACION, TRAMITE Y PAGO ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, DE NO EXISTIR COINCIDENCIA
ENTRE LOS DOCUMENTOS SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPOSICION

(**) LOS EGRESOS DEBERAN SER CONGRUENTES CON LA SUMA DE COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA REALIZAR LOS SERVICIOS, BIENES Y EQUIPOS
CIENTIFICOS E INFORMATICOS Y MATERIALES CONSIDERADOS EN SU PROPOSICION (DOCUMENTOS PE 12, A, B, C Y PE 04 A, B'Y C) APLICANDO EL INDIRECTO PROPUESTO,
REFLEJADOS EN EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(**) PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERAN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS,
YA QUE ES CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.

AL PRESENTE DOCUMENTO DEBERA ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO REFERIDO EN SU ANALISIS, ASI COMO COPIA DE LOS PUNTOS ADICIONALES (EN SU CASO),
CONSIDERADOS POR LA UTILIZACION DE CREDITO BANCARIO EXPEDIDO POR LA INSTITUCION FINANCIERA QUE CONSIDERO

LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD SON A TITULO INFORMATIVO MAS NO LIMITATIVO POR LO QUE CADA PARTICIPANTE PODRA REPRODUCIRLO DEL MODO
QUE LO ESTIME CONVENIENTE DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO Y ORDEN. PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
SOLO SE DEBERAN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.
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DOCUMENTO PE 09.

UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES
PROPUESTOS POR EL
LICITANTE.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V. FORMATO
PE 09
LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° LO-13-J2T-013]J2T002-N-14-2023 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
PROPUESTOS POR EL LICITANTE
RUBRO: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y
REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %
cb COSTO DIRECTO $
cl I.-INDIRECTO
CF $ %
I1.-FINANCIAMIENTO
Up% $
UTILIDAD PROPUESTA
%
PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA
UTILIDAD
ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA %
UTILIDAD NETA = %
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad / (CD+CI+CF) * 100) %
DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES
CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %
CD COSTO DIRECTO I.- $ %
cl INDIRECTO
CF $ %
uT I.-FINANCIAMIENTO
UTILIDAD TOTAL $ %
$ %
CARGOS ADICIONALES $
CSFP SUBTOTAL
IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE
INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA
MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE
DERECHOS.
CARGOS ADICIONALES QUE DERIVEN DE
ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES, COMO CSFP = SUBTOTAL / (1-.005) - $ o
IMPUESTOS LOCALES, FEDERALES. SUBTOTAL) °
PORCENTAJE DE CARGOS ADICIONALES %

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR
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RELACION Y ANALISIS DE LOS
COSTOS UNITARIOS BASICOS
DE LOS MATERIALES.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023

FORMATO
RI;LACI()N Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS PE10
RUBRO: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE BASICOS DE LOS MATERIALES.
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN
LICITANTE:
CARACTERISTICAS CARGOS
CANTIDAD MARCA Y/O COSTO DE «
CLAVE MATERIAL UNIDAD REQUERI DA Y/O PROVEEDOR | ADQUISICION COSTO BASICO
CARGA | DESCARGA | _ o\ e OTROS
IMPORTE TOTAL DE MATERIALES $

DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS, EL LICITANTE DEBERA ANEXAR FICHAS TECNICAS, ASI COMO PRESENTAR COTIZACION POR ESCRITO DEL PROVEEDOR,
CON TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA QUE LA CONVOCANTE ESTE EN POSIBILIDADES DE VBINVITACIONERIFICAR DICHA INFORMACION
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DOCUMENTO PE 1.

PROGRAMA MENSUAL DE
EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS Y DE
EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO.
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MARINA @

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

2 FORMATO
. . o PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023 TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PETI

CUANTIFICADO.

RUBRO: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE PROG. MES TOTAL

%
canT. | S S S S S
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

%
CANT.
IMPORTE

TOTAL MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
N REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON

FECHA DE CONCLUSION: EL CONTENIDO SOLICITADO.

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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7 4 NUMERO: LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023

“  “SUPERVISION DE LA OBRAAMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO

2 DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

DOCUMENTO PE 12.

PROGRAMA MENSUAL DE
EROGACIONES A COSTO
DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

a) PERSONAL QUE SE
EMPLEARA PARA REALIZAR.
b) BIENES Y EQUIPOS
CIENTIFICOS E
INFORMATICOS.

c) MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE.
d) DE UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y
DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION
Y ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS.
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PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

FORMATO
AN DI o DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023 UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL QUE SE PET2a
EMPLEARA  PARA REALIZAR LOS  SERVICIOS, | ... .
RUBRO: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE E’;‘:_EEZ@?&S EN JORNADAS E  IDENTIFICANDO
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN )
SALARIO MES
No. CATEGORIAS UNIDAD | JORNADAS REAL IMPORTE PROG. 3 5 3 7 = : = 5 5] TOTAL
%
CATEGORIAT Jor | s
IMPORTE
%
CATEGORIA JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIA JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIA JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIA JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIAT JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIAT JOR.
IMPORTE
%
CATEGORIAT JOR..
IMPORTE
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA REPRODUCIR EN EL

. FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, FORMATO
DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE PE12b
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023 UTILIZACION MENSUAL DE BIENES Y EQUIPOS
CIENTIFICOS E INFORMATICOS, EXPRESADO EN HORAS  HOJA DE
RUBRO: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN CARACTERISTICAS
COSTO MES
No. CATEGORIAS UNIDAD HORAS HORARIO IMPORTE PROC. ] > 3 Z 5 G 7 3 5 TOTAL
%
EQUIPO cant. | ———
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
. REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON
FECHA DE CONCLUSION:

EL CONTENIDO SOLICITADO.
PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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“SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

FORMATO
o . DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023 UTILIZACION MENSUAL DE LOS MATERIALES - MAS PE12¢c
RUBRO: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE i'g:\',':ﬁgg&f_lzs v VE)EETAE::EDso:Emf:ng:IDADES HOJA DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN -
N CATEGORIAS UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO IMPORTE | PROG MES TOTAL
©: : 7 2 3 |4 5 6 7 8 9
%
MATERIALES CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
w I s S
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA

REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON

FECHA DE CONCLUSION: EL CONTENIDO SOLICITADO.

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, MAZATLAN, SINALOA.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,
o DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE  FORMATO
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-13-J2T-013J2T002-N-14-2023 UTILIZACION MENSUAL DE UTILIZACION DEL PERSONAL PE12 d
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
RUBRO: SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE SERVICIO ENCARGADO DE LA  DIRECCION,
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MAZATLAN, SIN ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS. HOJA DE
SALARIO MES
No. CATEGORIAS UNIDAD | JORNADAS REAL IMPORTE | PROG. 1 = < - = = = = ] ToTAL
CAMPO m
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
OFICINA CENTRAL %
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
%
JOR..
IMPORTE
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA REPRODUCIR EN EL

. FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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