ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MARINA “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

Oficio N° ASIPONAMAZ-DG-162/2023
ALEXIS CORDERO SOLIS
RFC: COSA750228QN7
C. San Alberto 4703
Fraccionamiento Real de Valle
C.P. 82124, Mazatlan, Sinaloa.
Presente

La Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V. (ASIPONAMAZ), como Entidad del Gobierno Federal, para
cumplir con las actividades que le han sido encomendadas, requiere obtener informacién para contratar Obra Publica bajo las
mejores condiciones disponibles para el Estado, con fundamento en los articulos 27 fraccion Il y 43 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y en estricto apego a la Ley y su Reglamento.

En este sentido y con fundamento en lo previsto en el tercer parrafo del articulo 41 de la LOPSRM, su representada ha sido
identificada por esta Entidad, como un posible contratista.

Por lo antes mencionado le solicitamos una cotizaciéon para la realizacién de “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA
HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS”, Mazatlan, Sinaloa; (se anexan las Bases de Contratacion anexas.

Dicha cotizacion deberd presentarla en documento membretado de su empresa conforme a lo establecido en las Bases de la
Solicitud de Cotizacién, debidamente suscrito por la persona facultada, a la siguiente direccién: en las oficinas de la ASIPONAMAZ
en el Interior Recinto Fiscal Sin Numero, Col. Centro, C.P. 82000; Mazatlan, Sinaloa; dirigido a nombre del
Contralmte. Mariel Aquileo Ancona Infanzén, Director General de la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan,
S.A.de CV.

Es indispensable que en su respuesta se incluya: Lugar y fecha de cotizacién y vigencia de la misma.

En caso de existir dudas, comentarios y/o aclaraciones, sirvanse remitirlas al correo: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx

La fecha limite para presentar la cotizacion es el: 8 de junio de 2023.

Favor de enviar acuse de recibo de esta solicitud al correo electrénico a: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx

Se hace de su conocimiento que, en el presente procedimiento, se observara lo establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACION EN
MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y
CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de agosto de 2015, reformado a través del Acuerdo por el que
se modifica el diverso por el que se expide el Protocolo de actuacion en materia de contrataciones publicas, otorgamiento y proé-
rroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de febrero de 2017,
el cual puede ser consultado en la seccién de la Secretaria de la Funcién Publica, que se encuentra en el portal de la Ventanilla
Unica Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; por lo que tiene derecho a presentar queja o denuncia ante el Organo
Interno de Control en la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V,, con domicilio en Interior Recinto
Fiscal S/N, Colonia Centro, Mazatlan, Sinaloa; por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores
publicos; asi mismo, se le informa que los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratacion
seran protegidos y tratados conforme a las disposiciones juridicas aplicables.

Asi mismo, en cumplimiento, al articulo primero fraccién Il y anexo segundo numerales 2, 3 y 5 del citado Protocolo, y a fin de
fomentar las mejores practicas en la prevencion de conflicto de intereses, podra formular el manifiesto de vinculos o relaciones de
negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan la
propia persona fisica o moral, con el o los servidores publicos a que se refiere el nUmero 5 del presente Anexo.

El mecanismo a través del cual podra formular el manifiesto de vinculos, es el implementado por la Unidad Especializada en Etica
y Prevencién de Conflictos de Interés, que estara disponible en el portal de la Ventanilla Unica Nacional (gob.mx), a través de la liga
www.gob.mx/sfp. En la misma liga, sefialada en la fraccion anterior, podrad evaluar a través de la encuesta, si los servidores publicos
que intervienen en los mismos cumplen el presente Acuerdo y se desempefian con ética, integridad y ausencia de conflicto de
interés.

Este documento no genera obligacién alguna para la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A.de C.V.

CONTRALMIRANTE MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZON
Director General

C.c.p- Arq. Pedro Lino Muiioz Ciurana / Gerente de Operaciones e Ingenieria de la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de CV.- Presente.
Ing. Franklin Alonso Benitez Casanova / Subgerente de Ingenieria y Ecologia de la Administracién del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V. - Presente
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BASES DE CONTRATACION.
El invitado entregard todos los documentos requeridos en LA SOLICITUD en idioma espanol.

Debera conocer y acatar las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO, asi como las Normativas de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas
complementarias, la Ley del Seguro Social, la Ley General del Equilibrio Ecolégico y Proteccién del Ambiente, las
especificamente aplicables a los trabajos establecidos por LA CONVOCANTE y las demas disposiciones
administrativas aplicables al caso, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 22 de EL REGLAMENTO.

Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en la presente SOLICITUD DE COTIZACION, ni la
proposicion que se presente podran ser negociadas en ningun término, no se autorizara la subcontratacion de
ninguno de los trabajos indicados en el documento PE0O2.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION.

Previo a la formalizacién del contrato correspondiente, deberd firmar autégrafamente, la totalidad de la
documentacién que integre su proposicién, la cual debera contener los documentos que enseguida se mencionan:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE
PRESENTA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA.

DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY DOCUMENTO.

DOCUMENTO DD 04 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

DOCUMENTO DD 05 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

DOCUMENTO DD 07 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL INVITADO SENALE
EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA
CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 08 ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES DE
CONTRATACION, ESPECIFICACIONES GENERALES, CATALAGO
DE CONCEPTOS Y PARTICULARES Y MODELO DE CONTRATO.

PROPOSICION TECNICA.

DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

DOCUMENTO PT 03 RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DE
EL INVITADO, ORCANIGRAMA'Y SU CURRICULUM.

DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO
Y QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS TRABAJOS OBJETO DE LA
PRESENTE.

DOCUMENTO PT 05 DECLARACIONES FISCALES.

DOCUMENTO PT 06 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE  ACREDITEN EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

DOCUMENTO PT 08 MANIFESTACION DE AFILIACION A LA CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.
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PROPOSICION ECONOMICA.
DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICION.
DOCUMENTO PE 02 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE
PROPOSICION.
DOCUMENTO PE 03 ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE
LA PROPOSICION.
DOCUMENTO PE 05 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO
REAL CONFORME A LOS ARTICULOS 191y 192 DEL REGLAMENTO Y
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS
SALARIOS.
DOCUMENTO PE 06 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, QUE SE
EMPLEARAN EN LA OBRA.
DOCUMENTO PE 07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS.
DOCUMENTO PE 08 ANALISIS, CALCULO E |INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO.
DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD PROPUESTA POR EL INVITADO.
DOCUMENTO PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE
LOS MATERIALES.
DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO.
DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA QUINCENAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE: a) MANO DE OBRA b)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION c) MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE d) DE UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

DEFINICION DE TERMINOS.
Para efectos de la presente SOLICITUD, se entendera por:
LA LEY. - La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
EL REGLAMENTO. - EL REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LA SECRETARIA. - La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.
OBRA PUBLICA. - Se consideran obras publicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar,
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles de conformidad con lo
establecido en el articulo 3 de LA LEY.
LA SOLICITUD. - Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollard el procedimiento de
contratacion y que describe los requisitos de participacion.
EL INVITADO. - La persona que participe en el procedimiento de contratacién mediante Adjudicacién Directa.
LA CONVOCANTE. - La Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V.
EL CONTRATISTA. - La persona que celebre contratos de obras publicas o servicios relacionados con las mismas.
COMPRANET. - Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental a cargo de la Secretaria de la Funcién
Publica. Dicho Sistema es de consulta gratuita.
La inalterabilidad y conservacién de la informacién contenida o remitida a través de COMPRANET, esta garantizada
por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estdndares internacionales, no obstante, los usuarios de dicho
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sistema deberan observar las medidas de seguridad que garanticen que los documentos electrénicos que
incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos.

PROYECTO ARQUITECTONICO. - El que define |a forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de una obra.
PROYECTO EJECUTIVO. - El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitecténicos y de
ingenieria de una obra, el catdlogo de conceptos, asi como las descripciones e informacidn suficiente para que ésta
se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERIA. - El que comprende los planos constructivos, memorias de célculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan
llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecanica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES. - Las Micro, Pequenas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefa y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO. - El que LA SECRETARIA comunica a LA CONVOCANTE en el calendario de gasto
correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SFP: La Secretaria de Funcién Publica.

RESIDENTE DE OBRA: El servidor publico designado por escrito por LA CONVOCANTE, para llevar la administracion
y direccion de los trabajos y cuyas funciones son las que sefala EL REGLAMENTO.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: E| representante de EL CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE, designado
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los
trabajos y cuyas funciones especificas son las que establece EL REGLAMENTO.

SUPERVISOR DE OBRA: El servidor publico designado por LA CONVOCANTE, o bien, la persona fisica o moral (en el
caso de supervision externa) nombrada por contrato y cuyas funciones especificas son las que establece
EL REGLAMENTO.

DOCUMENTACION DISTINTA A LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA QUE SE LE REQUIERE A
“EL INVITADO".
PRIMERA. - Se entenderd por documentaciéon distinta a aquella documentacidén diferente a la contenida en el
aspecto técnico - econdmico requerida por LA CONVOCANTE, |la cual, para el caso de presentacidén por medio
remotos de comunicacion, debera cargar el INVITADO de forma electrénica junto con la documentacidén sefialada
en esta base, y que sera de presentacién obligatoria, la cual estard conformada por la documentacién que se precisa
a continuacion.

EL INVITADO debera presentar los siguientes documentos:

e DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA EN SU
PROPOSICION.

Debera presentar la relacién cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion.
(Se anexa formato).
e DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

EL INVITADO presentard escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana. (Se anexa formato).

e DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY.

EL INVITADO presentard escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de LA LEY. (Se anexa formato).
e DOCUMENTO DD 04 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

Declaracion de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismo o
a través de interpdsita persona, se abstendrd de adoptar conductas para que los servidores publicos de
LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de la proposicién, el resultado del procedimiento de
contratacion y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones ventajosas. (Se anexa formato).
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DOCUMENTO DD 05 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibird toda clase de notificaciones que resulten, en su
caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO, mientras
no se sefale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el asi manifestado se tendra
como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones. (Se anexa formato)

EL INVITADO, deberd proporcionar una direccién de correo electrénico.

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades

suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo que contendrd lo siguiente:

(Se anexa formato)

1. De EL INVITADO:

Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefalard la
descripcion del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas
y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las
personas morales, asi como el nombre de los socios.

2. Del representante legal de EL INVITADO:

Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial.

Previo a la firma del contrato, EL INVITADO a quien se le haya adjudicado el mismo debera presentar para
su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:
a) Tratandose de persona moral:

1. Testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el
Registro PuUblico correspondiente.

3. Cédula de identificacion fiscal.

4. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administracion (debidamente
inscritos en el Registro Publico correspondiente).

5. Identificacién oficial de los representantes legales.

6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.

7. En el caso de MIPYMES, deberda presentar copia de la Ultima declaracidén anual de impuestos y la
constancia del Ultimo pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.

b) Tratandose de persona fisica:

1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacién respectiva, expedida
por la autoridad competente, asi como la documentacién con la que acredite tener su domicilio
legal en el territorio nacional.

2. [dentificacién Oficial Vigente.

3. Cédula de identificacion fiscal.

Estos documentos serviran para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.
Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos,
etc, via transferencia electrénica, deberd presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes;
constancia del domicilio fiscal; constancia de la institucion financiera sobre la existencia de cuenta de
cheqgues abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nUmero de cuenta con 11 posiciones, asi como la
Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

DOCUMENTO DD 07 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL INVITADO SENALE EXPRESAMENTE
LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICION.
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Escrito mediante el cual EL INVITADO senale expresamente la documentacién de naturaleza confidencial
que entrega en su proposicidn, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica Gubernamental. En caso de que la informacién entregada en su oferta no la considere confidencial,
deberd sefalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisién no serd motivo de desechamiento de la
proposicién. (Se anexa formato)

e DOCUMENTO DD 08 ESCRITO DE MANIFESTACION DE CONOCER BASES DE CONTRATACION,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES Y MODELO DE CONTRATO.

EL LICITANTE deberd presentar escrito de manifestaciéon de conocer las bases de contrataciéon de Obra
PUblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién binario, especificaciones
generales y particulares, modelo de contrato de Obra PUblica a precios unitarios y tiempo determinado que
LA CONVOCANTE les proporciond (Se anexa formato).

SEGUNDA. - LA CONVOCANTE podrd modificar la presente SOLICITUD, ya sea por iniciativa propia o en atencién a
las aclaraciones solicitadas por EL INVITADO.

REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS
Los contratistas solicitardn su inscripcion en el registro Unico de contratistas a LA CONVOCANTE, |a cual, previa
validacién de la informacién presentada por EL CONTRATISTA a través de la documentacién respectiva que
proporcione, llevara a cabo la inscripcion correspondiente. LA CONVOCANTE podrd inscribir en dicho registro a los
contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, La SFP podréd incluir en el citado
registro la informacién con la que cuente y que sea materia del mismo, de conformidad con lo estipulado en el
articulo 43 segundo parrafo de EL REGLAMENTO.

PRESENTACION DE PROPOSICION
EL INVITADO reconocera que, recibida la proposicion, no podra ser retirada o dejarse sin efecto.

NOTIFICACION
La notificaciéon de la adjudicaciéon (o negativa) del CONTRATO con las razones que lo motivaron se dard a conocer a
través del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la
direccion de internet: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/, y en el lugar, dia y hora sefialado, en la que se
hard constar el nombre del INVITADO como adjudicatario del contrato y monto total de su proposicion.

IDIOMA Y MONEDA

TERCERA. - El idioma en que se presentara la proposiciéon sera el espafnol y la moneda en que se cotizaran sera el
peso mexicano.

ADJUDICACION DEL CONTRATO
CUARTA - Conforme a lo establecido en los articulos 38 de LA LEY y 63 de EL REGLAMENTO, LA CONVOCANTE, para
determinar la solvencia de la proposicidon recibida para su revisiéon detallada y evaluaciéon, verificara que la
proposicidn cumpla con los requisitos solicitados, adjudicandolo porgque asegura las condiciones legales, técnicas y
econdémicas requeridas por LA CONVOCANTE y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas y en
general la propuesta que asegure las mejores condiciones para el Estado Mexicano.
Las condiciones contenidas en LA SOLICITUD y en las proposiciones presentadas por EL INVITADO no podran ser
negociada, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar aclaraciones o informacién adicional para realizar
la correcta evaluaciéon de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteracién alguna a la parte técnica o
econdémica de la proposicién.
Con la notificacién por la que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este serdn exigibles, sin perjuicio
de la obligaciéon de las partes de firmarlo en |la fecha y términos sefialados en la misma.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
QUINTA. - EL INVITADO deberda demostrar su experiencia y capacidad técnica mediante:
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Relacién de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL INVITADO que seran responsables de la
direcciéon, administracion y ejecucién de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparan, de los que
deberd presentar su curriculum con firma autégrafa en el que se incluya copia simple de su cédula
profesional, su domicilio y teléfono actual, asi como la relacién de las actividades profesionales en que haya
participado. El personal profesional técnico que sera evaluado debera cumplir con lo siguiente:

NO. | PERSONAL EXPERIENCIA PROFESION DOMINIO DE
PROFESIONAL SOLICITADA HERRAMIENTAS
1 Superintendente En la administraciéon, | Ingeniero Civil, | Programas  Informaticos:
de Construccion ejecucion y control de | Arquitecto, Word, Excel, uso de la
obras SIMILARES a la | Ingeniero- Bitdcora Electrénica vy
presente SOLICITUD, | Arquitecto, Seguimiento a Obra
en cuanto a | Ingeniero PUblica (BESOP) y software
caracteristicas, Constructory que | para precios unitarios y
complejidad y | ha dirigido en su | programacién de obra.
magnitud a la que se | totalidad trabajos
licita. Debera | SIMILARES al de
demostrar una | la presente
experiencia minima | SOLICITUD, en
acumulada de 2 (dos) | cuanto a

anos como | caracteristicas,
superintendente  de | complejidad y
construccion, en | magnitud.
trabajos relativos a:

Reparacion de

instalaciones en casa

habitacion de

empleados

portuarios, en los
Ultimos cinco afnos.

Respecto al personal profesional técnico sefalado en la tabla anterior, se debera anexar, ademas de su
curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direcciéon General de Profesiones y de la
documentaciéon complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega — recepcion,
estimaciones de obra, notas de bitacora y demas documentacién que evidencie fehacientemente su
experiencia, especialidad y participacidon en obras similares, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION solo podra ser sustituido por EL INVITADO a partir del tercer
mes de iniciados los trabajos previa autorizacion de LA CONVOCANTE o, salvo que LA CONVOCANTE |lo
solicite expresamente antes de ese plazo, debiendo proponer a alguien que satisfaga cabalmente los
requisitos previamente sefalados.

Respecto al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, EL INVITADO deberd acreditar que cuenta
con la firma electrénica avanzada vigente expedida por el Sistema de Administracién Tributaria (SAT), la cual
es requisito obligatorio para ser utilizada en sustitucidon de su firma autdgrafa para el uso del programa
informatico de la Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica (BESOP).

Relacién de los contratos de trabajos SIMILARES a los de esta SOLICITUD en los que sea comprobable su

participacion, que haya celebrado tanto con las Administraciones Publicas Federal, Estatal o Municipal, como
con particulares, con los que acredite la experiencia, capacidad técnica y especialidad de EL INVITADO en
este tipo de obras. Contendrd el nombre o denominacién de la contratante; domicilio y teléfono de los res-
ponsables de los trabajos; descripcidn de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las
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fechas relevantes (inicio, conclusién, etc.), segun sea el caso, anexando obligatoriamente copia legible com-
pleta de los contratos y de las actas de entrega-recepcion fisica de los mismos, debidamente firmadas y ava-
ladas por el contratante, ya sea del sector publico o privado.

EL INVITADO deberd abstenerse de enunciar en su relacién de contratos, aquellos respecto a los cuales no
presente copias de los mismos, asi como aquellos que no guarden similitud con los trabajos objeto de la
presente.

Para acreditar su experiencia EL INVITADO debera demostrar el tiempo 2 (dos) afios que tiene
ejecutando obras similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacién en los ultimos
cinco afios.

Para acreditar su especialidad EL INVITADO debera demostrar al menos 2 (dos) contratos de obras
similares a las requeridas en el presente procedimiento de contrataciéon que ha ejecutado en los tltimos
cinco afos.

Entendiéndose como trabajos similares: Mantenimiento de albanileria, eléctricos, pintura e
hidrosanitarios.

3. Declaraciones fiscales de los ultimos ejercicios fiscales 2021 y 2022, adicionalmente deberad presentar
declaraciones mensuales del ejercicio 2023, las cuales deberdn de incluir el acuse de recibo del SAT con sello
y cadena original y deberdn ser legibles.

4, Relacién de maquinaria y equipo de construccién disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales, asi como la fecha en que se dispondrd de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al
programa presentado; tratdndose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a
compra, deberd presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. Asimismo,
deberd presentar la informacién técnica suficiente para acreditar los rendimientos de dicha maquinaria y
equipo.

ANTICIPO
SEXTA.- Con el objeto de apoyar la debida ejecucién y continuidad de la OBRA, LA CONVOCANTE, con fundamento
en el articulo 50 de LA LEY, otorgard un anticipo equivalente al 30 % del importe total la proposicion ganadora con
IVA incluido, el cual representa un pago por adelantado que realiza LA CONVOCANTE para que EL LICITANTE
ganador realice, en el sitio de los trabajos, la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en
Su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como para
la compray produccién de materiales de construccidn, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente
y demas insumos requeridos para la correcta y satisfactoria ejecucion de la OBRAy para el cabal cumplimiento de la
obligaciones contractuales. Por su parte EL LICITANTE ganador se obliga a otorgar —-como Garantia— una pdliza de
fianza a favor de LA CONVOCANTE por un monto que serd igual al 10% del importe total del CONTRATO sin incluir
IVA, para garantizar la amortizaciéon total del anticipo que otorgara “LA ASIPONAMAZ" en una sola exhibiciéon para el
inicio de la OBRA de conformidad con lo dispuesto en los articulos 48 fraccién |, 49 fraccidn Il y 50 de LA LEY, y
89 DEL REGLAMENTO.
La garantia a la que se refiere el parrafo anterior, deberd observar los requisitos enunciados en el articulo 98 de
EL REGLAMENTO.
Las partes convienen en que el anticipo se amortizara del importe de cada estimacidn de trabajos ejecutados que
presente “EL CONTRATISTA"” conforme al programa de obra convenido; dicha amortizacidon debera ser proporcional
al porcentaje del anticipo otorgado, asimismo acepta que no se otorgaran anticipos para los convenios que se
celebren en términos del articulo 59 de LA LEY.
Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA debera presentar a LA CONVOCANTE un programa en el
gue se establezca la forma en que aplicara dicho anticipo. LA CONVOCANTE requerird a EL CONTRATISTA la
informacién conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en
cualquier momento durante la vigencia del contrato.
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VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS
SEPTIMA - A fin de que EL INVITADO conozcan las condiciones ambientales del sitio donde se ejecutaran los
trabajos, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones
de caracter técnico, LA CONVOCANTE |levara a cabo la visita al sitio de realizacion de los trabajos, para lo cual, debera
concurrir a la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLAN, ubicada en el Interior Recinto Fiscal S/N, en Mazatlan, Sin,,
C.P. 82000, el dia , para partir al lugar donde se ejecutaran los trabajos. (NO APLICA)

Para que asista a la visita de obra se le solicita portar chaleco, casco y zapato Industrial de lo contrario se les
negara el acceso a las instalaciones portuarias.

SUBCONTRATACION
OCTAVA. - EL INVITADO no podra subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean adjudicados.

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS
NOVENA. - Al formular la proposicién, EL INVITADO tomara en cuenta:

a. Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos sera el dia 13 de junio de 2023.
b. Que el plazo para la ejecucion de los trabajos serd de 62 dias naturales.

c. Que parael pago de la ejecucion de los trabajos objeto de LA SOLICITUD, se cuenta con el Oficio de Liberaciéon
de Inversion numero J2T/DG/OLI/004/2023 de fecha 24 de abril de 2023, emitido por la Secretaria de Ha-
cienda y Crédito Publico.

MODELO DE CONTRATO

DECIMA. - Se adjunta el modelo de contrato en el Documento DD 08 “Modelo de contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado” al que se sujetaran LA CONVOCANTE y EL INVITADO que resulte adjudicado.
Sera requisito indispensable para la formalizacion del contrato que EL INVITADO presente ante
LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el fallo, la opinién sobre el CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT), en sentido positivo,
para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con lo establecido en la
Resolucién Miscelanea Fiscal para el afno de formalizacién del CONTRATO.

Se le hace de conocimiento a EL LICITANTE que el contrato se formalizara por medios remotos de comunicacion
mediante el Médulo de Formalizaciéon de Instrumentos Juridicos de conformidad con lo publicado en el Diario Oficial
de la Federacién el 18 de septiembre de 2020.

ACUERDO por el que se incorpora como un moédulo de CompraNet la aplicacion denominada Formalizaciéon de
Instrumentos Juridicos y se emiten las Disposiciones de caracter general que regulan su funcionamiento, publicado
en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de septiembre de 2020:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600751&fecha=18/09/2020

El Médulo de Formalizacion de Instrumentos Juridicos se encuentra disponible en CompraNet en la siguiente
direccién electrénica:

https://www.gob.mx/compranet/documentos/modulo-de-formalizacionde-instrumentos-juridicos

Material de Apoyo para Proveedores su contenido tiene como propdsito orientar a los proveedores para la gestiéon
y uso del Médulo de Formalizacién de Instrumentos Juridicos.
https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Guia_de_registro_de_empresas_V3.pdf
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https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/GCu%C3%ADa_posible_proveedor.pdf

Cualquier duda podréd realizarla a través de los medios oficiales de atencién a usuarios: cuenta de correo:
compranet@hacienda.gob.mx y el Centro de Atencién Telefénica al nimero 55368 81977.

Para realizar el registro y la firma correspondiente del contrato por medios electrénicos de comunicacion remota
serd a través del Médulo de Formalizaciéon de Instrumentos Juridicos (MFIJ), la persona fisica o moral con actividad
empresarial deberd contar con la Firma Electrénica Avanzada (FIEL) Vigente, salvo en caso, que por causas ajenas a
la ASIPONAMAZ y al MFIJ el contrato respectivo podra ser firmado de forma autdgrafa por el representante legal que
compruebe su personalidad mediante instrumento notarial.

Cabe senalar, que LA CONVOCANTE en ningun caso podra formalizar contrato alguno con los particulares que
se encuentren en alguno de los supuestos sefalados en el articulo 32-D Cédigo Fiscal de la Federacion.

No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 48 de LA LEY.

Asi mismo debera presentar las opiniones de cumplimientos en materia de seguridad social (IMSS) y el
INFONAVIT.

El contrato se pactara sobre la base de precios unitarios, estableciendo asi que el importe de la remuneraciéon
o pago total que deba cubrirse a EL CONTRATISTA se hara por unidad de concepto de obra terminado.

El CONTRATISTA que resulte adjudicado de la presente LICITACION, deberd entregar previo al inicio de los trabajos
la lista del personal a utilizar, enlistando categoria, nombre y nUmero de registro de seguridad social (IMSS) de cada
uno de sus trabajadores, ya que de no hacerlo el personal que no cuente con su registro ante el IMSS no podra
ingresar al sitio de los trabajos en el Recinto Portuario.

El CONTRATISTA, que debera tomar las previsiones necesarias con el fin de obtener los accesos al Recinto Portuario
para los materiales, personal, equipo, maquinaria y herramienta, mediante la digitalizacién y sistematizacién de los
procesos operativos y administrativos para la Credencializacidn, Vehiculos, Operadores, Transportes y Permisos, a
través del sistema informatico denominado Puerto Inteligente Seguro (PIS), se proporciona el siguiente enlace para
Su registro:

> Registro en PIS: https://puertointeligenteseguro.com.mx/#/inicio/acuerdo-nivel-servicio/datosempresa

> Correo electrénico: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx

> Teléfono: (669) 9823611 ext. 71525

Asi mismo, se pone a su disposicion el tutorial de la Academia Puerto Inteligente Seguro, que contiene aprendizaje
interactivo para realizar el registro de personal, vehiculos, operadores, transporte y permisos, herramienta de apoyo
a la que pueden ingresar desde el siguiente enlace, con su usuario y contrasefia de PIS:
https://academia.puertointeligenteseguro.com.mx/

FORMA DE PAGO

DECIMA PRIMERA - Para efectos de pago, se formularan estimaciones quincenales de los trabajos ejecutados,
mismas que se acompanaran de la documentacidn que acredite la procedencia de su pago, conforme a las
previsiones del articulo 132 de EL REGLAMENTO, las que serdn presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la
obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y sera pagada por
LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 dias naturales contados a partir de que hayan
sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente
debidamente requisitada.
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El Contratista, en su primera estimacion, estd obligado a presentar la documentacion correspondiente del Alta de la
Obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en las aportaciones
de los trabajadores que laboren en la misma. Lo anterior de conformidad con el articulo 12 fraccién primera de Ley
del Seguro Social, articulos 3, 4 y 16 del Reglamento de afiliacién de la Ley del Seguro Social, articulo 9 division IV del
Reglamento para la clasificacién de empresas de |la prima de seguro de riesgos de trabajo y articulo 5 del reglamento
del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construccién por obra o tiempo determinado.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago, cumpla con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por omisién de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta,
no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de LA LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias,
LA CONVOCANTE, dentro de los tres dias hdbiles siguientes al de su recepcidén, indicard por escrito a
EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito
y la presentacidn de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computard para efectos del segundo
parrafo del articulo 54 de LA LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de su corte, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a
la reclamacién de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de EL REGLAMENTO, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, serdn por trabajos ejecutados; de pago
de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, de gastos no recuperables a
que alude el articulo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuard la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que
no excederd de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el caso de incumplimiento en el pago de la estimacién y de ajuste de costos por parte de LA CONVOCANTE, ésta
a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de
LA LEY, pagarda gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacidon en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezardn a generarse cuando
las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 127 de
EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferird en igual plazo la
fecha de terminacion de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a
través del convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a
EL CONTRATISTA.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso, Mas los intereses correspondientes, conforme a lo seflalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de LA CONVOCANTE.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Con fundamento en el Cédigo Fiscal de la Federacion, de Resolucion Misceldnea Fiscal vigente, la cual dicha regla
sefala para su pronta referencia, lo siguiente:

Expediciéon de CFDI por pagos realizados.

2.7.1.32. Para los efectos de los articulos 29, parrafos primero, segundo, fraccion VI y penultimo parrafoy 29-A, primer
parrafo, fraccidn VI, incisos b) y c¢) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibicién, se
emitira un CFDI por el valor total de la operacién en el momento en que esta se realice y posteriormente se expedira
un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberd sefalar “cero” en el campo “Total”, sin registrar
dato alguno en los campos “método de pago” y “forma de pago”, debiendo incorporar al mismo el “Complemento
para recepcion de pagos” que al efecto se publique en el Portal del SAT.
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El monto del pago se aplicara proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor
total de la operacidn a que se refiere el primer parrafo de la presente regla.

Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestacién, deberan utilizar
el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operacién.

Para efectos de la emisién del CFDI con “Complemento para recepcidn de pagos”, podrd emitirse uno solo por cada
pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que estos correspondan a un
mismo receptor del comprobante.

El CFDI con “Complemento para recepcidén de pagos” deberd emitirse a mas tardar al quinto dia natural del mes
inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.

Derivado de lo anterior, y que la factura de complemento de pagos entré en vigor el 1 de julio de 2017, siendo
obligatoria a partir del 1de septiembre del 2018, el Contratista debera llevar a cabo las acciones necesarias para emitir
dichos comprobantes y enviarlo al siguiente correo:

factcompras@puertomazatlan.com.mx

El plazo maximo para generar este comprobante serd el dia 10 del mes siguiente a la fecha en que se haya recibido
el ingreso.
REQUISITOS ADICIONALES

DECIMA SEGUNDA. - Al formular la proposicion EL INVITADO tomara en cuenta:

a) Que la obra se llevara a cabo con sujecién a: LA LEY y EL REGLAMENTO; el proyecto y sus especificaciones
generales y particulares, asi como a las especificaciones aplicables a la Normativa para la Infraestructura del
Transporte que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, Ultima edicién de cada uno de
sus libros, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos y conforme a las cldusulas del
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo
seflalado en LA SOLICITUD.

b) Queenrelacién con los precios unitarios, cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de proposicion
ocurran circunstancias de orden econédmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o
reduccion de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, la
revision de los costos a que se refiere el articulo 56 de LA LEY y 174 de EL REGLAMENTO, se realizara de
conformidad con lo establecido en los articulos 57 fraccién | y 58 de LA LEY y del 180 de EL REGLAMENTO.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 y segundo parrafo de la fraccidén | del articulo 58 de
LA LEY, conforme a lo establecido en el articulo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de actualizar los precios
de la proposiciéon a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podra solicitar, por una sola ocasién, la
determinacién de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculard conforme al procedimiento de
ajuste establecido en el parrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este factor de actualizacion
no se afectara por la entrega de anticipos. Esto no aplicard en las obras que inicien dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la presentacidn de proposicion. EL CONTRATISTA deberd presentar a
LA CONVOCANTE, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo sefalado en el articulo 56 de LA LEY.

c) Que EL CONTRATISTA debera tener en la obra permanentemente un técnico responsable de los trabajos
quien debera tener amplia experiencia en los trabajos motivo de la presente SOLICITUD, conocer con amplitud
los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccidn, la planeacién integral y el procedimiento
de construccién de los trabajos, catdlogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecucidon y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
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construccién y normas de calidad, Bitacora, convenios el contrato, los proyectos, Normas de |la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucidn
de los trabajos.

Asimismo, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberd estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir
y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato. Independientemente de aquellas que LA CONVOCANTE pueda hacer en la forma y términos
previstos en la Base Primera, fracciéon V de LA SOLICITUD.

LA CONVOCANTE en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, v EL CONTRATISTA tendrd la
obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el contrato.

LA CONVOCANTE en cualquier momento podra verificar que el personal propuesto por EL INVITADO para
ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollandolos, de no ser asi, debera exigir que se utilice el personal
propuesto en la SOLICITUD o uno de caracteristicas similares.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del tercer mes
de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto deberd cumplir con las siguientes disposiciones sin
detrimento de cualquier otra que le corresponda:

» Tener su domicilio fisico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.

» Proporcionar al Residente de Obra, su nombre, asi como su domicilio y teléfono en el lugar de la obra.

» Proporcionar curriculum en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula profesional.

» Tener cuando menos 6 meses de antigledad con la empresa.

» Atender de inmediato a cualquier llamado del Residente de Obra por motivos contractuales cuando su
presencia o intervencién sea requerida.

» Debera estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representaciéon de EL CONTRATISTA las
estimaciones y cualquier documento oficial.

» Debera permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.

» En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente de
Obra de este hechoy, simultdneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION interino
o definitivo que debera tener las mismas caracteristicas, obligaciones y facultades que el sustituido.

» Debera contar con un ejemplar de las Normas para Construccién e Instalaciones y de Calidad de los
Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene vigentes, en las oficinas de campo
durante el periodo de ejecucién de la obra, para resolver cualquier controversia o asunto que se presente.

Que tomo en consideracién las condiciones climaticas, ambientales, topograficas y geotécnicas de la regioén,
compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de dificultad de los
trabajos objeto de esta SOLICITUD, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ninguln caso servird
posteriormente para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificacién a los
precios consignados en la proposicion.

Que debe cumplir con el sefalamiento de proteccidn en obra, el cual deberd estar considerado en sus
indirectos de obra.

Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hara al precio que fije el contrato
para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir
en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razén del costo directo, del
indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como clasificacién y
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abundamiento de materiales, disposicidn y clasificaciéon de los estratos y otras caracteristicas, los ha
proporcionado

LA CONVOCANTE Unicamente como orientacién y a titulo informativo, quedando bajo la responsabilidad del
proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente
en la realidad a como lo considerd el proponente, por ejemplo, en la clasificacion de materiales, la diferencia
no justificard reclamacion alguna de EL CONTRATISTA en cuanto a los precios unitarios.

Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construccién serd el seleccionado por
EL CONTRATISTA y deberd ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de
LA CONVOCANTE no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones y en las
Normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Por lo tanto, cuando en LA SOLICITUD se indique
algun tratamiento, éste deberd usarse como guiay no al que necesariamente deban someterse los respectivos
materiales.

Que los materiales que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de LA SOLICITUD, deberan ser los
adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las
especificaciones indicadas en el proyecto, Normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en
vigor y en LA SOLICITUD (en su caso), debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorizaciéon
en materia de impacto ambiental, otorgada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspeccidn, vigilancia
y control que realiza la SFP, en términos del articulo 220 de EL REGLAMENTO.

Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por
LA CONVOCANTE en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de |la proposiciéon”,
justificara reclamacion alguna de EL CONTRATISTA en relacién con los precios respectivos.

Que propone precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en el documento PE 02 “Catalogo de
conceptos de trabajo y monto total de la proposicién”, y que, por lo tanto, no presenta alternativas que
modifiquen lo estipulado en LA SOLICITUD.

Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a |la fecha de presentaciéon de la proposicién, puestos en obra por
los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilizacién de estos insumos.

Que se considerard como precio unitario, el importe de la remuneracién o pago total que debe cubrirse a
EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad.

Que el precio unitario se integrard con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA y los cargos adicionales.

Que presentarad, analisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda,
relativos a los conceptos seflalados en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total
de la proposiciéon”, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en LA LEY,
EL REGLAMENTO y LA SOLICITUD.
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Que al determinar sus costos directos tomé en consideracion los salarios vigentes y los precios de materiales,
maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposicion, estableciendo los cargos
por maguinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde
con las condiciones de ejecucion del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que
pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los andlisis justificard reclamacion de
EL CONTRATISTA en relacién con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberan expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberd
presentarse el analisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes
a la administraciéon de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los articulos del 211 al 213
de EL REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estard representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacién de este costo, los gastos que realice en la ejecucion
de los trabajos, el pago por anticipo y estimacién que recibird deduciendo la amortizacién de los anticipos
concedidos, y la tasa de interés que aplicara, considerando, en su caso, los puntos gue como sobrecosto por el
crédito le requiera una institucion crediticia, sefalando el indicador econdmico en que se basd, debiendo
acompanfar el analisis correspondiente a este concepto, lo cual se hard en base al analisis de flujo de caja. Y en
general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de EL REGLAMENTO.

El cargo por utilidad, serd fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en las utilidades de la
empresa a cargo de EL CONTRATISTA.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no debera ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de
financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberd adicionarse al precio unitario después de la
utilidad.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serdn ajustados
cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los
mismos.

De ser el caso que se trate de una obra que comprende mas de un ejercicio fiscal, sélo se formulara un contrato
por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecucion de los trabajos, sujeto a la autorizacién
presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a
lo establecido en los articulos 45 y 46 de LA LEY (no aplica).

Que los ajustes a los programas de ejecucién general de los trabajos y al programa de utilizacion de
magquinaria y equipo de construccién, motivados por las asignaciones anuales, no implicaran cambio en los
costos e importes seflalados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la
proposicion”.

Que el Documento PE 02 “Catélogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién” se formulara de
acuerdo con lo siguiente:

Se llenara preferentemente a maquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usara tinta negra,
escribiendo con caracteres de imprenta facilmente legibles. En ambos casos, el Documento PE 02
“Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicidon” deberd presentarse sin correcciones,
raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberd conservarse el mismo
formato.
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2. Se anotaran los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letray
ndmero, en pesos con aproximacién al centésimo, los cuales deberan ser coincidentes entre si y con sus
respectivos analisis; en caso de diferencia, prevalecera el que coincida con el del andlisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis.

3. Cuando el Documento PE 02 “Catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién”, se
componga de varias hojas, deberd anotarse el monto parcial de cada una de ellas, su acumulado con
respecto a suinmediato anteriory en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) y el importe total de la proposicion.

4. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerd como correcto el producto
de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el andlisis del precio unitario
correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho analisis no se tenga.

5. De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas gue en su caso se hagan, se modificaran los
montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposicién. EIl monto correcto sera el
gue se considerarda para el andlisis comparativo de la proposicién.

DECIMA TERCERA. - Aunado a la documentacién distinta seflalada anteriormente, la proposicién que elabore
EL INVITADO deberd integrar lo sefialado en la presente SOLICITUD y contendran:

PROPUESTA TECNICA
e DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

Deberé presentar Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacién de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que LA CONVOCANTE les hubiere
proporcionado, asi como de haber considerado en la integracién de la proposicidon, los materiales y equipos de
instalacion permanente que, en su caso, le proporcionard LA CONVOCANTE y el programa de suministro
correspondiente; y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
LA SOLICITUD. (Se anexa formato)

Asi mismo, en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 18 de julio del afio
2016, particularmente a lo instaurado en la Fracciéon IX del Articulo 49 de la misma, deberd presentar
manifestacidn escrita bajo protesta de decir verdad, que no desempefa empleo, cargo o comisién en el
servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempefarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente
no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones
deberdn presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

(Se anexa formato)

e DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Se debera entender como planeaciéon el “QUE” se va hacer para la realizaciéon del mantenimiento
(trazar el plan). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia
general a seguir para la realizacién de los trabajos, tomando en consideracion la capacidad y recursos que
considera para la ejecuciéon del mantenimiento, tales como:

1.  El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
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2. Frentes de trabajo que utilizara.

3. La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucién de los trabajos, |a
gue debera de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos de obra.

Se describira en forma amplia y detallada la planeacién integral para la obra, siguiendo un proceso ordenado
con prioridades légicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracién, EL INVITADO
debera tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

Planos del Proyecto y catdlogo de conceptos.

Especificaciones particulares.

Normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias.
Maquinaria y equipo.

Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecucion de la obra.

YV VYV V VYV

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos
(manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas que
procedan conforme a los proyectosy que establezca LA CONVOCANTE, tomando en consideracioén la capacidad
Yy recursos que considera para la ejecuciéon de la obra, tales como:

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2. Frentes de trabajo que utilizara.
3. La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucién de los trabajos.

EL INVITADO presentard la descripcion detallada del procedimiento de construccidn y sistemas que propone o
pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucidn de los trabajos, asi como los procedimientos que utilizara para
la prevencién de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econdmicas que pudieran surgir durante el
proceso de ejecucién de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe grafico o
fotografico.

Este procedimiento, debera apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo “Catalogo
de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” (Documento PE 02) y ser congruente con los
programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa quincenal de ejecucién general de los trabajos y de
erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa quincenal de erogaciones a costo
directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a) mano de obra (Documento PE 12 b) maquinaria
Yy equipo de construcciéon (Documento PE 12 ¢) materiales y equipo de instalacién permanente, (Documento
PE 12 d) Utilizacién de personal profesional técnico, administrativo y de servicios; encargado de la direccién,
supervision, administracion de los trabajos.

Con el propésito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL INVITADO
deberd describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacién durante el
desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicién de los residuos
sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a
seguir en el supuesto caso de algun derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.).

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante el proceso de
la obra publica se aplicard alguna sancidén por tal motivo, EL CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la
misma, asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerara como un
incumplimiento al contrato sujetandose a lo dispuesto en el mismo.

e DOCUMENTO PT 03 RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DE EL INVITADO,
ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.
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Se debera presentar la siguiente documentacion:

e Organigrama del personal profesional técnico propuesto por EL INVITADO para la ejecuciéon de los
trabajos, entendiéndose como una representacion grafica (esquema o dibujo) que muestre o represente
las relaciones entre los profesionales técnicos al servicio de EL INVITADO, facilitando su visidn conjunta y
jerarquica.

e Relacidén en la que identifique con nombre y cargo a los que se encargardn de la ejecucidn y
administraciéon de los trabajos; los que deberan tener experiencia en mantenimiento de caracteristicas
técnicas, magnitud y complejidad similares a las de la presente SOLICITUD, anexando su curriculum con
firma autdgrafa, en el que se incluird la relacién de los trabajos profesionales que guarden similitud con
los trabajos objeto de la presente en los que haya participado; y una carta compromiso en papel
membretado de EL INVITADO en la que se mencione que dicho personal se compromete a participar
con la empresa en los trabajos motivo de esta SOLICITUD asimismo, se deberd presentar copia simple
legible de la cédula profesional de cada uno de los profesionales propuestos.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto por EL INVITADO, debera tener experiencia como
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION en mantenimientos de caracteristicas técnicas, magnitud y
complejidad SIMILARES a las de la presente SOLICITUD considerando lo establecido en la BASE QUINTA,
numeral 1, de esta SOLICITUD.

Respecto al personal profesional técnico sefalado en la BASE QUINTA, numeral 1, se deberd anexar, ademas de
su curriculum, identificacién oficial, copia de su cédula profesional expedida por la Direccién General de
Profesiones y de la documentacion complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de
entrega — recepcidn, estimaciones de obra, notas de bitdcora y demas documentacidn que evidencie
fehacientemente su experiencia, especialidad y participacién en obras similares, donde se consigne nombre y
firma del profesional técnico que corresponda.

Del personal profesional técnico propuesto, debera anexar la siguiente documentacion:

Curriculum con firma autdégrafa.

Identificacion Oficial.

Copia simple de cédula profesional expedida por la Direccidon General de Profesiones.

Documentacién complementaria que demuestre y acredite fehacientemente su experiencia,
especialidad y participaciéon en obras similares.

INNWIINIES

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, solo podré ser sustituido por la empresa a partir del
tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE |o solicite expresamente antes de ese plazo.

e DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN
SIMILITUD CON LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE.

Relacion de los contratos de trabajos similares a los de esta SOLICITUD, en los términos sefalados en la
BASE QUINTA, numeral 2.
Deberd presentar una relacién de los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado
EL INVITADO y su personal en trabajos SIMILARES a los de LA SOLICITUD, tanto en la Administracion Publica
Federal, Estatal o Municipal como con particulares, en donde sea comprobable su participacién, con los que
acredite la especialidad, la experiencia y la capacidad técnica en este tipo de trabajos (se anexa formato);
anotando obligatoriamente en forma tabular:

> Descripcién de los trabajos ejecutados

> NUmero de contrato y nombre o denominacidén de la contratante.

» Domicilioy teléfono de los responsables de los trabajos.

> Importe contratado sin IVA.
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Importe ejercido sin IVA.

Importe por ejercer en su caso.

Fecha de terminacioén o las fechas previstas de terminaciones, segun sea el caso.

Sifueron o no objeto de rescisién administrativa, o de alguna figura juridica equivalente en el extranjero.
Si los trabajos fueron o no ejecutados dentro del programa convenido en el contrato.

Si se aplicaron penas convencionales por atraso y cual fue su monto.

YV V VYV VY

Para demostrar fehacientemente la experienciay participacién de EL INVITADO en obras que guarden similitud
con los trabajos objeto de la presente, asi como su grado de cumplimiento, se deberd anexar copia completa
de:

» Los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado EL INVITADO en trabajos similares
al de la presente SOLICITUD, en copia simple, legible y firmada por EL INVITADO y el contratante.

Serda responsabilidad Unica de EL INVITADO el demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia y
especialidad en obras similares a la que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente.

DOCUMENTO PT 05 DECLARACIONES FISCALES.

EL INVITADO debera ser acreditada mediante la presentacién de declaraciones fiscales, de los Ultimos dos (2021
y 2022) ejercicios fiscales, adicionalmente debera presentar declaraciones mensuales del ejercicio 2023, las
cuales deberdn de incluir el acuse de recibo del SAT con sello y cadena original y deberdn ser legibles.

DOCUMENTO PT 06 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica detallada, modelo y usos actuales, asi como la fecha
en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; del equipo
propuesto, tanto de su propiedad como arrendado deberd presentar manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de que no se encuentra comprometido en la ejecucién de otros trabajos y que estara disponible
en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. De los equipos que intervendrdn directamente en la ejecucién
delos trabajos de los conceptos indicados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto
total de la proposiciéon”, se deberan anexar copias de las fichas técnicas en idioma espafiol de cada uno de ellos
en las que se describan todas sus caracteristicas que permitan verificar el rendimiento de los mismos.

Tratandose de equipo de su propiedad, deberd presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad
de tales circunstancias, para el caso de que el equipo sea arrendado ademads de lo que se solicita para este
documento, se deberd presentar un “Contrato de promesa de renta del equipo”, celebrado entre
EL INVITADO y el propietario del equipo, en los términos de los articulos 2243 al 2247 del Cédigo Civil para el
Distrito Federal, adjuntando copia de identificacidn (credencial para votar o pasaporte reciente) y escrito en el
gue anoten los datos generales de la sociedad. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el estado
fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos por LOS INVITADOS.

Si el equipo propuesto es con opcidn a compra se deberd de anexar la documentacién de él o los probables
proveedores del equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha técnica), con el fin de contar
con elementos para justificar la compra y que en su caso LA CONVOCANTE verifigue su autenticidad.

Queda entendido de que si durante la ejecucidon de los trabajos, el equipo propuesto por la empresa ganadora,
no es el mismo al presentado en su proposicidn, ni el adecuado en tipo, rendimientos o eficiencia,
EL CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas requeridas y en este
supuesto no tendrd derecho a precios unitarios extraordinarios; modificacién a los originales propuestos ni a
gue se computen tiempos perdidos que tengan como fin el retraso en el periodo de ejecucién de los trabajos.
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Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacidon, ademas de los requisitos
anteriores se indicard el tipo de cambio utilizado, su conversién, la fuente de informacién y su fecha de
actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberdn contener todos los costos, cargos y derechos nacionales
y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren totalmente
suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacién, y liberados de todo gravamen, ya que
LA CONVOCANTE no reconocera ningun sobrecosto por la inobservancia de este precepto. LA CONVOCANTE
se reserva el derecho de verificar el estado fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos por
EL INVITADO.

DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY suscritos
con dependencias o entidades de la Administracién Publica, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto
de que EL INVITADO no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestara por
escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por lo que no serd materia de evaluacién el historial
de cumplimiento a que se refiere el dltimo parrafo del articulo 36 de LA LEY. En caso de que EL INVITADO no
presente los documentos o el escrito sefialados, se atenderd lo dispuesto en los parrafos primero y segundo del
articulo 66 de EL REGLAMENTO.

EL INVITADO, de cada uno de los contratos que presente, asi como respecto a los indicados en el
Documento PT 04 “Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los
trabajos objeto de la presente” celebrados con dependencias o entidades de la Administraciéon Publica,
EL INVITADO, debera anexar en este documento, lo siguiente:

> Acta de extincién de derechos y obligaciones (Acta de finiquito y/o entrega-recepcion); o

» Manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales.

PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICION.

Carta de proposicion firmada en papel membretado por la empresa. (Se anexa formato).

DOCUMENTO PE 02 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.
Catalogo de conceptos conteniendo descripciéon, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios
unitarios con niumero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposicién. Este
documento formara el presupuesto de la obra que servird para formalizar el contrato correspondiente, en su
caso.

Para expresidn de precios unitarios y monto total de la proposicién, debidamente requisitado y firmado
conforme al formato anexo, se anotardn los precios de todos los conceptos con nimero y con letra. Si hubiese
discrepancias entre los precios anotados con numero y los anotados con letra, serdn estos Ultimos los que se
tomaran en cuenta al establecer el monto corregido de la proposicién, en caso de que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerd como correcto el producto de las
cantidades de obra anotadas por LA CONVOCANTE y los precios anotados con letra por EL INVITADO.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicién, la que
deberd anotarse con nUmeroy letra en la Ultima hoja de este documento, asi también como el impuesto al valor
agregado en el porcentaje que corresponda, segun lo disponga la Ley en la materia y el monto que resulte de
la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.
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De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptos y, el
monto total de la proposicidn que resulte, serd el monto corregido para efectos de la adjudicacién, en su caso.
Los precios anotados con letra, deberan coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos en el
documento denominado PE 03 “Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo”,
en caso contrario, se considerara que el precio esta mal analizado.

DOCUMENTO PE 03 ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO.

Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que conformen el cien por ciento
del monto de la proposiciéon de EL INVITADO, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirdn los materiales a utilizar con sus
respectivos consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién con sus
correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y
cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el REGLAMENTO y en
LA SOLICITUD.

Los analisis de los precios de los conceptos deberdn ser determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo este
ultimo el que se traslade al documento denominado PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de
la proposicion”.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios deberdn ser congruentes con el PROGRAMA DE
EJECUCION DE LA OBRA Y en general con toda la proposicion.

Los analisis de precios unitarios no deberan contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo,
ni destajos por concepto de estos dos ultimos.

El costo directo incluird los cargos por conceptos de percepciones del personal considerando los salarios
vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su
proposicidn, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos
considerados como nuevosy acorde con las condiciones de ejecucidn del concepto de trabajo correspondiente.
consignados en los documentos correspondientes, PE 05 “Analisis, calculo e integracién del factor del salario
real conforme a los articulos 191 y 192 de EL REGLAMENTO y Tabulador de salarios base de mano de obra por
jornada diurna de ocho horas e integracidn de los salarios”, PE 06 “Andlisis, calculo e integracion de los costos
horarios de maquinaria y equipo de construccién, que se emplearan en la obra”,, y PE 10 “Relacidn y analisis de
los costos basicos de materiales” respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.

El costo indirecto deberd expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado debera
presentarse el analisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a
la administracién de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los articulos del 211 al 213 de
EL REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente al PE 07. “Analisis,
calculo e integracién de costos indirectos”

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacién de este costo, los gastos que realice en la ejecucidon
de los trabajos, el pago por anticipo y estimacién que recibird deduciendo la amortizacién de los anticipos
concedidos y la tasa de interés que aplicard, considerando en su caso, los puntos que como sobrecosto por el
crédito le requiera una institucién crediticia, seflalando el indicador econdmico en que se basd, debiendo
acompafar el analisis correspondiente a este concepto, lo cual se hara en base al andlisis de flujo de caja. Y en
general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de EL REGLAMENTO. Este
porcentaje serd el consignado en el documento correspondiente al PE 08 “Andlisis, calculo e integracién de
costo por financiamiento”

El cargo por utilidad sera fijado por el propio proponente y estard representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las deducciones
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correspondientes al impuesto sobre la rentay la participacién de los trabajadores en las utilidades de la empresa
a cargo de EL CONTRATISTA. Este porcentaje sera el consignado en el documento correspondiente PE 09
“Utilidad propuesta por EL INVITADO.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. El cargo adicional no deberé ser afectado
por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este
cargo debera adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

Los derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control que realiza la Secretaria de la Funcién Publica,
serdn considerados dentro de los cargos adicionales siguiendo que, como ejemplo, se muestra en las presentes
bases.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serdn ajustados
cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los
mismMos.

Los rendimientos que se consignen en los andlisis de precios deberdn ser congruentes con el PROGRAMA DE
EJECUCION DE LA OBRA Yy en general con toda la proposicion.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con AUXILIARES, obligatoriamente
deberan presentarse éstos. Si EL INVITADO elige la estructuracién de costos basicos, éstos deberan

presentarse totalmente desglosados y anexarlos en el documento PE 03.

DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién, agrupado por materiales mano de obra,
maquinaria y equipo de construcciéon, con la descripcion y especificaciones técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicién, sus importes y una sumatoria al
final.

DOCUMENTO PE 05 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME A
LOS ARTICULOS 191y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

Anadlisis, calculo e integracién del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191 y 192 de
EL REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada
diurna de ocho horas e integracién de los salarios. Deberd anexar el documento de la DETERMINACION DE
LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISION ANUAL DE LA
SINIESTRALIDAD vigente.

También deberd incorporar el documento de consulta correspondiente a la Unidad de Medida y
actualizacion (UMA).

Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los
siguientes elementos y disposiciones:

> Analisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorias del personal que intervendra
en la ejecucion de la obra, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoria
de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideraran dentro de este costo las
percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y vigilancia que
corresponden a los costos indirectos.

> Para la obtencién del factor de incremento al salario base, debera contener los conceptos de prestacion
segun la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social (Obligaciones Obrero-Patronales), Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Contratos Colectivos en vigor.
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> Derivado del Decreto por el que se declara reformas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexacidén del salario minimo,
publicado en el Diario Oficial de la Federacién en 2016, esta Entidad hace extensiva y reitera a los
licitantes la obligatoriedad del uso del valor de la Unidad de Medida y Actualizacién que serd utilizada
como unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia para determinar la cuantia del pago de las
obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las Entidades Federativas y del Distrito
Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores. Por lo que los
licitantes deberan considerar lo anterior, en la determinacién del Factor de Salario Real (FASAR) que de
su propuesta derive, por lo que, de conformidad con el articulo 31 fraccién XXIV de la LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en caso de omisién, su propuesta sera
desechada, ya que, se veria afectada directamente la solvencia de |la proposicién.

» Sedeberan indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorias.

» Determinado el factor de salario real, éste permanecerd fijo hasta la terminacién de los trabajos
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones
gue para tal efecto determina la Ley del Seguro Social.

» Elvalor de la Unidad de Medida y Actualizacién que sera utilizada como unidad de cuenta, indice, base,
medida o referencia para determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las
leyes federales de la Entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas
gue emanen de todas las anteriores.

Este documento debera contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integracién de los salarios vigentes de acuerdo con la zona, de todo el personal que
intervienen en los trabajos.

Se enlistaran todas las categorias con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en los
trabajos, incluyendo los operadores de maquinaria y con el factor de incremento para la obtencidon del salario
real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por
turnos y/o condiciones especiales. Se deberan anexar los anélisis de percepciones del personal que conforman
las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados.

DOCUMENTO PE 06 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA

Analisis, calculo e integracion de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcciéon, que se
empleard en la ejecucién de los trabajos; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de maquinasy
equipos nuevos.

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora.

Para el caso de maquinaria o equipos de construccidon que no sean fabricados en linea o en serie y que por su
especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podra ser sustituido por la renta diaria de equipo
sin considerar consumibles ni operacién, debiendo EL INVITADO indicar claramente en su proposicidn esta
consideracion.

Se relacionaran todos los equipos que se requieran para la ejecucion de los trabajos, considerando el equipo y
maquinaria necesarios, incluyendo los que se utilicen para instalacion eventual, indicando de forma tabular sus
descripciones: modelo, capacidad y costo horario, ademas del andlisis del costo horario de acuerdo a la forma
anexa. Para el analisis, calculo e integracidn de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion,
deberdn considerar éstos, para efectos de evaluacién, con costos y rendimientos de maquinaria y equipos
nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la estructuracién del costo directo en la formulacion
de los precios.
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Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacidon, ademas de los requisitos
anteriores se indicard el tipo de cambio utilizado, su conversién, la fuente de informacién y su fecha de
actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberdn contener todos los costos, cargos y derechos nacionales
y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren totalmente
suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizaciéon, y liberados de todo gravamen, ya que
LA CONVOCANTE no reconocera ningun sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

De los equipos que intervendran directamente en la ejecucion de los trabajos, se deberan anexar copia de
las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se demuestre el valor de adquisiciéon de
los equipos considerados como nuevos.

DOCUMENTO PE 07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS

Anadlisis, calculo e integracién de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administraciéon
de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

El andlisis se sujetara al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estaran representados
como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran identificando los correspondientes a los
gastos presupuestados por concepto de administracion de campo y los de oficinas centrales, seguros y fianzas.

DOCUMENTO PE 08 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.

Analisis, calculo e integraciéon del costo por financiamiento, considerando que la calendarizacidon de egresos esté
acorde con el Programa de Ejecucién de los trabajos y el plazo indicado en la proposiciéon de EL INVITADO,
haciendo un andlisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los gastos que realizard en la ejecuciéon de los
trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirdn en un término
no mayor de veinte (20) dias naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la Residencia de
Obra y el indicador econdmico que se aplicard. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendra de la
diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por EL INVITADO,
y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos.

Si EL INVITADO juzga necesario NO aplicar este cargo, deberd manifestarlo por escrito, en este documento.
Para la determinacién del costo por financiamiento, se deberd realizar un andlisis de ingresos y egresos en el
gue se consideren los gastos a realizar en la ejecucion de los trabajos, los pagos que recibiran, en su caso, por
concepto de anticipos y estimaciones, amortizacién de los anticipos y la tasa de interés que aplicard, seflalando
el indicador econdmico especifico en el que se basa para la determinacién; C.P.P., T.ILE., T.LI.P, etc,, considerando
en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institucién crediticia debiendo
anexarla al documento.

DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTOS POR EL INVITADO.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe EL CONTRATISTA por la ejecucion del concepto de trabajo, sera
fijado por el propio contratista y estara representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos,
indirectos y de financiamiento.

En este cargo deberd considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion
de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como
obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones administrativas
emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos de inspeccién y
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supervision. Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los costos
indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberdan adicionarse al precio unitario
después de la utilidad y solamente serdn ajustados cuando las disposiciones legales que le dieron origen,
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

La forma de aplicacién desglosada de estos porcentajes, a cada analisis de precios se indicard en el documento
PE 03 “Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajos”.

DOCUMENTO PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES.

Se relacionaran los materiales que se requieran para la ejecucion de los trabajos, indicando en forma tabular:
descripcién, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilizacién, siendo éste el que se traslade para la
estructuracion del costo directo en la elaboracién de los precios que cotice.

De los materiales mas significativos, tales como: MUEBLES DE BANO (WC, LAVAMANOS,
MEZCLADORAS), EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PINTURA VINILICA Y CRISTAL TEMPLADO, deberan
anexar fichas técnicas, asi como presentar cotizacion por escrito del proveedor, con todos los datos
necesarios para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de verificar dicha informacion

DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA QUINCENAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

Programa quincenal de ejecucion convenido conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en
cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, debiendo
existir congruencia con los programas que se mencionan en el documento siguiente. (Se anexa formato)

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA QUINCENAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

Programas guincenales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas
de utilizacién, expresados en pesos, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el
monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciacién y el plazo para la conclusién de los trabajos,
indicados en los apartados de |la Base Novena, para los siguientes rubros:

a) MANO DE OBRA
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacién
guincenal calendarizada de los periodos de intervencién del personal expresada en jornadas e identificando
categorias e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este
concepto. (Se anexa formato)

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacién
quincenal calendarizada de los periodos de utilizacién de los equipos, expresados en horas efectivas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas, e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a
costo directo por este concepto. (Se anexa formato)

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
quincenal calendarizada de los periodos de utilizacion de materiales mas significativos, expresados en unidades
convencionales, volumenes requeridos e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a
costo directo por este concepto. (Se anexa formato)
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d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programacion
quincenal calendarizada de los periodos de intervencidon del personal, expresada en jornadas, indicando la
especialidad, numero requerido y su importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo
directo por este concepto. (Se anexa formato)

CAUSALES DE DESECHAMIENTO

DECIMA CUARTA. - Causas expresas de desechamiento de la proposicién que afectan directamente la solvencia de

la misma.

A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO

10.

Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en |la presente SOLICITUD.

Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en LA SOLICITUD o que los documentos
no contengan la informacidn solicitada.

La falta de informacién o documentos requeridos en LA SOLICITUD que imposibilite determinar la
solvencia de la proposicion.

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en LA SOLICITUD que afectan la solvencia de la proposicion.

Se acredite fehacientemente con la documentacién idénea que la informacidn o documentacion
proporcionada por EL INVITADO es falsa.

La ubicacién de EL INVITADO en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIII, 51y
78, pendltimo parrafo de LA LEY.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO y lo estipulado
en LA SOLICITUD.

Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA SOLICITUD.

No hayan considerado en la integracién de su proposicion, las aclaraciones y/o modificaciones derivadas
de notas aclaratorias emitidas por LA CONVOCANTE.

La falta de presentacion de los escritos o manifiestos siguientes:

10.1. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana
(Documento DD 02).

10.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de
los supuestos que establecen los articulos 51y 78 de LA LEY (Documento DD 03).

10.3. Declaracién de integridad mediante la cual EL INVITADO manifieste bajo protesta de decir verdad,
gue por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas para que
los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacidn y cualquier otro aspecto que les
otorguen condiciones mas ventajosas. (Documento DD 05).
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10.4. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si o0 por su representada, mismo que contendra lo seflalado
en la fraccién VI de la Base Primera de LA SOLICITUD (Documento DD 07).

10.5. Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas
de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que
LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la integracién
de la proposiciéon, los materiales y equipos de instalacidn permanente que, en su caso, le
proporcionara LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente; asi como el de
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA SOLICITUD
(Documento PT 01).

M. Cuando la proposicién no sea firmada autégrafamente por la persona facultada para ello en cada uno de
los documentos que forman parte de la misma, solicitados en la Base Décima Tercera de estas “Bases de
contratacién de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado” de LA SOLICITUD, conforme a lo
previsto en el primer parrafo del articulo 41 de EL REGLAMENTO. En las proposiciones enviadas a través
de medios remotos de comunicacién electrénica, en sustitucion de la firma autégrafa, cuando no hayan
sido empleados los medios de identificacidon electronica que establezca la Secretaria de la Funcidn
Publica.

CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS.

1. Que los profesionales técnicos propuestos por EL INVITADO para llevar la adecuada administracion,
direccion y ejecucion de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la BASE
QUINTA, numeral 1, de esta SOLICITUD o bien que EL INVITADO omita integrar la documentaciéon
complementaria requerida para demostrar la experiencia, especialidad y participacién del personal
profesional técnico propuesto.

2. Que EL INVITADO no acredite su experienciay capacidad técnica en trabajos realizados de caracteristicas,
complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA SOLICITUD, conforme a lo establecido en
la BASE QUINTA, numeral 2, de esta SOLICITUD.

3. Que EL INVITADO no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para
desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo sefalado en el inciso b) de la Base Novena de esta
SOLICITUD.

4, Que la planeacién integral y el procedimiento constructivo propuesta por EL INVITADO para el desarrollo

y organizacién de los trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mMisMos, y sea una copia, transcripcidén o resumen de los términos de referencia de LA SOLICITUD asi
como de textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de operacidn u otro texto que sirva de
guia para realizar los trabajos que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente; o bien, no
satisfagan totalmente los requisitos solicitados en el documento PT-02.

5. Que la declaracién fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por
LA CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3.

6. Que EL INVITADO omita integrar a su proposicién, identificacion oficial, curriculum y cédula profesional
del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, asi como la documentaciéon soporte que acredite y
demuestre fehacientemente su capacidad, experiencia, especialidad y participacién en obras SIMILARES.
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Que EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto NO acredite contar con la firma electrénica
avanzada expedida por el Sistema de Administraciéon Tributaria (SAT) en sustitucidn de su firma autégrafa
para el uso del programa informatico de la Bitacora Electrénica de Obra Publica (BEOP).

Que el programa quincenal de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y
cuantificado, no sean congruentes con el programa calendarizado propuesto por LA CONVOCANTE.

Que los programas de suministros y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo, no
sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA CONVOCANTE y con la
metodologia a realizar.

Que en la maquinaria y/o equipo, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos
considerando las caracteristicas ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento de
que se trate.

Que los analisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las
especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el Documento PE 03 “Andlisis
detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo” en la base Décima Tercera de estas
“Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado” y en LA SOLICITUD;
considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construccién adecuados, suficientes
Yy necesarios para la ejecuciéon del concepto de trabajo que corresponda.

Que los precios unitarios propuestos por EL INVITADO, no sean acordes con las condiciones vigentes en
el mercado internacional, nacional o de la zona o regidn en donde se ejecutaran los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total.

Que los analisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY,
EL REGLAMENTO y LA SOLICITUD.

Que los analisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado por en
LA SOLICITUD, especificaciones particulares y generales.

Que los precios basicos de adquisiciéon de materiales considerados en sus analisis correspondientes, no
se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el mercado.

Que EL INVITADO omita integrar a su proposicidn, fichas técnicasy cotizaciones por escrito del proveedor
de los materiales mas significativos, para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de verificar dicha
informacion.

Que los costos horarios por la utilizacidén de la maquinaria y equipo no se hayan determinado por hora
efectiva de trabajo.

Que los analisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en
EL REGLAMENTO y esta SOLICITUD.

Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relacién de costos
basicos.

Que, en el costo directo, los costos horarios de la maqguinaria y equipo no se hayan determinado con base
en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomaradn como maximo
los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
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21. Que los analisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en EL REGLAMENTO, en LA SOLICITUD, y en lo solicitado para el Documento PE 07 “Andlisis, calculo e
integracién de costos indirectos” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de contratacién de obra
publica a precios unitarios y tiempo determinado”

22. Que el analisis y célculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA SOLICITUD; y en lo solicitado para el Documento PE 08 “Analisis,
calculo e integracién de costo por financiamiento” en la Base Décima Tercera de estas “Bases de
contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado”

23. Que los precios de los insumos contenidos en su proposicién no fueren aceptables. LA CONVOCANTE
considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposicién no serdn aceptables cuando se
proponga un importe mayor o menor al 20% del monto del presupuesto base que se desprenda de la
investigacion de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para la presupuestacién de los
trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de manera previa por parte de
LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la proposicién de que
se trate presenta un PRECIO NO ACEPTABLE debera ser desechada del procedimiento de contratacion.
Lo anterior, con fundamento en el primer parrafo del articulo 40 de LA LEY, articulo 71 del REGLAMENTO.

24, Que el importe total de la proposicidén no sea congruente con todos los documentos que la integran.

25. Cuando en las consideraciones del costo de los materiales y el valor de adquisicién de los equipos,
considere estos con el Impuesto al Valor Agregado incluido.

DECIMA QUINTA - LA CONVOCANTE, procederd a declarar la negativa de adjudicacion de la proposicién presentada,
cuando no rednan los requisitos solicitados en LA SOLICITUD o sus precios de insumos no fueren aceptables para
LA CONVOCANTE, se considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciéon no son aceptables
cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacidon de
mercado que se realice para la presupuestaciéon de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen
el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos.

LA CONVOCANTE, podra cancelar la SOLICITUD por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas,
gue provoquen la extinciéon de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento
de contratacién se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la propia dependencia. La determinacién de dar por
cancelada la SOLICITUD precisara el acontecimiento que motiva la decisidn, lo cual se notificard por escrito al
INVITADO y al OIC, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacion.

DECIMA SEXTA. - La proposicion presentada por EL INVITADO sera conservada por LA CONVOCANTE conforme a
lo sefalado en el penultimo parrafo del articulo 74 de LA LEY.

DECIMA SEPTIMA. - En el caso de que LA CONVOCANTE no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar
previstos en el fallo y en defecto de tal previsidn dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la notificacién
del fallo o cambiare las condiciones de LA SOLICITUD que motivaron el fallo correspondiente, EL INVITADO ganador,
sin incurrir en responsabilidad, no estard obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto,
LA CONVOCANTE, a solicitud escrita de EL INVITADO, cubrird los gastos no recuperables en que hubiese incurrido
EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposicién, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con la SOLICITUD, lo que se sujetard, cuando proceda, a lo previsto en
los articulos 70 Y 82 de EL REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA. - Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas
imputables a EL INVITADO, estas serdn determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las obras, se procederd conforme a lo
sefalado en la clausula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Base Décima.
DECIMA NOVENA. - Para el caso de rescisién administrativa y terminacion anticipada del contrato se procedera
conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima y la normatividad aplicable.
VIGESIMA. - EL CONTRATISTA comunicara a través de la Bitacora o excepcionalmente por escrito en términos del
primer parrafo del articulo 164 de EL REGLAMENTO, a LA CONVOCANTE la conclusién de los trabajos
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encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminacidn, conforme a
las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacién de los trabajos, LA CONVOCANTE en un plazo
no mayor de quince dias naturales procedera a su recepcion fisica, levantdndose el acta correspondiente conforme
a lo establecido en el articulo 166 de EL REGLAMENTO.
EL CONTRATISTA, al término de los trabajos debera presentar una garantia para responder por los defectos o vicios
ocultos que resulten de la ejecucidon de los trabajos o de cualquier otra indole, en que hubiese incurrido
EL CONTRATISTA en la realizacién de los trabajos; se presentara dicha garantia previamente a la recepcién formal
de los mismos, conforme a lo establecido en el articulo 66 de LA LEY.
VIGESIMA PRIMERA. - Con base en los articulos 8 de LA LEY, 222 y 222 bis del Cédigo Penal Federal y el Oficio-Circular
No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de Atencion Ciudadana de
la SFPy que dirigié a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la Administracién Publica Federal;
se incorporan para su conocimiento y difusidn, los lineamientos de la Organizacién para la Cooperacién y el
Desarrollo Econdmico (OCDE). (ANEXO UNO) Nota informativa para participantes de paises miembros de la
Organizacioén para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmico y firmantes de la Convencién para Combatir el Cohecho
de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
VIGESIMA SEGUNDA - EL INVITADO debera manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA CONVOCANTE, que
tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los
subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo,
implementacidén y puesta en marcha del mismo, contard con la autorizacidén de la autoridad migratoria para
internarse en el pais con la calidad y caracteristicas migratorias que le permita trabajar en las actividades para las
que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento.
EL INVITADO debera indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se
comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en
gue tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las
gue se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligdndose a sufragar los
gastos que origina la expulsidn del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacién asi lo ordene, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacion.
VIGESIMA TERCERA. - DE LA INFORMACION Y VERIFICACION.
En términos del articulo 75 de LA LEY, la SFP en el ejercicio de sus facultades podra verificar, en cualquier tiempo,
gue las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en LA LEY o en
otras disposiciones aplicables.
Asimismo, la SFP podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, y podré solicitar a los servidores publicos y a los contratistas, todos los datos e informes
relacionados con los actos de que se trate.

POR LA CONVOCANTE

Contralmte. Mariel Aquileo Ancona Infanzén
Director General

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO EL INVITADO

Ing. Alexis Cordero Solis
(Persona Fisica)
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ANEXO UNO

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE
LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO
ECONOMICO (OCDE).
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Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacién para

la Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el ambito de accién del
gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la organizaciéon para la Cooperacién y el Desarrollo
Econdémico (OCDE) y firmante de la Convencién para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores
publico y privado.
Esta Convencidon busca establecer para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su
objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por
las contrataciones gubernamentales.
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién cumplan con las
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciard en noviembre de 2003 una segunda fase de
evaluacién -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre otros:

» La compatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencién.

» El conocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencidn.

El resultado de esta evaluacion impactara el grado de inversidn otorgado a México por las agencias calificadores y la
atraccion de inversiéon extranjera.
Las responsabilidades del sector publico se centran en:
» Profundizar las reformas legales que inicié en 1999.
» Difundir las recomendaciones de la Convencién y las obligaciones de cada uno de los sectores
comprometidos en su cumplimiento.
»  Presentar casos de cohecho en procesoy concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero
y extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:
» Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cédigos de conducta, de mejores

practicas corporativas (controles internos, monitoreo, informacién financiera publica, auditorias externas) y
de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores publicos,
para obtener beneficios particulares o para la empresa.

> Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (Doble contabilidad y
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos,
transferencias sin autorizacion, acceso a los activos sin conocimiento de la gerencia); utilizar registros
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

» Los abogados: promover el cumplimiento y revisién de la Convenciéon (imprimir el caracter vinculatorio
entre éstay la legislaciéon nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) y a los servidores publicos que incumplan las
recomendaciones de la convencidn, implican entre otras, privacion de la libertad, extradicion, decomiso y/o embargo
de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores pUblicos extranjeros es perseguido y castigado
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia,
pero también por otros medios, como la revisién de la situacién patrimonial de los servidores publicos o la
identificacion de transacciones ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencién, independientemente del lugar donde
el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la
convencién y por tanto la comisidon de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de seflalar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
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“Articulo 222 Cometen el delito de cohecho:
I | El servidor publico que, por si o por interpdsita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro,

dinero o cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto
relacionado con sus funciones, y

Il Il El gue de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se
mencionan en la fraccién anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto
relacionado con sus funciones.

Al gue comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario minimo
diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondran de tres
meses a dos aflos de prisidon, multa de treinta a trescientas, veces el salario minimo diario vigente en el Distrito
Federal en el momento de cometerse el delito y destitucidén e inhabilitacién de tres meses a dos afos para
desempefar otro empleo, cargo o comisién publicos.

En ningun caso se devolveran a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas, las mismas
se aplicaran en beneficio del Estado.

Capitulo Xl Cohecho a servidores publicos extranjeros

Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si o para
otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conduccién de transacciones comerciales internacionales, ofrezca,
prometa o dé, por si o por interpdsita persona, dinero o cualquier otra dadiva, ya sea en bienes o servicios;

I | A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacion o resolucién de
asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;
. II' A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacién o resolucién de cualquier asunto que se
encuentre fuera del dmbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisioén;
1. Il a cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le proponga llevar a
cabo la tramitaciéon o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo
0 comisidn de este Ultimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u ocupe un
cargo publico considerado asi por la Ley respectiva, en los érganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado
extranjero, incluyendo las agencias o empresas auténomas, independientes o de participacién estatal, en cualquier
orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo u organizacién publica internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el articulo
11 de este Cédigo, el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias de multa y podra decretar su suspensiéon
o disoluciéon, tomando en consideracién el grado de conocimiento de los érganos de administracion respecto del
cohecho en la transaccién internacional y el dafio causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”
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FORMATOS PARA LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION
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DOCUMENTO DD 01

RELACION CUANTITATIVA DE LA
DOCUMENTACION QUE
PRESENTA EN SU

PROPOSICION
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
DOCUMENTO DD 01

.a de del 20___
C.
Director General de la ASIPONA MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. ___ | para la contratacién de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relacién cuantitativa de la documentacion que se presenta en
nuestra proposicion es la siguiente: 3 i
DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION

No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUME
N TO Inicia en Termina
la hoja no. enla
hoja no.
DD 01 Relacidn cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion.
DD 02 Escrito en el gue manifieste que es de nacionalidad mexicana.
DD 03 Escrito articulos 51y 78 de LA LEY.
DD 04 Declaracién de integridad.
DD 05 Escrito en el gue manifieste el domicilio.
DD 06 Escrito del representante legal.
DD 07 Escrito mediante el cual EL INVITADO sefiale expresamente la documentacién de naturaleza
confidencial que entrega en su proposicion.
DD 08 Escrito de conocer Bases de contratacién de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado,
especificaciones generales, particulares y modelo de contrato.
PROPUESTA TECNICA
No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUME
NTO Inicia en Termina
la hoja no. en la
hoja no.
PT O1 Declaraciones y manifestaciones.
PT 02 Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento constructivo para la ejecucion de los trabajos.
PT 03 Relacioén de los profesionales técnicos al servicio de EL INVITADO, organigrama y su curriculum.
PT 04 Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los trabajos objeto
de la presente.
PT 05 Declaraciones Fiscales.
PT 06 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.
PT 07 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con
dependencias o entidades.
PT 08 Manifestacion de Afiliacion a la Cdmara Mexicana de la Industria de la construccién.
PROPUESTA ECONOMICA
No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUME
N TO Inicia en Termina
la hoja no. enla
hoja no.
PE O1 Carta de proposicién.
PE 02 Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion.
PE 03 Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
PE 04 Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién.
PE 05 Andlisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 del
REGLAMENTO y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e
integracién de los salarios.
PE 06 Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo de construccién, que se
emplearan en la obra.
PE 07 Andlisis, calculo e integracién de costos indirectos.
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PE 08 Andlisis, calculo e integracién de costo por financiamiento.

PE 09 Utilidad propuesta por EL INVITADO.

PE 10 Relacidn y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales

PET Programa quincenal de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y
cuantificado.
Programa quincenal de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de:
a) Mano de obra.

PET2 b) Maquinaria y equipo de construccién.

c) Materiales y equipo de instalacién permanente.
d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativoy de servicio encargado de la direccidn,
supervisién y administracién de los trabajos.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA

) 2023
Francisco
VIEA



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO DD 02

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE
QUE ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA
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DOCUMENTO DD 02

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
a de del 20__

C.
Director General de la ASIPONA MAZATLAN
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 36 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA SOLICITUD nacional No. para la
contratacion de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL INVITADO es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO DD 03
ESCRITO ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY
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DOCUMENTO DD 03

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
.a de del 20__

C.
Director General de la
ASIPONA MAZATLAN
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 61, fraccion IX, inciso a) del REGLAMENTO de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA SOLICITUD nacional No.
la contratacion de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que
establecen los articulos 51y 78 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO DD 04
DECLARACION DE
INTEGRIDAD
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DOCUMENTO DD 04

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
a de del 20__

C.
Director General de la
ASIPONA MAZATLAN
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la fraccién IX, articulo 61 del REGLAMENTO de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA SOLICITUD nacional No.
para la contrataciéon de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningun motivo nuestra empresa, ni a través de
interpdsita  persona, adoptaremos conductas para que los servidores publicos de
LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de la proposicion, el resultado del procedimiento
de contratacién y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones mas ventajosas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA

) 2023
Francisco
VIEA
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO DD 05
ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA
EL DOMICILIO

) 2023
Francisco
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“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO DD 05

.a de del 20__
C.
Director General de la
ASIPONA MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. para la

contratacion de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contrataciony, en
su caso, del contrato respectivo, mismo que servird para practicar las notificaciones aun las de
caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefale otro distinto es:

Calle y NUmero:
Ciudad:

Cdédigo Postal:

Teléfono y Fax:

Correo electronico:

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA

) 2023
Francisco
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DOCUMENTO DD 06
ESCRITO DEL
REPRESENTANTE
LEGAL
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Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO DD 06
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__
C.
Director General de la
ASIPONA MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. para

la contratacion de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) cuento con facultades

suficientes para suscribir la propuesta en la presente SOLICITUD, a nombre y representaciéon de la

empresa (Razén Social de la empresa), de conformidad con el testimonio de la Escritura PuUblica No.
,defecha___ protocolizada por el NotarioPublicoNo.___ (Nombre del

Notario Publico) con ejercicio en la ciudad de (Ciudad), (Entidad Federativa).

Asi mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:

Registré Federal de Contribuyentes:

Descripcion del objeto social:

Relaciéon de accionistas:

NuUmero y fecha del Acta Constitutiva:

Notario Publico ante quien se otorgé:

Reformas y modificaciones:

Notario Publico ante quien se otorgé:

Anexo identificacién oficial vigente.
ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA

) 2023
Francisco
VIEA
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DOCUMENTO DD 07

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL
INVITADO SENALE EXPRESAMENTE LA
DOCUMENTACION DE NATURALEZA

CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU
PROPOSICION

) 2023
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO DD 07
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

.a de del 20__
C.
Director General de la
ASIPONA MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. para la contratacion de:

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica Gubernamental, la siguiente documentacidn es de naturaleza confidencial:

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA
PROPOSICION ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SENALARSE LA REDACCION SIGUIENTE.
DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA)

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposicion es de
naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica Gubernamental.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA

) 2023
Francisco
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Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO DD 08

ESCRITO DE MANIFESTACION DE
CONOCER BASES DE
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA,
ESPECIFICACIONES GENERALES,
PARTICULARES Y MODELO DE
CONTRATO.
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
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DOCUMENTO DD 08

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADJUDICACION DIRECTA No. AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

Obra: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS”,
MAZATLAN, SIN.

ESPECIFICACIONES GENERALES.

l. INFORMACION GENERAL

11 LICITACION Y RUBRO

1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA

1.3 ACLARACIONES

.4 ABREVIATURAS Y TERMINOLOGIA

1. GENERALIDADES
1. SERVICIOS
1.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS
1.3 DANOS A TERCEROS O BIENES
1.4 SINIESTROS
1.5 CANTIDADES DE OBRA
1.6 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA
1.7 PRECIOS UNITARIOS
1.8 TRAZOS Y NIVELES
1.9 MATERIALES
110 CONTROL DE CALIDAD
.1 LIMPIEZA GENERAL
2 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DETRABAJO

1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

Iv. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE.
V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

VI. RELACION DE PLANOS.

2023
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

I INFORMACION GENERAL
L.1.- ADJUDICACION DIRECTA Y RUBRO.
ADJUDICACION N° AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

RUBRO: REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS,
MAZATLAN, SIN.

.2 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Mantenimiento de aplanados de muros, desmantelamiento de canceleria existente, muro de block de
concreto ligero, suministro y colocacién de firme de concreto, suministro y colocacién de piso cerdamico,
suministro de lamparas en interior de residencias, suministro y colocacién de muebles de banos (WC,
lavamanos, mezcladoras), salidas sanitarias, fabricacién de losa de concreto, pintura vinilica en muros y
plafones.

1.3 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, seran éstas ultimas las que
rijan.

En caso de discrepancia entre el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de
prioridades sera el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
c) Catalogo de conceptos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO
No. PE 02, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la
propuesta, deberd considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi
como las Normas vigentes para Construccién e Instalaciones de la SCT.

.4 __ABREVIATURAS Y TERMINOLOGIA

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entendera por:

RESIDENTE DE OBRA: Toda persona fisica designada previo a la iniciaciéon de los trabajos como
responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos y que representa a la
contratante ante el contratista y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos
en el lugar en que estos se realizan.

) 2023
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
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SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL
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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

LICITANTE: Persona fisica o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el
proceso de licitacién para la adjudicaciéon del contrato correspondiente.

CONTRATISTA: Licitante a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitacion.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna
disciplina de ingenieria: civil, hidraulica o arquitectura, con experiencia minima de dos aflos en obras
similares y que represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La ASIPONA MAZATLAN
aprobarad su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente DOCUMENTO No. DD 08.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccidon e Instalaciones,
publicado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacién a
los que deberd sujetarse la ejecuciéon de la obra.

OBRA: Trabajos de construccién motivo de la presente licitacion y sujetos al proyecto.

S.C.T.: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

E.P.: Especificaciones particulares por concepto.

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada.

P.G.: Precio global.

N.B.M.I.: Nivel de Bajamar Medio Inferior.

INEGI: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal.

IL. GENERALIDADES

1.1 SERVICIOS

El LICITANTE debera obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura
de sobres, toda la informacién que considere relevante para la presentacion de su propuesta y en
particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios
adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucioén de la obra; por otra parte,
obtendrd de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar,
mismos que serdn considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran
pagados en forma adicional.

1.2__COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones
contractuales con “LA ASIPONA MAZATLAN", el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del
RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias
entre si. No se reconocerd ningudn pago generado por la inobservancia de esta cldusula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacién, en el
entendido de que la actividad del mismo por ningdn motivo serd interrumpida ni interferida.
ElI LICITANTE durante la visita y/o antes de |la fecha de apertura, observara las diferentes zonas de trabajo,
las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operacién en que se encuentren a fin de
gue todas las actividades requeridas para la ejecucién de la obra sean consideradas en sus costos
directos o indirectos; para efecto de pago y de plazo, pues no se reconoceradn tiempos perdidos por estos
conceptos.

) 2023
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El CONTRATISTA con anticipacion al inicio de los trabajos presentard a LA ASIPONA MAZATLAN por
escrito los antecedentes técnicos y curriculum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION que
proponga. LA ASIPONAMAZATLAN aprobara su nombramiento, si acredita que cumple con los
requerimientos de experiencia y estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACION.

El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que
fungird como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, acreditada ante
“LA ASIPONA MAZATLAN", en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre y representacion del CONTRATISTA y por
tanto, con poder de decisidén para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la
obra.

Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, se considerard como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los
trabajosy proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado
cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: estard autorizado para firmar las estimaciones de obra por
parte del CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera conocer con amplitud los proyectos, las normas de
calidad y especificaciones de construccion, el catdlogo de conceptos, los programas de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccién y normas de calidad, la Bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

LA ASIPONA MAZATLAN podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento,
por causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y EL CONTRATISTA
tendra la obligaciéon de nombrar a otro que reldna los requisitos exigidos en el contrato.

En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, éste se obliga a dar aviso
por escrito con la debida anticipacidon al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituird, el que
debera tener al menos la misma experiencia y estudios, asi también tendra los mismos derechos y
obligaciones que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir con los requisitos
sefialados anteriormente.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender de inmediato cualquier llamado
del RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

La “ASIPONA MAZATLAN" designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que sera
responsable directo de la supervisidon, vigilancia, control y revisién de los trabajos. Representara
directamente a la “ASIPONA MAZATLAN" ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos
relacionados con la ejecucién de los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo.

) 2023
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El uso de la Bitacora es obligatorio para ambas partes en este contrato. Su elaboracién, control y
seguimiento se hara por medios remotos de comunicacion electrdnica, tal y como se establece en la LEY
y su REGLAMENTO.

Las érdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no se
encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

I.3__DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafnos parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, etc., 0 a cualquier bien propiedad de la ASIPONAMAZATLAN o de terceros, la
reposicion y/o reparacién serd de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfaccién del
RESIDENTE DE OBRA.

1.4 SINIESTROS

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por LA ASIPONAMAZATLAN y/o
instituciones competentes, que afectase la obra en proceso de ejecucion o terminada y aun no recibida,
el CONTRATISTA tendra derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dafiados, siempre y
cuando el avance de los mismos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada
una de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.

1.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el documento PE 02 "Catalogo de Conceptos" son aproximadas. Si
por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor
volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volUmenes
sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes
realmente ejecutados PUOT de acuerdo a la normatividad.

1.6 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la ASIPONAMAZATLAN decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccién de
la obray el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en
los mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y periodo de
ejecucién propuestos originalmente.

1.7 PRECIOS UNITARIOS

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de acuerdo
con las Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacién, el
hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones
establecidas.

EL LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del documento PE 02 "Catalogo
de Conceptos" debera tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de
Construccién e Instalaciones de |la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
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Si las Normas de Construccidn antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y
Particulares, seran estas ultimas las que rijan.

El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitaciéon, se obliga a realizar la misma a los precios
unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localizacién del lugar de los trabajos dentro
del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados
por el CONTRATISTA en su oferta permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA tendrd derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo
de sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices de precios productor que determine
el INEGI, aplicables en el periodo en que lo promueva.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el andlisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los conceptos incluidos en el PE 02 "Catalogo de Conceptos", incluyendo sus analisis basicos de
salarios, costo horario del equipo, célculo de indirectos y financiamiento, etc.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso Il.11 de estas
Especificaciones Generales, no se le cubrirdan al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo
considerarlos dentro de los costos por cada uno de los precios unitarios que cotice.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la “ASIPONAMAZATLAN", esta se
obliga a cubrir al Contratista los dafos que se le causen, los que deberdn estar debidamente justificados
y ser razonables.

Si pasados 10 dias subsiste la suspensién de los trabajos, la “ASIPONA MAZATLAN" y el CONTRATISTA, por
mutuo acuerdo tomaran la decisidon que mas convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminacidon
anticipada del contrato, en cuyo caso la “ASIPONA MAZATLAN" cubrird los gastos en que haya incurrido
el CONTRATISTA, tal como lo establece la Ley y su Reglamento.

1.8 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA entregara al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel
necesarios para la ejecucién de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias
de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran,
basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE
DE OBRA solicitara al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificacion de los trazos y
niveles de la obra y éste proporcionard los datos requeridos. La localizacién general, coordenadas,
distancias y trazos de los ejes principales de la obra aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera proceder a su ejecuciéon, haciéndose responsable de
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones
erroneas.

1.9 MATERIALES.

) 2023
Francisco

*&A WVIH—A



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos y de
primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indigue el RESIDENTE DE OBRA a su entera
satisfaccion.

110 CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizacién de estimaciones se exigira al contratista el estricto cumplimiento de la calidad
especificada en el proyecto.

Para verificar la calidad de las obras por estimar, la ASIPONA MAZATLAN podra apoyarse en el
Laboratorio para el Control de Calidad que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en
cualgquier momento el contratista debera proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto
las pruebas de laboratorio que se requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario,
en el entendido de que los costos de éstos materiales se indicaran en los precios unitarios que le sean
relativos ya que no se reconoceran sobrecostos por estos conceptos.

Sin perjuicio del control de calidad que efectle la ASIPONA MAZATLAN, el contratista para garantizar la
calidad de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio, que debera
estar en la obra con su equipo de compresidn para probar los cilindros de concreto, a fin de que se lleve
a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, debiendo incluir su costo en el cargo por
indirectos.

11.11_LIMPIEZA GENERAL

El contratista se obliga a mantener el area donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante el
tiempo que dure la construccion de la obra.

En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda estrictamente prohibido arrojar
cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuatico y en el caso de que asi sucediera la limpieza
correspondiente serd por cuenta y cargo del contratista, sin detrimento de las multas y/o sanciones que
le fueron imputables por la trasgresion a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de
Equilibrio Ecolégico y Proteccién al Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los
Estatales que correspondan.

Al término de los trabajos la obra debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccién del
RESIDENTE DE OBRA.

11.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO

Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, debera notificarlo a la
ASIPONA MAZATLAN, para que ésta resuelva lo conducente; el contratista sélo podra ejecutarlos una vez
gue cuente con la autorizacidn por escrito o en la bitacora, por parte del RESIDENTE DE OBRA, salvo que
se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en
el catdlogo original del contrato, se deberan aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo
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por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del
REGLAMENTO.

Sidurante la ejecucion de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos
en el catdlogo original del contrato, el contratista deberd presentar los analisis de precios
correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, a partir de
gue se ordene su ejecuciéon y hasta los treinta dias naturales siguientes a que se concluyan dichos
trabajos; su conciliacién y autorizaciéon deberd realizarse durante los siguientes treinta dias naturales a
su presentacion.

Cuando la ASIPONAMAZATLAN requiera de la ejecuciéon de cantidades adicionales no previstas en el
catdlogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez ejecutados los
trabajos, podra elaborar sus estimaciones y presentarlas a la RESIDENCIA DE OBRA en la fecha de corte
mas cercana.

1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

En este apartado se incluyen las especificaciones particulares que rigen a cada uno de los conceptos de
obra contenidos en el documento PE 02 “CATALOGO DE CONCEPTOS".

Lo contenido en cada especificaciéon particular por concepto debera ser considerado para la elaboracion
del precio unitario correspondiente sin detrimento de cualquier otra disposicidn que le fuera aplicable
en lo particular y en lo general.

Cuando en alguna especificaciéon particular que aluda el concepto, se deberd entender que se refiere a
la descripcién, alcances, especificaciones, formas de medicién y pago, incluidos en el documento PE 02
“CATALOGO DE CONCEPTOS". Mas adelante se describen cada uno de las especificaciones de cada uno
de los conceptos de trabajo relacionados en el Documento PE 02.

v. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE
Cada LICITANTE tendrd en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacién de mantener durante la ejecucién de la obra, libre de basuras y desperdicios las dreas de
tierra que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso,

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto
por las autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no
impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas,
en cauces de agua intermitentes o permanentes, en adreas de distribucién de flora endémica y en areas
consideradas como refugio de fauna silvestre.

Por lo anterior, cada LICITANTE deberd incluir en el documento PT 02 “DESCRIPCION DE LA
PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INCLUYENDO EL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS..”, para la disposicién de los
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residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes y carga de combustibles, cumpliendo con
las recomendaciones y normatividad ambiental para la disposicién de residuos.

A continuacién, se mencionan las condicionantes que, desde el punto de vista ambiental, deberan ser
cumplidas desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el CONTRATISTA:

- Colocar sefalamientos adecuados indicando el area de trabajo congruente, asi como en el equipo
que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, Leyes, Normas ambientales y de
Seguridad aplicables a los trabajos que se estén ejecutando y con lo dispuesto en el Manual del
Sistema de Gestion de Calidad y Ambiental 14001:2004 y 9001:2008, Procedimiento para
Contratistas ASIPONA-MAZ-GOI-P-09 (ANEXO 1), Procedimiento Control Operacional, Monitoreo
y Medicion ASIPONA-SM-SGCA-P-07 (ANEXO 2), Guia para la Aplicacién de los Controles
OperacionalesASIPONA-SM-SGCA-G-01(ANEXO 3) y demas ordenamientos juridicos en materia
de proteccién al ambiente.

- De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT, SEMAR y el
Manual del Sistema de Gestiéon de Calidad y Ambiental 14001:2004 y 9001:2008 durante el proceso
de los Trabajos “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE EMPLEADOS
PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN., vy se aplicara alguna sancién por tal motivo, el CONTRATISTA se
obliga a cubrir el monto de la misma asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su
caso, se considerard como un incumplimiento al contrato sujetdndose a lo dispuesto en el mismo.

- Efectuar una adecuada disposicion de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos
generados, los que deberdn ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los
trabajadores de las actividades efectuadas durante los trabajos, para su disposicién en los sitios
autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes. Para el caso de los residuos
peligrosos deberan ser almacenados y dispuestos conforme lo marca la Ley General de Equilibrioy
Protecciéon al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en materia de Residuos Peligrosos, una vez que
estos sean dispuestos conforme lo marca la ley anteriormente mencionada deberan entregar copia
de los manifiestos de entrega de residuos a la Subgerencia de Ingenieriay Ecologia.

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios (bafios portatiles) en todas las etapas del
proyecto y contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposicién final.

- Realizar el mantenimiento periédico del equipo, con la finalidad de no rebasar los limites maximos
permisibles para la emisidn de humos, hidrocarburos y monéxido de carbono que establecen las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

- Impedir el vertido de hidrocarburos en las areas de agua durante las actividades del trabajo y
operacidn del equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser depositados temporalmente en
contenedores metdlicos con tapa, para su posterior envio a empresas de servicios que |os requieran
para su utilizacién o reciclamiento.

- En caso de que se requiera la instalacién de un campamento, este debera contar con instalaciones
adecuadas para la elaboraciéon higiénica de alimentos, el aseo personal y |la disposicién de residuos,
incluir sanitarios portatiles.
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- El area que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes debera ser
sobre una superficie que cuente con equipo para la recoleccién de grasa y lubricantes. Realizar el
lavado del equipo y maquinaria, asi como de las instalaciones en general con detergentes
biodegradables.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- Arrojar los cuerpos de agua los residuos sdlidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberan ser
transportados en contenedores metalicos con tapa al continente, donde seran depositados en el
sitio que indique la autoridad competente.

- Realizar cualquier actividad de mantenimiento y reparacién de los equipos cercanos o dentro de los
cuerpos de agua.

- Quemary abandonar el material sobrante, productos del desmonte y desplante, dentro del predio o
su disposicion en terrenos aledafios no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de
importancia ecoldgica y zonas de refugio de fauna silvestre

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca del cuerpo de agua
y/o canal de navegacién existentes en la zona.

- La colecta, comercializacion, caza, captura y/o trafico de las especies de flora y fauna silvestre que se
encuentren en el drea de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto, especialmente
de aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE
ASIPONA MAZATLAN.

Los registros generados por este documento se llevaran a cabo y dard seguimiento el CONTRATISTA
con personal capacitado para esto, entregando un reporte quincenal.

Para el cumplimiento del CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE
ASIPONA MAZATLAN, en la ejecucién de los trabajos, el CONTRATISTA se sujetard a los Procedimientos
de control operacional establecidos por el Sistema de Administracion Ambiental 1SO-14001 de
ASIPONA MAZATLAN, los cuales se describen en esta CONVOCATORIA.

Al término de los trabajos el drea de la obra deberd quedar completamente limpia y ordenada a
satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA.

V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

1. El personal del contratista debera asistir a un curso de seguridad y prevencion de la
contaminaciéon (de preferencia impartido por una empresa reconocida); en caso de no mostrar
constancia de la capacitaciéon de su personal, la ASIPONAMAZATLAN a través de la Gerencia de
Operaciones e Ingenieria dara este curso con cargo al CONTRATISTA.
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2. EICONTRATISTA gue vaya a realizar una obra debera proveer el equipo de proteccién personal a todos
sus trabajadores. Este equipo basico constara de casco, zapatos de seguridad, complementando esto
con las indicaciones que le sean establecidas por Gerencia de Operaciones e Ingenieria, de acuerdo con
las actividades que vayan a desarrollar.

) guantes de carnaza (en toda maniobra).

petos, mangas, polainas de carnaza (para soldadores y paileros)

careta de fibra de vidrio con cristal oscuro (para soldadores y paileros).

arnés de seguridad (para trabajadores en alturas y en zanjas).

cinturén de bandola (para electricistas).

guantes dieléctricos (para electricistas).

mascarilla para el agente contaminante que esté presente en el area de trabajo.
careta facial de policarbonato (en los trabajos de esmerilado y pulido).
andamios y escaleras en condiciones seguras.

UOom>

TOTmm

=

3.- Todo el personal del CONTRATISTA debera llevar consigo siempre el pase de identificacion (gafete) de

10.-

.-

12.-

CONTRATISTA que le sea proporcionado por la ASIPONA MAZATLAN y ensefiarlo al personal de la
misma cuando le sea solicitado.

El personal del CONTRATISTA deberd usar correctamente el equipo de seguridad, asi como
mantener limpia y ordenada su area de labores, tanto en el transcurso de los trabajos como al
finalizar el dia.

Queda prohibido hacer bromas dentro de las instalaciones de trabajo.
No estd permitido correr al desarrollar sus actividades.

Todo CONTRATISTA deberd de asignar una persona responsable capacitada por cada 30
trabajadores, que vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad, que le instruya el area de
ingenieria de ASIPONA MAZATLAN y presentar registros o bitadcora de evidencia que se lleva a cabo
esta actividad.

Los vehiculos del CONTRATISTA deberan de estar identificados, de manera visible, con la razdn social
a la que pertenecen.

El equipo de seguridad y las herramientas que sean utilizadas por el personal del CONTRATISTA,
debera de ser de caracteristicas adecuadas para realizar el trabajo.

El personal del CONTRATISTA, asi como los vehiculos pertenecientes a la misma, deberan circular
Unicamente por los lugares que les sean establecidos, quedando prohibido el acceso a otras areas
sin la autorizacién previa de la empresa.

El CONTRATISTA deberd de colocar letreros de seguridad, cintas de acordonamiento de areas
indicando “prohibido el paso”, “peligro”, “hombres trabajando”, etc., de acuerdo a los requerimientos
del trabajo que este desempefiando.

Los equipos eléctricos que utilice el CONTRATISTA deberan permanecer siempre conectados a
tierra.
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Es obligacion del personal del CONTRATISTA, reportar al departamento de ingenieria, cualquier
riesgo o0 anomalia que detecten y que pueda poner en peligro al personal o a las instalaciones.
Esta terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones.

No se permite introducir bebidas embriagantes, drogas, armas u objetos semejantes.

En todo trabajo de altura, debera estar sujeto el personal con un cinturén o arnés de seguridad.
Como trabajo de altura se entiende aquel en el cual se requiere un andamio o escalera recta para
realizarlo y que no es posible hacerlo con una escalera de tijera.

Las escaleras de tijera solo se podran usar hasta el penudltimo escalén.
Para trabajos en alturas se deben construir andamios sélidos y resistentes, con material en buen estado.

Diariamente al finalizar los trabajos, el personal del CONTRATISTA debe desconectar el equipo
eléctrico.

El casco de seguridad que deberd utilizar el personal del CONTRATISTA, sera de plastico o fibra de
vidrio con alguna identificacion o logotipo de la compafia que representan.

Los esmeriles deberan tener colocada su guarda y quien los opere debera utilizar googles o lentes
de seguridad y pantalla de policarbonato.

Todos los cilindros que contengan gas a presién, como el oxigeno, acetileno, argén, etc. bien sean
en el almacenamiento o en su uso, deberdn estar sujetos mediante cadenas o cables, a un bastidor
con ruedas 0 a Una estructura y se deberdn almacenar y transportar con el capuchdn puesto.

A) Los cilindros o botellas de oxigeno y acetileno o de cualquier otro gas, no se deben golpear ni
calentar.

B) No se deberan utilizarse las botellas como banco de trabajo, ni situarlas cerca del adrea de
soldadura, equipo de corte o flama abierta. La distancia minima sera de seis metros.

C) Nunca permita limpiar su cuerpo u objetos con oxigeno o aire comprimido, ni jugar con los
mismMos.

D) Las mangueras que se utilicen para conectar las botellas, deberan estar en buen estado y con
abrazaderas adecuadas (no de alambre).

E) Las botellas de oxigeno y acetileno y de los otros gases deben utilizarse siempre en posicién
vertical.

F) Las mangueras que se utilicen para conectar a las botellas, deberdn estar sin rupturas, grietas
0 anadidurasy con abrazaderas adecuadas (no de alambre).

G) Los equipos de corte y soldadura a gas deberan ser provistas de arresta flamas y valvulas check
0 no retroceso de flama.

En caso de emergencia o incendio, se debera hacer lo siguiente:
A) Dé la voz de alarma a su jefe inmediato, al supervisor de la empresa, al ASIPONA MAZATLAN,
al departamento de operaciones, ingenieria o a la caseta de vigilancia.
B) Desconecte de inmediato su maquina eléctrica y apague su equipo (motor).
C) Cierre las valvulas de sus botellas.
D) Retire del area afectada sus cilindros de gases comprimidos.
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E) Evacue el drea en forma ordenada y siempre en direccidn contraria al viento.
F) Pasada la emergencia, pida instrucciones.

24.- La realizacién de maniobras pesadas, serd con el equipo adecuado y necesario, siguiendo las
instrucciones que el departamento de ingenieria emita. Asi mismo, se tendra que ejecutar con un
operador o maniobrista calificado.

A) Nunca permanezca bajo la carga.

B) Acordone y limite el area de maniobras.

C) Los tirfors, deberan ser utilizadas Unicamente para jalar o arrastrar objetos en el plano
horizontal.

D) El uso de estrobos o eslingas, se limita a aquellos que son de patente y probados de fabrica o
construidos, utilizando “tres perros” en cada gasa y siempre en acuerdo a las especificaciones,
caracteristicas y resistencia del fabricante del cable.

25.- Las instalaciones eléctricas provisionales, se sujetaran a los siguientes requisitos:

A) El calibre de los conductores, sera el adecuado para la carga requerida.

B) Debera ser el conductor del tipo de uso “rudo”.

C) La cubierta del conductor, debera ser uniforme, sin rupturas o afladiduras.

D) No deberan estar expuestos a deterioros mecanicos, quimicos, etc. Ni estar en contacto con el
agua, cuerpos calientes o liquidos corrosivos.

E) No ser alcanzables por equipo en movimiento.

F) Tener una altura minima de tres metros sobre el nivel del piso.

G) Toda instalacidon debera estar debidamente conectada a “tierra”.

26.- Al utilizar los bafos de ASIPONA MAZATLAN, es responsabilidad del CONTRATISTA dejarlos en
condiciones limpias y aptas para su uso continuo.

27.- Es obligacion del CONTRATISTA proporcionar agua potable para beber de confiable calidad al
personal a su cargo.

28.- Es obligacion del CONTRATISTA reportar en un listado al Supervisor de la empresa de Seguridad en
turno, la herramienta y equipo de trabajo y conservar una copia del mismo de al entrar y salir a las
instalaciones de la obra, misma que debera presentar cuando se le solicite, independientemente de
los tramites que requiera en la aduana maritima de Mazatlan.

29.- En caso de utilizarse el equipo de contra incendio, deberd reportarse inmediatamente al
departamento de operaciones o departamento de ingenieria. Queda terminantemente prohibido
usar el equipo contra incendio para labores que no sean de combate del mismo.

30.- Es responsabilidad del personal CONTRATISTA protegerse de los riesgos propios de su trabajo.

31.- Todos los disefios de instalaciones de servicios para CONTRATISTAS tales como: bafios, comedores,
almacenes, caja de valores, area de pago, etc., que proponga una empresa CONTRATISTA deberan
ser presentados y aceptados por el responsable de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria del
ASIPONA MAZATLAN.
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32.- Vigilancia hard la revisiéon de las bolsas, mochilas o valijas del personal CONTRATISTA, cuantas veces se
requiera.

33.- Estas normas son enunciativas, mas no limitativas; el area de ingenieria podra establecer las
medidas adicionales y/o modificaciones que considere pertinentes a las presentes.

34.- El CONTRATISTA y su personal, por ningun motivo debera operar ni des energizar equipos en
operacidn; cuando sea necesario un blogqueo de este tipo, deberd solicitarlo al departamento de
operaciones y/o ingenieria.

35.- Es responsabilidad del personal CONTRATISTA mantener limpias y en buena condicién de uso los
servicios para su personal trabajador. De la misma forma deberd conservar limpios y ordenados los
lugares propios de trabajo como almacenes, casetas, patios, etc.

36.- Es responsabilidad de la compania CONTRATISTA el mantener en buena condicién de trabajo toda
la herramienta usada por su personal.

37.- La empresa Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, SAA. de C.V, no se hace
responsable del extravio de herramienta o materiales del personal del CONTRATISTA.

38.- Es obligacion del CONTRATISTA mantener siempre vigilada la zona donde tiene edificadas sus
casetas, talleres, almacenes y demas, siendo suficiente si asi lo considera, un solo vigilante para el
conjunto de instalaciones de las diversas compafias.

39.- El equipo de seguridad a utilizar deberda cubrir las normas oficiales mexicanas respectivas.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
(E.P.)
E.P.
LICITACION N°:
CONCEPTO: N°1,20 y 32.
UNIDAD: M2

CONCEPTO: Pintura vinilica en muros y plafones.

DESCRIPCION: Suministroy aplicacién de pintura vinilica marca Comex linea Vinimex o similar, en muros interiores,
exteriores y plafones.

ALCANCES:

1. Todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion del concepto, tales como pintura vinilica de la marca
Vinimex o similar en calidad y costo, sellador vinilico, brochas, espatulas, rodillos, pachones, felpas, cufas.

2. El Contratista deberd brindarle a su personal toda la herramienta que sea necesaria para el desempefio de los
trabajosy brindar el equipo de seguridad para cada labor especifica.

3. Se prepara la superficie libre de polvo e impurezas.

4. Se aplica sellador vinilico x 1, diluido en agua.

5. Se aplican dos manos de pintura vinilica Vinimex o similar en calidad y precio hasta que cubra perfectamente
toda el area de aplicacion.

6. Se debe tener cuidado con no ensuciar los pisos, puertas y ventanas colocando plasticos para proteccién.

7. La ASIPONA Mazatlan definird los colores a utilizar.
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8. Todos los materiales considerando mermas, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramientas, acarreos

desde el sitio de su almacenamiento a el drea de su colocaciéon y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd el Metro_Cuadrado (M2) de pintura aplicada y cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.
LICITACION N°:
CONCEPTO: N° 2,29y 34
UNIDAD: M2

CONCEPTO: Aplanado con mezcla cemento-arena 1:3 acabado floteado de 0.00 a 3.00 m. de altura

DESCRIPCION: Aplanado fino con mezcla cemento-arena 1.3 acabado floteado de 0.00 a 3.00 m de altura,
comprende el retiro del drea dahada y la preparacién de la superficie para recibir el aplanado.

ALCANCES:

1. Suministro de todo el material en sitio, tales como mortero cemento, arena, agua y toda la herramienta ne-
cesaria para su correcta ejecucion.

2. Incluye demolicién de enjarre existente de hasta 3cm.

3. El Contratista deberd brindarle a su personal toda la herramienta que sea necesaria para el desempefo de
los trabajos y brindar el equipo de seguridad para cada labor especifica.

4. El precio unitario comprende los acarreos en carretilla a una estaciéon no mayor de 80 m para el acopio de
los materiales producto de la demolicién de los aplanados, incluye acarreo en camién fue de obra fuera de
la obra.

5. Todos los materiales, mermas y desperdicios, la mano de obra, equipo, herramientas, andamios y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada

6. Limpieza diaria de los espacios de trabajo para evitar la propagacién de polvo.

MEDICION:

La unidad de medicion sera el Metro Cuadrado (m2) de aplanado fino de mortero cemento- arena 1.3, de area
aplanada, cuantificado una vez que este se encuentre debidamente afinado, P.U.O.T.

E.P.
LICITACION N°:
CONCEPTO: N° 3,4y 5.
UNIDAD: PZA

CONCEPTO 3y 22: Suministro y colocacién de lampara de plafén.
CONCEPTO 4: Suministro y colocacién de lampara arbotante en bafo.

CONCEPTO 5: Suministro y colocacién de lampara arbotante en patio.

) 2023
Francisco

*A MVIH—A



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DESCRIPCION: Suministro y colocacion de lampara de plafén en casa habitacion a base de lampara led 5 pulgadas
ultradelgada modelo: 39112-0 en plafén, mod. A-0054-WH CADIZ E12 DE 21X18X13 cm en bafo, mod. Wb0317
HAMTOM BAY de 18.41x11.43x13.33 cm en patio o similar, incluye: material, herramienta, conexién y todo lo necesario
para su correcto funcionamiento.

1.  Se deberd considerar la desconexidn, el retiro de foco y porta lampard de cerdmica existente, conexién y la
colocacién de la lampara led ultradelgada modelo: 39112-0 en plafén, mod. A-0054-WH CADIZ E12 DE
21X18X13 cm en bano, mod. Wb0317 HAMTOM BAY de 18.41x11.43x13.33 cm en patio o similar.

3y22- 4 5.-

2. Se deberd cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas para evitar futuros falsos contactos.

3. El personal del Contratista debera contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario para la ejecucién
de este trabajo

4. Limpieza general.

5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera la salida (SAL) suministro y colocacion de lampard LED cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P.
LICITACION N°:
CONCEPTO: N° 6 y 21.
Unidad: SAL

CONCEPTO: Salida eléctrica de apagador, incluye: apagadores y conexién.

DESCRIPCION: Salida eléctrica de apagador, incluye: apagadores Quinzifio o similar y conexion.

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: apagadores Quinzifio o similar.

2. Se debera cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas para evitar futuros falsos contactos.

3. El personal del Contratista debera contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario para la eje-
cucidén de este trabajo.

4. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.

5. Limpieza general.

©. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera la salida (SAL) eléctrica de apagador sencillo, cuantificada en obra. P.U.O.T.
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E.P.

LICITACION N°:
CONCEPTO:N°7y 8

UNIDAD: SAL

CONCEPTO 7: Salida eléctrica de contacto doble, incluye: contacto doble y conexién.
CONCEPTO 8: Salida eléctrica de contacto sencillo, incluye: contacto sencillo y conexién.

DESCRIPCION: Salida eléctrica de contactos segun concepto incluye: contacto (dUplex 6 sencillo) Quinzifio o
similar y conexiones.

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como contactos duplex y sencillos Bticino
Mod. Quinzifo o similar.

2. Sedeberd cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas y encintadas para evitar futuros falsos
contactos.

3. El personal del Contratista debera contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario para la eje-
cucién de este trabajo.

4. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.

5. Limpieza general.

©. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera la salida (SAL) eléctrica de contactos colocados y cuantificados en obra. P.U.O.T.

E.P.
LICITACION N°:
CONCEPTO: N° 9
Unidad: M2

CONCEPTO : Demolicién de azulejo en muros, piso de loseta, aplanado en muros de 1a 3 cm, a una altura Max
de3 m.

DESCRIPCION: Demolicion de azulejo en muros, piso de loseta, aplanados de mezcla de1a 3 cm, sin demoler muro
a una altura maxima de 3.00 m. de altura, por medios manuales, incluye: acarreo del material producto de la
demolicién.

ALCANCES:

1. La demolicién se realizard con equipos manuales o mecanicos segun se requiera, sin considerando el retiro

del material producto de la demolicién.

Junta y acopio del material demolido.

Limpieza general.

4. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccidn, herramientas de mano y equipo
de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada.

SEN
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MEDICION:

La unidad de medicion serd el Metro Cuadrado (M?) de demolicidon de azulejos, piso de loseta y aplanados,
cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.

LICITACION N°:
CONCEPTO: N°10 Y 35
Unidad: PZA

CONCEPTO 10 : Lambrin azulejo porcelanico 60 x 60 cm.

CONCEPTO 35: Lambrin porcelanato lamosa modelo IXTLA de 59.3 x 89.3 cm o similar, hasta 3 m de altura.

DESCRIPCION: Suministro e instalacién de piso indicado en concepto o similar en costo calidad de primera calidad
en bafo, incluye: recortes, mano de obra, pegazulejo, boquilla sin arena (del color correspondiente o indicado por la
institucién), agua, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en la obra tales como: piso indicado en concepto o similar en costo y

calidad de primera calidad en bafo, boquilla anti hongos Interceramic sin arena, agua, etc.

Preparacién y limpieza de la superficie que se tiene que colocar el recubrimiento.

Trazo y seflalamiento preventivo en las dreas por instalar el piso.

Colocacién del piso con pegazulejo blanco Interceramic, creando una pasta espesa y uniforme, con un

espesor de pasta no mayor a ¥2 cm. perfectamente distribuida en toda el drea de la pieza, junteado con

boquilla sin arena anti hongos.

5. Colocacién de piso con hiladas horizontales y las juntas entra piezas no deberdn de ser mayores a tres mili-
metros y rellenas con boquilla anti hongo.

6. Limpieza general.

7. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, herramientas de mano y equipo de seguridad y todo lo
necesario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

ININEN

MEDICION:

La unidad de medicién serd el Metro Cuadrado (M2) de piso colocado cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.

LICITACION N°:
CONCEPTO N° 11y 57
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Lavabo con pedestal de porcelana de 85 x 38 x 49 cm rectangular, incluye: llave mezcladora, llave
angular, accesorios y herrajes.
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DESCRIPCION: Suministro y colocacién de lavabo Urban Modelo 5902, Marca: corona o similar, incluye: cespol
flexible con trampa, chupdn de hule empotrado en tubo de PVC, llave angula de %2, manguera flexible y
monomando Glacier Bay mod. 7032EC-A8104.

ALCANCES:

1.

2.

N,

Retiro de lavabo existente, quitando las llaves y mangueras existentes, una vez retirados las piezas seran
llevadas al lugar en que la Entidad indique dentro de las instalaciones.
Instalar lavabo Urban modelo 5902 econédmico Marca corona o similar.

o~

-—

incluye cespol flexible con trampa, chupdén de hule empotrado en tubo PVC 27, llave angular de 2™ y man-

guera flexible.
se deberd considerar en el precio unitario el suministro y colocacién de la llave mezcladora en marca Glacier

Bay mod. 7032EC-A8104 o similar en precio y costo.

Suministrar y Colocar todo lo necesario para su desaguUe.

Pruebas finales.

limpieza del drea de trabajo.

Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera la Pieza (PZA) de lavabo cuantificada en obra P.U.O.T

E.P.

LICITACION N°:
CONCEPTO N° 12,40 y 56.
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Sanitario blanco de una pieza alargada con descarga de 3.8 y 4.8 It.

DESCRIPCION: Suministrar y colocar sanitario en marca Castel mod. Zeus de una sola pza o similar. alargada con
descarga de 3.8 y 4.8 It, incluye: herrajes de vélvula de llenado del tanque, llave angular, manguera flexible, brida
Coflex flexible y junta selladora.

ALCANCES:
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Retiro de sanitario existente, quitando las llaves y mangueras existentes, una vez retirados las piezas seran
llevadas al lugar en que la entidad indique dentro de las instalaciones.

2. Instalar sanitario indicado en concepto de una sola pza. alargada con descarga de3.8 Y 4.8 It, en marca indi-
cada en descripcioén, incluye; herrajes de valvula de llenado del tanque, brida coflex o similar, taquetes, pijas
para la brida, manguera flexible, llave angular y junta selladora.

3. Pruebas finales.

4. limpieza del area de trabajo.

5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera la Pieza (PZA) de sanitario cuantificada en obra P.U.O.T

E.P.

LICITACION N°:
CONCEPTO: N° 13
Unidad: PZA

CONCEPTO: Fabricacién e instalacién de cancel para bafio de 1.22 x 1.90 m a base de aluminio natural de 3", con

cristal templado de 9mm.

DESCRIPCION: Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: aluminio anodizado natural
marca cuprum o similar linea 3", herrajes de fijacién y chapetones en acero inoxidable o similar, silicédn, tornilleria de
fijacion, para la fabricacidon de cancel de aluminio con cristal templado de 9mm corredizas, ventanas de guillotina y
puertas.

ALCANCES:

Suministro de todos los materiales en el lugar de |la obra tales como: aluminio anodizado natural marca Cu-
prum o similar linea 3", herrajes de fijacidén y chapetones en acero inoxidable o similar, cristal templado de 9
mm, silicén, tornilleria de fijacidn, cierrapuertas.

2. Se deberan verificar medidas en obra antes de su fabricacion.

3. La mano de obra especializada para el desmontaje y maniobras de las ventanas, asi como de su traslado, al
sitio de su almacenamiento.

4. Alinstalar los canceles de aluminio se deberda considerar sellar con silicén de color blanco todos los linderos
interiores y exteriores.

5. Toda la tornilleria de fijacion debe de ser galvanizada o resistencia a la corrosién.

6. Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.

7. El personal para la instalacién debera estar capacitado para dicha actividad.

8. Desperdicios, cargay acarreos de los materiales, andamios, escaleras, maniobras e instalacion.

9. Limpieza General incluye limpieza de manguetes y cristal.

10. Retiro del material producto de la limpieza fuera del Recinto Portuario.

1. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad y todo lo nece-
sario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:
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La unidad de medicién sera la Pieza (PZA) por cancel de bafio con vidrio templado de 9 mm, cuantificada en obra
P.UO.T.

E.P.
LICITACION N°:
CONCEPTO N° 14
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Juego de accesorios para baio.

DESCRIPCION: Suministroy colocacién de juego de accesorios marca Glacier Bay o similar, Modelo 20136-8801 para
bafo de 4 pzas, gancho colgador, toallero de barra, toallero de argolla y porta papel higiénico incluye: taquetes, pijas,
equipo, herramienta y todo lo necesario para su 6ptimo funcionamiento.

ALCANCES:

)

Instalar el juego de accesorios del bafio Glacier Bay Modelo 20136-8801, con 4 pzas, gancho colgador, toallero
de barra, toallero de argolla y porta papel higiénico, o similar en costo calidad y precio.

2. incluye taquetes, pijas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
3. Se debe utilizar nivel para que todos los accesorios queden a nivel.
4. Pruebas finales.
5. limpieza del area de trabajo.
6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicion sera la Pieza (PZA) de juego de accesorios colocados y cuantificada en obra P.U.O.T

E.P.
LICITACION N°:
CONCEPTO N° 15
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Espejo decorativo rectangular con marco de 60 x 40 cm.
CONCEPTO: Espejo decorativo rectangular con marco de 76 x 106 cm.

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de espejo decorativo rectangular con medidas indicadas en conceptos,
incluye: taquetes y pijas, equipo herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ALCANCES:
1. Suministroy colocacién de espejo decorativo rectangular con medidas indicadas en cada concepto.
2. incluye taguetes, pijas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
3. se debe utilizar nivel para que todos los accesorios queden a nivel.
4.  Pruebas finales.
5. limpieza del drea de trabajo.
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6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd la Pieza (PZA) de espejo decorativo rectangular colocado y cuantificada en obra P.U.O.T

E.P.

LICITACION N°:
CONCEPTO: N°16 Y 17
UNIDAD: PZA

CONCEPTO 16: Unidad tipo mini Split de 12,000 BTU/H, solo frio.
CONCEPTO 17: Unidad tipo mini Split de 24,000 BTU/H, solo frio.

DESCRIPCION: Suministro y colocacion de Unidad tipo mini Split de 1Y 2 Tonelada de refrigeracién de 12,000 Y
24,000 BTU/H, solo frio, Marca MIRAGE LIFE 12, PARA OPERAR A 220V-1F-60HZ o similar.
ALCANCES:

1. Suministro de material y equipo en el lugar de |la obra tales como: equipos de aire acondicionado mencionados
en concepto y descripcion, para su fijacién de deberd considerar, taquete expansivo de 3/8" con tornillo com-
pleto, para la alimentacién reconsidera tuberia PVC cedula 80 de 1", riel Unicanal sélido de 4x2, conector PVC
cedula 80 con rosca exterior de 1", abrazadera Unicanal de 1", varilla roscada de 3/8", tuerca hexagonal de 3/8"
con tuerca plana, condulet tipo L de 1", tubo liquatite de 1", conector liquatite de 1".

2. Se deberd incluir en el precio unitario el excedente de tuberia flexible de cobre de 5/8 x 3/8", se debera realizar
levantamiento fisico antes de su cotizacidon para corroborar medidas indicadas.

3. Conexiones, alimentador eléctrico 2H-12+1H-14, pastilla termomagnética 2x20 AMP.

4. Probar el equipo durante un dia antes de su entrega, revisando su funcionamiento diario junto con la supervi-
sion de ASIPONAMAZ.

5. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocacidn e instalacion de los equipos de aire acondi-
cionado.

6. EqQuipo necesario para subir los aparatos a la planta de azotea como se ubican en el proyecto.

7. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalacion.

8. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad y todo lo necesario
para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera el PIEZA (PZA) equipo instalado y probado en obra a satisfaccion del Representante
de la Entidad. P.U.O.T

E.P.

CONCEPTO: N° 18

CONCEPTO: Pintura esmalte en portén de herreria.
Unidad: M2

DESCRIPCION: Pintura en perfiles PTR, Monten, Tuberia, Herreria, Rejas, Cercas, Hojas de [dmina metalica, sistema
de recubrimiento a base de pintura primario ES-300, Endurecedor ES-300, ES-2 Adelgazador,
Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sdlidos, Endurecedor U-10, Adelgazador para Poliuretano
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Thinner U, marca Comex Linea Industrial Coatings o similar en Portones, incluye: andamios,
escaleras, brochas o rodillos.
ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de |la obra tales como: pintura primaria ES-300, Endurecedor
ES-300, ES-2 Adelgazador, Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos color blanco, Endurecedor U-10,
Adelgazador para Poliuretano Thinner U, marca Comex Linea Industrial Coatings, brochas o rodillos.

2. Limpieza del acero manual mecénica y accesorios adecuados para dejar completamente el acero libre de:
grasa, aceite, oxido, escoria de laminacidn suelta, polvo, humedad y otros contaminantes.

3. Lavado con agua a presion.

4. Aplicacién de pintura a la herreria con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado con aplicacién
de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos con dos manos a 5 milésimas por capa, utilizando brocha
6 rodillo.

5. El metro cuadrado de herreria incluye la pintura por ambos lados, largo por alto.
6. Limpieza general
7. Todos los materiales, mano de obra, maqguinaria, equipo de construccidn, herramientas de mano y equipo
de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicién serd el Metro Cuadrado (M2) de Herreria (Portén, Barandal) incluye pintado y cuantificada
en obra. P.U.O.T.

E.P.
INVITACION N2:
CONCEPTO: N° 19
UNIDAD: SER

CONCEPTO: Rehabilitacion de portén de acceso, incluye: fabricaciéon e instalacién de proteccién en parte
superior de portén de 40 cm de altura

DESCRIPCION:

Fabricacion de proteccion en parte superior de portén a base de PTR de %" cal.l4 y verticales de redondo de 5/8 a
cada15cmy 40 cm de altura.

ALCANCES:

1.  Acarreo de material al sitio de los trabajos tales como: PTR del ¥2" x 1" cal.l4 y verticales de redondo de 5/8,
soldadura 5/32, equipo y herramienta.

2. Limpieza del acero manual mecénica y accesorios adecuados para dejar completamente el acero libre de:
grasa, aceite, oxido, escoria de laminacidn suelta, polvo, humedad y otros contaminantes

3. Acabado inicial en base anticorrosiva.

4.  Aplicaciéon de pintura a la herreria con una mano de primario ES-300 a 5 milésimas y acabado con| aplicacién
de Recubrimiento U-10 Poliuretano de altos sélidos con dos manos a 5 milésimas por capa, utilizando brocha
6 rodillo.

5. Limpieza general del area.

6. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y equipo
de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada.
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MEDICION:

La unidad de medicion sera el servicio (SER) de rehabilitacion de portén de acceso cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P.

INVITACION N2:
CONCEPTO: N° 23
Unidad: M2

CONCEPTO: Sustitucién de cristal templado de 9 mm .72 x 1.80 m, incluye: desarmado y armado de canceleria
para colocacién de cristal nuevo.

DESCRIPCION: Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como:
cristal templado de 9mm corredizas, mano de obra especializada para el desmontaje y maniobras del cristal, asi
como de su traslado, al sitio de su almacenamiento.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: cristal templado de 9 mm, silicén, tor-
nilleria de fijacidon, cierrapuertas.

2. Se deberan verificar medidas en obra antes de su fabricacion.

3. La mano de obra especializada para el desmontaje y maniobras del cristal, asi como de su traslado, al sitio
de su almacenamiento.

4. Al desinstalar para la colocacién de cristal los canceles de aluminio se debera considerar sellar con silicén de

color blanco todos los linderos interiores y exteriores al colocar de nuevo.

Toda la tornilleria de fijacidn debe de ser galvanizada o resistencia a la corrosién.

Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.

El personal para la instalacién debera estar capacitado para dicha actividad.

Desperdicios, carga y acarreos de los materiales, andamios, escaleras, maniobras e instalacién.

Limpieza General incluye limpieza de manguetes y cristal.

Retiro del material producto de la limpieza fuera del Recinto Portuario.

Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad y todo lo nece-

sario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

SgooNo;

MEDICION:

La unidad de medicién serd la Metro cuadrado (M2) de cristal templado de 9 mm, cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P.24
INVITACION N2:
CONCEPTO: N° 24
Unidad: M2

CONCEPTO: Desmantelamiento de canceleria metalica, puerta de madera, closet de madera, hasta una altura
de 6.00 m, por medios manuales sin recuperacién de material.

DESCRIPCION: El retiro de Canceles divisorios construidos a base de paneles metalicos, puertas de madera, closet
de madera, depositando los materiales en el sitio seflalado por el representante de la Entidad.
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ALCANCES:

1.  Retiro de la canceleria, acarredandolas a el sitio de almacenamiento designado por el Residente de Obra de
la Entidad, teniendo cuidado en su manejo para evitar accidentes.

2. El Contratista deberd dotar a su personal del equipo necesarios de seguridad, ya que en caso de que se ob-
serve personal desempefiando labores sin el equipo adecuado de seguridad, el Residente de Obra de la En-
tidad le podrd impedir continuar con sus labores, sin que por ello se admita reclamacién alguna por tiempos
perdido o sobrecostos que genere esta inobservancia por parte del Contratista.

3. Se continuara desmantelando los paneles metalicos que conforman las mamparas, depositando los mate-
riales resultantes, en el sitio indicado por el Residente de Obra, a una distancia maxima de 200 m, la cance-
leria deberd estar libre de corte o puntas metalicas que puedan implicar riesgos.

4. La mano de obra, equipo, herramientas, andamios y todos los cargos correspondientes para la correcta eje-
cucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada

5. Limpieza diaria de los espacios de trabajo para evitar la propagacion de polvo.

MEDICION:
La unidad de medicién serd el Metro Cuadrado (M2) de desmantelamiento de canceleria metalica, puerta de
madera y closet de madera cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.
INVITACION N2:
CONCEPTO N° 25.
UNIDAD: M2

CONCEPTO: Muro de block de concreto ligero de 15x20x40

DESCRIPCION: Muro de block de concreto ligero de 15x20x40 asentado en mortero cemento-arena proporciéon 2:6
a plomo, incluye: cemento, arena, agua, mano de obra, herramienta, andamios, acarreos y todo lo necesario para su
ejecucion.

ALCANCES:

1. Suministro y colocacién de muro de block de concreto ligero de 15x20x40 cm, pegado con cemento —arena
con proporcién 2:6, el pegue del block no debera exceder los 2 cm de espesor, deberdn de estar alineados y a
plomo.

Considerar acarreos, maniobras locales y andamos.

Todos los trabajos deberan ser realizados por técnicos especializados en el drea correspondiente.

limpieza del area de trabajo.

Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

GIENINEN

MEDICION:

La unidad de medicidon serd el Metro Cuadrado_(M2) de muro de block cuantificada en obra P.U.O.T

E.P.
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INVITACION N=:

CONCEPTO N° 26.
UNIDAD: M

CONCEPTO: Castillo tipo Armex de 15x15 cm para muro de 12 cm.

DESCRIPCION: Castillo tipo Armex de 15 x 15 cm para muro de 12 cm, incluye: cimbra comun, descimbra, armado,
concreto f“c= 200 kg/cm2, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.

ALCANCES:

—

Se considera el armado, cortes de acero de castillo de Armex.

2. Lacimbra a considerar serd tipo comun, la cual se habilitard con madera de pino de 3 era para construccion,
clavos de 2 ¥27, con torzales de alambre recocido @ 50 cm, para evitar que sufra deformaciones de cimbra, se
incluye la descimbrado.

3. Elconcreto serd hecho en obra con una resistencia de f¢c=200 kg/cm?2, segun especificacionesy dosificaciones.
4. limpieza del drea de trabajo.
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicién serd el Metro (M) de castillo cuantificada en obra P.U.O.T

E.P.
INVITACION N2:
CONCEPTO N° 27.
UNIDAD: M

CONCEPTO: Dala tipo Armex de 20 x 15 cm, incluye: concreto f “c= 200 kg/cm2, cimbra, armado, descimbrado.

DESCRIPCION 18 y 32: Dala tipo Armex de 15 x15 cm para muro de 12 cm, incluye: cimbra comun, descimbra, armado,
concreto f“c= 200 kg/cm2, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.

ALCANCES:

—

Se considera el armado, cortes de acero de dala tipo Armex.

2. Lacimbra a considerar serd tipo comun, la cual se habilitard con madera de pino de 3 era para construccion,
clavos de 2 ¥27, con torzales de alambre recocido @ 50 cm, para evitar que sufra deformaciones de cimbra, se
incluye la descimbrado.

3. Elconcreto serd hecho en obra con una resistencia de f“c=200 kg/cm?2, segun especificacionesy dosificaciones.
4. limpieza del drea de trabajo.
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicidn serd el Metro (M) de Dala cuantificada en obra P.U.O.T
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E.P.

INVITACION N2:
CONCEPTO: N° 28
Unidad: M2

CONCEPTO : Fabricacién de losa de concreto reforzado F“c= 200 kg/cm2 de 5 cm de espesor.

DESCRIPCION: Fabricacion de losa de concreto reforzado F“c= 200 kg/cm2 de 5 cm de espesor.

ALCANCES:

1. Acarreo de materiales dentro de la obra.

2. Suministro y colocacidén de cimbra en base y fronteras, asi como descimbrado.

3. Suministro y colocacion de electro malla 6x6/10-10.

4. Suministro y colado de losa de 5 cm de espesor, construida con concreto f'c= 200 kg/cm?2.

5. Limpieza general.

6. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccidn, herramientas de mano y equipo de

seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de
obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd el Metro Cuadrado (M?) de losas de concreto cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.

INVITACION N2:
CONCEPTO: N° 30

UNIDAD: SAL

CONCEPTO: Salida eléctrica de luminaria en plafén a base de tuberia tipo poliducto.

DESCRIPCION: Salida eléctrica de luminaria en casa habitacidon a base de lampara led ultradelgada modelo:
032de2b-1126027, incluye: material, herramienta, conexién y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

1.  Se deberd considerar el suministro y colocacién de las cajas debidamente ubicadas y canalizadas en losa y
pared, Posteriormente se realizara la conexién y la colocacién de la lampard led ultradelgada modelo:
032de2b-1126027.

2. Se debera cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas para evitar futuros falsos contactos.

3. El personal del Contratista debera contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario para la eje-
cucidén de este trabajo

4, Limpieza general.
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicion sera la salida (SAL) eléctrica de lampara LED cuantificada en obra. P.U.O.T.
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E.P.

INVITACION N2:
CONCEPTO: N° 31

Unidad: SAL

CONCEPTO: Salida eléctrica de apagador, incluye: ranuras, resane, tuberia tipo poliducto, caja PVC Conduit
4x4, cable THW cal. 12, apagadores y conexién.

DESCRIPCION: Salida eléctrica de apagador en casa habitacion incluye: ranuras, resane, tuberia tipo poliducto, caja
PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12, apagadores quinzifio o similar y conexioén.

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: tuberia tipo poliductode  1/2", caja
PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12 Condumex o similar, cinta aislante temflex 3M o similar, apagadores
Quinzifio o similar, cemento-arena y agua.

2. Se debera considerar la desconexién de circuitos existentes, desmantelamiento de los apagadores existen-
tes, cables, y entregarlos al representante de la entidad API Mazatlan, Posteriormente se iniciara con la ra-
nura para alojar la nueva tuberia (hasta 6 m) y caja de PVC Conduit 4x4, se deberda cuidar que la fijacién sea
perfectamente ajustada para evitar futuros desprendimientos.

3. Dos hilos de cable de 6 m THW 600V CAL.12 en marca Condumex o similar en precio y calidad, no deberan

tener empalmes dentro del ducto, solo en registros.

Para la conexién se deberd utilizar cinta aislante para altas temperaturas (temflex 3M) o similar.

Se deberd cuidar que las conexiones queden perfectamente ajustadas para evitar futuros falsos contactos.

Recoger el producto del desmantelado, enrollarlos y depositarlos dentro de las mismas instalaciones de

transbordadores a una distancia no mayor de 400 m

7. El personal del Contratista debera contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario para la gje-
cucién de este trabajo.

8. Pruebas de funcionamiento y puesta en operacion.

9. Limpieza general.

10. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

o U1 A

MEDICION:

La unidad de medicion sera la salida (SAL) eléctrica de apagador sencillo, cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 33
INVITACION N°:
CONCEPTO: N° 33
Unidad: M2

CONCEPTO: Demolicién de muros de tabique de 12 cm y block de 15x20x40, hasta 3 m de altura, por medios
mecanicos o manuales.

DESCRIPCION: Demoliciéon de muros de tabique de 12 cm y block de 15x20x40, hasta 3 m de altura, por medios
mecanicos o manuales.

ALCANCES:
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Trazo y seflalamiento preventivo en las dreas por demoler, colocando conos o cinta plastica.

Demolicidon de muros de 12 cm de tabique o block.

Junta y acopio del material demolido.

Incluye acarreo del material producto de la demolicién al basuron municipal debiendo demostrarlo por me-
dio de recibos otorgados por el ayuntamiento.

Limpieza general.

Todos los materiales, mano de obra, maqguinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y equipo
de seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por
unidad de obra terminada.

ENNORNES

o wu

MEDICION:

La unidad de medicién serd el Metro Cuadrado (M?) de demolicién de muros de tabique, cuantificado en obra
P.UO.T.

E.P. 36
INVITACION:
CONCEPTO: N° 36
Unidad: PZA

CONCEPTO: Ventana de aluminio anodizado GRIS marca cuprum linea 3" de 1.10 x 2.50, vidrio 6 mm. con un fijo
Yy una corrediza y accesorios marca Techno

e V1 banos de hombre de 1.70 x 1.10 m.
e V2 bafios mujeres de 1.60 x 1.10 m.

DESCRIPCION: Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: aluminio anodizado blanco
marca cuprum o similar linea 2", accesorios marca Techno o similar, silicéon, tornilleria de fijacién, chapas Phillips
Mod. 550, 575 o similar, para la fabricacién de ventanas corredizas, ventanas de guillotina y puertas.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en el lugar de la obra tales como: aluminio anodizado blanco marca cu-
prum o similar linea 2", accesorios marca Techno o similar, silicon, tornilleria de fijacidn, chapas Phillips Mod.
550, 575 o similar, cierra.

2. Incluye retiro de ventanas existentes, con acarreo a lugar sefialado por el residente de |la entidad autorizado,
a una distancia no mayor de 200 m.

3. Sedeberan verificar medidas en obra antes de su fabricacion.

4. La mano de obra especializada para el desmontaje y maniobras de las ventanas, asi como de su traslado, al
sitio de su almacenamiento.

5. Alinstalar las ventanas, puertas y fijos-marcos se debera considerar sellar con silicén de color blanco todos
los linderos interiores y exteriores.

6. Toda la tornilleria de fijacion debe de ser galvanizada o resistencia a la corrosion.

7. Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.

8. El personal para la instalaciéon debera estar capacitado para dicha actividad.

9. Desperdicios, cargay acarreos de los materiales, andamios, escaleras, maniobras e instalacion.

10. Limpieza General incluye limpieza de manguetes y cristal.

1. Retiro del material producto de la limpieza fuera del Recinto Portuario.
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12. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad y todo lo nece-

sario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicion sera la Pieza (PZA) por Ventana colocada, cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 38
INVITACION:
CONCEPTO: N° 38
Unidad: PZA

CONCEPTO: Meseta de concreto para lavamanos.

DESCRIPCION: Meseta de concreto de .50 x.90 x .90 m de altura a base de tabique recocido de 7x 14x28 cm, incluye:
cemento gris, arena, grava de 34", varilla 3/8”, alambre recocido, cimbra de madera de 3ra, clavos, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion

ALCANCES:

Suministro de todos los materiales en obra como: tabique recocido de 7x 14x28 cm, cemento gris, arena, grava
de %4", varilla 3/8", alambre recocido, cimbra de madera de 3ra, clavos, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

2. Acarreos de los materiales requeridos para la elaboracién de la mesa de trabajo.

3. Elaboracién de muros de tabiques recocido rojo de 7x14x28 cm, incluye aplanado de los muros con un espesor
promedio de 2 cm con plomeado fino.

4. Cimbradoy descimbrado con madera de 3ra.

5. Colado de losa de concreto hidraulico f'c= 200 kg/cm2 de 10 cm con acabado pulido, incluye: parrilla sencilla
de 3/8" a cada 20 cm.

6. Incluye puntura en muros de mesa.

7. Incluye: Acarreo, niveles, comparacién y todo lo necesario para su 6ptimo funcionamiento.

8. Desperdicios, maniobrasy limpieza general.

9. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y equipo de
seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecuciéon del concepto de trabajo por unidad
de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién sera el Pieza (PZA) de meseta de concreto de .50x.90x.90 de altura, cuantificado en obra
P.UOT.

E.P. 39
INVITACION:
CONCEPTO N° 39
UNIDAD: PZA
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CONCEPTO: Suministro y colocacién de lavabo de sobreponer cerdmica.

DESCRIPCION: Suministro y colocacion de lavabo de sobreponer ceramica ASTI circular de 46 x 15.5 cm o similar,
incluye: cespol flexible con trampa, chupén de hule empotrado en tubo de PVC, llave angula de %2, manguera
flexible y monomando Glacier Bay mod. 7032EC-A8104.

ALCANCES:

1. Retiro de lavabo existente, quitando las llaves y mangueras existentes, una vez retirados las piezas seran
llevadas al lugar en que la Entidad indique dentro de las instalaciones.
2. Instalar lavabo Urban modelo 5902 econémico Marca corona o similar.

3. incluye cespol flexible con trampa, chupén de hule empotrado en tubo PVC 27, llave angular de %2 y man-
guera flexible.

se debera considerar en el precio unitario el suministroy colocacién de la llave mezcladora para monomando
de 17x5.1x15 cm, marca RUGO mod. 23HDS o similar en precio y costo.

Suministrar y Colocar todo lo necesario para su desaguUe.

Pruebas finales.

limpieza del area de trabajo.

Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

»

N,

MEDICION:

La unidad de medicién sera la Pieza (PZA) de lavabo de sobreponer cuantificada en obra P.U.O.T

E.P. 41
INVITACION:
CONCEPTO: N° 41
Unidad: PZA

CONCEPTO: Retiro de marco y puerta de tambor con recuperacién.

DESCRIPCION: Retiro de marco y puerta de tambor que divide ambos bafios, depositando los materiales en el sitio
sefalado por el representante de la Entidad.

ALCANCES:

1.  Retiro de la marco y puerta de tambor, acarredandolas a el sitio de almacenamiento designado por el Resi-
dente de Obra de la Entidad, teniendo cuidado en su manejo para evitar accidentes.
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2. El Contratista debera dotar a su personal del equipo necesarios de seguridad, ya que en caso de que se ob-
serve personal desempefiando labores sin el equipo adecuado de seguridad, el Residente de Obra de la En-
tidad le podrd impedir continuar con sus labores, sin que por ello se admita reclamacién alguna por tiempos
perdido o sobrecostos que genere esta inobservancia por parte del Contratista.

3. Unavezretirado el marco y puerta de tambor seran trasladados al sitio indicado por el Residente de Obra, a
una distancia maxima de 200 m, la canceleria deberd estar libre de corte o puntas metalicas que puedan
implicar riesgos.

4. La mano de obra, equipo, herramientas, andamios y todos los cargos correspondientes para la correcta eje-
cucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada

5. Limpieza diaria de los espacios de trabajo para evitar la propagacién de polvo.

MEDICION:
La unidad de mediciéon serd el Pieza (PZA) de desmantelamiento de marco y puerta de tambor cuantificado en obra

P.UO.T.

E.P. 42
INVITACION:
CONCEPTO: N° 42
Unidad: SAL

CONCEPTO: Suministro y colocaciéon de salida hidraulica a base de tuberia CPVC 19 mm.
DESCRIPCION: Suministro y colocacién de salida hidraulica a base de CPVC %" incluye: materiales, mano de obra
y herramienta.

ALCANCES:

1. Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: pegamento Tangit para CPVC, coples
CPVC de 19mm, TEE de CPVC de 19 mm, tuberia hidraulica de CPVC para cementar de 19 mm, codo 90° de
CPVC de 19 mm, reduccién bushing hidraulica ced. 40 de CPVC a cementar de 19x13 mm, conector rosca
exterior de CPVC hidraulico de 13 mm, limpiador de tuberia, estoma y herramienta necesaria para su co-
rrecta ejecucion.

2. Hacer pruebas la tuberia para prevenir futuras fugas, revisando antes de su entrega junto con la supervisién
de ASIPONA.

3. Andamios, escalerasy lo que se requiera para la correcta colocacidn e instalacién de la salida sanitaria.
4. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalacién.
5. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad y todo lo nece-
sario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicién sera la salida (SAL) de salida hidraulica cuantificada en obra. P.U.O.T

E.P.
INVITACION:
CONCEPTO: N°43
UNIDAD: M

CONCEPTO: Suministro y colocacién de tuberia hidraulica CPVC de %.".
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DESCRIPCION: Suministroy colocacién de tuberia hidraulica de 34" en CPVC, incluye: demoliciones, colocacién de la
nueva tuberia, conexiones pegamento, herrajes de fijacién, resanes, pinturay mano de obra.

1. Suministro de todos los materiales en obra tales como: tuberia CPVC 34", coples, pegamento, equipo y he-
rramienta.

2. Incluye demoliciones, resanes y pintura.

3. Se deberd cuidar de la fijacion para evitar futuros desprendimientos.

4. El personal del Contratista deberd contar con la experiencia y el equipo de seguridad necesario para la eje-
cucidn de este trabajo.

5. Limpieza general.

6. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd Metro Lineal (ML) de tuberia de CPVC de 34" colocada y cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 44
INVITACION:
CONCEPTO: N° 44
UNIDAD: SAL

CONCEPTO: Suministro y colocacién de salida sanitaria de 4 " incluye: materiales, mano de obra y herramienta.
DESCRIPCION: Suministro y colocacién de salida sanitaria de 4 " incluye: materiales, mano de obra y herramienta
ALCANCES:

1. Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: pegamento tangit para PVC, cople de
PVCde 47, YEE de PVCde 4" x 4" x 4", tubo sanitario de PVC para cementar de 4"de diametro, codo 90°
de PVC x 102 mm, limpiador de tuberia, estoma y herramienta necesaria para su correcta ejecucion.

2. Hacer pruebas la tuberia para prevenir futuras fugas, revisando antes de su entrega junto con la supervisién
de API

3. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocacién e instalacion de la salida sanitaria.
4. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalacién.
5. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad y todo lo nece-
sario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicion sera la salida (SAL) de salida sanitaria de 4" cuantificada en obra. P.U.O.T

E.P.
LICITACION N°:
CONCEPTO: N° 45
UNIDAD: SAL

CONCEPTO: Suministro y colocacién de salida sanitaria de 2 " incluye: materiales, mano de obra y herramienta.
DESCRIPCION: Suministro y colocacién de salida sanitaria de 2 " incluye: materiales, mano de obra y herramienta
ALCANCES:
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1. Suministro de material y equipo en el lugar de la obra tales como: pegamento tangit para PVC, cople de
PVC de 47, YEE de PVC de 4"x4"x 27, tubo sanitario de PVC para cementar de 50 mm de diametro, codo
90° de PVC x 50 mm, limpiador de tuberia, estoma y herramienta necesaria para su correcta ejecucion.

2. Hacer pruebas la tuberia para prevenir futuras fugas, revisando antes de su entrega junto con la supervisién
de API

3. Andamios, escaleras y lo que se requiera para la correcta colocacién e instalacion de la salida sanitaria.
4. Desperdicios, limpieza, maniobras de piso e instalacién.
5. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad y todo lo nece-
sario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicion sera la salida (SAL) de salida sanitaria cuantificada en obra. P.U.O.T

E.P.
LICITACION NUM.:
CONCEPTO: N° 46 Y 47
UNIDAD: M2

Concepto 46: Muro interior de Tablaroca de 1.60x 1.60 x 15 de ancho.
Concepto 47: Muro de Tablaroca de 10 cm de 2.10 x .90 m de ancho.

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de muro de tabla de 1.60 x 1.60 x .15 m y 2.10 x .90 m con muro de tabla
roca ANTI HOMGO con soporte y estructura de canal de lamina galvanizada.

ALCANCES:
1. Suministro de los materiales a utilizar en el lugar de la obra como son: tabla roca USG ANTI HONGO, cinta
perfacinta, redimix, basecoat para acabado en durock, perfiles laminados, pijas galvanizadas.
2. Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.
3. Preparacion de la superficie donde serd realizado el trazo para la instalacién del muro.
4. La instalacion de la estructura metdlica en el piso deberd considerar los anclajes correspondientes en las
boquillas del piso instalado y no asi en las pareas centrales de la loseta cerdmica.
5. Instalacién de tabla roca marca panel rey o similar para conformar una cara (lado interior) del muro de 9 cm.
De espesor, para detallar las uniones y puntos de anclaje deberd utilizar pasta Redimix marca Sheetrock
Brand.
La instalaciéon de durock serd en medio muro, solo una cara por el lado exterior como se indica en plano.
Desperdicios, carga y acarreos de los materiales, andamios, escaleras, maniobras de piso y montaje.
Limpieza general.
Retiro del material producto de la limpieza fuera del Recinto Portuario.
. Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo, equipo de seguridad y todo lo nece-
sario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

SOVENo

MEDICION:
La unidad de medicién serd el Metro Cuadrado (M2) de muro instalado y cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.

INVITACION:
CONCEPTO N° 48
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro y colocacién de dispensador manual de toallas de papel p/mano.
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DESCRIPCION: Suministro y colocacién de dispensador manual de toallas de papel p/mano.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales en la obra tales como: dispensador de toallas de papel p/mano marca
KIMBERLY-CLARK Mod.H-9608 14x12x9" o similar, taquetes y pijas de 1 %" N°10, equipo y herramienta.

N

Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.
Colocacién de dispensador debidamente nivelada y pijada a una altura de 1.60 a nivel medio de la caja dis-
pensadora.

4. limpieza del drea de trabajo.
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

o

MEDICION:

La unidad de medicién sera la Pieza (PZA) de dispensador colocada y cuantificada en obra P.U.O.T

E.P. 49
INVITACION
CONCEPTO N° 49
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro y colocacién de despachador apel higiénico jumbo.

DESCRIPCION: Suministro y colocacion de despachador p/papel higiénico jumbo.
ALCANCES:
1. Suministro de todos los materiales en la obra tales como: despachador higiénico jumbo marca KIMBERLY-

CLARK MOD.94248 o similar, taquetes y pijas de 112" N°10, equipo y herramienta.
2. Acarreo de los materiales al lugar de trabajo.
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3. Colocacion de dispensador debidamente nivelada y pijada a una altura de 80cm a nivel medio de la caja
dispensadora.

4. limpieza del drea de trabajo.
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicion sera la Pieza (PZA) de despachador de papel higiénico colocada y cuantificada en obra
P.U.O.T

E.P. 50
INVITACION:
CONCEPTO N° 50
UNIDAD: M2

CONCEPTO 15: Suministro y fabricacién de puerta batiente de aluminio anodizado natural, linea 2", de .90m x
2.20m, con cristal claro de 9 mm.

DESCRIPCION: Sumnistro y colocacion de puertas de aluminio color natural marca CUPRUM linea 3" o similar de
.60 x 220 m de altura con cristal claro de 9mm, incluye: jaladeras trompa de elefante mod.2022 en color blaco en
ambos lados y pasador de 5 cm en color blanco.

ALCANCES:

Todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipoy todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada

1. Se deberan verificar medidas en obra antes de su fabricacion.

2. Para sujecién de la puerta de deberd considerar linderos de aluminio en color blaco de 1 %2", fijados a los
muros con taquete y pijas 12" cal.10.

Puerta de aluminio fabricada con aluminio 3" en puntas, 2 34" en costados y cristal claro de 9 mm

Incluye bisagras de barril de 3 2" en color blanco, jaladeras trompa de elefante mod.2022 en color blaco en
ambos lados y pasador de 5 cm en color blanco.

Ejemplos:

NI

Al instalar los marcos de se debera sellar con silicén de color blanco todos los linderos interiores y exteriores.
Toda la tornilleria de fijacidon debe de ser galvanizada ¢ resistente a la corrosiéon

Limpieza General incluye limpieza de manguetes y la mampara de PVC.

Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

©No U,
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MEDICION:

La unidad de mediciéon sera la Pieza (PZA) de puerta de aluminio colocada y cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 51
LICITACION NUM.:
CONCEPTO N° 51
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro y fabricacién de mamparas de aluminio y duela blanca.

DESCRIPCION: Suministro y fabricacidén de mamparas de aluminio y dula blanca, a base de marcos y perfiles de
aluminio anodizado en color blanco y duela blanca, incluye: herrajes de fijacidon, pasadores de 55 cm en color blanco,
jaladeras trompa de elefante mod.2022 o similar, formado por dos divisiones de 143 m, tres fijos de .14 m, tres
puertas de .67 m con marco de aluminio marca CUPRUM linea 3" o similar y duela blanca de PVC de 6 mm de .67 X
1.60 colocadas a 20 cm arriba del piso terminado y una puerta en regadera de .67 x1.70 m de altura.

ALCANCES:

1.  Todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecuciéon del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

2. El personal del Contratista deberd contar con todo el equipo de seguridad que amerita esta actividad
y con el equipo y experiencia en los trabajos a desarrollar.

3. Este tipo de mamparas requieren de contar con las medidas precisas para su pedido, por lo que el
Contratista debera considerar que los muros de los sanitarios aumentaran su espesor debido al recu-
brimiento de lambrin de azulejo que se colocara, ya que las cotas fisicas rigen a las establecidas en el
catédlogo de conceptos, por lo tanto, todas las cotas deberan cotejarse en obra.

4. Si derivado de una mala observancia de lo antes sefialado, deriva en una mala adquisicién, no se re-
conocerd reclamo alguno, que implique un sobrecosto de la obra o una consideracidn en el tiempo
de ejecucioén de los trabajos.

5. La maquinariay herramienta suficiente y necesaria para la ejecucidn de estos trabajos, las maniobras
para su traslado y colocacién.

6. Para sujecidn de la puerta de debera considerar linderos de aluminio en color blaco de 1 ¥~”, fijados a los
muros con taquete y pijas 1%2"” cal.10.

7. Incluye bisagras de barril de 3 %2" en color blanco, jaladeras trompa de elefante mod.2022 en color
blaco en ambos lados y pasador de 5 cm en color blanco.

Ejemplos:
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Al instalar los marcos de se deberd sellar con silicén de color blanco todos los linderos interiores y exteriores.
Toda la tornilleria de fijacién debe de ser galvanizada ¢ resistente a la corrosiéon

Limpieza General incluye limpieza de manguetes y la mampara de PVC.

1. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

50

MEDICION:

La unidad de medicion sera la Pieza (PZA) de mampara de aluminio colocada y cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 52
INVITACION:
CONCEPTO N°52
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro y colocacién de regadera eléctrica lorenzetti Mod. ADVANCE o similar.

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de regadera eléctrica lorenzetti Mod. ADVANCE o similar, incluye:
alimentacién y conexiones eléctricas, llave empotrable roscada, maneral, tuberia CPVC de ¥2", codos CPVC 4",
adaptador CPVC %2" con conector hembra de 34", ranuras, resanes, pintura, teflén y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.

ALCANCES:

1. Suministro y acarreo de todos los materiales al sitio de obra tales como: regadera eléctrica lorenzetti Mod.
ADVANCE o similar, alimentacion y conexiones eléctricas, llave empotrable roscada, maneral, tuberia CPVC
de ¥4", codos CPVC %", adaptador CPVC 2" con conector hembra de 34", ranuras, resanes, pintura, tefléony
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

2. Ranuras para colocacién de tuberia CPVC y vélvula empotrable, resanes y pintura.
3. Pruebas finales de funcionamiento.
4. limpieza del drea de trabajo.
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:
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La unidad de medicidon sera la Pieza (PZA) de regadera eléctrica colocada y cuantificada en obra P.U.O.T

E.P. 53
LICITACION N°:
CONCEPTO N° 53
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro y colocacién de coladera universal con trampa para regadera.

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de coladera universal con trampa marca coflex o similar, incluye:
pegamento para PVC, impermeabilizante, todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ALCANCES:

1. El contratista debera de considerar la mano de obra y equipo para colocacion de la coladera incluye: coladera
universal con trampa marca coflex o similar, coples con rosca de 2", pegamento para PVC, impermeabilizante
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

2. amano de obra especializada y el equipo de seguridad necesario para el desarrollo del concepto de trabajado.
3. Pruebas finales.
4, limpieza del area de trabajo.
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.
MEDICION:

La unidad de medicidon serd la Pieza_(PZA) de coladera universal con trampa cuantificada en obra P.U.O.T

E.P. 54
LICITACION N°:
CONCEPTO: N° 54
UNIDAD: M

CONCEPTO: Sardinel en regadera de 8 x 10 cm de altura.

DESCRIPCION: Sardinel en regadera de 8 x 10 cm a base de concreto premezclado f'c= 100 kg/cm?2 elaborado en
sitio, reforzado con varilla de 3/8" a cada 20 cm anclada al piso, incluye: cimbrado y descimbrado de madera,
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ALCANCES:

1. Suministro, elaboracion de Sardinel en regadera de 8 x 10 cm a base de concreto premezclado f'c=100 kg/cm?2
elaborado en sitio, reforzado con varilla de 3/8" a cada 20 cm anclada al piso, incluye: cimbrado y descimbrado
de madera, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

2. Se considera el habilitado de varillas de anclaje a la losa mediante varilla No. 3 (3/8") a una distancia de 20 cm.
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3. Suministro y colado de sardinel de concreto premezclado f“c=100 kg/cm? elaborado en sitio. Se utilizara ce-
mento CPO 40, CPC 30R o similar, el tamafo maximo del agregado grueso sera de 34" y arena de rio.

4. Vibrado del concreto para evitar aire y una distribucién mas homogénea.

5. Limpieza general.

6. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién, herramientas de mano y equipo de
seguridad y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucidn del concepto de trabajo por unidad
de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicién serd el Metro (M) de sardinel de concreto cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P.55

LICITACION N°
CONCEPTO: N° 55
Unidad: M2

CONCEPTO : Piso ceramico anti-derrapante Mca. vitromex, modelo CHERT de 35.7 x 35.7 cm o similar.

DESCRIPCION: Suministro e instalacién de piso chert antiderrapante de Vitromex de 35.7 x 35.7 cm de color beige
en nave de regadera, incluye: recortes, mano de obra, pegazulejo, boquilla sin arena (del color correspondiente o
indicado por la institucién), agua, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ALCANCES:

Suministro de todos los materiales en |la obra tales como: piso ceramico chert antiderrapante de Vitromex de
357 x 35.7 cm de color beige en nave de regadera, boquilla antihongos Interceramic sin arena similar, agua,
etc.

2. Preparaciony limpieza de la superficie que se tiene que colocar el recubrimiento.

3. Trazoy sefalamiento preventivo en las areas por instalar el piso.

4. Colocacién del piso con pegazulejo blanco Interceramic, creando una pasta espesa y uniforme, con un es-
pesor de pasta no mayor a ¥2 cm. perfectamente distribuida en toda el drea de la pieza, junteado con bo-
quilla sin arena antihongos.

5. Colocacién de piso con hiladas horizontales y las juntas entra piezas no deberan de ser mayores a tres mili-
metros y rellenas con boquilla anti-hongo.

6. Elzoclo serd colocado de acuerdo a las lineas de las piezas de piso ya colocadas.

7. Limpieza general.

8. Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, herramientas de mano y equipo de seguridad y todo lo ne-
cesario para la correcta ejecuciéon del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicidon serd el Metro Cuadrado (M2) de piso colocado cuantificado en obra P.U.O.T.

E.P. 58

LICITACION N°:
CONCEPTO N° 58
UNIDAD: PZA

) 2023
Francisco

*A MVIH—A



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

CONCEPTO: Suministro y colocacién de herrajes de tanque y tanque bajo en bafios de edificio 1 de

transbordadores.

DESCRIPCION: Suministro y colocacion de herrajes de tanque y tanque bajo en bafos de edificio 1 de
transbordadores, incluye: kit de valvula de llenado sanitario, palanca, conector flexible, llave angular, chupén
universal 2".

ALCANCES:
1. Retiro de herrajes existentes sin recuperacion.
2. Suministro de todos lo materiales en sitio de obra tales como: kit de véalvula de llenado sanitario, palanca,
conector flexible, llave angular, chupdn universal 2".
3. Pruebas finales.
4. limpieza del area de trabajo.
5. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la co-

rrecta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

MEDICION:

La unidad de medicidn sera la Pieza (PZA) de juego de herrajes de WC colocados cuantificada en obra P.U.O.T

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO N°

CONTRATO No. DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL
CON CARACTER NACIONAL PARA ELABORAR * " MAZATLAN, SINALOA, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE
C.V., EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL CONTRALMIRANTE (RET) MARIEL AQUILEO
ANCONA INFANZON, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE (RAZON SOCIAL DE
LA PERSONA FiSICA Y MORAL) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA"”, REPRESENTADO POR EL (NOMBRE DEL
REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARACTER DE_(sefalar el caracter del representante de la empresa), QUIENES
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES
1. Mediante oficio N° el Titular de “LA ENTIDAD"”, autorizdé
2. Con fecha , Se invitd al contratista mediante oficio No. para la ejecucioéon de los
trabajos correspondientes a esta Adjudicacién Directa, el cual fue publicado CompraNet.
3. Confecha___  sellevd a efecto en la Sala de Juntas, de la planta Alta sita en la
entrega de la proposicién Distinta, Técnica y Econdmica de la No.
relativaala“
4. Con fecha de conformidad con el Articulo 27, Fraccion lll, de la Ley de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con las Mismas, se llevd a cabo a efecto el procedimiento de Adjudicacion Directa
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Nacional del contrato en la Sala de Juntas, de la plantaaltasitaen____ relativa a los trabajos de la
No. relativaala“ "

DECLARACIONES
“LA ENTIDAD" declara que:
Es una “ENTIDAD” de la Administracién Publica Federal, de conformidad con ___(ordenamiento juridico en los

gue se regule su existencia, cuya competencia y atribuciones se sefialan en (ordenamiento juridico en los
gue se regulen sus atribuciones y competencias)__,
Conforme a lo dispuesto por (ordenamiento juridico en los que se regulen sus facultades), el C.

CONTRALMIRANTE (RET) MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZON, DIRECTOR, con R.F.C AOIM590927875 es el
servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser
sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar
convenio modificatorio.

En caso de requerir que el instrumento juridico sea firmado por mas servidores publicos, se debera agregar
la siguiente declaracién tantas veces firmantes sean anadidos.

De conformidad con ___(ordenamiento juridico en los que se regulen sus facultades)__ suscribe el presente
instrumento el C. 16_(NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), 17 (SENALAR CARGO DEL SERVIDOR
PUBLICO FIRMANTE X), R.F.C 18_(Colocar RFC), 19 facultado para __(colocar facultades y participacion en el
contrato)__.

La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Adjudicacién Directa, realizado
al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constituciéon Politica de los Estados Unidos Mexicanosy en
los articulos 27 fraccion lll, y 30 fraccion |, 41y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, “LOPSRM", y los correlativos de su Reglamento.

Cuando la proposicién ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estara a lo
dispuesto por el articulo 47 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
“RLOPSRM". (NO APLICA)

“LA ENTIDAD" cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del folio de autorizacion_____ de
fecha de de 20__, emitido por la Direccién General Adjunta de Programacién, Organizacion y
Presupuesto (DIGAPROP).

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico

1.
1.1

1.2

autorizd la inversidn correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el ndmero de Cartera

Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes
ASIPONA940722EI12.

Tiene establecido su domicilio en Interior del Recinto Portuario S/N, Colonia Centro, Cédigo Postal 82000,
Mazatldn, Sinaloa; mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA"” a “LA ENTIDAD”, tanto en formatos fisicos
como electrénicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los articulos 1,3y 110 de |la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, y 1,3, 4,7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacién Publica, Ley General de Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y
demads disposiciones vigentes que resulten aplicables.

“EL CONTRATISTA" declara que:

Es una persona (FISICA O MORAL) legalmente constituida mediante ____ (Describir aquellos
instrumentos publicos que le dan origen y en su caso los documentos de las modificaciones que se hubieran
realizado), denominada (NOMBRE O RAZON SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, (OBJETO SOCIAL).
C.(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su caracter de cuenta con facultades

suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente

) 2023
Francisco
VIEA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MARINA “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

instrumento, lo cual acredita mediante (acta constitutiva o poder entregado al representante
legal) mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado
ni revocado en forma alguna.
1.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir
las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, asi como la organizacién y elementos necesarios para su
cumplimiento.

1.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Normas para la
Construccién e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente; asi como de las demds normas que regulan la ejecucion de
los trabajos (segun dicho término se define mas adelante), incluyendo las especificaciones generales y
particulares de la obra materia del contrato.

11.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a
fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

1.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organizaciéon
Internacional del Trabajo en materia de erradicacién del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado
A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros,
ni en su ndmina tiene empleados menores de quince anos y que en caso de llegar a tener a menores de
dieciocho afos que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran respetados
todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

IL7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC CONTRATISTA).

1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones
fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus
obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS
respectivamente, asi como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronalesy Entero
de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el
expediente respectivo.

11.9 Seflala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en (DOMICILIO FISCAL CONTRATISTA).

11.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los articulos 51
y 78, penultimo parrafo de la “LOPSRM"” de conformidad con lo dispuesto por el articulo 6, fraccién IX, inciso a
de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempefian empleo, cargo o
comisidn en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

IL11 En caso de caracter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de
nacionalidad Mexicana. (No Aplica)

En caso de caracter Internacional con cobertura de tratados Manifiesta bajo protesta, a decir verdad, que cuenta
con la nacionalidad de un pais que es parte del Tratado de Libre Comercio 40 gue contiene un titulo o
capitulo vigente en materia de compras del Sector Publico. (No Aplica)

112 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de
haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccién que “LA ENTIDAD" convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en la
integracién de la proposicién, los materiales y equipos de instalacién permanente, en su caso que le
proporcionara la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

11.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratara, en caso de haberse
previsto en la convocatoria de la licitacién puUblica. “EL CONTRATISTA" deberd entregar la informacion necesaria
gue acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas que se subcontrataran.

Il. “LAS PARTES" declaran que:

1IL.1.- La Convocatoria a la licitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitdcora que se genere, el propio
contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES"” en sus derechos y obligaciones.

Anexos:

a Catdlogo de conceptos de los trabajos que se deben ejecutar.
b Programas.
c Programa de ejecucién convenido conforme al catdlogo de conceptos.
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d Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilizaciéon de mano de
obra.

e Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de maquinaria y equipo de

construccion.

Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de materiales.

Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de personal técnico adminis-

trativo.

h  Planos y especificaciones particulares.

Q —

I11.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Solicitud de Cotizacion que le da origen.

L3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se
reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o
limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.
“LA ENTIDAD"” encomienda a “EL CONTRATISTA” Ia realizacion de trabajos consistentes en
“ ", MAZATLAN, SINALOA; y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos
conforme al (los) programa(s) de ejecucidén, presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos y especificaciones
generales y particulares, normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como
en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el numeral |11 hasta su total terminacién. El objeto aqui
seflalado se llevard a cabo bajo la condicién de pago a precios unitarios y tiempo definido, segun se describe a
continuacion:
“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA”", bajo la condicion de pago a precios unitarios, la realizacién de
los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total
terminacién. Ver Anexo 1.- Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicidn.

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo y serd responsable por los trabajos.

“EL CONTRATISTA"” se compromete a que el Proyecto Ejecutivoy los documentos de “EL CONTRATISTA”, la ejecu-
ciény los trabajos finalizadas se sujetaran a:

e La Legislacion Mexicana;
e Los Proyecto ejecutivoy la Propuesta del Contratista; y
e Los documentos que conforman el presente Contrato, segun los mismos sean modificados de tiempo en
tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislacién aplicable.
SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO. - Se realizard la * " conforme a lo
especificado en el Anexo 1.- Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion y el Anexo 3.-
Especificaciones, que forman parte del presente contrato.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ pesos 00/100 M.N.) (CANTIDAD CON
LETRA), mas el impuesto al valor agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS"” del presente contrato.
El contrato es en moneda nacional.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
(COLOCAR DIAS DE PLAZO) [(COLOCAR PLAZO EN LETRA)] Dias naturales. El inicio de la ejecucién de los trabajos
serd el dia (Colocar fecha de inicio de los trabajos), y se concluird a mas tardar el dia (Colocar fecha de fin de los
trabajos) (el “Plazo de Ejecucién”), de conformidad con lo siguiente:
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1. Programa de ejecucién general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificacion de suminis-
tro o utilizacién, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo de construccion.
C) De los materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente, en unidades convencio-

nales y volUmenes requeridos.

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativoy de servicio encargado de |la direccion,
administracion y ejecucién de los trabajos, y

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO

“LA ENTIDAD"” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito el (los) inmueble(s) en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de (Colocar fecha de entrega del inmueble y
documentos) El incumplimiento por parte de “LA ENTIDAD" prorrogard en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la terminacién de los trabajos.

“LA ENTIDAD" pondr3 a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licenciasy demads autorizaciones que sean
necesarias para la realizacion de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya
responsabilizado a “EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES"” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacidn de
estimaciones___ mismas que se acompafaran de la documentacién que acredita la procedencia de
su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM”, las que serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte en (Colocar
la direccion de entrega de las estimaciones), y serdn pagadas por “LA ENTIDAD" por los trabajos ejecutados, dentro
de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obray
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia
electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucién de Crédito
eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ENTIDAD".

El Residente de obra efectuara la revisién y autorizacién de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo
gue no excederd de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentaciéon. En el supuesto que
surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverany, en
SuU caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA" utilice para la correccidon de la documentacién entregada, no se computard para
efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”".
“EL CONTRATISTA"” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacién y supervision

por parte del Residente de obra no se tendran como aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM”, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato serdn las correspondientes por trabajos
ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato; de
ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM”".

El Residente de obra efectuara la revisidon y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo
gue no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto de que
surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e
incorporardn en la siguiente estimacion.
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Tratdandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso, Mas |los intereses correspondientes. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “LA ENTIDAD".

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA"” sean

compensadas en la estimacidon siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimacién
correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA ENTIDAD”, esta, a
solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM”, pagarad
gastos financieros conforma a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federaciéon en los
casos de prdorroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la
“LOPSRM". Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computardn por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA ENTIDAD" tendrd
el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya
efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS

7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES"” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este
Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un aumento o reduccion
de los costos de los trabajos aln no ejecutadas, conforme al (los) programal(s) de ejecucién pactado y al momento
de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revisidn y ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos del articulo 57 fraccion | de la “LOPSRM", y de
acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173,174 y 178 y demas relativos
y aplicables del “RLOPSRM”.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de las obras contratadas. El ajuste se
aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA” el que lo promueva dentro de los
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja,
serd “LA ENTIDAD" |la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, deberd presentar por escrito la solicitud a
“LA ENTIDAD" en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM?”, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el
parrafo anterior, precluira su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“LA ENTIDAD" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA"” promueva debidamente el
ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.
Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
“LA ENTIDAD” apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
gue le sea requerido, subsane el error o complemente la informacidn solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que
“EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar
sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccidn por una diferencia superior al veinticinco por
ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucidn, el Area responsable de la ejecuciéon de los trabajos
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junto con “EL CONTRATISTA”, deberdn revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y
determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los
siguientes casos:
a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo
de ejecucioén originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se reduzcan en mas
de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se incrementen en
mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerira autorizacién de la

Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la ejecucion de los trabajos junto con

“EL CONTRATISTA"” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste

correspondiente.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el

contrato, conforme al siguiente procedimiento:

I La revision deberd efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que

deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por
ciento;

Il La informacidén contenida en la proposicidn se tomard como base para la revision;

I1. De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de administracion
en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento
propuesto originalmente;

IV. “LA ENTIDAD” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” |os rubros que realmente se vieron afec-
tados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que
se ejecutaron los trabajos;

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA ENTIDAD” junto con “EL CONTRATISTA”, debera determi-
nar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serdn aplicables al contrato;

VI. Soélo se deberd solicitar documentacién comprobatoria, en aquellos casos en que “EL CONTRATISTA”
requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento
contenidos en su proposicion, y

VII. La autorizaciéon de los ajustes por parte de “LA ENTIDAD” debera constar por escrito, los cuales se apli-
cardn como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del con-
trato hasta su conclusion.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA"” haya

considerado en su proposiciéon, “LA ENTIDAD” debera considerar lo siguiente:

I “EL CONTRATISTA"” debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico especifico, con-

siderando en su caso los puntos que le requiera una institucidn crediticia como sobrecosto por el crédito.
La referida tasa permanecera constante en la integracién de los precios; la variaciéon de la misma al alza
0 a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variacién
entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposicién de
“EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectle su revision;
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Il. “LA ENTIDAD” reconocerd la variacién en la tasa de interés propuesta por “EL CONTRATISTA”, de
acuerdo con las variaciones del indicador econémico especifico a que esté sujeta;

1. “EL CONTRATISTA” presentard su solicitud de aplicacién de la tasa de interés que corresponda cuando
sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “LA ENTIDAD” debera realizar los ajustes corres-
pondientes, y

IV. El analisis, calculo e integracidn del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizara
conforme al analisis original presentado por “EL CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La dife-
rencia en porcentaje que resulte dard el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La “Contratante” debera
considerar lo siguiente:
a. Para su célculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por “EL CONTRATISTA”, se deberd
reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,

b. EI nuevo costo por financiamiento se aplicard a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.
Los cargos adicionales solamente serdn ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan
un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de trabajo
adicionales a los previstos originalmente, “LA ENTIDAD” podrd autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen
el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato,
SuUs precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES"” acuerdan que “LA ENTIDAD"” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y
por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos bajo la
condicion de pago a Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del
Plazo de Ejecucidn pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por
“EL CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el
objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios
deberdn ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen
el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturalezay
caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del Plazo de Ejecucién
o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucién, los periodos se expresaran en Dias, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hard con respecto del Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA CUARTA de este
Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacién sera con base en el monto convenido en la
CLAUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento,
“LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los
ajustes, de ser procedentes, deberdn constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicardn a las estimaciones en que se generen o hayan generado.
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Las modificaciones al Plazo de Ejecuciéon de los trabajos, serdn independientes a las modificaciones al Monto del
Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse
en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacidén que los soporte para efectos de
pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién
de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose las estipulaciones que en los
mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” vy
“LA ENTIDAD".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcidon de los
convenios sera responsabilidad de la “LA ENTIDAD” de que se trate, misma que no deberd exceder de cuarenta y
cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO.

“LA ENTIDAD" otorgara a “EL CONTRATISTA” los anticipos en las fechas establecidas de acuerdo con lo siguiente:
No. de fianza:
Afianzadora:
Fecha:
Monto anticipo sin | $ ( pesos 00/100 M.N.)
I.V.A.:
Monto anticipo con | $ ( pesos 00/100 M.N.)
I.V.A.:

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA"” por “LA ENTIDAD"” con
antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado de conformidad con lo establecido en los articulos 50 de la
“LOPSRM" y 140 de su Reglamento.

Para que “LA ENTIDAD” inicie los tramites para realizar el pago de los anticipos mencionados, previamente
“EL CONTRATISTA” deberd entregar a “LA ENTIDAD?” la(s) Garantia(s) de Anticipo.

Para garantizar la correcta inversion de los anticipos, “EL CONTRATISTA” entregard una Garantia por el anticipo a
recibir. La fianza se debera otorgar a favor de la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V,,
por el importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a “EL CONTRATISTA”, mas el I.V.A. La fianza estara
vigente hasta la total amortizacién de los anticipos. La garantia de anticipos debera entregarse a mas tardar el

Esta Garantia del Anticipo subsistird hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la Garantia de Anticipos dentro del plazo sefialado, “EL CONTRATISTA"” no tendra
derecho al diferimiento del inicio de la construccién de los trabajos a que se hace referencia en la CLAUSULA CUARTA
del Presente Contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos se sujetara al procedimiento establecido en el articulo 138 y 143 del
“RLOPSRM” y demds normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato.

La amortizacién de los anticipos se hard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos
prestados que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en la estimacion final.

“EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a “LA ENTIDAD” en un plazo de dias naturales, el importe de
los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la determinacién de la estimacién final y el
finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD” debera hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o terminado anticipadamente, a
“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado. En caso de rescisidon
del presente contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, éste deberd reintegrar los anticipos no
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amortizados en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a
“EL CONTRATISTA" la determinacién de dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el saldo por
amortizar en el plazo sefialado cubrird los cargos que resulten conforme con lo indicado en el parrafo primero del
articulo 55 de esta “LOPSRM".

Cumplido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, la cantidad no amortizada causard interés con una tasa mensual
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales,
de conformidad con lo sefalado en los articulos 50 y 55 de la “LOPSRM”.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
“EL CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 10%
(diez por ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en
favor de la Administracion del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A. de C.V.

“El CONTRATISTA" entregard a la “LA ENTIDAD?” |a Garantia de Cumplimiento antes del dia
11.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcidn de los trabajos, y a su eleccién deberad constituir fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por
el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por
cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato.
Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato y, siempre que durante la
vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”", |a Garantia por Vicios Ocultos
serd liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcioén de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo establecido en los articulos 64 de la
“LOPSRM” y 164, 165 y 166 de su Reglamento, mediante comunicacidn que por escrito haga
“EL CONTRATISTA" a “LA ENTIDAD" de |la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta,
en un plazo no mayor a quince dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacién de los trabajos, “LA ENTIDAD” contard con un plazo
de quince dias naturales para proceder a la recepcidén de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA"” y “LA ENTIDAD” deberan elaborar en un término
de no mayor a 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra
gue resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con
“LA ENTIDAD” para su elaboraciéon dentro del plazo sefialado en el contrato, esta procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su
emisidn; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendra un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestidn, se dara por
aceptado.

Determinado el saldo total, “LA ENTIDAD"” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA" el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacidon respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacién de los trabajos, en el sitio de
realizaciéon de los mismos un “SUPERINTENDENTE”, el cual fungird como técnico especializado, contando con poder
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amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El
“SUPERINTENDENTE" deberd designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia
objeto del contrato, reservandose “LA ENTIDAD" el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

“LA ENTIDAD" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
“SUPERINTENDENTE?” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA"” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los
requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“LA ENTIDAD"” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegard a emplear “EL CONTRATISTA"
ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningdn otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como empresario
y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en contra de “LA ENTIDAD", en relacidn con los trabajos objeto del presente contrato y sus efectos que
puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvoy en
paz de tales reclamaciones a “LA ENTIDAD", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en
gue sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna
cantidad, “EL CONTRATISTA”" la reintegrara a “LA ENTIDAD” en igual término.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA ENTIDAD” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del
presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de “LAS PARTES” de los trabajos se efectien de
conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y especificaciones pactados por “LAS PARTES” en
el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “LA ENTIDAD" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a
cargo de “EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a favor de
“LA ENTIDAD", salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la
previa aprobacién expresa y por escrito de “LA ENTIDAD”, en los términos de la “LOPSRM” y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisidn de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en
el pago, no procederd el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo. 55 de la “LOPSRM”.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate
para la realizacion de los trabajos, El Subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para hacer valer en contra
de “LA ENTIDAD" por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicaciéon del contrato, “EL CONTRATISTA” tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad
de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar la autorizacién previa al titular del Area responsable de la
ejecucion de los trabajos. Dicha autorizacién en ningun caso significard una ampliacién al monto o al plazo del
contrato de que se trate.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA
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Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado
para la ejecucidon de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecucion.
El personal de “EL CONTRATISTA” contard con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus
respectivos oficios y actividades. “LA ENTIDAD" podra solicitar que “EL CONTRATISTA" retire o instruya que se retire,
cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:
i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;

ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencig;

iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o

iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccién del medio ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA"” deberd designar o hard que se designe una persona sustituta que
cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregara a “LA ENTIDAD" una relacién detallada de las categorias del personal y de cada
equipo necesario para la ejecucién de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” tomard siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas, insubordinadas,
desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA"” y para mantener la paz y proteccién de las
personasy bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA ENTIDAD"” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan realizando por
“EL CONTRATISTA” conforme al programa de ejecucidon respectivo, para lo cual “LA ENTIDAD” compararad
periédicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacién se desprende que el avance de la prestacion de los trabajos es menor de lo que debid
realizarse, “LA ENTIDAD"” procedera a:

e Realizar una retencidén econdmica que serd por un porcentaje de hasta el 5% (cinco por ciento) de los traba-
jos.

e Las retenciones serdn calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los trabajos conforme a la fecha
de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podran ser recu-
peradas por “EL CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso con-
forme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA"” mediante
nota de bitacora u oficio y se aplicard en la estimacidn que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en
el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de
ejecutar, éstas seguiran en poder de la “ENTIDAD". La cantidad determinada por concepto de penas convencionales
gue se cuantifique a partir de |la fecha de terminacién del plazo se hard efectiva contra el importe de las retenciones
econdmicas que haya aplicado “LA ENTIDAD”.

Las penas convencionales se aplicardn por atraso en la ejecucidén de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA"”, determinados Unicamente en funcidn del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el contrato para la ejecucion total de los trabajos.

e El porcentaje que se aplicard por concepto de penas convencionales serd de 5% (cinco por ciento).

“LA ENTIDAD"” podrd aplicar a “EL CONTRATISTA"” las penas convencionales y sanciones derivadas de las
estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones
autorizadas a “EL CONTRATISTA"” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por
“LAS PARTES".
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.
Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefaladas anteriormente, cuando no se haya
llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA ENTIDAD” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato
o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicaciéon de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se
haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza
de- cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD” podra por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “EL CONTRATISTA”, suspender
temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratadas, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.
Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA ENTIDAD” la notificard por escrito a
“EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria y equipo de construccion.
La fecha de terminacién se prorrogard en igual proporcidon al periodo que comprenda la suspension en
consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucién convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de
suspension, la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM".

Cuando la suspensidn se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de
suspensiony las fechas de inicio y terminacidn de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucién establecido en este
Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracidén de un convenio en los términos del articulo 59
de la “LOPSRM?", siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores,
imputables a “EL CONTRATISTA".

No serd motivo de suspensidn de los trabajos, el suministro deficiente de “EL CONTRATISTA” de materialesy equipos
de instalaciéon permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA” y no exista Caso
Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “LA ENTIDAD" podra
dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos por causas imputables a “LA ENTIDAD”, ésta pagara los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobadosy se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa
gue motivd dicha suspensién y la misma haya sido levantada.

“LA ENTIDAD"” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general;
existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un daflo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que
dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar
la temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “LA ENTIDAD” pagara los trabajos ejecutados, reembolsara a “EL CONTRATISTA" los gastos no
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la operacidn correspondiente.
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA"” podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a
“LA ENTIDAD", quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion
del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA"” obtenga de |la autoridad judicial
la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA ENTIDAD"” no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo
sefalado, se tendrd por aceptada la peticidon de este Ultimo.

Una vez. comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA ENTIDAD” procederd a tomar posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del
estado en que se encuentren los mismos, gquedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a
“LA ENTIDAD", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda
la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En todos los casos de terminacién anticipada de los contratos se deberdn realizar las anotaciones correspondientes
en la Bitacora, debiendo “LA ENTIDAD” levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo sefalado en el
articulo 151 del “RLOPSRM".

Para la elaboraciéon del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacién anticipada del contrato deberan
observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM”,
debiéndose establecer el periodo de su determinacién en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
“LA ENTIDAD" procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa cuando “EL CONTRATISTA” incurra
en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a
“EL CONTRATISTA":
i. Si “EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes
a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM" y su Reglamento;

ii. Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ENTIDAD” o por sus representantes;

jii. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justi-
ficado no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas Ultimas
no hayan sido objetadas justificadamente;

iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucidn de los trabajos por falta de materiales, trabajadores
0 equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “LA ENTIDAD", el atraso pueda dificultar la termi-
nacién satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no se
considerara como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisiéon administrativa, cuando el atraso
tenga lugar por falta de informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega
fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalaciéon permanente, de
licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA ENTIDAD"”, asi como cuando ésta hubiere
ordenado la suspension de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago de
ministraciones;
V. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

Vi. Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA ENTIDAD";

Vii. Si “EL CONTRATISTA" cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por los trabajos
ejecutadas, sin contar con la autorizacién por escrito de “LA ENTIDAD”;
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Viil. Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisiéon de los materiales y los trabajos;

iX. Si siendo extranjero, invoca la proteccidn de su gobierno en relacién con este Contrato;

X. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una nacio-
nalidad determinada;

Xi. Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a
la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por “LA ENTIDAD” para la
ejecucion de los trabajos; y

Xii. En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones deriva-
das de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos
y requisitos que establecen la “LOPSRM"”, su Reglamento y la Legislacién Aplicable sobre la materia que
pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsa-
nado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA ENTIDAD" para tal efecto, atendiendo a la
complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“LA ENTIDAD” podr3, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61 de la “LOPSRM” y en
los casos sefialados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que “LA ENTIDAD” rescinda el presente Contrato, procederd a hacer efectiva la garantia otorgada por
“EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente, segun
proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “EL CONTRATISTA" la resolucién de la rescision administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA ENTIDAD", procederd a tomar
inmediatamente posesidn de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado
en gue se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del Contrato,
“LA ENTIDAD" podr3, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite, del procedimiento de rescision,
cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliacién. En caso de que se determine no rescindir el Contrato,
“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA" reprogramaran la ejecucién de los trabajos una vez que se haya notificado la
resoluciéon correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “LA ENTIDAD", en, un término de 10 dias naturales,
siguientes a la fecha de la notificacién por escrito, del oficio de rescisién administrativa de este Contrato, toda la
documentacién que esta le hubiere entregado para realizacidn de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL CONTRATISTA",
“LA ENTIDAD” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de
los trabajos ejecutadas aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de la resolucién de rescision
administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobre costo de los
trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

En el finiquito, “LA ENTIDAD"” podrd optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de
completar los trabajos que resulte de la rescision. La opcidn que se adopte atendera a la que depare menor perjuicio
a “LA ENTIDAD” debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcién.
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El sobre costo de los trabajos sera determinado por “LA ENTIDAD"” de conformidad con lo establecido en los articulos
62 fraccion Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su Reglamento.

VIGESIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA ENTIDAD”, por medio del Residente de Obra se vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucién de los
trabajos en especifico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalacién permanente,
proyectos de ingenieria y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construccién, programas de
ejecuciéon convenidos, de utilizacién de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de
instalacién permanente, relacién del equipo de construccidn, procedimiento constructivo y presupuesto de obra,
debiéndose formular los informes correspondientes

VIGESIMA PRIMERA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES"” que formalizan
el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos.

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracidn, control y seguimiento se hard por medios remotos de
comunicacion electrénica, y debera cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los articulos 122, 123,
124 y 125 del “RLOPSRM”.

En caso de que no sea posible la implementaciéon del uso de la Bitdcora electrdnica se abrird y utilizara una Bitacora
convencional, previa solicitud y autorizaciéon de la Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo con los casos previsto
en el segundo parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA"” deberd preparar y mantener actualizada una serie
completa de registros y la Bitacora de los trabajos” que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberan
conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberan presentarse ante “LA ENTIDAD” de forma mensual,
hasta en tanto “EL CONTRATISTA" haya concluido con los trabajos.

Previo a la emisiéon de cualquier Acta de Recepciéon Fisica de los trabajos por parte de “LA ENTIDAD”,
“EL CONTRATISTA"” debera entregar a “LA ENTIDAD” copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, asi
como en el caso de la bitdcora convencional los registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas
hasta en tanto “LA ENTIDAD" haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA ENTIDAD” y
“EL CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn
fisica de los trabajos.

“LA ENTIDAD” deberd notificar por oficio a “EL CONTRATISTA"”, a través de su representante legal o su
Superintendente de Construccién, la fecha, lugar y hora en que, se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"”
tendrd la obligacién de acudir al lamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo
170 del “RLOPSRM".

El finiquito debera ser elaborado por “LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales
siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra
gue resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicaciéon de las penas convencionales o del sobre costo de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA"” no acuda con
“LA ENTIDAD” para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA ENTIDAD” procederd a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes, a la fecha de su emisidén; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
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“EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda;
si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA"”, “LA ENTIDAD” deberd liquidarlos dentro
del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM?". Si resulta que existen saldos a favor de
“LA ENTIDAD"”, el importe de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los
trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo
establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que
serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe, a
pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por Dias, desde
gue sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA ENTIDAD". En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD"” podra hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA" en este Contrato, “LA ENTIDAD” deberd de levantar
el acta administrativa que cumpla minimo con los requisitos sefalados por el articulo 172 del “RLOPSRM”".

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA" en este Contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacion de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudosy por lo tanto se tendran
por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser
factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA" en este Contrato.

VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA ENTIDAD" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de
este Contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM", el Reglamento y la Legislaciéon Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES" estara excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza
Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el retraso
en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerd como consecuencia que no se
puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.
Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o dafio en
los trabajos, “EL CONTRATISTA" debera: (i) notificarlo de inmediato a “LA ENTIDAD" y (ii) remediar estas pérdidas o
dafios en la medida que “LA ENTIDAD” |o requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA” sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o dafos,
“EL CONTRATISTA" debera enviar una notificacién adicional a “LA ENTIDAD" y tendrd derecho, con sujecién a lo
dispuesto por la “LOPSRM"” y su Reglamento, a: (i) una extensién del Plazo de Ejecucidén para completar los trabajos
y (i) una revision del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por
“EL CONTRATISTA"” derivado de lo anterior.

VIGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.
“LAS PARTES" acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecuciéon de los trabajos controversias de caracter
técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (poner dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado controversias
técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA"” presentara a “LA ENTIDAD” un escrito con el cual explique los
motivos de estas, adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de
(poner dias) habiles contados a partir de la recepcion del escrito convoque a reunién de trabajo para dirimir las
discrepancias.
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En caso de llegar a una solucién, se levantard un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos adoptados
por “LAS PARTES", mismo que deberd quedar registrado en la bitacora de obra.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando
la indicacion de que “LAS PARTES"” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades
correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES"” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica llevar a cabo el
procedimiento de conciliacién sefalado en el articulo 95 de la “LOPSRM".

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES"” se someten a la jurisdicciéon de los
Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que “LAS PARTES” renuncian a
cualquier fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa
incluyendo el lugar de ejecucién de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestiéon de
naturaleza técnica y/o econdmica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cldusulas de este Contrato.

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la “LOPSRM" su Reglamento, los anexos del contrato y, demas normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el
Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD” como “EL CONTRATISTA"”, declaran estar conformes y bien
enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente
instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrénicamente en las fechas especificadas en cada
firma electrénica.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripciéon del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme
el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el
ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

El presente contrato se firma en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa, el dia .

POR:
“LA ENTIDAD"”
NOMBRE CARGO R.F.C.
12 (NOMBRE DEL 13 (CARGO DEL REPRESENTANTE 14 (REF.C.DEL
REPRESENTANTE DE LA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD REPRESENTANTE DE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD DEPENDENCIA O
ENTIDAD
16 EN CASO DE QUE SE HAYA 17CARGO SERVIDOR PUBLICO 18R.F.C DEL SERVIDOR
CONFIGURADO OTRO SERVIDOR PUBLICO
PUBLICO FIRMANTE ADICIONAL
POR:
“EL CONTRATISTA"
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8 (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FiSICA O 37 (RE.C. DE LA PERSONA FISICA O MORAL)
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ADJUDICACION DIRECTA N° AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023
RUBRO: REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS,
MAZATLAN, SIN.

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS.
ASPN-MAZ-GOI-P-09
(ANEXO 1)
1. PROPOSITO.

Establecer en la Administracion del Sistema Portuario Nacional de Mazatlan, los requisitos ambientales bajo los

cuales deberan realizar sus actividades los contratistas y demas prestadores de servicios dentro de las instala-
ciones de la Administracién del Sistema Portuario Nacional de Mazatlan, SA. De C.V.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es de aplicacién general a todo el personal que labore en empresas contratistas que presten
servicios externos dentro de las instalaciones de ASIPONAMAZ.

3. DEFINICIONES.

ASIPONA: Administracion del Sistema Portuario Nacional.

Contratista: Toda persona o personal que presta sus servicios en forma subordinada a ASIPONAMAZ, para pro-
pdsitos de este procedimiento, se entenderd que realiza dichos servicios dentro de las instalaciones de nuestra

empresa.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

ISO 9001:2015.

ISO 14001:2015.

ISO 45001:2018.

ASPN-SM-SGI-M-01 Manual del Sistema de Gestién Integral

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.
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Este procedimiento general promueve la concientizacién y cultura de proteccion ambiental del control de los
aspectos ambientales, asi como la prevencidn de los impactos ambientales asociados que es responsabilidad del
personal de empresas contratistas y de otros servicios externos (prestadores de servicios), por lo que sera su
conocimiento y apego un requisito contractual establecido en nuestro orden de servicio.

Adicionalmente es responsabilidad de todos los empleados de ASIPONAMAZ que contratan o administran estos
servicios, el vigilar su continuo cumplimiento y aplicacién.

Para ello, la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia verificara y registrara (ASPN-MAZ-GOI-F-72) el cumplimiento de los
requisitos ambientales.

En caso de que el Reporte de Control en Obras o Servicios (ASPN-MAZ-GOI-F-72) presente observaciones de sus
actividades, se procedera de suspender la maniobra y/o actividad hasta que garantice la eliminacién o la mitigacién
del impacto ambiental observado.

Derivado de lo anterior, Subgerencia de Ingenieria y Ecologia, debera solicitar al contratista mediante escrito emitido
por el Titular de la Subgerencia las correcciones a dichas observaciones; el cual deberd ser acompanado por el
Formato establecido en el Sistema de Gestidn Integral de la Entidad, denominado ASPN-SM-SGI-F-15 SOLICITUD
DE ACCION, Una vez solventadas las observaciones el contratista debera presentar evidencia correspondiente; la
cual quedard asentada en el Formato ASPN-SM-SGI-F-16 LISTADO GENERAL DE ASPECTOS AMBIENTALES Y
CONTROLES OPERACIONALES.

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS.

Todo el personal contratista, antes de iniciar sus actividades o servicios ante esta administracién deberd asistir a la
platica de Concientizacion que realizan el OPIP, el Departamento de Sistemas de Gestién de Calidad y Ambiental y
la Subgerencia de Ingenieria y Ecologia en la cual se les dara a conocer lo siguiente:

v' Que es ISO 9001:2015.

v Que es ISO 14001:2015.

v" Que es ISO 45001:2018.

v Politica de Sistema de Gestion Integral de la ASIPONAMAZ.
v' Objetivos Sistema de Gestidn Integral de ASIPONAMAZ.

Adicionalmente se les capacitara en los procedimientos del drea de ingenieria a través de los cuales esta Subgerencia
de Ingenieria y Ecologia controla los aspectos ambientales derivados de las distintas actividades de obra por parte
de los contratistas.

Toda empresa contratista deberd designar a una persona de su propia empresa por cada 30 trabajadores dentro de
la ASIPONAMAZ, la cual debera contar con la capacitacién necesaria para vigilar el cumplimiento de las medidas de

proteccién ambiental aqui detalladas u otras derivadas de |la ejecucién propia de los trabajados asignados.

En caso de que la empresa contratista tenga menos de 30 trabajadores, el responsable de ellos tomara la
responsabilidad de aplicar lo establecido en el procedimiento.

EJECUCION.

Durante la ejecucién de trabajos por personal contratista, deberdan al menos seguirse medidas que controlen o
prevengan los aspectos ambientales en:

VEHICULOS Y EQUIPO DE MONTAIJE:
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Como principio de prevencién de contaminacioén del aire, el contratista que use equipo de montaje de combustion
interna ya sea propio o subcontratado, debera elaborar y mantener la ejecucién de un programa de mantenimiento
preventivo de estos equipos que incluya su carburacién periddica y llevar un registro de estas actividades.

Las sustancias volatiles como gasolina, diesel o similares deberdn ser manejadas en recipientes cerrados evitando en
todo momento las emisiones de vapores en la atmdsfera.

Estos equipos durante su operacidén deberdn ser monitoreados por el contratista para evitar o detectar en forma
oportuna emisiones visibles a la atmdsfera, fugas o derrames de aceite. Si asi fuese el caso la falla debera ser corregida
de inmediato.

En estos casos el responsable del personal contratista debera de suspender la maniobra hasta que garantice la
eliminacidén o la mitigacién del impacto ambiental observado.

En caso contrario el supervisor de ASIPONAMAZ, responsable del area o de la obra y/o el Subgerente de Ingenieriay
Ecologia, podréd suspender la maniobra temporal o permanentemente hasta su correccién definitiva.

FUGAS O DERRAMES:
Derrame de liquidos o fugas de gases:

Las fugas o derrames de cualquier sustancia deberdn prevenirse durante la ejecuciéon de trabajos o bien corregirse
en forma inmediata cuando asi sean detectadas.

En caso de fugas o derrames de agua, aditivos, vapor u otros originados de la ejecucién del trabajo asignado deberan
ser corregidos inmediatamente, asi como contenidos y recolectados en caso de liquidos.

En el caso de derrames o fugas de aceite decantado durante la ejecucién de un trabajo deberd de ser regresado
cuando asi sea posible, a los tanques de aceite previa aprobacién del supervisor del area. Si esto no es posible, debera
colectarse en tambores de 200 litros y llevarse al almacén temporal de residuos peligrosos tal como se establece en
el procedimiento de residuos peligrosos.

Fugas o derrames sélidos:

Cualquier sustancia, desecho o residuo sélido como escombro, refractario u otros deberan ser prevenidos o bien
recogidos de inmediato y contenidos evitando el arrastre por agua, deberdn ser manejados de acuerdo a lo

establecido en el procedimiento de residuos no peligrosos, para disposicién final de residuos no peligrosos.

La recolecciéon de residuos deberd hacerse de inmediato por el contratista y ser dispuestos antes de finalizar su
jornada diaria de trabajo.

Por ningdn motivo deberan los desperdicios ser tirados al drenaje.

Materiales de consumo:

En todos los casos deberd evitarse en lo posible el uso de materiales peligrosos como:
v Asbesto.
v Solventes.
v/ Gas natural como combustible de vehiculos.

Pintura y limpieza con chorro de arena (sandblast).

Los trabajos de pintura en todos los casos se deberdn hacer en forma manual evitando el uso de aspersores.
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La limpieza con chorro de arena (sandblast), no esta permitida en areas de proceso o administrativas de la empresa.

Sin embargo, estas operaciones podran efectuarse en una zona autorizada por el Subgerente de Ingenieria,
Seguridad y Ecologia a contratistas, siempre y cuando el equipo tenga sistema de recoleccién que hayan incluido.

Limpieza de Equipos.

ASIPONAMAZ, a través de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria y/o del usuario solicitante podra solicitar si asi se
requiere, procedimientos especificos de limpieza de los equipos asignados en forma que se asegure la prevencién
de impactos adversos al medio ambiente.

RECEPCION DE TRABAJOS.

Una vez que han sido concluidos los trabajos por contratistas con aspectos ambientales, el usuario solicitante y/o el
personal responsable de su ejecucidn firmara su recepcién Unicamente después de verificar que las dreas han
quedado limpias, ordenadas y en condiciones ambientales adecuadas.

6. REGISTROS
ASPN-MAZ-GOI-F-72 Control Ambiental en Obras o Servicios
ASPN-SM-SGI-F-15 Solicitud de Accion
ASPN-SM-SGI-F-16 Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales.

Los registros generados por este documento se mantendran por un espacio de 3 aflos como minimo o mas en
caso de ser necesario.

7. ANEXOS
N/A.
GUIA PARA LA APLICACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES
ASPN-SM-SGI-G-01
(ANEXO 2)
INTRODUCCION

Para lograr una homologacidn en el cumplimiento de los controles operacionales se disefid este documento de
consulta para la verificacion de la aplicacion de los controles operacionales, ya sea que deriven de la legislacion
ambiental aplicable y/o de los aspectos ambientales identificados como significativos, asi como para gestionar el
riesgo o riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, relacionados con aquellas operaciones y actividades que estan
asociadas con los peligros identificados, esta guia es enunciativa mas no limitativa.

A continuacidn, se relacionan los siguientes tépicos en los que se deben establecer controles operacionales:
Temario:

I. Almacén Temporal de Residuos peligrosos.
Il. Residuos Peligrosos.
lll. Residuos sélidos urbanos y de manejo especial.
IV. Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo SST.
V. Medio ambiente.
VI. Documentacion.
VIl. Actividades particulares que se relacionan con la SST.
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VIIl. Consideraciones generales.
IX. Sanciones.
X. Metodologia de Difusién.
Xl. Verificacion de cumplimiento.

1. PROPOSITO.

Proporcionar los temas relacionados con la legislacion ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, aplicables que
habrd que observar para la implementacién de los controles operacionales a las actividades que se desarrollan
dentro de las ASIPONAS ya sea realizadas directamente por personal trabajador interno 6 por los Proveedores,
Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias.

2. ALCANCE.

Este documento aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro de las areas administradas directamente
por las ASIPONAS.

3. DEFINICIONES.

Actividad rutinaria: Aquellas actividades que estan, o no, programadas y se realizan de manera recurrente.
Actividad no rutinaria: Aquellas actividades que estan, o no, programadas y se realizan de manera ocasional.
Incidente: Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionar un accidente.

Lesion y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condicidn fisica, mental o cognitiva de una persona (enfermedad
profesional, enfermedad comun y muerte).

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud (3.19 ISO 45001).
Riesgo: Combinacion de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado como peligroso.

Riesgo aceptable: Riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a un nivel tolerable por la
organizacion, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia politica de SST.

Residuos peligrosos (RP): Son los residuos que poseen alguna de las caracteristicas de Corrosividad, Reactividad,
Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Infecciosos que les confiera peligrosidad, asi como
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio (Art. 5° fracc.
XXXII, LGPGIR) y cualquier otro referenciado en la NOM-052-SEMARNAT-2005.

Ejemplo:

- Filtros de aceites, aceites, grasas y lubricantes usados o gastados,

- Baterias de cualquier tipo,

- Disolventes organicos usados,

- Aditamentos usados que contengan mercurio, (Ldmparas fluorescentes y de vapor de mercurio usadas) cad-
mio o plomo,

- Sdlidos impregnados de sustancias peligrosas (Brochas, estopas, trapos, madera, papel, etc) derivadas de las
actividades,

- Desechos radioactivos,
- Residuos biolégico-infecciosos,
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Contenedores vacios de sustancias quimicas peligrosas (plaguicidas, combustibles, etc.),

Desechos de proteccidén de pinturas,

Residuos derivados por la contencién o remediacién de un drea por derrames de materiales o residuos peli-
grosos.

Desechos de Residuos Presurizados (perfumes, aerosoles, recipientes de aire comprimido, combustibles, etc)

Residuos de Manejo Especial (RME): Son aguellos generados en los procesos productivos, que no reldnen las
caracteristicas para ser considerados como peligrosos o como residuos sélidos urbanos, o que son producidos
por grandes generadores de residuos sélidos urbanos de acuerdo a lo previsto por la lista del articulo 19 de la Ley
General para la Prevenciéon y Gestion Integral de los Residuos (LGPGIR). Ejemplos: escombro, téner, cartuchos de
impresoras y llantas.

Residuos Sélidos Urbanos (RSU): Son los generados por actividades domésticas, de establecimientos de la via
publica y los resultantes de la limpieza de las vias y lugares publicos, siempre y cuando no hayan estado en
contacto con algun residuo o sustancia peligrosa y que no sean considerados como residuos de manejo especial
por la Ley (LGPGIR).

SGl: Sistema de Gestidn Integral (Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo).
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

4, DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

l. Procedimiento de Identificacidon y Evaluacion de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementacion de
Controles operacionales ASPN-SM-SGI-P-06.

1. Procedimiento para la identificaciéon de Peligros y Evaluacién de Riesgos de Seguridad y Salud en el
Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.

Il Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

V. Norma Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008

V. Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo.

VI. La descrita en el Anexo 1de la presente guia.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

I

Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas, en el dmbito de sus respectivas
competencias, deberdn elaborar e instrumentar planes de manejo que deberan responder a las
particularidades de los residuos peligrosos generados por las actividades o procesos portuarios que tengan
establecidas las mismas.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas promoveran el cumplimiento de las
areas destinadas para el confinamiento controlado de los residuos peligrosos aplicando los instrumentos
normativos y de gestidn ambiental, por lo que se debera verificar el cumplimiento, considerando los
siguientes requisitos:

a. Estar sefalizadoy separado de las dreas de produccidn, servicios, oficinas y de almacenamiento de
materias primas o productos terminados.

) 2023
Francisco

*@A WVIH—A



1l

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

MARINA NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
MARINA “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.
Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.
b. Considerar los siguientes requerimientos de instalacién, contar con:

Ladmpara anti chispa,

Charola o trincheras de contencién de liquidos, pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o
canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retencidén con capacidad para contener una
guinta parte como minimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor ta-
mano;

Que las paredes estén construidas con materiales no inflamables,

La ubicaciéon del almacén deberd ser apropiada y de facil acceso,

Debera estar protegido de las inclemencias climatoldgicas (con techos o paredes),

Debera tener ventilaciéon natural o forzada.

Los contenedores de los residuos deberdn estar sefalizados y etiquetados, indicando la fecha, el tipo
de residuo peligroso y caracteristicas de peligrosidad.

La altura maxima de las estibas sera de tres tambores en forma vertical.

Dar cumplimiento a la segregacién de los residuos y contar con la capacidad instalada en el almacén.

Que cuente con Kit anti derrames.

Mantener Bitdcoras de entradas y salidas, considerando lo que establece el articulo 71y 75, del Regla-
mento de la Ley General para la prevencién y gestién integral de los residuos, o en su caso por lo menos
con los siguientes datos:

Nombre del residuo y cantidad generada, de acuerdo a la identificaciéon del residuo en el permiso del
generador.

Area o proceso que lo generd,

Fecha de ingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos; esta prohibido el almacena-
miento por mas de seis meses en las fuentes generadoras,

Nombre del proveedor o prestador del servicio de disposicién final,

Recuperary archivar los manifiestos derivados de las disposiciones de los RP's sellados.

Contar con un plan de emergencias.

Se deberan mantener actualizadas las hojas de datos de seguridad de los productos almacenados y el
directorio para casos de emergencia.

Contar con equipos de extincién de incendios y seguridad para atencidon de emergencias, acordes con
el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados.

Finalmente, estos puntos deberdn verificarse en un tiempo Nno mayor a tres meses, a través del formato que
tenga establecido para ASIPONA por parte de las dreas de Ecologia (donde exista) e Ingenieria.

Cuando exista obligacién (pequefios y grandes generadores) de contar con un almacén Temporal de
Residuos Peligrosos ya sea en las areas de las ASIPONAS, o en las areas asignadas a Contratistas o
Cesionarios, éste debe considerar y asegurarse de que cumpla con lo establecido en la Ley y su Reglamento,
asi como en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Residuos Peligrosos.
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la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen

residuos peligrosos deberan considerar y asegurarse de que se cumpla lo siguiente:

En qué area serdn almacenados;
Determinar la segregacion y el etiquetado de los depdsitos;

Llevar el control de los residuos almacenados mediante el formato ASPN-SM-SCI-F-04 “Bitacora de Re-
siduos Peligrosos” (ASIPONAS) y disponerlos en un periodo no mayor a 6 meses.

Solicitar el retiro con un/a proveedor/a que cuente con autorizacién para el manejo, transporte y/o dis-
posicion final de los residuos autorizado por SEMARNAT, SCT y/o autoridad competente, solicitando pre-
viamente las autorizaciones respectivas y verificando que la unidad en donde se retiraran los residuos,
se encuentre autorizada dentro de los mismos permisos;

Verificar que las cantidades de salida de los residuos peligrosos coincidan con la bitacora y previo al
retiro de los residuos, revisar en el manifiesto los datos del generador, proveedor o transportista y desti-

natario. Ver Anexo 2 del ejemplo del llenado.

Solicitar en un periodo no mayor a 60 dias la copia del manifiesto del manejo de los residuos, requisitado
con todos los datos, incluyendo los de la empresa que le dio disposicién final al residuo.

Si aplica, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos.

Aplicar el Sistema Globalmente Armonizado de identificacién y comunicacién de peligros y riesgos se-
gun NOM-018-STPS-2015.

Cada ASIPONA definird las responsabilidades del/la responsable de este punto.

IL.I Transportacion de Materiales y/o Residuos Peligrosos.

a.

Sefalizaciones en envases y embalajes;

Envasesy embalajes destinados a transportar cuya capacidad no exceda de 400 kg o0 450 litros deben
portar una etiqueta o etiquetas que permitan identificar facilmente los riesgos asociados con su
contenido.

SIMBOLOS BASICOS

Representacion: Peligro:

Calavera y tibias cruzadas ﬁ Envenenamiento
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Liquidos goteando de dos

tubos de ensayo sobre una Corrosiéon

mano y un metal

Flama Incendio

Silueta de una flama sobre la Oxidantes y
parte superior de un circulo comburentes

Bomba explotando Explosion

Precaucioén, riesgo eléctrico Descarga eléctrica

Trebol esquematizado Radioactividad

Sl e ol

Los envases y embalajes pueden llevar, si procede, otras marcas o simbolos que indican las
precauciones que han de tomarse al manejarlos (por ejemplo, un simbolo que representa un
paraguas para indicar que el envase y embalaje debe mantenerse seco).

b. Sefalizaciones en Vehiculos;
Las unidades de transporte, del tipo que estas sean, deben portar carteles de identificaciéon como
seflalamientos de seguridad para advertir que llevan residuos peligrosos y mantener visibles los
datos de contacto para casos de emergencias.

Se debera considerar también, lo establecido Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT-2008, Sistemas
de identificacion de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos
peligrosos y en la NOM-018-STPS-2015, asi también el Reglamento para el transporte terrestre de
materiales y residuos peligrosos.

El/La operador/a deberd portar la licencia autorizada para este tipo de transportacién lo cual
asegurara su competencia.

1. Residuos sdlidos urbanos y de manejo especial.

Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen
residuos de manejo especial deberdn considerar lo siguiente:

) 2023
Francisco
VIEA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBIJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

a. Instalacién en drea donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosio-
nes e inundaciones.

b. Alejados de areas naturales protegidas.
C. Rampa de acceso al area de maniobras.

d. Debera contar con dispositivos de extincién contra incendio de acuerdo al tipo y cantidad de resi-
duos de manejo especial almacenados.

e. Deberd contar con sefialamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos, en lugares y
formas visibles.

f. Severificard que cuente con ldmparas antichispa.

g. Se verificara que el area tenga el registro ya sea electrénico o fisico del ingreso, salida y envio de los
residuos de manejo especial.

h. Se verificard que cuenta con los registros de entrega, recepcién y disposicion final de los residuos de
manejo especial, mismos que de manera obligatoria deberdn ser canalizados por empresas debida-
mente acreditadas por la Autoridad medio ambiental.

Finalmente, estos puntos deberan verificarse en un tiempo no mayor a tres meses, a través del formato que
la ASIPONA designe.

Considerar también lo que establece la normativa del estado o municipio que rige.

Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Se deberd cumplir lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado respecto a la compra y
manejo de sustancias quimicas peligrosas y mezclas por el personal trabajador.

e Todos los productos quimicos y mezclas deberdn contar con las Hojas de Datos de Seguridad
(HDS) con base en el capitulo 9 de la NOM-018-STPS-2015.

e Poner permanentemente a disposiciéon del personal trabajador las HDS.

e Sendlizar los depésitos, recipientes, anaqueles o dreas de almacenamiento que contengan sus-
tancias quimicas peligrosas y mezclas con base en el capitulo 10 de la NOM-018-STPS-2015.
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Peligro para la salud Toxicidad aguda Irritantes
Corrosiéon Comburentes Inflamables
Explosivos Gases a presion Medio ambiente

e Informar, capacitary adiestrar a todo el personal trabajador que manejan sustancias quimicas
peligrosas y mezclas, sobre los elementos de la HDS y de la sefalizacién incluidos aquellos tra-
bajadores que tengan algun tipo de actuacién en caso de emergencia con base en el capitulo
10 de la NOM-018-STPS-2015.

Una vez que la ASIPONA cuente con algun pedido de compra é contrato debidamente autorizado, el area
contratante tendra que hacerle del conocimiento al proveedor y/o contratista ganador, las cuestiones que
en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo deberan de cumplir con el objetivo de controlar
los riesgos en las dreas administradas directamente por las ASIPONAS derivado del suministro de productos
y servicios, se debera considerar lo establecido en los Procedimientos de Identificacién y Evaluacién de
Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementacién de Controles Operacionales ASPN-SM-SGI-P-06, asi
como también la Identificacién de Peligrosy Evaluacién de Riesgos de Seguridady Salud en el Trabajo ASPN-
SM-SGI-P-10.

El drea contratante en conjunto con el drea requirente una vez realizado lo establecido en el parrafo anterior,
debera asegurarse que el producto y/o servicio (equipos, instalaciones y materiales) cumpla de acuerdo a lo
solicitado previo al uso por parte del personal trabajador.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan considerar
en materia de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de procedimientos técnicos o instrucciones de
trabajo para el control operacional en el disefo, mantenimiento a las instalaciones y equipo, asi como
cualquier actividad que impacte en la seguridad y salud en el trabajo.

IV.l Extintores.

Los extintores, portatiles o mdviles deberan contar con placa o etiqueta, colocada al frente que contenga lo
siguiente:

a. Nombre, denominacién o razén social de la empresa fabricante o prestador(a) de servicios;
b. Nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego (A, B, C 0 D) y sus limitaciones;
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. Fecha de la carga original o del ultimo servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos mes
y afho;
. Agente extinguidor;
. Capacidad nominal, en kilogramos o litros;
La contrasefia oficial del organismo de certificacién;
. Que los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones;

>oQ 0 o

. Que las lecturas del mandmetro estén en el rango de operable, cuando se trate de extintores sin
mandmetro, se debe determinar por peso si la carga es adecuada;

i. Se verifiquen las condiciones de las ruedas del vehiculo de los extintores sobre ruedas;

j- Lasvélvulas, las mangueras y las boquillas de descarga estén en buen estado;

El/La responsable de seguridad o Ecologia segun aplique, deberd elaborar y mantener el registro del
mantenimiento y verificacion mensual de los equipos de prevencion.

IV.Il Equipo fijo contra incendio (Hidrantes).

a. Losequipos deberan estar en un gabinete adecuado debidamente sefalizado.
b. El gabinete deberd contar con una herramienta, dispositivo o mecanismo de apertura facil.
c. El gabinete deberd contener en su interior manguera contra incendio, pistero o boquillay llave.
d. El/La responsable de seguridad o Ecologia segun aplique debera elaborar y mantener el registro del
mantenimiento y verificacién mensual de los equipos de prevencion.
e. Altura adecuada conforme lo establece la norma en la materia;
f. Sefalizacion conforme la norma en la materia.
2 CONTENIDO DE IMAGEN DEL
INDICACION SIMBOLO EJEMPLO
. SILUETA DE UN EXTINTOR CON
EETIICI\lIAT%gN DE UN FLECHA DIRECCIONAL OPCIONAL, q
EN EL SENTIDO REQUERIDO l \
&
UBICACION DE UN|SILUETA DE UN HIDRANTE CON
HIDRANTE FLECHA DIRECCIONAL l
g. Ubicacion.

1. Que su ubicacién no exceda 15 m. de distancia para llegar a ellos,

2. Colocarlos en lugares visibles, de facil acceso y libres de obstaculos,

3. Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor de -5°C,

4. Estar protegidos de la intemperie,
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5. Que permanezca en el lugar designado,

6. Debe haber uno por cada nivel del centro de trabajo:
. Por cada 200 m2 (grado de riesgo alto),
. Por cada 300 m2 (grado de riesgo medio),
. En cada nivel (grado de riesgo bajo),

. o fraccién del area de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase de
fuego.

Mantenimiento.

. Cuando menos una vez al aflo o cuando aplique,

. Durante su mantenimiento deben ser sustituidos por equipo para el mismo tipo de fuego, y
por lo menos de la misma capacidad,

. Consiste en hacer una verificacién completa del extintor por el/la prestador/a de servicios,
siguiendo las instrucciones del fabricante,

. El/La prestador/a de servicios debe identificar claramente que se efectud un servicio de man-
tenimiento preventivo, colocando una etiqueta adherida al extintor indicando la fecha, nom-
bre o razén social y domicilio completo,

. La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo, entregando el pres-
tador de servicios de mantenimiento la garantia por escrito del servicio realizado.

Para mayor informacién consultar la NOM-002-STPS vigente.

IV.IIl Uso de equipo de proteccion personal (EPP).

Cada ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias deberd dar
cumplimiento con lo establecido en la NOM-017-STPS-2008, Equipo de proteccidon personal-seleccién, uso y
manejo en los centros de trabajo; las caracteristicas que deberan verificar son:

aooe

o

Que sea el apropiado para la actividad a realizar;
Que atenue la exposicidon del personal trabajador con los agentes de riesgo;
Que sea de uso personal preferentemente;

Contar con la certificacion emitida por un organismo de certificacion, acreditado y/o aprobado en
los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién;

Acorde a las caracteristicas fisicas del personal trabajador;

Proporcionar al personal trabajador la capacitaciény adiestramiento para el uso, revisién, reposicion,
limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicion final del equipo de proteccidn per-
sonal;

Supervisar que, durante la jornada de trabajo, el personal trabajador utilice el equipo de proteccion
personal apropiadamente;

Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del equipo de pro-
teccion personal;

Considerar el tiempo de vida Util que el fabricante recomiende;

El EPP que se utilice cuando se esté en contacto con posibles agentes infecciosos, debe ser para ese
uso exclusivo.
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IV.IV Delimitacién y sefializacién de areas de trabajo.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
sefializar y comunicar las dreas de riesgo al personal trabajador.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan en su
caso prohibir el paso a personal trabajador no esencial en el lugar.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
comunicar los lineamientos que el personal debe seguir asi como verificar el uso del equipo de
proteccidn personal que se haya asignado para la realizacién de la actividad programada o no rutinaria.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistasy Cesionarias, deberdn realizar
el andlisis de trabajo seguro y deberan otorgar los permisos correspondientes para la realizaciéon de la
actividad rutinaria y no rutinaria.

IV.V Sefalizacién de tuberias.
La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberdn

sefializar y comunicar el cédigo de colores conforme lo establece la NOM-026-STPS-2008, Colores y
sefales de seguridad e higiene, e identificacion de riesgos por fluidos conducidos en tuberias.

a. Las tuberias deben ser identificadas con el color de seguridad;

COLOR DE SIGNIFICADO

SEGURIDAD

Identificacion de fluidos para el combate de incendio
conducidos por tuberia.

Identificacion de fluidos peligrosos conducidos por tuberia.
Identificacién de fluidos de bajo riesgo conducidos por
tuberia.

b. Tener un color contrastante;

C. Tener una informacidn complementaria y una flecha que indica la direccién del fluido;

d. Ubicarlas de forma visible desde cualquier punto en la zona o zonas del sistema de tuberias y en
la cercania de valvulas;

e. En tramos rectos se ubicaran a intervalos regulares no mayores a lo indicado en la norma NOM-
026-STPS;

f. Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido.

IV.VI Informar del inicio de las actividades de alto riesgo (ejem. trabajo en alturas, corte y soldadura,
obra eléctrica).

a. Comunicar al personal trabajador los riesgos de trabajo;
b. Comunicar las reglas de seguridad.
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c. Verificar que se cuenta con el equipo de proteccidn indicado para estas actividades.

Ver metodologia de difusidn en el apartado X de |la presente guia.

IV.VII Consideraciones durante la operacion y uso de la maquinaria y equipo.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberan
implementar y mantener:

. Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo, asi como llevar un registro del manteni-
miento preventivo y correctivo que se le aplique a la misma, indicando en qué fecha se realizd;
mantener este registro, al menos, durante doce meses.

. Procedimiento, instructivo o guia sobre el uso y manejo de la maquinaria y equipo.

. La maquinaria y equipo deberdn contar con dispositivos de seguridad de paro de emergencia.

. Cuando la maquinaria o equipo este programada para mantenimiento se deberd considerar un
area especialmente designada para ello; deberan colocar tarjetas de aviso.

. En las areas de mantenimiento debera prevalecer el orden y limpieza.

V. Medio ambiente.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que lleven a cabo
actividades de obra deberan considerar lo siguiente:

a. Deberan verificar el cumplimiento de las Condicionantes de los Manifiestos de Impacto Ambiental;

b. Deberan entregar los Informes de cumplimiento de condicionantes ante la autoridad ambiental;

c. Manejo de agua residual a través del uso de sanitarios portatiles en obra de conformidad con la norma-
tividad aplicable.

La supervision del cumplimiento de las anteriores disposiciones es responsabilidad del area de Ecologia
(donde exista y/o por parte del drea que designe la ASIPONA), en coordinacion con el area técnica
involucrada en la supervision de la actividad de cada ASIPONA.

VI. Documentacioén.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, en el manejo de
mercancia peligrosa deberdn considerar lo siguiente:

®  Contar con hoja de datos de seguridad (HDS) y pictogramas en base al Sistema Globalmente Armo-
nizado en el lugar donde se encuentra el producto.

®  E| personal responsable de Seguridad y/o Ecologia (cuando exista) deberdn comunicar el plan de
respuesta ante emergencias conforme lo establezca la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servi-
cio, Contratistas y Cesionarios, mismo que debera estar actualizado.

= Contar con un programa de capacitaciéon donde establezca el manejo de mercancias peligrosas.

B Contar con un plan de accién o de emergencia en caso de contingencias en lugar visible y conocido
por el personal trabajador.

ViIlI. Actividades particulares que se relacionan con la SST.
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La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que realicen
cualquiera de las actividades enlistadas deberan considerar las medidas descritas, asi también para todas las
actividades debera cumplir con lo siguiente:

=  Cumplir con las condiciones de seguridad e higiene.

= Contar con el analisis de riesgos potenciales de la actividad y del centro de trabajo.

® Dar a conocer al personal trabajador los riesgos a los que estan expuestos en el desempefo de sus
actividades y documentar el cumplimiento de esta obligacidn.

" |nformar al personal trabajador sobre las medidas de seguridad y las acciones a seguir en caso de
emergencia.

Condiciones de corte y soldadura.

= Delimitacién y sefalizacién del drea de oxicorte.

" Cumplimiento de medidas de manejo de gases a presion.

" |nstalacién de mandmetrosy arresta flamas a los dispositivos de oxicorte.

=  Boquillas, mangueras de oxigeno y acetileno en buenas condiciones.

" |os dispositivos mdéviles deberdn estar en buenas condiciones y deberan contar con elementos de
sujecién adecuados; Cuando se traslade un equipo de oxicorte deberan estar debidamente protegi-
das sus valvulas mediante la colocacién de los capuchones.

= Es obligatorio el uso del equipo de proteccién personal, mismo que consiste en careta, googles, fil-
tros, petos, guantes de soldador, polainas, respirador con filtros para vapores organicos.

=  Se deberdn segregar las colillas de la soldadura para su seguimiento como residuo.

=  Deberdn prevalecer las condiciones de orden, limpieza y seguridad.

" Uso de equipo de proteccién personal adecuado a la actividad.

" Mas informacién al respecto consultar la NOM-027-STPS vigente.

Trabajos a pie de muelle en rio o mar.

=  Uso obligatorio de chaleco salvavidas.
Trabajos de carga y/o descarga manual.

= Uso obligatorio de faja de proteccién lumbar.
Trabajos de impermeabilizacién.

= Uso obligatorio de guantes, calzado industrial y respirador con filtros para la aplicacién de materiales
téxicos; en caso que aplique se debera usar arnés de seguridad.

Trabajos de remocién de concreto fresco en obra negra, cimentaciones superficiales, concreto re-
forzado y relleno con equipos.

= Uso obligatorio calzado de seguridad, botas de hule cuando aplique, casco de seguridad, lentes de
seguridad o googles, y respirador con filtros para particulas cuando aplique.
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Trabajos como: hincado de pilotes, tablestacado y estructura de concreto reforzado.

= Uso obligatorio de equipo conchas auditivas de seguridad.
" |entes de seguridad o googles.

"  Guantes de seguridad.

®  Chalecos salvavidas.

Obra Civil (Colocacién de techos, colocaciéon de cubiertas de estructuras).

= Uso obligatorio de Andamios de seguridad, cables de vida, porta herramientas de cinturdn, arnés,
anclajesy lineas de restriccidon y de vida, casco con barbiquejo y lentes o googles de seguridad.

Obra Civil (Acabados de madera, de ceramica, de pastas o de pinturas).

= Uso obligatorio de guantes y respiradores con filtros para vapores organicos.
= Uso de lentes o googles de seguridad.
= Seguridad, ordeny limpieza.

Obra Eléctrica (Lineas vivas baja tension, lineas vivas alta tensién, subestaciones, transformadores);

= Uso obligatorio de Guantes dieléctricos con voltaje minimo de 13.000 volts, zapatos dieléctricos.

" Estaestrictamente prohibido que personal de mantenimiento eléctrico uso anillos, cadenas, pulseras
metalicas en trabajos eléctricos.

=  Deberan implementar y mantener dispositivos de bloqueo y etiquetado.

®  Seguridad, ordeny limpieza.

Obra Electromecanica (Actividades de corte y soldadura. Soldadura en tanques, Soldadura en tu-
berias, Corte con equipo oxiacetileno);

= Usoobligatorio de guantes largos de carnaza, petos, capucha, careta, googles, respirador con vapores
organicos.

Fumigacion;
= Uso obligatorio de respiradores con filtros con vapores organicos.

Almacenaje de materiales peligrosos y/o sustancias quimicas peligrosas (productos de limpieza,
jardineria, cocina, combustibles, lubricantes, etc.), a reserva de que cada ASIPONA tenga un
procedimiento o instructivo al respecto, se debera observar como minimo lo siguiente:

" Los criterios para ubicar areas de almacenamiento deben considerar ventilacién, iluminacién, te-
chado y temperatura adecuada; asimismo el piso debe ser cimentado sin hendiduras, separaciones
o cuarteaduras.

= E| proveedor deberd rotular los envases o recipientes sefialando su clasificaciéon (NFPA 704), clase, el
nombre quimico y comercial, el grado de riesgo o peligrosidad ocupacional-ambiental, acompanfarlo
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con las hojas de datos de seguridad en idioma espafol, donde se indique claramente las acciones
preventivas y correctivas en caso de emergencia, el area de adquisiciones o de recursos materiales
de cada ASIPONA se apoyard con el drea de Ecologia o de Seguridad industrial para supervisar que
los Proveedores cumplan con este requerimiento.

= E| drea de almacenamiento deberd contar con un espacio suficiente para separar adecuadamente
los materiales y/o sustancias, bajo condiciones de seguridad, orden y limpieza.

= Debe disponerse en buen estado y en un lugar visible la matriz de compatibilidad, observandose su
aplicacién en todo momento.

= Para el caso de la manipulacion de materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas, se deberd utilizar
el equipo de proteccién adecuado, como es el caso de guantes, lentes, mascarillas, cubre bocas, ropa
adecuada, etc. para ello el personal que intervenga en la actividad debera contar con la competencia
necesaria.

= Sedeberd contar con un inventario actualizado de los materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas,
exhibido en el drea de almacenamiento y firmado por el responsable, cuyo stock no sobre pasara el
uso normal de una semana, debiéndose utilizar estantes o racks adecuados y donde se requiera uti-
lizar bandejas de contencién.

= Para mayor informacién consultar la NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las condiciones
de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de
sustancias quimicas peligrosas

m. Trabajos en los que las actividades generan vibraciones.

" |nformar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposiciéon a vibra-
ciones.

= Vigilar que no se rebasen los limites maximos permisibles de exposicion establecidos.

= Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto anualmente en el Programa para la
Prevencién de Alteraciones a la Salud.

=  Para mayor informacion consultar la NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de se-
guridad e higiene en los centros de trabajo

n. Mantenimiento a vias férreas;

= Uso obligatorio de guantes, calzado industrial.
" Chaleco reflejante.

o. Trabajos en Espacios Confinados;

=  Clasificar el espacio confinado y contar con un analisis de riesgos previo al acceso del personal traba-
jador, realizado por personal capacitado especificamente para ello, que contemple, segun aplique,
los riesgos por atmadsferas peligrosas, por agentes fisicos o biolégicos, asi como los relativos a las ac-
tividades por desarrolla.

= Contar con procedimientos de seguridad para: las actividades a desarrollar; el uso de equipos y he-
rramientas, y el muestreo y monitoreo para detectar atmadsferas peligrosas.

=  Expedir autorizaciones por escrito al personal trabajador, para la realizacién de trabajos en espacios
confinados.

=  Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados,
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Designar a una persona responsable de los trabajos en espacios confinados y, al menos, un vigia,
Proveer iluminacién al interior de los espacios confinados, de conformidad con las actividades por
desarrollar, que permita efectuar los trabajos en forma segura, mediante [dmparas o equipo portatil
y/o sistemas de iluminacion.

Proporcionar al personal trabajador el equipo de proteccidn personal requerido, con base en la cla-
sificacion del espacio confinado.

Para mayor informacién consultar la NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar
trabajos en espacios confinados.

Los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias deberdn tramitar los permisos
pertinentes ante el Responsable de la Seguridad de la ASIPONA, cuando se desarrollen trabajos en areas comunes o
vialidades de acuerdo a los formatos que cada ASIPONA tenga establecidos.

Adicional a lo anterior, la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias
deberan tener en cuenta lo relacionado con los Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, para ello, debera realizar
la identificacidn y andlisis para su prevencion; asi como:

Viil.

Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una politica de
prevenciéon de riesgos psicosociales.

Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno
organizacional favorable, asi como para atender las practicas opuestas al entorno organizacional
favorable y los actos de violencia laboral.

Identificar al personal trabajador que fue sujeto a acontecimientos traumaticos severos durante o
con motivo del trabajo y, canalizarlos para su atencién a la institucién de seguridad social o privada,
o al médico del centro de trabajo o de la empresa.

Practicar exdmenes médicos y evaluaciones psicoldgicas al personal trabajador que fue expuesto a
violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o sintomas que
denoten alguna alteracién a su salud y el resultado de la identificaciéon y andlisis de los factores de
riesgo psicosocial.

Para mayor informacién consultar la NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el
trabajo-ldentificacion, analisis y prevencion.

Consideraciones generales.

Considerar el Transporte de personal trabajador;

Debera contar con un botiquin de primeros auxilios, con material de curacién identificado; el botiquin
deberd contener los nUmeros de emergencia;

Extintor en buenas condiciones para fuegos incipientes;

Contar en los centros de trabajo con mas de 50 trabajadores/as, con instalaciones que permitan la
accesibilidad de personal trabajador con discapacidad al centro de trabajo, o realizar, los ajustes, a fin de
permitir el libre desplazamiento para librar desniveles; facilitar el acceso,y manipular objetosy controles,
entre otras, de acuerdo a las actividades a desarrollar. En su caso proporcionar asistencia con elementos
mecanicos o auxilio con personas, para la movilidad del personal trabajador con discapacidad, si las
escaleras o rampas presentan dificultades durante su desplazamiento.
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Sanciones.

En el caso de incumplimiento de las medidas de control operacional de acuerdo a lo que determinen las
areas Técnica, Operativa y Juridica de cada ASIPONA, éstas pueden ser:

" Negacidn del acceso al recinto portuario a la persona o vehiculo infractor,

= Amonestacién por escrito, anotacidn en bitacora electrénica,

®  Suspensiéon de la actividad, en cuyo caso pudieran establecerse las penas por retraso en la ejecucion de
la obra por causas atribuibles al contratista derivado de sus incumplimientos ambientales y/o de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

®  Sanciones contractuales.

Para el caso de las empresas Contratistas, se deja a consideracién de la ASIPONA vy la aplicacién de sanciones
directas o retenciones en estimaciones por incumplimientos ambientales y/o de Seguridad y Salud en el
Trabajo, previamente revisado y aprobado por las dreas Técnica, Operativa y Legal.

Metodologia de Difusion.

Independientemente del procedimiento de comunicacién que se tenga en cada ASIPONA, se debe
establecer por las dreas Técnica, Operativa y/o Legal, segun la naturaleza de la actividad y el &mbito de
competencia en la estructura de cada ASIPONA la metodologia para dar a conocer y utilizar ésta Guia o el
similar que se tenga implementado para la aplicaciéon de los controles operacionales, tomando en cuenta lo
siguiente:

a. Desde la planeacién de la actividad, servicio o de las obras.
b. Inicio de trabajos, mantenimiento a la infraestructura, obras y suministro de algun bien y/o servicio,
entre otros.

Por ejemplo, a través de:

a. Convocatorias de licitacion en el caso de Proveedores, Contratistas, potenciales empresas
Cesionarias y Prestadoras de servicios portuarios.

Adjudicaciones directas.

Platicas referentes al uso y aplicacién de la Guia, asi como lo aplicable al Sistema de Gestidén Integral.
Posters o Folletos informativos.

Difusion via web o portal electrénico.

®o000

Referirlo en la cldusula aplicable del contrato respectivo.

=h

Entre otros.

La responsabilidad de la difusién radica en el drea Técnica y de Ecologia (donde exista y/o por parte del area
gue designe la ASIPONA), de que se trate.

Aclaraciones:

) 2023
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a. A los/las Prestadores/as de Servicio y empresas Cesionarias, se les puede dar a conocer previo a la
firma de su contrato, pero sélo para aquéllos que presten actividades que tengan un impacto en el
ambiente o sean de riesgo (ejemplo recoleccién de residuos peligrosos, fumigaciéon, venta de
alimentos, cocinas, suministro de combustible, reparacidn de embarcaciones a flote, entre otras); y

b. Alos/las Proveedores/as, en el caso de que la prestacion de los servicios esté relacionada con bienes
O servicios, que tengan un impacto en el ambiente como fumigadores, insumos de limpieza,
insumos de jardineria, mantenimiento de subestaciones eléctricas y plantas de emergencia,
reparaciéon de flota vehicular, entre otros.

Verificacion de cumplimiento.

La Subgerencia de Proteccién Portuaria, el/la Responsable de Seguridad, el area de Ecologia (donde exista)
y/o el drea que se designe, junto con el drea Técnica de la ASIPONA, gue corresponda, en coordinacion con
las personas responsables designadas por el Proveedor, Prestador de Servicios o la empresa Contratista,
realizaran visitas de campo a fin de evaluar el cumplimiento de los controles operacionales descritos en este
documento, tomando las medidas que sean pertinentes en el caso de cualquier incumplimiento.

REGISTROS

e Formato/s libre/s implementado/s por cada ASIPONA para la verificacion de controles operacionales re-
lacionados con cada punto del temario sefialado y desarrollado en la presente guia.

ANEXOS

Anexo 1. Legislacion relacionada.
Anexo 2: Llenado de manifiestos.
Anexo 3: Formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitacora de Residuos Peligrosos”.
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Anexo 1

Legislacién relacionada.

e Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Residuos peligrosos

e Ley General para la Prevenciéon y Gestiéon Integral de los Residuos (vigente)
Titulo I: Disposiciones Generales
Capitulo Unico
Titulo Ill Clasificacién de los Residuos, Capitulo Unico
Titulo V, Manejo Integral de Residuos Peligrosos, Capitulo | Disposiciones generales
Titulo V, Capitulo Il Generacién de residuos peligrosos
Titulo V, Capitulo Il De las autorizaciones
Titulo V, Capitulo IV Manejo Integral de Residuos Peligrosos
Titulo V, Capitulo V Responsabilidad acerca de la contaminacién y remediacién de sitios
Titulo VI, De la Prevencion y Manejo Integral de Residuos Sélidos Urbanos y de Manejo Especial, Capitulo
Unico
Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo | Visitas de Inspeccion
Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo || Medidas de seguridad,;
Titulo VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capitulo Ill Infracciones y sanciones
administrativas.

e Reglamento de la Ley General para La Prevencion y Gestion Integral de los Residuos Peligrosos- vigente)
Titulo IV Capitulo | Identificacién de residuos peligrosos. Art. 35, 36, 37, 38, 39, 40
Titulo IV Capitulo Il Categorias de Generadores y Registro. Art. 42, 43, 44, 45, 46
Titulo IV Capitulo Il Autorizaciones. Art. 65.
Titulo IV Capitulo IV Disposiciones comunes a los generadores de Residuos Peligrosos: Articulo 71 fracc |, Art.
73, Art. 75 fracc |, Il y Ill, Art. 81.
Titulo IV Capitulo IV Seccidn | Almacenamiento y centros de acopio de residuos peligrosos, Art. 82, 84
Titulo IV Capitulo IV Seccién |l Recoleccidon y Transporte de Residuos Peligrosos. Art. 85, 86

Titulo VII Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones. Art. 154, 157

e NOM-052-SEMARNAT-2005 (vigente, sin cambios)
Que establece las caracteristicas de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los limites que hacen
a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
Principalmente a partir del punto 6, “Procedimiento para determinar si es un residuos peligroso.”

e NOM-003-SCT-2008, (vigente, sin cambios)
Caracteristicas de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales
y residuos peligrosos.

Residuos de manejo especial.

e Ley General para la Prevencion y Gestiéon Integral de Residuos Peligrosos (vigente)
Titulo 1l Clasificaciéon de los residuos. Capitulo Unico, Articulo 19, Art. 20 primer parrafo.,
Titulo IV, Capitulo Il, Articulo 33, 34
Titulo VI, Capitulo Unico, Art. 95,y 98.

e Reglamento de la ley general para la prevenciéon y gestion integral de los residuos peligrosos (vigente)
Titulo I, Art. 11
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e Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA.
e Reglamento(s) de las Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA.

Residuos sélidos urbanos.

e Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de Residuos Peligrosos-2015. (vigente)
Capitulo Il Clasificacién de los residuos: Articulo 18 Art. 20 primer parrafo.
Titulo IV, CASIPONAtulo Il, Articulo 33, 34
Titulo VI, Capitulo Unico, Art. 95

e Y la Legislacion Estatal y Municipal que aplica a cada Estado en esta materia.

Seguridad industrial.

° NOM-001-STPS-2008, (vigente) Edificios, localesinstalacionesy dreas en los centros de trabajo - Condiciones
de seguridad.

e NOM-002-STPS-2010, (vigente) Condiciones de seguridad - Prevencidn, proteccion y combate de incendios
en los centros de trabajo.

e NOM-004-STPS-1999, (vigente) Sistemas de proteccion y dispositivos de seguridad en la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo.

° NOM-005-STPS-1998 (vigente) norma relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centro de
trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias quimicas peligrosas.

° PROY-NOM-005-STPS-2017, Manejo de sustancias quimicas peligrosas o sus mezclas en los centros de
trabajo-Condiciones y procedimientos de seguridad y salud.

° NOM-006-STPS-2014, (vigente) Manejo y almacenamiento de materiales — Condiciones y procedimientos
de seguridad.

° NOM-009-STPS-2011, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.

e NOM-OT1-STPS-2001, (vigente) Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
genere ruido.

e NOM-016-STPS-2001, (vigente) Operacion y mantenimiento de ferrocarriles-Condiciones de seguridad e
higiene.

e NOM-017-STPS-2008, (vigente) Equipo de proteccién personal-Selecciéon, uso y manejo en los centros de
trabajo.

e NOM-018-STPS-2015, (vigente) Sistema armonizado para la identificacion y comunicacion de peligros y
riesgos por sustancias quimicas peligrosas en los centros de trabajo.

° NOM-019-STPS-2011, (vigente) Constitucion, integracién, organizaciéon y funcionamiento de las comisiones
de seguridad e higiene.

° NOM-022-STPS-2015, (vigente) Electricidad estética en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
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NOM-024-STPS-2001, (vigente) Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

NOM-025-STPS-2008, (vigente) Condiciones de iluminacion en los centros de trabajo.

NOM-026-STPS-2008, (vigente) Colores y sefales de seguridad e higiene, e identificacion de riesgos por
fluidos conducidos en tuberias.

NOM-027-STPS-2008, (vigente) Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene.

NOM-028-STPS-2012, (vigente) Sistema para la administracién del trabajo-Seguridad en los procesos y
equipos criticos gue manejen sustancias quimicas peligrosas.

NOM-029-STPS-2011, (vigente) Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad.

NOM-030-STPS-2009, (vigente) Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Funciones y
actividades.

NOM-031-STPS-2011, (vigente) Construccién-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

NOM-033-STPS-2015, (vigente) Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.

NOM-034-STPS-2016, (vigente) Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de
trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo.

NOM-035-STPS-2018, (vigente) Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-ldentificacion, analisis y
prevencion.

NOM-T13-STPS-2009, (vigente) Seguridad-Equipo de proteccion personal-Calzado de proteccidon-
Clasificacién, especificaciones y métodos de prueba.
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Anexo 2

1.-Datos del generador: En este campo se deben anotar los datos generales del generador y la descripcién de los
residuos, de acuerdo a la informacién que ahi se requiere.

NRA, registro que proporciona SEMARNAT al

darse de alta la empresa como generador de Folio del manifiesto, generado porel

residuos peligrosos destinatario.
= |
SEMARNAT
P Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcion de Residuos Peligrosos
1. NGmero de Registro Ambiental 2. Namero de Manifiesto 51016 3. Pagina 1
4. Nombre ¢ Razon Social del Generador ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO
Domicilio  Cédigo Postal: 88000 Calle: Edificio AP| Tampico NGm. Ext. SN. Nam. Int.
Colonia:  ZONA CENTRO Municipio o Alcaldia: TAMPICO Estado: TAMAULIPAS
Teléfono 833 241 14 00 Correo Eiectrénico:
5. |dentificacion de Residuos
lasificacion Envase
i d
Nombre del Residuo g e Tioo Toapaciaed Cantidas
1S
-r.‘?u AGUAS OLEOSAS x| x SRR J| KGS.
& [FILTROS IMPREGNADOS CON DIESEL G | Gerresive 7 [PZAS. s | KeS.
& |FILTROS IMPREGNADOS CON ACEITE R | Reactivo 5/PZAS. S | kes.
ACEITE GASTADO E | Exlosive 8O TS g | kes.
FILTROS DE AIRE T | Texico ambiental 5/PZAS Vi KGS.
Toxico agudo
LAMPARAS FLUORESCENTES 28 IPZAS KGS.
Téxico crénico
I Inflamable
B Biolégico Infeccioso
6. Instrucciones especiales e informacion adicional para el manejo seguro: VER HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE
7. Declaro bajo protesta de decir verdad que el contenido de este lote esta total y correctamente descrito mediante el nimero de manifiesto, nombre del residuo,
cretib, y ¥ que se han previste las condiciones de seguridad para su transporte por via terrestre de acuerdo con la
legislacién vigente. i
. 2 1 £ - ( l T
Nombre y Firma del Responsable ,J‘C IC_ I Ty DO Gl ( A N | Fecha: 21-0ct-20
Nombre y firma de la persona que se 0
responsabiiza empezando por el Fecha en que se retiren los RP del
nombre, primer apellido y segundo almacén temporal
apellido.
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2.-Datos del transportista: En este campo se deben anotar los datos generales del transportista de acuerdo a la
informacién que ahi se requiere.

Autorizacién de la SEMARNAT del prestador Debera indicar el numero alfanumérico del Permiso
del servicio. emitido por la SCT aproximadamente de 24 caracteres.

8. Nombre o Razdn Social del Transportista: SERVICIOS ANTICONTAMINACION LACAVEX S.A. DE C.V.

Domicilio Cédigo Postat: 83603 Calle: BAHIA ADAIR LOTE 10 MANZANA 2~ Nam. Ext. Nim. Int.__NA
Colonia: PARQUE DE LA PEQUENA Y ME)IANA INDUSTRIA _ Municipio o Alcaldia: ALTAMIRA Esta TAMAULIPAS
Teléfono  (833)-211-0504 y (833)-211-2767  Correo Electrénico: elacavex@prodigy.netmx , jorgelacavexb@gmail.c

9. N° de Autorizacion de SEMARNAT 28-03-P$-1-04-04 10.N° Perriso SPT oD

Transportista

11. Tipo de Vehiculo: REDILAS 12, Namerc :@ . [
13. Ruta de la Empresa Generadora Hasta su Entrega: DE TAMPICO, TAM. A NUESTRO E ACORIO ENALTAWRATAM (10 1 {

14. Declaro bajo protesta decir verdad que recibi los residuos peligrosos descritos en el ma para su transporti emipresd deatifiasaria ol porel (15071 ¢
generador ) \ Altamir m
Alldrm 1
Nombre y Firma del Responsabl MARIO GOMEZ SEG Tel,(833 Fdcha: 05-04 yafioepaol 112
o cil 3¢ RNk

De acuerdo a la tarjeta de circulacion
por la SCT L Debera anotar la ruta entre el generador y la empresa Fecha en que se cargan y sale la
(tanque, caja seca, caja cerrada, caja destinataria dentro de caminos de jurisdiccion federal unidad de la instalacion del generador.
refrigerada, redilas, tolva, plataforma, y local.
volteo. tractor).

3.-Datos del Destinatario: En este campo se deben anotar los datos generales de la empresa destinataria de
acuerdo a la informacién que ahi se requiere.

15. Nombre o Razén Social del Destinatario: SERVICIOS ANTICONTAMINACION LACAVEXSATEC V" e
Domicilio Cédigo Postal: 89603 Calle: BAHIA ADAIR LOTE 10 MANZANA 2 Nam. Ext. NA Nam. Int. NA
Colonia; PARQUE DE LA PEQUERA Y MEDIANA INDUSTRIA  Municipio o Alcaldia: ALTAMIRA Estado: TAMAULIPAS
o |Teléfono  (833)-211-0504 y (833)-211-2767  Correo Electrénico: elacavex@prodigy.net.mx , jorgelacavexb@gmail.com
2 =
J— — —
16. N° de Autorizacion de SEMARNAT 28-03-PS-I1-12-04 PO YT YWV, YT . NN T IR
= . TR eaoarn o
=]
@ |17. Observaciones: RECIBIMOS LOS RESIDUOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO A LAGAVEX 8.4 DE C.V.
Q
Bahia Adahiggaftt 1(
18. Declaro bajo protesta decir verdad que recibi los residuos peligrosos descritos en el manifiesto. | Paraue Pec €4 mndustria
|
Tel.(8 s
Nombre y Firma del Responsable  EDUARDO LACAVEX PALACIO - GERENTE ADMINISTRATIVO
Autorizacion de la SEMARNAT del Fecha en que el transportista entrega los residuos a la

centro de acopio o destino final. empresa destinataria y el sello correspondiente.
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Formato ASPN-SM-SGI-F-04 “Bitacora de Residuos Peligrosos”.

. : BITACORA DE RESIDUOS PELIGROSOS
MARINA | iR
MERCANTE ASPN-SM-SGI-F-04
del Portuario S.A. de C.V. | Periodo: ‘ Enero - Diciembre 2022
GENERACION ALMACENAMIENTO MANEJO
Art. 71 fraccién | inciso (a), (b) y (c)- Art. 71 fraccion | inciso (d) Art. 71 fraccién | inciso (e), () y ()
Caracteristicas de
Peligrosidad del residuo - Fase de manejo Prestador de Servicio
e aol C:::’::: Cédigo de peligrosidad de 105 | Area o procesode | Fechade | Fechade | siguienteala Art. 71 fraccion | inciso (f) Responsable Técnico de la
residuo peligroso g (Ton) residuos (CPR) generacién ingreso salida salida del bitacora
T Nombre, Denominacién N° de N° de
c E = L] © Razén social Autorizacién | Manifiesto
Ejemplo: y
Ejemplo: X
Trapos Ejemplo: Buaues Ejemplo:
impregnados con 0.06 uqu Destino Final
. Remolcador
hidrocarburos
]
[
Rev. 00
10/03/2022

NOTA: De acuerdo a la LGPGIR, Art. 67, Fraccion V: En materia de residuos peligrosos, esta prohibido: el almacenamiento por mas de seis meses en las fuentes generadoras.

ANO DE o

Francisco
VIL:
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PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIA
ASPN-SM-SGI-P-13
(ANEXO 3)

1. PROPOSITO.

Establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar una respuesta inmediata y eficaz a la emergencia,
con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, las instalaciones portuarias y el entorno ambiental.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es aplicable a las situaciones reales y potenciales de emergencias razonablemente
previsibles, que pudieran presentarse durante el desarrollo de actividades y/o prestacidon de servicios que se
realicen dentro de las dreas a cargo de las ASIPONAS y ASIPONA's.

3. DEFINICIONES.

a.

Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas en
funciones bdsicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a conatos de
incendio, evacuacioén, busqueda y rescate; designados en la Unidad Interna de Proteccién Civil como
encargados del desarrollo y ejecucién de acciones de prevencioén, auxilio y recuperacidén, con base
en lo estipulado en el Programa Interno de Proteccién Civil del inmueble.

Contratista: organizacion externa que proporciona servicios a la organizaciéon de acuerdo con las
especificaciones, términos y condiciones acordados.

Emergencia: Situacion anormal que puede causar un dafio a la sociedad y propiciar un riesgo
excesivo para la seguridad e integridad de la poblacién en general, generada o asociada con la
inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador.

Equipamiento y Sistemas de Alerta: Sistema de alertamiento, con el que cuentan cada una de las
instituciones, para atender cualquier tipo de emergencia que pudiera suscitarse en sus instalaciones,
asi como el equipo con el que cuenta para atender la emergencia presentada.

Equipo de Trabajo: Se conforma por el/la responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el/la
Representante del SGI, el/la responsable del drea de Ecologia el/la responsable del drea de Recursos
Humanos y al menos un/una representante o responsable del drea o proceso que se evalla.

Formacion Teédrica: De acuerdo con los mecanismos definidos en el Procedimiento Competencia,
Formacién y Toma de Conciencia.

Impactos Ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso total
o parcial, como resultado de las actividades de las ASIPONAS y ASIPONA's.

Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podria tener o tiene como
resultado lesiones y deterioro de la salud.

Mitigacién: Es toda accion orientada a disminuir el impacto o dafios ante la presencia de un agente
perturbador sobre un agente afectable.
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j- Peligros: Fuente o situacién con potencial de dafio en términos de lesién o enfermedad, a la
propiedad, al ambiente de trabajo o la combinacién de estos.

k. Programa Interno de Proteccién Civil: Es un instrumento de planeacién y operacién, circunscrito
al ambito de una dependencia, entidad, institucién u organismo del sector publico, privado o social;
gue se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Proteccién Civil, el plan para la
continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propdsito mitigar los riesgos
previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones
de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

.  Plan de Respuesta a Emergencias: Documento que establece a las personas responsables y define
las acciones y recursos necesarios a ser aplicados, para controlar o mitigar las consecuencias
causadas por una situacién de emergencia.

m. Salud en el Trabajo: Incluye a la higiene en el trabajo y a la medicina de trabajo.

N. Seguridad en el Trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y
establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.

0. Simulacro: Representacion mediante una simulacién de las acciones de respuesta previamente
planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones
reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno especifico, disefiado
a partir de la identificacidon y analisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables.

p- Situaciones de Emergencia: Suceso o evento no deseado e inesperado que puede tener un impacto
negativo en las personas, en la comunidad, en el medio ambiente o en |la propiedad y que puede ser
originado por causas internas o externas a la organizacion.

g. SST: Seguridady Salud en el Trabajo.

r. Formacién Practica: Es una especie de ensefanza que les permite a las personas aprender una labor
especifica, proporciondndole las experiencias que sdlo el mundo real puede ofrecerle.

4, DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

e Leyde Puertos.

e Reglas de Operacion.

e Ley General de Proteccién Civil.

e Reglamento de la Ley General de Proteccion Civil.

e Leyes estatales de Proteccién Civil.

¢ NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y dreas en los centros de trabajo Condiciones de
seguridad.

e NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-prevencion y proteccién contra incendio en los
centros de trabajo.

¢ NOM-017-STPS-2008, Equipo de proteccidén personal-Seleccién, uso y manejo en los centros de
trabajo.

¢ NOM-019-STPS-2011, Constitucion, integracién, organizacién y funcionamiento de las comisiones de
seguridad e higiene.

¢ NOM-003-SECOB-2011 Sefales y Avisos para proteccion.

¢ NOM-026-STPS-2008, Colores y sefales de seguridad e higiene e identificacién de riesgos por fluidos
conducidos en tuberias.
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e Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
e Norma ISO 14001:2015 Requisitos 8.2 Preparacién y respuesta ante emergencias.
¢ Manual del Sistema de Gestién Integral “ASPN-SM-SGI-M-01".

e Procedimiento de Control de la Informacién Documentada “ASPN-SM-SGI-P-01".
e Procedimiento de No Conformidad y Accidn Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05".

e Procedimiento Comunicacidn, participacién y consulta “ASPN-SGI-P-12".

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.
5.1 IDENTIFICACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA POTENCIALES.

El equipo de trabajo y/o el personal que la ASIPONA y ASIPONA considere conveniente, realizaran por lo
menos una vez al afo o cada vez que se modifique el Listado de identificacion y evaluacion de aspectos
ambientales ASPN-SM-SGI-F-16, o la identificacidon de peligros, evaluacion de riesgos y determinaciéon de
controles ASPN-SM-SGI-F-25; la identificacion y/o actualizacion de situaciones de emergencias potenciales a
las que pueda estar expuesto el puerto, debido a la naturaleza de sus operaciones ya sea, en afectaciones
originadas en el interior y/o exterior de sus instalaciones por aguellos fendmenos naturales, emergencias
provocadas por causas humanas y riesgos laborales. También, se deberdn tomar en cuenta las
recomendaciones de la Comisién de Seguridad e Higiene.

5.1.1 Partes interesadas
Con la finalidad de tener identificados los incidentes y/o situaciones de emergencia
potenciales que puedan ser generados por externos y que pudieran afectar dentro del area del
ambito de las ASIPONAS y ASIPONA's, éstas identifican y describen la actividad principal de
cesionarios y colindantes en el formato ASPN-SM-SGI-F-25 de peligros, Evaluacion de riesgos y
Control Operacional.

5.2 IDENTIFICACION DE RECURSOS INTERNOS, EXTERNOS Y NECESIDADES DE PARTES
INTERESADAS PERTINENTES.

De conformidad con la identificacion a las situaciones de emergencias potenciales, se identifican los
recursos internos y externos, para tener la informacién sobre el equipo y elementos con los que se
cuenta, en caso de que se presente la emergencia.

5.2.1 Brigadas.
Las ASIPONAS y ASIPONA's, podran contar con Brigadas basicas de Emergencia (primeros auxilios,
Combate de incendio, evacuacioén, busqueda y rescate), de acuerdo con las necesidades del centro
de trabajo. Las Brigadas pueden ser multifuncionales, es decir, los brigadistas podran actuar en dos
0 mas especialidades.

La Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA Yy ASIPONA, integra el nUmero de Brigadas que sean
necesarias, de acuerdo con las caracteristicas de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-STPS-2010,
su guia de referencia ll, y la Ley General de Proteccion Civil.

Recursos humanos, a solicitud de la Subgerencia de Proteccién de cada ASIPONA y ASIPONA,
coordina la capacitacién a través de talleres y cursos requeridos, para la formacién del personal
integrante de cada una de las brigadas.

Cada ASIPONA y ASIPONA conserva los registros pertinentes para dar cumplimiento al punto 5.2.1
del presente procedimiento.

5.2.2 Equipamiento y Sistemas de alerta propios (internos).
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La Subgerencia de Proteccidon de cada ASIPONA y ASIPONA, determina el equipamiento y sistemas
de alerta necesario, de acuerdo a las caracteristicas de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-
STPS-2010, su guia de referencia Il; NOM-026-STPS-2008, Colores y seflales de seguridad e higiene;
NOM-003-SEGOB-2011 Sefales y Avisos para proteccién civil; y la Ley General de Proteccion Civil.

Una vez que se ha determinado el equipamiento y sistemas de alerta necesarios, el area responsable
de la Seguridad de cada ASIPONA y ASIPONA, se encarga de llevar a cabo las gestiones necesarias
para contar con ello.

Con la informacién anterior, se elabora un inventario de los recursos, que al mismo tiempo sirva llevar
el seguimiento del mantenimiento correspondiente, a fin de contar con un equipo en éptimas
condiciones, para cuando sea necesario su utilizacion.

Los registros referentes al equipamiento y Sistemas de alerta propios son conservados por cada
ASIPONA en formato libre.

Servicios de emergencia externos.

La Subgerencia de Proteccion de cada ASIPONA y ASIPONA, identifica a través del Programa Interno
de Proteccién Civil los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, de igual
forma cuenta con un Directorio de Servicios de Emergencias con los datos de cémo establecer
contacto con ellos. Dicha informacién debe estar disponible para su consulta en cualquier momento.

Partes interesadas pertinentes.

Cada ASIPONA y ASIPONA tendrd en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes
interesadas pertinentes. Las necesidades podran ser expuestas en los foros que consideren
pertinentes.

PROCEDIMIENTO DE COMO RESPONDER A SITUACIONES DE EMERGENCIA.

Una vez identificadas las emergencias potenciales de cada ASIPONA y ASIPONA, ésta debera definir
cémo responder a ellas, documentando un Plan de Respuesta a Emergencias con acciones para
ANTES, DURANTE y DESPUES, dejando claramente definidas la responsabilidad y autoridad,
teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (Personal competente, equipamiento y sistemas
de alerta) propios y servicios de emergencia externos, previamente identificados, enfocados a
prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales significativos y los peligros mas altos
asociados a la seguridad y salud en el trabajo.

Una vez definidas las acciones a desarrollar para cada situaciéon de emergencia, éstas deben ser
comunicadas a todo el personal que pueda verse involucrado y sus responsabilidades, de acuerdo
con los mecanismos definidos en el procedimiento de Comunicacién, Participacién y Consulta
“ASPN-SM-SGI-P-12". Asimismo, se deberda comunicar la informacién pertinente a los contratistas,
visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y segun sea
apropiado a comunidad local sobre los servicios de respuesta ante emergencias.

Cada ASIPONA y ASIPONA conservara los registros de las actividades para la respuesta ante la
emergencia en el formato o registro que mas le convenga. Cualquier cambio en los planes de
respuesta a emergencias, deberd quedar registrado en la documentacién del SGI correspondiente,
de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de Control de la Informacién Documentada “ASPN-
SM-SGI-P-01"y ser comunicados al personal que pudiera verse involucrado.

REGRESO A LA NORMALIDAD Y RECUPERACION
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Posterior a una situacidén de emergencia, se debe realizar una evaluacién de dafios, a través de la
inspeccién visual y técnica, determinada por el area competente de cada ASIPONA y ASIPONA; una
vez comprobado que el area es segura, se informa el retorno a la normalidad y se efectdan las
acciones para la recuperacidon en caso de dafos, segun los procedimientos internos de cada
ASIPONA y ASIPONA.

Al final del evento, se debera llevar a cabo una reunién para revisar lo relativo a la ejecuciéon de las
actividades asociadas a la emergencia, identificando las areas de oportunidad, asi como los aciertos.
Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentaran las observaciones que
se hayan identificado para mejora de la respuesta ante la emergencia.

La Subgerencia de Proteccidn, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyara en conjunto al/la
responsable del proceso del cual se detecté deficiencia o mejora, deberdn atender las observaciones
gue se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No Conformidad y Accién
Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05", trabajando con los/las responsables de los procesos hasta
solventarlas, realizando el analisis de causas y plan de accién correspondiente.

Sifuese necesario, se debera realizar la reevaluaciéon del peligro asociado a la emergencia, de acuerdo
con el “procedimiento de Identificacidon de Peligros y Evaluacién de Riesgos de Seguridad y Salud en
el Trabajo” ASPN-SM-SGI-P-10.

Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberan quedar registrados en la
documentacioén del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de “Control
de la Informacién Documentada del SGI" ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicados al personal que
pudiera verse involucrado.

Cada ASIPONA y ASIPONA conserva los registros de la evaluaciéon de dafos, asi como la conservaciéon
de este en el formato o registro que mas le convenga.

PROBAR Y EVALUAR PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS

En el mes de enero de cada ano, la Subgerencia de Proteccidn de cada ASIPONA y ASIPONA elabora
y presenta a la Gerencia de adscripcidn, el Programa Anual de Simulacros para su aprobacion,
estableciendo los periodos en los que se van a poner a prueba y evaluar los procedimientos para
responder a situaciones de emergencia e incidentes.

En caso de ser necesaria la reprogramacion de algun simulacro y/o préactica, se realizaran los cambios
en el Programa Anual de Simulacros, registrando las versiones que van generando las
modificaciones efectuadas.

Para elaborar una adecuada evaluaciéon de las practicas y simulacros, la Subgerencia de Proteccidon
convoca a reunion a los/las integrantes de la/s brigadas segun aplique, para definir y/o comunicar el
contexto del evento a realizarse, sobre cuando y cémo serd su participacion dentro del mismo.

Al final del evento, se debera llevar a cabo una reunién para revisar lo relativo a la ejecuciéon de las
actividades asociadas al simulacro, identificando las areas de oportunidad, asi como los aciertos.
Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentaran los hallazgos que se
hayan observado para la mejora de la respuesta ante la emergencia. cada ASIPONA y ASIPONA
conserva los registros de las evaluaciones expuestas arriba en el formato que mas le convenga.

La Subgerencia de Proteccidn, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyara en conjunto al/la
responsable del proceso del cual se detecté deficiencia o mejora, deberdn atender las observaciones
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gque se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No Conformidad y Acciéon
Correctiva “ASPN-SM-SGI-P-05", trabajando con los/las involucrados/as en los procesos hasta
solventarlas, realizando el andlisis de causas raizy plan de accién correspondiente. Cualquier cambio
en los planes de respuesta a emergencias, deberd quedar registrado en la documentacion del SCl
correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de “Control de la Informacién
Documentada del SGI” ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicados al personal que pudiera verse
involucrado.

Si fuese necesario, se debera realizar la reevaluacion del peligro asociado a laemergencia, de acuerdo
con el Procedimiento de Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos de Seguridad y Salud en
el Trabajo “ASPN-SM-SGI-P-10".

RETROALIMENTACION Y MEJORA

Cuando se identifiquen oportunidades de mejora, en cualquier otro momento diferente al resultante
de los eventos mencionados en el punto anterior, se deberd aplicar el “procedimiento de No
Conformidad y Accién Correctiva” ASPN-SM-SGI-P-05.

Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberd quedar registrado en la
documentacién del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el “Procedimiento de Control
de la Informacién Documentada del SGI”" ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicado al personal que
pudiera verse involucrado.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

Gerencia de adscripcion de la Subgerencia de Proteccién:
Aprobar el programa de simulacros y practicas de emergencias.

Subgerencia de Proteccion, Jefatura de Seguridad, Personal de Ecologia o Representante del
SGl.

- Elresponsable del inmueble, la Gerencia de adscripcion, la Subgerencia de Proteccion Portuaria,
el Departamento de Seguridad, Ecologia tendran la autoridad para la toma de decisiones en caso
de una contingencia en el ambito de su competencia.
Llevar a cabo la identificacién de riesgos potenciales que puedan ocasionar una situacién de
emergencia.
Determinar los Planes de Respuesta a Emergencia ante incidentes y situaciones de emergencia
potenciales identificadas.
Integrar, gestionar y coordinar el Programa Interno de Proteccién Civil (PIPC).

- Comunicar los planes de respuesta a emergencia.
Integrar las brigadas de emergencia necesarias.
Asegurarse de que se encuentran definidas las funciones y competencia necesaria del personal
integrante de cada una de las brigadas, asi mismo identificar las necesidades de formacién de
cada uno de los integrantes y que se lleven a cabo las acciones necesarias para lograrla.
Determinar el equipamientoy sistemas de alerta necesario, gestionar su adquisiciény determinar
y dar seguimiento a su mantenimiento.
Identificar los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, e integrar un
Directorio de Emergencias.
Elaborar y someter a aprobacién el Programa Anual de Simulacros.
Dar cumplimiento del Programa Anual de Simulacros y Practicas de Accidentes y Situaciones de
Emergencias Portuarias
Coordinar las evaluaciones de las practicas y simulacros.
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Dar seguimiento a las observaciones detectadas durante la ejecucién de estas.

e Todo el personal

Actuar en forma coordinada y rdpida en cualquier situacién de emergencia simulada o real.
Prepararse y participar en todas las actividades referentes a la prevencién de la ocurrencia de
incidentes y situaciones de emergencia.

Estar pendiente de los informes emitidos relacionados a situaciones de emergencia y
familiarizarse con el presente procedimiento.

6. REGISTROS.

e Programa Anual de Simulacros.

e Directorio de Servicios de Emergencias.

e Planes de Respuesta a Emergencias.

e Identificacidon de recursos internos, externos y necesidades de partes interesadas.
e Inventario del equipamiento y Sistemas de alerta propios.

e Evaluacién de danos derivado de una situacion real.

Evaluaciones de Simulacros.

Estos registros se controlan de acuerdo con el “Procedimiento de Control de la Informacion Documentada del
SGI” ASPN-SM-SGI-P-01.

7. ANEXOS.

No aplica
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PROPUESTA TECNICA
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DOCUMENTO PT 01
DECLARACIONES Y
MANIFESTACIONES
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DOCUMENTO PT 01
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__
C.
Director General de ASIPONA MAZATLAN
Presente.
En atencién a LA SOLICITUD DE COTIZACION No. ,de fecha _de de 20__, por medio de
la cual esta Administracion del Sistema Portuario Nacional ,S.A.de C.V, nos invité a participar
ala:
Le informo a usted que la empresa a la cual represento

legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio de realizacién de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que LA CONVOCANTE nos
proporciond, asi como de haber considerado en la integracién de la proposicidn, los materiales y equipos
de instalacién permanente que, en su caso, nos hubiere proporcionado LA CONVOCANTE y el programa
de suministro correspondiente.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

a de del 20__.
C.
Director General de
ASIPONA MAZATLAN
Presente.
En atencién a LA SOLICITUD DE COTIZACIONNo.__ defecha__de de 20__, por medio de
la cual esta Administracion del Sistema PortuarioNacional S A.de C.V, invitd a participar en la
Adjudicacién Directa No. relativa a la:
__(nombre del representante legal)__ en mi caracter de representante legal de __(nombre de la

empresa o persona fisica)__, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada por el
Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el dia 18 de julio del
afo 2016, particularmente a lo instaurado en la Fraccidén IX del Articulo 49 de |la misma, no desempefio
empleo, cargo o comisidn en el servicio publico o, en su caso que, a pesar de desempefarlo, con la
formalizacidon del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

(En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan presentarse respecto
a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad)

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (1) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (2) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA

) 2023
Francisco
VIEA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PT 02
DESCRIPCION DE LA
PLANEACION INTEGRAL Y DEL
PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

) 2023
Francisco
VIEA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PT 02
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20__
C.
Director General de
ASIPONA MAZATLAN
Presente.
En atencion a LA SOLICITUD No. , de fecha _ de de 20__, por medio de la cual esta
Administracion del Sistema Portuario Nacional de , S.A. de CV,, nos invitdé a participar a la:

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Se debera entender como planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacién de la obra (trazar el
plan de la obra). Deberd de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia
general a seguir para la realizacién de la obra, tomando en consideracidn la capacidad y recursos que
considera para la ejecucién de la obra. Se describira en forma amplia y detallada el procedimiento de
ejecucién de la obra, siguiendo un proceso ordenado con prioridades légicas y secuénciales de las
distintas etapas a realizar. Para su elaboracion.

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos (manera
de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el
procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando en su caso las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE, tomando en
consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra. EL INVITADO
presentara la descripcion detallada del procedimiento de construccién y sistemas que propone o
pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucidn de los trabajos, asi como los procedimientos que utilizara
para la prevencién de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econdmicas que pudieran surgir
durante el proceso de ejecucioén de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe
grafico o fotografico.

Este procedimiento, deberd apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo
“Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicidon” (Documento PE 02) y ser congruente
con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa quincenal de ejecucién general de los
trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa quincenal de
erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a), mano de obra
(Documento PE 12 b) maquinaria y equipo de construcciéon (Documento PE 12 ¢), materiales y equipo
de instalacion permanente, (Documento PE 12 d) Utilizacién de personal profesional técnico,
administrativo y de servicios; encargado de la direccidn, supervision, administracién de los trabajos.
Adicional a la descripcion de la planeacién integral y al procedimiento constructivo para la ejecucion
de los trabajos, se debera anexar un documento que contenga, de forma detallada, el calculo de los
rendimientos de los principales equipos que intervendran en las actividades de los conceptos
indicados en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la
proposicion”. Estos rendimientos deberan coincidir con lo indicado en la planeacién integral, el
procedimiento constructivo y en el andlisis de los precios unitarios. Los rendimientos que se
indiquen deberan ser congruentes con el equipo a utilizar y los trabajos a desarrollar Estos
rendimientos deberdn ser observados durante la ejecucién de los trabajos motivo de la SOLICITUD.
Con el propésito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento
EL INVITADO debera describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de

) 2023
Francisco
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

MARINA “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

mitigacion durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear
para la disposicion de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de
combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algun derrame

accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite).

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA

) 2023
Francisco
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PT 03

RELACION DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DE EL INVITADO,
ORGANIGRAMA Y SU
CURRICULUM

2023
Francisco
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

MARINA NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.
Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.
DOCUMENTO PT 03

a de del 20

SOLICITUD Nacional No. relativa a la:

CURRICULUM VITAE RESUMIDO
Nombre: Firma:

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPENARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA SOLICITUD
Cargo:
Actividades:

2. Escolaridad.
3.Cédula profesional (deberd anexar copia de cédula o titulo del grado académico indicado)

4. Domicilio actual.

5. Teléfono actual

6. EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS TRABAJOS OBJETO DE LA
PRESENTE.

NOMBRE DE LOS PERIODO DE
TRABAJOS EN LOS QUE NOIIE\/]I\/I?;QFEE[SDE LA SQSEGMOPQEH(ED EJECUCION DE LOS
PARTICIPO TRABAJOS

Manifiesto que la informacién antes proporcionada es veridica y estoy de acuerdo en que de requerirlo
LA CONVOCANTE sea verificada.
Vo. Bo.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA

) 2023
Francisco
VIEA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PT 04

RELACION DE LOS CONTRATOS
DE OBRA QUE HAYA
REALIZADO Y QUE GUARDEN
SIMILITUD CON LOS TRABAJOS
OBJETO DE LA PRESENTE.

) 2023
Francisco
VIEA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

MA R I NA NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBIJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE

EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PT 04

De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. , relativa a
la: , Se integra la:

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS CINCO (5)
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA SOLICITUD EN EL SISTEMA COMPRANET.

Lugary fecha:
DESCRIPCIO NUMERO DE DOMICILIO Y IMPORTE IMPORTE IMPORT FECHA DE SI FUERON O SI FUERON SISE
N DE LOS CONTRATO Y TELEFONO DE CONTRATAD EJERCID E POR TERMINACIO NO OBJETO DE O NO APLICARON
TRABAJOS NOMBRE O LOS O SIN IVA O, SIN EJERCE N RESCISION EJECUTAD PENAS
EJECUTADO DENOMINACI RESPONSABL IVA R ADMINISTRATI OS DENTRO CONVENCIONAL
S. ON DE LA ES DE LOS VA DEL ES POR ATRASO
CONTRATANT TRABAJOS PROGRAMA Y CUAL FUE sU
MONTO

E

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS).
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la informacidén antes proporcionada es
veridica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo LA CONVOCANTE sea verificada.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA

) 2023
Francisco
VIEA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PT 05
DECLARACIONES FISCALES

) 2023
Francisco
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MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PT 06
RELACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION

) 2023
Francisco
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PT 06

De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. relativa a la:
se integra la:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

HOJA No. de
No. DE | DESCRIPCI | MODEL | ARREN [ EDAD | ESTADO PROPIETA | UBICACI | OCUPACI | FECHA  DE
UNIDAD | ON o) DA DA | (ANO | DE RIO ON ON DISPONIBILID
ES (SI6NO) | S) CONSERV FISICA ACTUAL AD EN EL
ACION SITIO DE LOS
TRABAJOS,
CONFORME
AL
PROGRAMA
PRESENTADO
Lugary fecha Razdn social Nombre y firma del representante

) 2023
Francisco
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PT 07
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN
EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O ENTIDADES

) 2023
Francisco
VILEA



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PT 08
MANIFESTACION DE
AFILIACION A LA CAMARA DE
LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

) 2023
Francisco
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

FORMATO PT 08

“MANIFESTACION DE AFILIACION”
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlan, Sin. de de 20__
C.
Director General de ASIPONA MAZATLAN
Presente.
En relacion a la Adjudicacién Directa No. , de fecha _ de de 20__, por medio de la

cual la Administracién del Sistema Portuario Nacional Mazatlan, S.A.de C.V,, invita a participar en la obra
relativa a:

informo a usted que la empresa a la cual represento
legalmente, manifiesta que (SI 6 NO) es afiliada a la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién.

(En caso de no estar afiliada, no se deberd transcribir el siguiente pdrrafo)

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente
LICITACION, manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboracién celebrado entre
las ASIPONA “s, la CaAmara Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacién
de la Industria de la Construccién; y estar de acuerdo en la retencion a los afiliados de “LA CAMARA”
a quienes “Las ASIPONA “s” les adjudique contratos de obra publica o de servicios relacionados con
las mismas, del dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos
realizados con motivo de la ejecucion de los sefalados contratos, importe que sera enterado a “EL
ICIC” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la
construccion.

ATENTAMENTE

Nombrey firma del LICITANTE o de su
REPRESENTANTE LEGAL

) 2023
Francisco
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

PROPOSICION ECONOMICA

) 2023
Francisco
VIEA



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PE 01
CARTA DE PROPOSICION

= Francisco
g0y,  VIDA




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PE 01
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

a de del 20___
C.
Director General de ASIPONA MAZATLAN
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. para la contratacion de:
Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo ____ (nombre del representantelegal) ____  por
mi propio derechoy como representante legaldelaempresa___ (Razdén Social de la empresa)

Manifiesto a usted que: Oportunamente se recogié LA SOLICITUD correspondiente y se ha tomado
debida nota de los datos y las Bases a que se sujetara conforme a las cuales se llevara a cabo la ejecucién
de los trabajos, se aceptan integramente los requisitos contenidos en LA SOLICITUD y para tal efecto se
devuelven debidamente firmadas por el suscrito en un total de fojas foliadas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA SOLICITUD.

Asi mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, el proyecto, las normas para construccién que tienen en vigor esa Secretaria
y las especificaciones generales y particulares y que aceptdé que tales documentos rigen, en lo
conducente, respecto a la SOLICITUD indicada y demas actos que de ella deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicién respectiva, la que con un importe total de
$ (con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se encuentra
requisitada e integrada en la forma que establece LA SOLICITUD, el proyecto, las especificaciones
generales y particulares de los trabajos que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente y
demas documentos del caso.

El tiempo de ejecucidn de los trabajos objeto de la SOLICITUD serdde ____ dias naturales contados
a partir de la fecha real del inicio de la obra.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA NOMBRE DE LA EMPRESA

) 2023
Francisco
VIEA



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS"”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PE 02
CATALOGO DE CONCEPTOS DE
TRABAJO Y MONTO TOTAL DE
LA PROPOSICION

) 2023
Francisco
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO N°.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO CONCEPTOS DE TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: REPARACION DE HOJA DE
" e INSTALACIONES EN CASA
”L”ZZZ’E‘L‘.;.‘B,LZE::&f HABITACION DE EMPLEADOS
MARINA PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN.
No. DE E.P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/CI)ENRO IMPORTE
MANTENIMIENTO EN RESIDENCIA 2
1 E.P.1 | Pintura vinilica en muroy plafones. M2 684
2 E.P.2 | Aplanado con mezcla Cemento-Arena 1.3 acabado
floteado de 0.00 a 3.00 m. de altura M2 30
3 E.P.3 | Salida eléctrica de luminaria en plafén en casa habitacion
a base de tuberia tipo poliducto PZA 21
4 E.P.4 [ Suministroy colocacion de lampara arbotante en bafo. PZA 1
5 E.P.5 | Suministroy colocacion de lampara arbotante en patio. PZA 2
6 E.P.6 | Salida eléctrica de apagador, incluye: apagadoresy
conexion. SAL 17
SUMA PARCIAL
SUMACUMULADA
I.V.A
IMPORTE TOTAL CON I.V.A
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA

) 2023
Francisco
VIEA




MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL
NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE

EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO N°.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO CONCEPTOS DE TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: REPARACION DE HOJA DE
o, LS, INSTALACIONES EN CASA
oo HABITACION DE EMPLEADOS
MARINA PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN.
No. DE E.P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/CI)ENRO IMPORTE
7 E.P.7 | Salida eléctrica de contacto doble, incluye: contacto
doble y conexion. SAL 17
8 E.P.8 | Salida eléctrica de contacto Sencillo, incluye: contactoy
conexion. SAL 3
9 E.P.9 | Demolicion de azulejo en muros, piso de loseta, aplanado
en muros dela3cm,aunaalturaMaxde3m M2 17
10 E.P.10 | Lambrin azulejo porcelanico 60 x 60 cm M2 17
n E.P.11 | Lavabo con pedestal de porcelana de 85 x 38 x 49 cm
rectangular, incluye: llave mezcladora, llave angular,
accesorios y herrajes PZA 1
SUMA PARCIAL
SUMACUMULADA
I.V.A
IMPORTE TOTAL CON I.V.A
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA

2023

" Fravcisco
VIEA




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO N°.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO CONCEPTOS DE TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: REPARACION DE HOJA DE
o wEEES” INSTALACIONES EN CASA
“Tamacin e HABITACION DE EMPLEADOS
MARINA PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN.
No. DE E.P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/CI)ENRO IMPORTE
12 E.P.12 | Sanitario blanco de una pza. alargada con descarga de
38y48It PZA 1
13 E.P.13 | Fabricacion e instalacion de cancel para bafio de 1.22 x 1.9
m a base de aluminio natural de 3", con cristal templado
de 9mm PZA 1
14 E.P.14 |Juego de accesorios para bafo PZA 1
15 E.P.15 | Espejo decorativo rectangular con marco de 60 x 40 cm PZA 1
16 E.P.16 | Unidad mini split de 12,000 BTU/H, solo frio PZA 2
17 E.P.17 | Unidad mini split de 24,000 BTU/H, solo frio PZA 2
18 E.P.18 | Pintura esmalte en portén de herreria. M2 10
SUMA PARCIAL
SUMACUMULADA
I.V.A
IMPORTE TOTAL CON I.V.A
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA

) 2023
Francisco
VIEA




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO N°.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO CONCEPTOS DE TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: REPARACION DE HOJA DE
o S, INSTALACIONES EN CASA
“Tamacin e HABITACION DE EMPLEADOS
MARINA PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN.
No. DE E.P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/CI)ENRO IMPORTE
19 E.P.19 | Rehabilitacion de portdn de acceso, incluye: fabricacién €
instalacion de proteccién en parte superior de portén de
40 cm de altura. SER 1
MANTENIMIENTO EN RESIDENCIA 1
20 E.P.20 | Pintura vinilica en murosy plafones. M2 260
21 E.P.21 | Salida eléctrica de apagador, incluye: apagadores y
conexion. SAL 10
22 E.P.22 | Salida eléctrica de luminaria en plafén en casa habitacién
a base de tuberia tipo poliducto SAL 12
SUMA PARCIAL
SUMACUMULADA
I.V.A
IMPORTE TOTAL CON I.V.A
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA

) 2023
Francisco
VIEA




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO N°.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO CONCEPTOS DE TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: REPARACION DE HOJA DE
o S . INSTALACIONES EN CASA
Cromaenea s HABITACION DE EMPLEADOS
MARINA PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN.
No. DE E.P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/CI)ENRO IMPORTE
23 E.P.23 | Sustitucién de cristal templado de 9 mm .72 x 1.80 m,
incluye: desarmado y armado de canceleria para
colocacion de cristal nuevo. M2 1.30
FACHADA RESIDENCIA 3
24 E.P.24 | Desmantelamiento de canceleria metalica, puerta de
madera, closet de madera, hasta una altura de 6.00 m,
por medios manuales sin recuperacion de material. M2 1
25 E.P.25 | Muro de block de concreto ligero de 15x20x40 M2 27
26 E.P.26 | Castillo tipo Armex de 15x15 cm para muro de 12 cm M 7
27 E.P.27 | Dala tipo Armex de 20 x 15 cm, incluye: concreto f "c= 200
kg/cm?2, cimbra, armado, descimbrado. ML 20
SUMA PARCIAL
SUMACUMULADA
I.V.A
IMPORTE TOTAL CON I.V.A
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA

) 2023
Francisco
VIEA




MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL
NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE

EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO N°.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO CONCEPTOS DE TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: REPARACION DE HOJA DE
" . INSTALACIONES EN CASA
" rammiconoe 5T HABITACION DE EMPLEADOS
MARINA PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN.
No. DE E.P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/CI)ENRO IMPORTE
28 E.P.28 | Fabricacion de losa de concreto reforzado F “c= 250
kg/cm?2 de 10 cm de espesor M2 31
29 E.P.29 | Aplanado con mezcla Cemento-Arena 1:3 acabado
floteado de 0.00 a 3.00 m. de altura M2 53
30 E.P.30 | Salida eléctrica de luminaria en plafén a base de tuberia
tipo poliducto SAL 3
31 E.P.31 | Salida eléctrica de apagador, incluye: ranuras, resane,
tuberias tipo poliducto, caja PVC Conduit 4x4, cable THW|
cal. 12, apagadores y conexion SAL 1
32 E.P.32 | Pintura vinilica en murosy plafones. M2 12
SUMA PARCIAL
SUMACUMULADA
I.V.A
IMPORTE TOTAL CON I.V.A
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA

2023

" Fravcisco

VILA




MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL
NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE

EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO N°.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO CONCEPTOS DE TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: REPARACION DE HOJA DE
" " INSTALACIONES EN CASA
Cromaenea s HABITACION DE EMPLEADOS
MARINA PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN.
No. DE E.P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/CI)ENRO IMPORTE
BANOS TRANSBORDADORES
33 E.P.33 | Demolicion de muros de tabique de 12 cm y block de
15x20x40, hasta 3 m de altura, por medios mecanicos o
manuales. M2 2
34 E.P.34 | Aplanado con mezcla cemento-arena 1:3 acabado
floteado de 0.00 a 3.00 m M2 1
35 E.P.35 | Lambrin porcelanato lamosa modelo IXTLA de 59.3 x 89.3
cm o similar, hasta 3 m de altura. M2 33
36 E.P.36 | Ventana de aluminio anodizado GRIS marca cuprum
linea 3" de 1.10 x 2.50, vidrio 6 mm. con un fijoy una
corrediza y accesorios marca Techno PZA 2
SUMA PARCIAL
SUMACUMULADA
I.V.A
IMPORTE TOTAL CON I.V.A
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA

2023

" Fravcisco
VIEA




MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL
NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE

EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO N°.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO CONCEPTOS DE TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: REPARACION DE HOJA DE
o wEEES” INSTALACIONES EN CASA
" rammiconoe 5T HABITACION DE EMPLEADOS
MARINA PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN.
No. DE E.P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/CI)ENRO IMPORTE
37 E.P.37 | Espejo decorativo rectangular con marco de 76 x 106 cm. PZA 2
38 E.P.38 | Meseta de concreto para lavamanos PZA 2
39 E.P.39 | Suministroy colocacién de lavabo de sobreponer
ceramica. PZA 2
40 E.P.40 | Sanitario blanco de una pieza alargada con descarga de
38y 48|t PZA 2
41 E.P.41 | Retiro de marcoy puerta de tambor con recuperacion. PZA 1
42 E.P.42 | Suministroy colocacién de salida hidraulica a base de
tuberia CPVC 19 mm. SAL 4
SUMA PARCIAL
SUMACUMULADA
I.V.A
IMPORTE TOTAL CON I.V.A
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA

2023

Francisco

VILA




MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

OBJ

MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL
NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

ETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE

EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO N°.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO CONCEPTOS DE TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: REPARACION DE HOJA DE
" . INSTALACIONES EN CASA
" rammiconoe 5T HABITACION DE EMPLEADOS
MARINA PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN.
No. DE E.P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/CI)ENRO IMPORTE
43 E.P.43 | Suministroy colocacién de tuberia hidraulica CPVC de
A M 4
44 E.P.44 | Suministro y colocacion de salida sanitaria de 4 " incluye:
materiales, mano de obra y herramienta SAL 4
45 E.P.45 | Suministroy colocacién de salida sanitaria de 2 " incluye:
materiales, mano de obra y herramienta. SAL 1
46 E.P.46 | Muro interior de Tablaroca de 1.60x 1.60 x 15 de ancho M2 2.56
47 E.P.47 | Muro de Tablaroca de 10 cm, incluye, pintura. M2 1.68
48 E.P.48 | Suministroy colocacién de dispensadores de papel

p/manos. PZA 1

SUMA PARCIAL

SUMACUMULADA

I.V.A

IMPORTE TOTAL CON I.V.A

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA

) 2023
Francisco
VIEA




MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

OBJ

MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL
NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

ETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE

EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO N°.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO CONCEPTOS DE TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: REPARACION DE HOJA DE
" . INSTALACIONES EN CASA
" rammiconoe 5T HABITACION DE EMPLEADOS
MARINA PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN.
No. DE E.P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/CI)ENRO IMPORTE
49 E.P.49 | Suministroy colocacion de despachador p/papel
higiénico jumbo. PZA 1
50 E.P.50 [ Suministroy fabricacién de puerta batiente de aluminio
anodizado natural, linea 2", de .90m x 2.20m, con cristal
clarode 6 mm. PZA 1
51 E.P.51 | Suministroy colocacién de mamparas de aluminioy
duale blanca PZA 1
52 E.P.52 | Suministro y colocacion de regadera eléctrica Lorenzetti
Mod. ADVANCE o similar. PZA 1
53 E.P.53 | Suministro y colocacién de coladera universal con
trampa para regadera. PZA 1
54 E.P.54 | Sardinel en regadera de 8x10 cm de altura. M 2.32
SUMA PARCIAL
SUMACUMULADA
I.V.A
IMPORTE TOTAL CON I.V.A
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA

) 2023
Francisco
VIEA




MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL
NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE

EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

N° DE LICITACION: CATALOGO DE FORMATO N°.
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO CONCEPTOS DE TRABAJO
NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. RUBRO: REPARACION DE HOJA DE
" " INSTALACIONES EN CASA
e HABITACION DE EMPLEADOS
MARINA PORTUARIOS, MAZATLAN, SIN.
No. DE E.P. C ONCEWPTO
CONCEPTO PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD| CANTIDAD C O N L ETRA NUCI\/CI)ENRO IMPORTE
55 E.P.55 | Piso ceramico anti-derrapante Mca. Vitromex, modelo
CHERT de 35.7 x35.7 cm o similar. M2 1.30
BANO SENALAMIENTO MARITIMO
56 E.P.56 | Sanitario blanco de una pieza alargada con descarga
de38y48It.
PZA 1
57 E.P.57 | Lavabo con pedestal de porcelana de 85x 38 x 49 cm
rectangular, incluye: llave mezcladora, llave angular,
accesorios y herrajes PZA 1
58 E.P.58 | Suministroy colocacién de herrajes de tanque y tanque
bajo en bafos de edificio 1 de transbordadores PZA 5
SUMA PARCIAL
SUMACUMULADA
I.V.A
IMPORTE TOTAL CON I.V.A
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE RAZON SOCIAL LUGAR Y FECHA

2023

" Fravcisco

VILA




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PE 03

ANALISIS DETALLADO DEL
TOTAL DE LOS PRECIOS
UNITARIOS DE LOS CONCEPTO
DE TRABAJO

NOTA: La integracion de precio unitario debera efectuarse considerando
las caracteristicas de la obra, el sitio de ejecucion y condiciones laborables.
ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY
Y SU REGLAMENTO.

) 2023
Fravcisco

Q @A VILA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 03

ADJUDICACION DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023
DESCRIPCION: REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA
HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS, MAZATLAN,

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

SIN.
LICITANTE:
OBRA: FECHA: HOJA: DE:
N° DE LICITACION:
CONCEPTO DE TRABAJO:
UNIDAD:
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
COSTO MATERIALES $
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
COSTO MANO DE OBRA $
EQUIPO HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPO DE UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
SEGURIDAD
COSTO MAQUIN. O EQ. DE CONST. $
COSTO DIRECTO CD
COSTO INDIRECTO =%Cl| X (CD)
COSTO POR FINANCIAMIENTO =%CF X (CD+Cl)
CARGO POR UTILIDAD =%CU X (CD+CI+CF)
(Funcion Publica+Impuesto sobre CARGOS ADICIONALES =(%CA)
Nomina)
PRECIO UNITARIO P.U.

(&), 2%
=~ Francisco

g0y, VDA




MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PE 04
LISTADO DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA
PROPOSICION

) 202 3
7 Francisco

Q @l& VILA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL LISTADO DE
INSUMOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LALEY Y
SU REGLAMENTO.

)y 2023
7 Francisco

L, "



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO

ADJUDICACION DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023 PE O4.a

DESCRIPCION: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA

HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, INSUMOS DE MANO DE OBRA

SIN.

LICITANTE:

Codigo Concepto Unidad Jornadas Salario Real Importe . 2 .
Incidencia

MANO DE OBRA
Total MANO DE OBRA $0.00 %

LUGARY FECHA

RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

) 2023
" Francisco

&), Vith

[




MARINA

MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
ADJUDICACION DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023 INSUMOS IZE mﬁgUINARIA Y PE 04.b
DESCRIPCION: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA Q
HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
Valor de
. Adqmsm.lon del . Cantidad Costo %
Cédigo Concepto Equipo Unidad de . Importe . .
A Horario Incidencia
Considerado Horas
como Nuevo
EQUIPO Y HERRAMIENTA
$0.00

Total MAQUINARIAY EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA DEL

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE

EL VALOR DE ADQUISICION MANIFESTADO DE LOS EQUIPOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, DEBE
COINCIDIR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MISMOS ANEXAS AL DOCUMENTO PE 06, LAS CUALES NO
PODRAN SER DE UNA ANTIGUEDAD MAYOR DE TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE

PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.

) 2023
7 Francisco

*@A VIEA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE O4.c
ADJUDICACION DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023
DESCRIPCION: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA INSUMOS DE MATERIALES
HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
Codigo Concepto Unidad Cantidad Precio Importe % Incidencia
Total MATERIALES $ - %

< NOMBRE Y FIRMA DEL
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE

[

) 2023
" Francisco

R, VA




MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
, PE 04.d
ADIUDICACION DIRECTA N° AO-13-J2T-01312T002-N-3-2023 INSUMOS DE PERSONAL TECNICO
DESCRIPCION: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
0,
Cédigo Concepto Unidad Jornadas Salario Real Importe . - .
Incidencia
PERSONAL DE CAMPO
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
Total PERSONAL, TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS $0.00 0.00%

NOMBRE Y FIRMA DEL

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL REPRESENTANTE

( ) 2023
" Francisco

&), Vith




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PE 05
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
CONFORME A LOS ARTICULOS 191y
192 DEL REGLAMENTO Y
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE
MANO DE OBRA POR JORNADA
DIURNA DE OCHO HORAS E
INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL FACTOR DE
SALARIO REAL, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA
LEY Y SU REGLAMENTO.

) 2023
Fravcisco

Q @A VILA



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO
PE 05.a
ADJUDICACION DIRECTA " "
ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR DE
O 1Z2- - -N-3-
N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023 SALARIO REAL
DESCRIPCION: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA INTEGRACION DE SALARIOS
HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PERIODO DE EJECUCION:
DICAL DIAS CALENDARIO
DIAGI DIAS DE AGUINALDO
PIVAC DIAS DE PRIMA VACACIONAL
Tp TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA:
DIDOM DIAS DOMINGO
DIVAC DIAS DE VACACIONES
DIFEO DIAS FESTIVOS DE LEY
DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIAY OTROS)
DIPCO DIAS POR COSTUMBRE
DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DINLA DIAS LABORADOS AL ANO SUMA:
TI TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-(DINLA)
Tp /Tl DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS
FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para célculo de IMSS
UMA $
INTEGRACION DE SALARIOS
Obligacién
Salario Obrero-Patronal Fsr=[Ps (Tp / TI)] + Integracion de
CLAVE CATEGORIAS Nominal $ TR/ Ps=IMSS E (Tp/TI) Salarios Reales
INFONAVIT
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE

(&),2%.
o Francisco
Q‘% VILA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; SA. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADJUDICACION DIRECTA N° : AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023 < < FORMATO
ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL PE 05.b
RUBRO: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE EMPLEADOS
PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.
SALARIO MINIMO: 3 VECES UMA 25 VECES UMA
CATEGORIA SALARIO IRIESGO IIl. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD . V. V. VAL PS
— UT [ w
cLa DESCRIPCION < Yo 8 N = o4 z z , 2
pr-s z a o w z w Z e w &l > L Zwn o g
[¢] o wo w = = o 4 E O u 8 0 . < S 0o w Z - = 0 o
ve 22 (8889|889 S0 | gs | gfg| ez | 28 gEi| 3-E| gz |eedplEes| &3 | :- | gi:
S = ] = = a = <a & < S i Z 4oy =0 h 0 OFE
I 2 242.: 225 E 2w ows| 22 n z oYo S v <mwzS| 200 z ] 50 %
o) 3 O O J> 0 Wi Sz o < < w (@]
V2 |teeg|oeg o 01§78 & N § 2)s&” & §oe
A B C D E = G H | J K L M N (@) P Q R
Sn
FECHA DE INICIO: NOTAS:
FECHA DE CONCLUSION: * El licitante debera considerar todas las categorias de los trabajadores propuestos para la ejecucion de los trabajos.
PERIODO DE EJECUCION: ** En caso de que el factor de riesgo de trabajo sea menor al indicado, El Licitante debera anexar copia del analisis de siniestralidad del factor
que corresponda, avalado por el IMSS.
*** De conformidad a lo sefalado en el Art. 191 del RLOPSRM, para los factores de prestaciones sociales, el Licitante debera considerar las
obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.
Los formatos proporcionados por la entidad son a titulo informativo mas no limitativo por lo que cada participante podra reproducirlo
del modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido y orden.
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

) 2023
" Francisco
VIEEA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PE 06
ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS COSTOS
HORARIOS DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION
QUE SE EMPLEARAN EN LA
OBRA.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR LOS COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.

) 2023
Fravcisco

Q @A VILA



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
PE 06

ADJUDICACION DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023 ANALISIS DE COSTO HORARIO DE

MAQUINARIAY EQUIPO

DESCRIPC!C)N: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA
HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS", MAZATLAN, SIN.

LICITANTE:
FORMATO PE-04 ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
— —
ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL DE LICITACION N° OBRA:____ HOJA:
MAZATLAN S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
EQUIPO FIRVA DEL LICITANTE DE:
DATOS GENERALES: CLASIFICACION DESCRIPCION DE LA MAQUINA
TIPO DE COMBUSTIBLE
___ GASOLINA DIESEL OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Vn)  PRECIO DELLANTAS $ (Fo)  FACTORDE OPERACION _
(Va)  VALOR DEADQUISICION $ (Hpop) POTENCIA DE OPERACION (HPxFo) _ HP
(Vr)  VALORDERESCATE %Va $ (CC)  COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE _
(Ve)  VIDA ECONOMICA HORA'S (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE _ LT.
(IC) INSTRUMENTOS DE CAPTACION (C)  CAPACIDAD DEL CARTER _ LTS.
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (t) HORAS ENTRE EL CAMBIO DE LUB. _ HORAS
(Ha)  HORAS EFECTIVAS PORANO HORAS (CL)  COEFICIENTE DEL LUBRICANTE _
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO % (PL)  PRECIO DEL LUBRICANTE _ LT.
(Q) MANTENIMIENTO MAYOR'Y MENOR % (HV)  VIDA DELAS LLANTAS HORAS
(H) HORAS EFECTIVAS POR TURNO _ HORAS
(So)  SALARIOS POR TURNO — Tno$
TCARGOS FIJOS -
11.- DEPRECIACION D=(Va-Vr)/Ve
12.- INVERSION I1=(Va+Vr)i/2Ha
13.- SEGUROS S=(Va+Vr)s/2Ha:
14.- MANTENMIENTO T=Q.D:
(1) SUMA CARGOS FIJOS
' CONSUMOS
L1.- COMBUSTIBLES E=CxPC
IL2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
1L3.- LUBRICANTES Al= (c+al)Pl
IL4.- LLANTAS N =Vn/Hv
(2) SUMA CONSUMOS
Il OPERACION
CATEG CANTIDAD |SALARIO REAL IMPORTE
I1.- OPERACION Co=So/H= (So)=%
(3) SUMA OPERACION
COSTO DIRECTO PORHORA (1) +(2) +(3) =

) 2023
Francisco
VILEA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PE 07
ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTOS
INDIRECTOS

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS, CONSIDERANDO A
CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.

) 2023
7 Francisco

Q @l& VILA



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN, S.A. DE C.V. DOCUMENTO

ADJUDICACION DIRECTA
N°: AO-13-J2T-0139J2T002-N-3-2023
DESCRIPCION: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA

PE 07

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
COSTOS INDIRECTOS

HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS", MAZATLAN, SIN.

LICITANTE:
IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE OFICINA
NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO
R Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
a) Personal directivo;
b) Personal técnico;
c) Personal administrativo;
d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores;
e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fraccion;
f) Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta
fraccion, y
g) Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y ¢) de esta fraccion.
SUBTOTAL
1. Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a) Edificiosy locales;
b) Locales de mantenimientoy guarda;
c) Bodegas;
d) Instalaciones generales;
e) Equipos, mueblesy enseres;
f) Depreciacién o renta, y operaciéon de vehiculos, y
g) Campamentos.
SUBTOTAL
1. Servicios de los siguientes conceptos:
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b) Estudios e investigaciones.
SUBTOTAL

(&), 2%
=~ Francisco

), Vita




MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO

IMPORTES DE LA
ADMINISTRACION DE OFICINA

CENTRAL DE CAMPO

v. Fletesy acarreos de los siguientes conceptos:
a) Campamentos;
b) Equipo de construccion;
c) Plantas y elementos para instalaciones, y
d) Mobiliario.
SUBTOTAL
IMPORTE,S DE LA
ADMINISTRACION DE OFICINA
NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO
V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a) Papeleriay utiles de escritorio;
b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;
c) Equipo de computacion;
d) Situacién de fondos;
e) Copiasy duplicados;
f) Luz, gas y otros consumos, y
g) Gastos de la licitacion publica.
SUBTOTAL
VI. Capacitacion y adiestramiento.
VIL. Seguridad e higiene.
VIIl. Segurosy fianzas.
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a) Construccién y conservacion de caminos de acceso;
b) Montajesy desmantelamientos de equipo, y
c) Construccion de las siguientes instalaciones generales:
1. Campamentos;
2. Equipo de construccion, y
3. Plantas y elementos para instalaciones.
SUBTOTAL
TOTAL
{ ) 2023
Francisco

R, VA




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

COSTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL = $
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE OBRA = $

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS = $

CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Célculo de porcentaje aplicable a los costos por concepto de costos indirectos.

COSTO INDIRECTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL

x 100 = Porcentaje Aplicable

) 2023
> Francisco
VIEA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PE 08
ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL INVITADO INTEGRAR EL ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU

REGLAMENTO.

) 2023
7 Francisco

Q @l& VILA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

MARTNA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

FORMATO
> 0. -13- - ~-N-3- < P P
ADJUDICACION DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR PE 08
RUBRO: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE EMPLEADOS FINANCIAMIENTO
PORTUARIOS", MAZATLAN, SIN.
COSTO DIRECTO DE LA OBRA: $0.00 TASA DE INTERES USADA (Anual  0.0000%|% APLICABLE AL PERIODO
\=
INDIRECTO DE OBRA: 0.00% + PUNTOS DEL 0.0000 0.0000%
RANCN= o/
COSTO DIRECTO +INDIRECTO (CD + $0.00 TASA DE INTERES DIARIA 0.00% |LOP ART.54P.1y2
CI): =
MONTO TOTAL DE LA OBRA: $0.00 DIAS PARA PAGO DE 41 INDICADOR ECONOMICO  TIIE 28 DIAS
PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION
PERIODO INGRESOS (%) EGRESOS () IMPORTES (***)
QUINCENA AMORTIZACIO CASTOS DE OBRA ANTICIPO DIFERENCIA | FINANCIAMIENTO
L ANTICIPOS| ESTIMACIONES N COBROS (CD+) PROVEEDORES DIFERENCIA ACUMULADA
1
2
3
4
5
TOTALES MONTO TOTAL MONTO A FINANCIAR (CF) -$0.00
FINANCIAMIENTO  (F) F =[CF/(cD+cl)TIoO=( / )100 = % 0.0000 %
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

) 2023
" Francisco

Q @ls VILA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

() LOSINGRESOS DEBERAN REFLEJAR LAS ESTIMACIONES GENERADAS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DOC. PE 11, SE SUJETARA A LO SENALADO
EN EL ART. 143 DEL RLOPSRM, Y EL COBRO DE LAS ESTIMACIONES DEBERA CONSIDERAR LOS PLAZOS DE FORMULACION, APROBACION, TRAMITE Y PAGO ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA, DE NO EXISTIR COINCIDENCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPOSICION

(*) LOS EGRESOS DEBERAN SER CONGRUENTES CON LA SUMA DE COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES CONSIDERADOS EN SU PROPOSICION (DOCUMENTOS
PE12,A, B,CY PEO3 A, BY C) APLICANDO EL INDIRECTO PROPUESTO, REFLEJADOS EN EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(**) PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERAN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES
CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.

AL PRESENTE DOCUMENTO DEBERA ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO REFERIDO EN SU ANALISIS, ASI COMO COPIA DE LOS PUNTOS ADICIONALES (EN SU CASO),
CONSIDERADOS POR LA UTILIZACION DE CREDITO BANCARIO EXPEDIDO POR LA INSTITUCION FINANCIERA QUE CONSIDERO

LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD SON A TITULO INFORMATIVO MAS NO LIMITATIVO POR LO QUE CADA PARTICIPANTE PODRA REPRODUCIRLO DEL MODO QUE LO ESTIME
CONVENIENTE DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO Y ORDEN. PARA DETERMINAR EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERAN CONSIDERAR
EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.

) 2023
" Francisco
VIL:




MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PE 09
UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES PROPUESTA
POR EL INVITADO.

) 2023
7 Francisco

Q @l& VILA



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE

EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

MAZATLAN, S.A. DE C.V. FORMATO
ADIJUDICACION DIRECTA PE 09
N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
PROPUESTOS POR EL LICITANTE
RUBRO: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA
HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.
LICITANTE:
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %
cD COSTO DIRECTO |- $
cl INDIRECTO $ %
CF I1.-FINANCIAMIENTO $
Up% | UTILIDAD PROPUESTA %

PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA

UTILIDAD %

ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA %
%U UTILIDAD NETA = %U = Up% /[ 1- (PTU+ISR) ] $ %
v CARGO POR UTILIDAD [(CD + CI +F) x (% Utilidad Neta )J= $

TOTAL UTILIDAD (u) | $ )
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad / (CD+CI+CF) * 100) %
DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %

o0,

(@

2023
Francisco

VI

XA




MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

CD
Cl

CF
uT

CSFP

COSTO DIRECTO I.-

INDIRECTO

I.-FINANCIAMIENTO

UTILIDAD TOTAL

CARGOS ADICIONALES

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE
INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA
MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE
DERECHOS.

CARGOS ADICIONALES QUE DERIVEN DE
ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES, COMO
IMPUESTOS LOCALES, FEDERALES.

TOTAL, DE CARGOS ADICIONALES

SUBTOTAL

CSFP = SUBTOTAL / (1-.005) -
SUBTOTAL)

“r A A A P

%
%
%
%

%

%

PORCENTAJE DE CARGOS ADICIONALES

%

NOMBRE Y FIRMADEL POSTOR

) 2023
" Francisco

Sy, Vi




MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PE 10
RELACION Y ANALISIS DE LOS
COSTOS UNITARIOS BASICOS

DE LOS MATERIALES

) 202 3
7 Francisco

Q @l& VILA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PE T

PROGRAMA QUINCENAL DE
EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO

) 2023
7 Francisco

Q @A VILA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

MARINA

MARTNA

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADIUDICACION DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023 D o Ao o N Doy  FORMATO
RUBRO: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE EMPLEADOS oS NS ' PET
PORTUARIOS", MAZATLAN, SIN. .
QUINCENA
No. ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | P.ALZADO IMPORTE PROG. - > < - - = - 5 5—] ToTAL
%
cANT. | I e ————
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA REPRODUCIR EN EL FORMATO

i QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

) 2023
" Francisco

Q @ls VILA



MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
MAZATLAN; S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL

NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
“REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE
EMPLEADOS PORTUARIOS”, MAZATLAN, SIN.

Mazatlan, Sinaloa a 5 de junio de 2023.

DOCUMENTO PE 12
PROGRAMA QUINCENAL DE
EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

a) MANO DE OBRA

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION

c) MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE LOS TRABAJOS.

) 2023
Fravcisco

Q @A VILA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: “REPARACION DE
INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS”,
MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 05 de junio de 2023.

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,

ADJUDICACION DIRECTA N° AO-13-32T-013J2T002-N-3-2023 DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE FORMATO
UTILIZACION QUINCENAL DE LA MANO DE OBRA, PE12a
RUBRO: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS", EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO
MAZATLAN, SIN. CATEGORIAS. HOJA DE
SALARIO QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD | JORNADAS REAL IMPORTE PROG. ] > 3 Z 5 c = 5 5—] TOTAL
%
CATEGORIAT1 0R. |
IMPORTE
%
CATEGORIAT1 0R.
IMPORTE
%
CATEGORIA1 I0R.
IMPORTE
%
CATEGORIAT1 I0R.
IMPORTE
%
CATEGORIA1 0R,
IMPORTE
%
IMPORTE
%
CATEGORIAT1 IOR.
IMPORTE
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA REPRODUCIR EN EL

. FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

) 2023
Francisco
VILEA




MARINA

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: “REPARACION DE
INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS”,
MAZATLAN, SIN.

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

ADJUDICACION DIRECTA N° AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023.

Mazatlan, Sinaloa a 05 de junio de 2023.

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION
PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,
DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION QUINCENAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

PARA CONSTRUCCION, EXPRESADO EN HORAS FORMATO
RUBRO: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS”, EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y PE12b
MAZATLAN, SIN. CARACTERISTICAS
HOJA DE
COSTO QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD HORAS HORARIO IMPORTE PROG. 1 > 3 2 5 9 TOTAL
%
EQUIPO cant. | S S S S S S ———
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
TOTAL
TOTAL ACUMULADO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CONCLUSION:
PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA

OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA REPRODUCIR EN EL
FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.

RAZON SOCIAL

) 2023
Francisco
VILEA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE




ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: “REPARACION DE
INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS”,
MAZATLAN, SIN.

MARINA

Mazatlan, Sinaloa a 05 de junio de 2023.

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,
DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE FORMATO

] UTILIZACION QUINCENAL DE LOS MATERIALES MAS PE12c
RUBRO: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS”,  SIGNIFICATIVOS EXPRESADOS EN UNIDADES

MAZATLAN, SIN. CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS. HOJA DE

ADJUDICACION DIRECTA No: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE PROCG. ] > 3 Z 5 3 7 3 S5 TOTAL

%
CANT.
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
%

CANT. .|
IMPORTE
%
IMPORTE
%
CANT.
IMPORTE
IMPORTE
%

%
CANT.
IMPORTE

MATERIALES

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

FECHA DE INICIO:

OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA REPRODUCIR EN EL
. FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.
FECHA DE CONCLUSION:

PERIODO DE EJECUCION:

LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

) 2023
Francisco
VILEA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE COTIZACION NACIONAL NUMERO: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: “REPARACION DE
MARINA INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS”,
MAZATLAN, SIN.
Mazatlan, Sinaloa a 05 de junio de 2023.
ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A. DE C.V. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS,
DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
ADJUDICACION DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2023 UTILIZACION QUINCENAL DE UTILIZACION DEL FORMATO
) PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y PE12d
RUBRO: “REPARACION DE INSTALACIONES EN CASA HABITACION DE EMPLEADOS PORTUARIOS", DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
MAZATLAN, SIN. ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS. HOJA DE
SALARIO QUINCENA
No. CATEGORIAS UNIDAD | JORNADAS DEAL IMPORTE PROG. ; > 3 7 - z > 5 5 ToTAL
CAMPO %
JOR.
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
%
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
OFICINA CENTRAL %
JOR.
IMPORTE
IMPORTE
%
JOR.
IMPORTE
%
JOR..
IMPORTE
TOTAL
TOTAL, ACUMULADO
FECHA DE INICIO: OBSERVACIONES: LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRA
. REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON
FECHA DE CONCLUSION: EL CONTENIDO SOLICITADO.
PERIODO DE EJECUCION:
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

) 2023
" Francisco
VILEA



